



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare  
Rifondazione Comunista  
Il Presidente

ATTIVITA' ISPETTIVA  
REG. GEN. N. 626/VIII LER-MA

Napoli, 14/06/2007

Prot. n° 298/07



All' Assessore ai Lavori Pubblici  
On. Vincenzo De Luca

All'Assessore ai Beni Culturali  
On. Marco Di Lello

*Sen. Op. Consiliare  
14/06/07*


**INTERROGAZIONE**  
**Urgente a risposta scritta**  
**Ai sensi dell'ART. 79 del Regolamento.**

Premesso che il 09.12.2002, con atto n° 609 del Dirigente dell'U.T. di Cerreto Sannita, fu determinato di affidare all'A.T.P., l'incarico di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza e accessori dei lavori di: "Recupero e Pavimentazione Piazza San Martino";

Che il 13.02.03 furono trasmessi al Comune di Cerreto gli atti relativi alla progettazione definitiva;

Che il 26 febbraio 2003, poiché Cerreto è vincolata dalla legge Galasso, la Soprintendenza espresse parere favorevole sui lavori in oggetto a condizione che:

- a) il restauro ed il ripristino dell'impianto della fontana dei Delfini venga eseguito in sito, evitandone lo smontaggio;
- b) venga sottoposto all'approvazione di questo Ufficio il progetto di dettaglio dell'intervento di cui al punto precedente, da affidare ad impresa qualificata per la relativa opera specializzata ai sensi della normativa vigente in materia;
- c) non vengano installati i corpi lampada a più globi luminosi, sostituendoli con le lampade ad un solo globo previste in altre zone della piazza.
- d) vengano sottoposti all'approvazione di questa Soprintendenza i campioni dei materiali di pavimentazione e di rivestimento e della relativa posa in opera.



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare  
Rifondazione Comunista  
Il Presidente

Che il progetto, con le modifiche richieste dalla Soprintendenza, fu trasmesso alla Provincia di Benevento per partecipare al bando di cui ai POR Campania 2000-06 misura 4.12;

Che il 23.06.03 il Comune fu commissariato fino al 14.06.04.

Che il 13.02.06, con Decreto n° 129, il "progetto definitivo" fu finanziato dalla Provincia di Benevento per un importo di € 762.990,79. Il decreto prevedeva, all'Art. 3 comma 7: Le perizie di variante al progetto possono essere ammissibili esclusivamente se ricorre una delle condizioni di cui all'art. 25 L. 109/94;

Che il 28 febbraio 2006, con delibera N. 44 di G.C., viene nominato RUP il Geom. Mariano Rubano;

Che l'8 marzo 2006, con delibera N. 48 di G.C., viene revocata la nomina al geom. Rubano e viene nominato RUP l'Ing. Letizio Napoletano;

Che il 30.03.06, con delibera n. 80 di G.C., viene approvato il progetto esecutivo della piazza;

Che il progetto esecutivo approvato sembrava essere l'esatta riproduzione del progetto definitivo, visto che il computo metrico ne rispettava le scelte della pavimentazione (voci del computo metrico 20, 21, 22, 23), della illuminazione (voci 24, 25) e delle fontane ornamentali (voce n° 28). Le copie che invece ci hanno da poco fornito riportano già, alla data del 30.3, le modifiche preannunciate dal Sindaco nell'Assemblea del 9 giugno 2006;

Che il 15.05.06 furono consegnati i lavori per un importo di € 594.225,56;

Che il 21 giugno 2006, prot. 5712 viene trasmesso in Soprintendenza il nuovo progetto con modifiche planimetriche e modifiche apportate alla pavimentazione e al materiale usato; Il progetto "definitivo" prevedeva infatti una *"...pavimentazione realizzata esclusivamente con materiali locali: pietra, cotto e ceramica, con un disegno visibile esclusivamente per la diversa vibrazione della luce sui materiali. E precisamente: basoli scalpellati e bocciardati per il tappeto generale a riquadri, fasce levigate per il discreto disegno geometrico con inserti ceramici incorniciati da cotto all'intersezione..."* Le fasce bocciardate di tutti i riquadri sono state sostituite da quelle levigate e le pietre di intersezione sono rimaste, invece, bocciardate. Le fasce levigate, costituenti il disegno geometrico, sono state sostituite da basaltino (che non è sicuramente materiale locale e sarà visibile solo quando piove, non per le vibrazioni della luce, come da relazione tecnica di progetto! e sono stati eliminati gli inserti ceramici incorniciati dal cotto. Sono rimasti al posto previsto solo i basoli che, però, non sono scalpellati ma bocciardati. Altre modifiche riguardano le scale, l'illuminazione, la pavimentazione del tratto stradale tra le



*Consiglio Regionale della Campania*

*Gruppo Consiliare*

*Rifondazione Comunista*

*Il Presidente*

due parti della piazza, la eliminazione delle due fontane laterali che “contenevano” la scala.  
Che il 26 luglio 2006, prot. 15411, la Soprintendenza esprime parere favorevole “alla nuova  
pavimentazione”, senza alcun cenno alle altre modifiche in corso.

— Che il 27 luglio 2006, prot. 6962, il Comune trasmette in Sovrintendenza richiesta di parere per  
“variante in corso d’opera” per il progetto di “recupero e pavimentazione di piazza S.Martino”.

Il sottoscritto Consigliere Regionale Vito Nocera interroga gli Assessori ai Lavori Pubblici e Beni Culturali per se non ritengano di verificare la regolarità del procedimento sui lavori di ristrutturazione della Piazza S. Martino in Cerreto Sannita (BN) considerato che, in corso d’opera dei lavori, è avvenuta la sostituzione del RUP.

Il progetto è stato finanziato dai - P.O.R. Campania 2000/2006 – Mis. 4.12- Decreto n° 129, 13.02.06.

Il Consigliere regionale

On. Vito Nocera