



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Daniela MICHELINO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
192	12/05/2026	208	00	00

Oggetto:

***PR CAMPANIA FESR 2021/2027, AZIONE 1.1.1. e 1.3.1. - PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027
PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE O.S. ESO4.4 - POC 2014/2020 - RISORSE RESTITUITE
ALL'OPERAZIONE FONDO PMI EX ART. 78 REG. UE 1083/2006, AVVISO PUBBLICO
"AIUTI ALLE IMPRESE VOLTI AL SOSTEGNO E ALL'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLA REGIONE
CAMPANIA" (DDGGRR NN. 661/2022, 157/2023, 98/2024, 312/2024) ISTANZA: RCM-
05_01064576 – BENEFICIARIO SKY TECNO S.R.L.- PROGETTO LEONESSA - CUP
B75H23004880007 - SURF 22096PP000000011 - COR 22369165 CONCESSIONE
VARIAZIONE E PROROGA TERMINE CONCLUSIONE PROGETTO.***

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- a) con Decreto Dirigenziale n. 415 del 22 maggio 2023 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive (BURC n. 39 del 2023), in attuazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 661 del 7 dicembre 2022 e n. 157 del 28 marzo 2023 è stato approvato l'Avviso pubblico "Aiuti alle imprese volti al sostegno e all'attrazione di investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione Campania", integrato con le determinazioni di cui ai Decreti Dirigenziali n. 436 del 26/05/2023 e n. 556 del 06/07/2023;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 1156 dell'8/11/2023 è stata nominata la Commissione deputata all'istruttoria e alla valutazione delle domande di partecipazione, ai sensi dell'articolo 11 dell'Avviso;
- c) con Decreto Dirigenziale n. 82 del 15/03/2024 (BURC n. 24 del 18/03/2024), si è provveduto:
- c1) a prendere atto, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dell'Avviso, degli esiti della fase di istruttoria e di valutazione delle domande di partecipazione;
- c2) tra l'altro, ad approvare gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento (Allegato 1) e delle domande non ammesse (Allegato 2);
- c3) a precisare che saranno finanziati i progetti considerati ammissibili fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ossia fino alla posizione 36 della graduatoria;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 206 del 23/04/2024 è stato approvato lo schema di Convenzione da stipularsi tra il Responsabile dell'Obiettivo Specifico (ROS) e i Beneficiari dell'Avviso de quo;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 483 del 26/06/2024, pubblicato sul BURC n. 46 del 01.07.2024, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria in favore dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 37 e sino alla posizione 44 (inclusa), in forza delle ulteriori risorse assegnate con DGR n. 312 del 24/06/2024;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 14/03/2025 si è proceduto ad ulteriore scorrimento della graduatoria in favore dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 45 e sino alla posizione 70 (inclusa) in forza delle ulteriori risorse assegnate con DGR n. 679 del 04.12.2024;

PREMESSO altresì che

- a) con Decreto Dirigenziale n. 365 del 13/05/2024 è stato ammesso a finanziamento e concesso in favore del beneficiario SKY TECNO S.R.L. il contributo pari ad € 2.592.874,14 per la realizzazione del progetto "LEONESSA", CUP B75H23004880007 a fronte di un costo complessivo ammissibile pari ad € 5.973.950,40 come di seguito indicato;

Codice istanza	Denominazione Capofila	Partita IVA	Dimensione impresa	Costo ammesso		Contributo concedibile	
				Categoria A	Categoria B	Categoria A	Categoria B
RCM-05_01079121	SKY TECNO S.R.L.	07206501210	GRANDE	Categoria A	4.920.634,00	Categoria A	1.968.253,60
				Categoria B	611.006,40	Categoria B	326.839,54
				Categoria C		Categoria C	
				TOTALE		TOTALE	
	LEAD TECH S.R.L.	06761700639	PICCOLA	Categoria A	130.000,00	Categoria A	78.000,00
				Categoria B	312.310,00	Categoria B	219.781,00
				Categoria C		Categoria C	
				TOTALE	5.973.950,40	TOTALE	2.592.874,14

- b) le agevolazioni sono state inserite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con i codici di seguito riportati, e che è stato acquisito il codice SURF:

CUP	SURF	CAR-RNA	COR
B75H23004880007	22096PP000000011	29246	22369165

- c) con PEC DEL 13/05/2024 il citato decreto di concessione, unitamente alla Convenzione, è stato notificato al Beneficiario e reso da quest'ultimo sottoscritto per accettazione con PEC del 14.05.2024, assumendo valore di atto d'obbligo;
- d) la Convenzione è stata assunta in data 20/05/2024 assumendo prot. PG 247818
- e) nel citato decreto di ammissione e finanziamento e concessione, il termine di conclusione dell'intervento è fissato al 13.05.2026 in conformità al termine perentorio di 24 mesi dalla relativa notifica, così come previsto dall'14 dell'Avviso Pubblico, rubricato "Modalità e tempi di esecuzione dei progetti";

RILEVATO che

- a) il Beneficiario, con PEC del 20.02.2026 e successiva integrazione del 09.04.2026, ha rappresentato un ritardo dettato dalle complesse e articolate procedure amministrative e tecniche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'avvio delle opere di costruzione dell'opificio che hanno comportato un inevitabile dilatazione dei tempi di attuazione del progetto tanto da compromettere la realizzazione dell'intero progetto.
- b) al fine di garantire il rispetto degli obiettivi progettuali e la piena realizzazione dell'investimento, emergeva la necessità di una soluzione alternativa, ritenuta la più efficiente e sostenibile, ossia l'acquisto di un Opificio industriale già esistente da destinare all'attività oggetto del programma "LEONESSA".
- c) le pratiche burocratiche necessarie per l'intervento hanno causato un ritardo di circa 6 mesi rispetto alla programmazione con l'impossibilità di concludere l'intervento entro il termine del 15.05.2026 fissato nel decreto n. 365 del 13/05/2024;
- d) con la medesima nota, richiede, dunque, la proroga di mesi 7 (SETTE) del termine di conclusione dell'intervento dall'originaria data del 15/05/2026 al 31/12/2026;
- e) che risulta inoltrato cronoprogramma aggiornato;

DATO ATTO che

- a) l'art. 14 dell'Avviso Pubblico prevede al comma 7 secondo periodo che *"Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del programma agevolato, può concedere una proroga, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto"*;
- b) l'art. 16 dell'Avviso Pubblico prevede che:
 - "1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto, il beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni allo stesso, secondo quanto riportato di seguito.*
 - 2. Il beneficiario può procedere autonomamente ad effettuare delle variazioni di progetto, purché le stesse rispettino le seguenti condizioni:*
 - a. riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo entro un limite del 20%;*
 - b. non modifichino gli obiettivi dell'attività finanziata.*
 - 3. Le variazioni di progetto che non rispettino le condizioni sopra riportate dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.*
 - 4. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico concesso"*;

CONSIDERATO che

- a) le motivazioni addotte sono riconducibili a circostanze oggettive, di tal che non risultano imputabili a negligenza del beneficiario;
- b) la variazione progettuale proposta si è resa necessitata quale raggiungimento del progetto approvato;
- c) la variazione proposta riguarda una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo;

- d) la variazione proposta non modifica gli obiettivi dell'attività finanziata né pregiudicano il rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'operazione né incide sugli obblighi posti a carico del beneficiario;
- e) la proroga richiesta non comporta modifiche:
 - agli obiettivi del progetto approvato;
 - al quadro economico e alle categorie di spesa ammesse;
 - all'importo del contributo concesso;
- f) la concessione della proroga non pregiudica il rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'operazione né incide sugli obblighi posti a carico del beneficiario;

RITENUTO

- a) di dover valutare positivamente l'istanza di variazione progettuale proposta da SKYTECNO, in quanto coerente con l'art. 16 dell'Avviso Pubblico di cui in premessa e per l'effetto di dover autorizzare la variazione progettuale proposta da SKYTECNO SRL così come specificata;
- b) di dover accogliere, altresì, l'istanza di proroga del termine di completamento dell'intervento presentata da SKYTECNO SRL beneficiaria dell'intervento AIUTI ALLE IMPRESE VOLTI AL SOSTEGNO E ALL'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLA REGIONE CAMPANIA, in quanto coerente con l'art. 14 comma 7 secondo periodo dell'Avviso Pubblico di cui in premessa;
- c) di rideterminare la data di conclusione dell'intervento al 31/12/2026 fermo restando che tale termine deve intendersi subordinato e comunque compatibile con gli orientamenti e le disposizioni che saranno definiti in materia di chiusura del POC Campania 2014–2020, con conseguente eventuale necessità di adeguamento qualora richiesto dall'Amministrazione o dalla normativa di riferimento;
- d) di dover confermare ogni altra disposizione contenuta nel Decreto Dirigenziale n. n. 365 del 13/05/2024 di ammissione a finanziamento e concessione nonché nella Convenzione del 20/05/2024, che resta pienamente valida ed efficace tra le Parti;

VISTI

- a) la Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024 "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale";
- b) la DGR. 408 del 31.07.2024 (Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale)
- c) la DGR n. 307 del 4/6/2025 ed il successivo D.P.G.R. 68 del 27.06.2025, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Michelino, matr. 21293 l'incarico di Direttore della "Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive", codice 208.00.00;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla DG 208.00.00 - Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive - costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di autorizzare la variazione progettuale proposta da SKYTECNO SRL, in quanto coerente con l'art. 16 dell'Avviso Pubblico di cui in premessa;
- 2) di accogliere l'istanza di proroga del termine di completamento dell'intervento presentata da SKYTECNO SRL beneficiaria dell'intervento AIUTI ALLE IMPRESE VOLTI AL SOSTEGNO E ALL'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLA REGIONE CAMPANIA, fissato nel DD n. n. 365 del 13/05/2024, in quanto coerente con l'art. 14 comma 7 secondo periodo dell'Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese volti al sostegno e all'attrazione di investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione Campania";
- 3) di rideterminare la data di conclusione dell'intervento al 31/12/2026, fermo restando che tale termine deve intendersi subordinato e comunque compatibile con gli orientamenti e le disposizioni che saranno definiti in materia di chiusura del POC Campania 2014–2020, con conseguente eventuale necessità di adeguamento qualora richiesto dall'Amministrazione o dalla normativa di riferimento;

- 4) di confermare ogni altra disposizione contenuta nel Decreto Dirigenziale n. n. 365 del 13/05/2024 di ammissione a finanziamento e concessione nonché nella relativa Convenzione del 20/05/2024 assumendo prot. PG 247818, che resta pienamente valida ed efficace tra le Parti;
- 5) di specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33/2013 e ss.mm. e ii.
- 6) di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
 - all'Autorità di Gestione del PR Campania FESR 2021-2027;
 - al Sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione;
 - al Beneficiario SKY TECNO SRL.

Daniela MICHELINO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa