



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Rosario MANZI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>123</b>	<b>15/05/2026</b>	<b>215</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PR Campania FESR 2021-2027 – OBIETTIVO DI POLICY 2 - ASSE II - O.S. 2.5 - AZIONE 2.5.1 –D.G.R. 464/2022 e 278/2025 - Relining tratto critico DN 1300 Santa Maria La Foce – Boscotrecase – S1 – INT 2404 – CUP H28B22000050002 – Codice SURF OP\_2575322101BP000000001. Rettifica quadro economico e presa d’atto della variante tecnica e suppletiva con ammissione a finanziamento per l’importo integrativo di euro 416.599,27. Atto Integrativo al Decreto Dirigenziale n. 237 del 10/10/2024 - Soggetto Beneficiario GORI S.p.A.***

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che:**

- a. il Regolamento (UE) n. 852 del 18/06/2020, noto anche come Tassonomia UE, ha istituito un quadro per favorire gli investimenti sostenibili, in modifica al regolamento (UE) n. 2088/2019, che forniva i criteri in base ai quali un'attività economica poteva essere valutata ecosostenibile;
- b. il Regolamento (Euratom) n. 2093 del Consiglio del 17/12/2020 ha stabilito il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- c. la Commissione ha approvato il Regolamento delegato (UE) n. 2139 del 04/06/2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- d. il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione ha definito i compiti, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di Coesione (FC);
- e. il Regolamento (UE) n. 1060 del 24/06/2021 ha approvato le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), nonché le regole finanziarie applicabili ai Fondi elencati ed al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- f. il Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce che i fondi devono sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- g. con Deliberazione n. 197 del 28/04/2022 la Giunta regionale ha approvato la Proposta del PR Campania FESR 2021/2027, incaricando l'Autorità di Gestione di dare seguito al negoziato con i Servizi della Commissione europea per l'adozione;
- h. con Decisione di esecuzione C (2022) 4787 finale del 15/07/2022, la Commissione europea ha approvato l'Accordo di partenariato con l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, trasmesso dal Dipartimento per le politiche di coesione, firmato ed adottato in data 19/07/2022;
- i. in data 13/10/2022 è stata emanata la Circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- j. con Decisione di esecuzione C(2022) n. 7879 del 26/10/2022, la Commissione Europea ha approvato il "Programma Regionale Campania FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (codificato come CCI 2021IT16RFPR005) del

valore complessivo di Euro 5.534.632.274,00, di cui Euro 3.874.242.592,00 in quota UE;

- k. con Deliberazione n. 559 del 03/11/2022 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C (2022) 7879/2022 di approvazione del PR Campania FESR 2021/2027;
- l. con Deliberazione n. 700 del 20/12/2022 la Giunta regionale ha istituito il Comitato di sorveglianza del PR Campania FESR 2021/2027;
- m. con Decreto Dirigenziale n. 91 del 24/03/2023 l'Autorità di Gestione del PR Campania FESR 2021/2027 ha nominato il Responsabile della verifica dei criteri ambientali e climatici, che ha il compito di garantire la piena conformità degli strumenti attuativi, nonché di ciascuna operazione, agli obblighi in questione e di supportare, laddove richiesto, i Responsabili di Obiettivo Specifico nelle attività istruttorie per il rilascio del parere DNSH nonché in quelle volte ad accertare il recepimento dello stesso negli atti progettuali;
- n. con Decreto Dirigenziale n. 147 del 16/05/2023, il Comitato di Sorveglianza del PR Campania FESR 2021/2027 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021, garantendo la coerenza con la normativa comunitaria;
- o. con Deliberazione n. 374 del 29/06/2023 la Giunta Regionale ha approvato il Documento "Sistema di Gestione e Controllo del PR Campania FESR 2021/2027 (Si.Ge.Co.)" redatto in conformità con le disposizioni di cui agli articoli da 72 - 75, 81 - 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e demandato a successivi atti monocratici dell'AdG l'approvazione degli strumenti per l'attuazione ed il controllo del PR FESR 21/27;
- p. con Decreto Dirigenziale n. 179 del 03/07/2023 l'Autorità di Gestione del PR Campania FESR 2021/2027 ha approvato il Manuale di Attuazione ed il Manuale per le procedure di Controllo di Primo Livello;
- q. con Decreto Dirigenziale n. 391 del 07/12/2023 e con il successivo D.D. n. 172 del 12/05/2025, il Responsabile dell'Obiettivo Specifico (R.O.S.) 2.5 "Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile" ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dal Si.Ge.Co., apposito Team di supporto nelle attività di programmazione, verifiche ordinarie di gestione e attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio delle operazioni e azioni di informazione comunicazione e pubblicità;
- r. con Decreto Dirigenziale della DG per le Risorse Finanziarie n. 03 del 20/12/2023, è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità Contabile del PR Campania FESR 2021/2027;
- s. con Decreto Dirigenziale n. 49 del 22/03/2024 sono state approvate da ultimo le modifiche al Si.Ge.Co. e al Manuale per l'attuazione del PR Campania FESR 2021/2027;
- t. in data 09/08/2024 la Regione Campania ha notificato alla Commissione Europea la proposta di rimodulazione del PR Campania FESR 2021/2027, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/795;
- u. con Decreto Dirigenziale n. 187 del 13/09/2024 l'Autorità di Gestione del PR Campania FESR 2021/2027 ha approvato gli "Strumenti tecnici e indirizzi operativi per l'elaborazione dello studio di valutazione climatica - pilastro adattamento";

- v. con Decisione di esecuzione n. C (2024) 6748 final del 26/09/2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7879, la Commissione Europea ha approvato il testo definitivo del PR Campania FESR 2021/2027;
- w. con Deliberazione n. 527 dell'11/10/2024 la Giunta regionale della Campania ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della modifica del PR Campania FESR 2021/2027, disposta con Decisione di esecuzione n. C (2024) 2024/6748 final;
- x. con Deliberazione n. 738 del 21/12/2024 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi finalizzati a massimizzare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi del PR Campania FESR 2021/2027 e a garantire il rispetto dei termini e degli impegni assunti in sede comunitaria nonché i target fisici e finanziari stabiliti nei cronoprogrammi delle singole operazioni già programmate o da programmare;
- y. con Decreto Dirigenziale n. 12 del 21/01/2025, coerentemente con gli indirizzi formulati nella deliberazione n. 738/2024, l'Autorità di Gestione FESR ha approvato la versione 3 del Manuale di Attuazione del PR Campania FESR 2021/2027, contenente sia modifiche ed aggiornamenti agli strumenti operativi che la descrizione dettagliata delle procedure e delle tempistiche relative alle fasi della programmazione e del finanziamento dei progetti, volte ad accelerare l'attuazione degli stessi, nonché delle responsabilità emergenti in caso di inosservanza di tali procedure;
- z. con DD n. 66 del 10/04/2026 l'Autorità di Gestione ha preso atto del documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni", Versione 3 (Marzo 2026), approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Campania 2021-2027 mediante procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. N. 0171254/2026 del 02/03/2026 e conclusasi con nota prot. n. 0278845/2026 del 18/03/2026;

**DATO ATTO che:**

- a. con Deliberazione n. 408 del 31/07/2024 "Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale" la Giunta Regionale ha approvato l'articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative, oltre che le denominazioni e le competenze degli Uffici ordinamentali della Giunta regionale individuando la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque 215.00.00, che assorbe le competenze del soppresso Staff 50.17.92 - "Tecnico Amministrativo – Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale";
- b. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 06/08/2025 si è conclusa la procedura di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione e, conseguentemente, dall'11/09/2025 è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli uffici amministrativi della Giunta Regionale;
- c. con Deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 04/06/2025 è stato individuato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, il Responsabile della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque codice 215.00.00 a seguito della L.R. n. 6 del 15/05/2024;
- d. con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del 27/06/2025 è stato nominato il Dirigente pro tempore della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque 215.00.00;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 12 del 03/10/2025 l'Autorità di Gestione FESR 2021/2027 ha adeguato l'elenco dei Responsabili di Obiettivo Specifico confermando quale ROS il Direttore Generale

## **CONSIDERATO che:**

- a. nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.5 del PR Campania FESR 2021-2027 rientra l'azione 2.5.1 "Promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque" che si prefigge, tra l'altro, di garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico e del sistema fognario-depurativo, al fine di massimizzare i risultati e di garantire il prosieguo delle attività avviate per il superamento delle storiche criticità – incluse le procedure di infrazione ancora in essere;
- b. il Manuale di attuazione del PR FESR Campania 2021-2027 prevede tra le procedure di selezione delle operazioni la modalità della selezione diretta che può essere destinata per gli interventi di rilevanza strategica che l'Amministrazione regionale ritiene essere rispondenti ai fabbisogni di sviluppo del territorio;
- c. con Delibera della Giunta Regionale n. 464 del 06/09/2022 la Regione Campania ha destinato in via programmatica risorse per euro 15.437.339,26, a valere sul PR FESR 2021/2027 OBIETTIVO DI POLICY 2 - ASSE II - O.S. 2.5 - AZIONE 2.5.1, al fine di sostenere gli interventi di cui all'Allegato B al provvedimento, previa verifica della relativa coerenza con le priorità previste dal medesimo Programma;
- d. nell'Allegato B alla succitata D.G.R 464/2022, risulta inserito l'intervento "*Relining tratto critico DN 1300 Santa Maria La Foce – Boscotrecase – S1 – INT 2404*" – CUP: H28B22000050002 dell'importo euro 2.500.00,00 con Soggetto Beneficiario GORI S.p.A.;
  - a. con la richiamata deliberazione n. 464/2022 la Direzione Generale 50.17 "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e Autorizzazioni Ambientali" è stata incaricata di procedere alle attività istruttorie e di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale, ivi compreso l'attività di aggiornamento e pianificazione con l'Ente Idrico Campano del piano, ai sensi degli artt. 8 e 16 della L.R. 15/2015;
  - b. alla stregua dell'istruttoria condotta dalla DG 50.17 il suddetto intervento è risultato coerente con l'OBIETTIVO DI POLICY 2 - ASSE II - O.S. 2.5 - AZIONE 2.5.1;
  - c. con Decreto Dirigenziale n. 237 del 10/10/2024 l'intervento de quo è stato ammesso a finanziamento per l'importo programmato di euro 2.500.00,00, come da quadro economico approvato dal Beneficiario con provvedimento prot. n. 0064908 del 04/08/2023 nel quale si riportava quale ribasso d'asta la percentuale del 43,19%;
  - d. con nota prot. n. 0033472\2026 del 27/04/2026 acquisita al protocollo regionale n. 0396519/2026 del 28/04/2026 il Beneficiario ha trasmesso il provvedimento n. 0065116\2023 del 07/08/2023, di rettifica del precedente n. 0064908/2023, con il quale - dando atto dell'errore materiale - ha disposto la sostituzione del quadro economico post-gara riportando la corretta percentuale di ribasso pari al 42,22%;
  - e. con la medesima nota di cui sopra è stata tramessa istanza di presa d'atto di variante tecnica e suppletiva con incremento dello stanziamento originario previsto dalla D.G.R. 464/2022, con contestuale richiesta di copertura finanziaria per l'importo di euro 416.599,27 richiamando quanto previsto al paragrafo 3.4 del manuale di attuazione del PR FESR 2021 – 2027 e allegando la seguente documentazione:
    - atto di approvazione
    - relazione perizia di variante tecnica e suppletiva con assestamento contabile completa di elaborati grafici e quadro economico;
    - computo metrico estimativo di variante e quadro economico comparativo;
    - atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

## **RILEVATO che:**

- a. a seguito dell'atto di rettifica di cui sopra il quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO "RELINING DN1300"</b>		
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>	
A1.1	Lavori "a corpo"	3.530.109,84 €
A1.2	Lavori "a misura"	- €
A1.1	<i>Riduzione sui lavori per ribasso 42,22%</i>	2.039.697,47 €
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	40.518,00 €
<b>TOTALE "A" - LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>2.080.215,47 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>73.587,30 €</b>
<b>B1.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
<b>B1.2</b>	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
<b>B1.3</b>	Oneri di smaltimento in discarica	73.587,30 €
<b>B1.4</b>	Spostamento sottoservizi	- €
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	- €
<b>B2.1</b>	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	
<b>B2.2</b>	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	- €
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	- €
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>64.117,09 €</b>
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	- €
<b>B5.1</b>	Indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	- €
<b>B5.2</b>	Tasse, tributi e spese postali e diritti per notifiche	- €
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>	<b>245.340,54 €</b>
<b>B6.1</b>	Spese per assicurazione progettista	- €
<b>B6.2</b>	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	- €
<b>B6.3</b>	Spese tecniche relative alla progettazione	89.914,74 €
<b>B6.4</b>	Attività preliminari	- €
<b>B6.5</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	14.355,75 €
<b>B6.6</b>	Conferenza di servizi	- €
<b>B6.7</b>	Direzione lavori	55.030,38 €
<b>B6.8</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	29.907,81 €
<b>B6.9</b>	Assistenza giornaliera e contabilità	15.277,73 €
<b>B6.10</b>	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	40.854,13 €
<b>B6.11</b>	Sorveglianza archeologica	- €
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>	<b>22.729,00 €</b>
<b>B.8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	- €
<b>B.9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	- €
<b>B9.1</b>	Spese per pubblicità di gara	- €
<b>B9.2</b>	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	- €
<b>B9.3</b>	Spese per promozione risultati	- €

<b>B.10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>	<b>14.010,60 €</b>
<b>TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>419.784,53 €</b>
<b>TOTALE "A+B" - LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.500.000,00 €</b>

- b. la variante tecnica e suppletiva trasmessa con nota prot. 0033472\2026 del 27/04/2026 acquisita al successivo protocollo regionale n. 0396519/2026 del 28/04/2026 è stata approvata con provvedimento n. 0096891 del 19/12/2023 ai sensi dell'art. 106, comma, lett. c) del dlgs. 50/2016 con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO "RELINING DN1300" - PROGETTO E VARIANTE</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>DELTA</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>			
A1.1	Lavori "a corpo"	3.530.109,84 €	4.148.079,35 €	617.969,51 €
A1.2	Lavori "a misura"	- €	- €	- €
A1.1	<i>Riduzione sui lavori per ribasso 42,22%</i>	2.039.697,47 €	2.396.760,25 €	357.062,78 €
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	40.518,00 €	40.518,00 €	- €
<b>TOTALE "A" - LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>2.080.215,47 €</b>	<b>2.437.278,25 €</b>	<b>357.062,78 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			- €
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>73.587,30 €</b>	<b>197.174,60 €</b>	123.587,30 €
<b>B1.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €	190.174,60 €	190.174,60 €
<b>B1.2</b>	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €		- €
<b>B1.3</b>	Oneri di smaltimento in discarica	73.587,30 €	7.000,00 €	- 66.587,30 €
<b>B1.4</b>	Spostamento sottoservizi	- €		- €
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	- €		- €
<b>B2.1</b>	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista			- €
<b>B2.2</b>	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	- €		- €
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	- €		- €
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>64.117,09 €</b>	- €	- 64.117,09 €
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	- €	- €	- €
<b>B5.1</b>	Indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	- €	- €	- €
<b>B5.2</b>	Tasse, tributi e spese postali e diritti per notifiche	- €	- €	- €
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>	<b>245.340,54 €</b>	<b>248.875,15 €</b>	3.534,61 €

B6.1	Spese per assicurazione progettista	- €	- €	- €
B6.2	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	- €	- €	- €
B6.3	Spese tecniche relative alla progettazione	89.914,74 €	89.914,74 €	- €
B6.4	Attività preliminari	- €	- €	- €
B6.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	14.355,75 €	6.355,75 €	- 8.000,00 €
B6.6	Conferenza di servizi	- €	- €	- €
B6.7	Direzione lavori	55.030,38 €	55.030,38 €	- €
B6.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	29.907,81 €	9.907,81 €	- 20.000,00 €
B6.9	Assistenza giornaliera e contabilità	15.277,73 €	12.277,73 €	- 3.000,00 €
B6.10	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	40.854,13 €	75.388,74 €	34.534,61 €
B6.11	Sorveglianza archeologica	- €	- €	- €
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>	<b>22.729,00 €</b>	<b>19.260,68 €</b>	<b>- 3.468,32 €</b>
<b>B.8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>B.9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
B9.1	Spese per pubblicità di gara	- €	- €	- €
B9.2	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	- €	- €	- €
B9.3	Spese per promozione risultati	- €	- €	- €
<b>B.10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>	<b>14.010,60 €</b>	<b>14.010,60 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>419.784,53 €</b>	<b>479.321,02 €</b>	<b>59.536,49 €</b>
<b>TOTALE "A+B" - LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.500.000,00 €</b>	<b>2.916.599,27 €</b>	<b>416.599,27 €</b>

- c. il paragrafo 3.4 del Manuale di Attuazione recita testualmente che *“l’impegno finanziario per l’operazione può essere incrementato in seguito ad esigenze specifiche documentate dal Beneficiario (ad esempio, varianti in corso d’opera nei casi previsti dalla legge) e su apposita istanza del medesimo. In particolare .....omissis.....nel caso in cui l’incremento del valore dell’opera superi lo stanziamento originario (ad esempio, variante superiore al ribasso d’asta), la decisione di finanziamento deve essere assunta con atto di portata equivalente (Es. D.G.R., D.D.). ....., i ROS nel decreto di presa d’atto della perizia di variante approvata dal beneficiario daranno evidenza della conformità della stessa alla normativa vigente e dell’ammissibilità delle relative spese al PR 21/27”;*
- d. con D.G.R. 278 del 21/05/2025 è stato programmato l’importo di euro 416.599,27 per il completamento dell’intervento denominato “RELINING TRATTO CRITICO DN 1300 SANTA MARIA LA FOCE”;
- e. l’intervento “Relining tratto critico DN 1300 Santa Maria La Foce – Boscotrecase – S1 – INT 2404” – CUP: H28B22000050002 è conforme, ai criteri di ammissibilità e di priorità dell’Obiettivo Specifico 2.5 - Azione 2.5.1, nonché alle regole di ammissibilità relative al PR

FESR 2021-2027, come attestato nella Check list per la verifica del rispetto dei criteri di selezione dell'operazione acquisita al PG/2024/0470054 del 07/10/2024;

- a. l'intervento *Relining tratto critico DN 1300 Santa Maria La Foce – Boscotrecase – S1 – INT 2404 – CUP H28B22000050002* con Beneficiario GORI S.p.A. risulta inserito nel Sistema di Monitoraggio SURF con codice: [OP\\_25753\\_22101BP000000001](#);
- b. con lo stesso D.D. n. 237 del 10/10/2024 è stato approvato lo schema di convenzione, regolante i rapporti tra il ROS 2.5.1 ed il Beneficiario ai fini della gestione del finanziamento dell'Operazione, che riporta in allegato il cronoprogramma procedurale e di spesa, il "Parere DNSH - esito istruttoria condotta dall'Ufficio per la Verifica dei Criteri ambientali e climatici (D.D. 91/2023), la Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH a firma del ROS e la check list adempimenti per la presa in carico e l'ottemperanza delle raccomandazioni e prescrizioni DNSH;
- c. con nota PG/2024/0300613 del 18/06/2024 il R.O.S. ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo e dal Manuale per l'attuazione del PR Campania FESR 2021/2027, a richiedere all'AdG FESR il rilascio di parere sul rispetto del principio DNSH e climate proofing, propedeutico all'ammissione a finanziamento, allegando la "Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH" con prescrizioni;
- d. con nota PG/2024/0331954 del 04/07/2024 l'AdG, ad esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio per la Verifica dei Criteri ambientali e climatici (D.D. 91/2023), ha trasmesso, così come previsto dal vigente manuale di Attuazione del PR Campania FESR 2021-2027, parere favorevole di conformità al principio DNSH, relativamente all'intervento in oggetto, con raccomandazioni;
- e. con nota PG/2024/0359528 del 22/07/2024 il "Parere di conformità al principio DNSH", la "relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH", sono stati trasmessi a GORI S.p.A., unitamente ad una Check list degli adempimenti che il soggetto attuatore dovrà rispettare ai fini della presa in carico e dell'ottemperanza alle Prescrizioni e Raccomandazioni ivi riportate, al fine di consentire di fornire eventuali osservazioni alle raccomandazioni e prescrizioni ivi contenute;
- f. con nota PG/2024/0377829 del 01/08/2024 GORI S.p.A. ha trasmesso i suddetti documenti debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante, unitamente all'evidenza dell'ottemperanza degli adempimenti in essi riportati preliminari alla fase di ammissione a finanziamento;
- g. in data 08/11/2024 si è perfezionato l'iter di sottoscrizione digitale della Convenzione tra le parti per l'importo di euro 2.500.000,00, acquisita firmata al PG/2024/0523503 del 06/11/2024 e restituita controfirmata dal ROS al Beneficiario con nota PG/2024/0529757 del 08/11/2024;
- h. al fine di procedere all'ammissione a finanziamento dell'importo integrativo di euro 416.599,27, ovvero dell'intero importo del quadro economico della perizia di variante, approvata da GORI S.p.A. con provvedimento n. 0096891 del 19/12/2023, di euro 2.916.599,27, si rende necessario approvare l'Addendum alla succitata Convenzione;
- i. l'operazione è presente nell'elenco degli interventi prioritari approvato con D.D. n. 49 del 13/03/2026 - emanato in attuazione della D.G.R. n. 63 del 27/02/2026 e notificato con nota prot. n. 263668 del 16/03/2026 - e nell'Allegato 1 della D.G.R. 152 del 23/04/2026;
- j. con nota prot. n. 424535 del 07/05/2026 il R.O.S. ha richiesto il nulla osta ai fini dell'ammissione al finanziamento in quanto ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 63 del 27/02/2026 avente ad oggetto "D.G.R. 738/2024 e D.G.R. 248/2025. INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA. ULTERIORI DETERMINAZIONI" a verificare il livello di avanzamento procedurale del progetto de quo; il

nulla osta è stato rilasciato dall'Autorità di gestione in raccordo con la Programmazione Unitaria con nota prot. 443172 del 13/05/2026;

## RITENUTO:

- a. di dover rettificare, prendendo atto del provvedimento GORI S.p.A. n. 0065116\2023 del 07/08/2023, il quadro economico del D.D. n. 237 del 10/10/2024 di ammissione con il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO "RELINING DN1300"</b>		
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>	
A1.1	Lavori "a corpo"	3.530.109,84 €
A1.2	Lavori "a misura"	- €
A1.1	<i>Riduzione sui lavori per ribasso 42,22%</i>	2.039.697,47 €
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	40.518,00 €
<b>TOTALE "A" - LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>2.080.215,47 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>73.587,30 €</b>
<b>B1.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
<b>B1.2</b>	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
<b>B1.3</b>	Oneri di smaltimento in discarica	73.587,30 €
<b>B1.4</b>	Spostamento sottoservizi	- €
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	<b>- €</b>
<b>B2.1</b>	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	
<b>B2.2</b>	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	- €
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	<b>- €</b>
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>64.117,09 €</b>
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	<b>- €</b>
<b>B5.1</b>	Indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	- €
<b>B5.2</b>	Tasse, tributi e spese postali e diritti per notifiche	- €
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>	<b>245.340,54 €</b>
<b>B6.1</b>	Spese per assicurazione progettista	- €
<b>B6.2</b>	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	- €
<b>B6.3</b>	Spese tecniche relative alla progettazione	89.914,74 €
<b>B6.4</b>	Attività preliminari	- €
<b>B6.5</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	14.355,75 €
<b>B6.6</b>	Conferenza di servizi	- €
<b>B6.7</b>	Direzione lavori	55.030,38 €
<b>B6.8</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	29.907,81 €
<b>B6.9</b>	Assistenza giornaliera e contabilità	15.277,73 €
<b>B6.10</b>	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	40.854,13 €
<b>B6.11</b>	Sorveglianza archeologica	- €
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>	<b>22.729,00 €</b>

<b>B.8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	- €
<b>B.9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	- €
B9.1	Spese per pubblicità di gara	- €
B9.2	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	- €
B9.3	Spese per promozione risultati	- €
<b>B.10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>	<b>14.010,60 €</b>
<b>TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>419.784,53 €</b>
<b>TOTALE "A+B" - LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.500.000,00 €</b>

- b. di dover prendere atto della perizia di variante tecnica e suppletiva con assestamento contabile approvata con Determinazione n. 0096891 del 19/12/2023 e trasmessa con nota prot. 0033472\2026 del 27/04/2026 acquisita al protocollo regionale n. 0396519/2026 del 28/04/2026 con i relativi elaborati e quadro economico per l'importo di euro 2.916.599,27;
- c. di dover prendere atto dell'intera documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario precisando che resta ferma ogni responsabilità dello stesso in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni dello stesso fornite, come sottoscritte dal RUP, relativamente:
- alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
  - alla legittimità della variante intervenuta;
  - alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi posti a copertura dell'intervento;
  - all'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici;
  - all'adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite di cui al presente provvedimento;
- d. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527, in esito al completamento delle verifiche di competenza del ROS sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;
- e. di dover dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060 del vigente Manuale di attuazione del PR FESR 2021-2027, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del beneficiario;
- f. di poter dare atto che l'intervento in questione è coerente con i criteri di selezione generali e specifici, previsti per l'OBIETTIVO DI POLICY 2 - ASSE II - O.S. 2.5 - AZIONE 2.5.1, così come elaborati dall'AdG PR FESR ed approvati dal Comitato di Sorveglianza e che pertanto, risulta ammissibile sul PR FESR Campania 2021-2027 – Azione 2.5., nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nella "Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH" a firma del ROS e nel "Parere favorevole di conformità al principio DNSH", allegati alla Convenzione del 08/11/2025, giusto Decreto Dirigenziale di ammissione n. 237 del 10/10/2024;

- g. di potere ammettere a finanziamento, per quanto sopra esposto, l'Operazione denominata "Relining tratto critico DN 1300 Santa Maria La Foce – Boscotrecase – S1 – INT 2404 – CUP H28B22000050002 – Codice SURF OP\_2575322101BP000000001 a valere sulle risorse della richiamata Azione 2.5.1, per l'importo integrativo di euro 416.599,27, ovvero per complessivi Euro 2.916.599,27 con Beneficiario GORI S.p.A. con il seguente quadro economico di variante:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO "RELINING DN1300" - PROGETTO E VARIANTE</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>DELTA</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>			
A1.1	Lavori "a corpo"	3.530.109,84 €	4.148.079,35 €	617.969,51 €
A1.2	Lavori "a misura"	- €	- €	- €
A1.1	<i>Riduzione sui lavori per ribasso 42,22%</i>	2.039.697,47 €	2.396.760,25 €	357.062,78 €
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	40.518,00 €	40.518,00 €	- €
<b>TOTALE "A" - LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>2.080.215,47 €</b>	<b>2.437.278,25 €</b>	<b>357.062,78 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			- €
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>73.587,30 €</b>	<b>197.174,60 €</b>	123.587,30 €
<b>B1.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €	190.174,60 €	190.174,60 €
<b>B1.2</b>	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €		- €
<b>B1.3</b>	Oneri di smaltimento in discarica	73.587,30 €	7.000,00 €	- 66.587,30 €
<b>B1.4</b>	Spostamento sottoservizi	- €		- €
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	- €		- €
<b>B2.1</b>	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista			- €
<b>B2.2</b>	Altro (includere indagini geologiche non a carico del progettista)	- €		- €
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	- €		- €
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>64.117,09 €</b>	- €	- 64.117,09 €
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	- €	- €	- €
<b>B5.1</b>	Indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	- €	- €	- €
<b>B5.2</b>	Tasse, tributi e spese postali e diritti per notifiche	- €	- €	- €
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>	<b>245.340,54 €</b>	<b>248.875,15 €</b>	3.534,61 €
<b>B6.1</b>	Spese per assicurazione progettista	- €	- €	- €
<b>B6.2</b>	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	- €	- €	- €
<b>B6.3</b>	Spese tecniche relative alla progettazione	89.914,74 €	89.914,74 €	- €
<b>B6.4</b>	Attività preliminari	- €	- €	- €

B6.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	14.355,75 €	6.355,75 €	- 8.000,00 €
B6.6	Conferenza di servizi	- €	- €	- €
B6.7	Direzione lavori	55.030,38 €	55.030,38 €	- €
B6.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	29.907,81 €	9.907,81 €	- 20.000,00 €
B6.9	Assistenza giornaliera e contabilità	15.277,73 €	12.277,73 €	- 3.000,00 €
B6.10	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	40.854,13 €	75.388,74 €	34.534,61 €
B6.11	Sorveglianza archeologica	- €	- €	- €
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>	<b>22.729,00 €</b>	<b>19.260,68 €</b>	<b>- 3.468,32 €</b>
<b>B.8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>B.9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
B9.1	Spese per pubblicità di gara	- €	- €	- €
B9.2	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	- €	- €	- €
B9.3	Spese per promozione risultati	- €	- €	- €
<b>B.10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>	<b>14.010,60 €</b>	<b>14.010,60 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>419.784,53 €</b>	<b>479.321,02 €</b>	<b>59.536,49 €</b>
<b>TOTALE "A+B" - LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.500.000,00 €</b>	<b>2.916.599,27 €</b>	<b>416.599,27 €</b>

- h. di dover precisare che il cofinanziamento FESR è riferito per il 70% alla quota di cofinanziamento della UE, per il 30% a valere su risorse Stato-Regione;
- i. di dover ribadire che, secondo quanto stabilito nel D.D. n. 237 del 10/10/2024, il beneficiario nel corso dell'esecuzione dell'operazione dovrà ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella "Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH" a firma del ROS e nel Parere rilasciato dall'Autorità di Gestione con nota PG/2024/0331954 del 04/07/2024;
- j. di dover stabilire che con riferimento alle Prescrizioni e Raccomandazioni allegate alla convenzione, il Beneficiario dovrà trasmettere al ROS una relazione periodica (correlata alle richieste di erogazione delle liquidazioni) che permetta di monitorare gli impegni assunti dal Beneficiario, la coerenza con i criteri di vaglio tecnico e l'ottemperanza alle pertinenti prescrizioni e raccomandazioni riportate dall'AdG nel parere DNSH;
- k. di dover precisare che ai sensi del Manuale di attuazione del PR FESR Campania 2021-2027, le verifiche da parte dell'AdG sul rispetto del principio DNSH (ivi comprese quelle in itinere ed ex-post) avverranno a cura dell'Unità Controlli I livello, nel corso delle verifiche di competenza, propedeutiche alla certificazione della spesa, per l'intero ciclo di vita dell'operazione;
- l. di dover precisare che il beneficiario dovrà assicurare il rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi, secondo quanto indicato dal Capo III - Sezione I - art. 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 1060/2021;

- m. di dover approvare, in conformità alle disposizioni di cui al manuale di attuazione del PR FESR Campania 2021-2027, l'allegato Addendum alla convenzione perfezionata in data 08/11/2024, regolante i rapporti tra il ROS 2.5.1 ed il beneficiario ai fini della gestione del finanziamento dell'Operazione;
- n. di dover dare atto che il presente provvedimento di concessione del finanziamento rientra negli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, si procederà alla pubblicazione delle informazioni richieste nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- o. di dover rinviare, per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, al precedente Decreto Dirigenziale, alla citata Convenzione, ai relativi allegati ed al Manuale di attuazione PR FESR Campania 2021/2027;
- p. di dover specificare che la pubblicazione del provvedimento (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.), nella sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017, è effettuata tramite l'attività svolta in Sinfonia Atti;

## VISTI

- il PR FESR Campania 2021–2027 ed i relativi criteri di selezione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7879 di approvazione del PR Campania FESR 2021–2027 e il relativo Sistema di Gestione e Controllo;
- la D.G.R. n. 464 del 06/09/2022;
- la D.G.R. n. 278 del 21/05/2025;
- il D.D. n. 237 del 10/10/2024;
- il D.D. n. 3 del 12/01/2026 di aggiornamento del Team dell'Obiettivo Specifico 2.5 "Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile" del PR Campania FESR 2021-2027;
- gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal R.O.S. ing. Rosario Manzi per il tramite del R.I.O. arch. Francesca Patrono in qualità di componente del Team Obiettivo Specifico 2.5 "Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile" del PR Campania FESR 2021-2027, da ultimo aggiornato con D.D. n. 3 del 12/01/2026, il quale attesta, ai sensi della normativa vigente in materia, che l'atto è regolare e che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali, in capo a sé stesso;

## DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di rettificare, prendendo atto del provvedimento GORI S.p.A. n. 0065116\2023 del 07/08/2023, il quadro economico del D.D. n. 237 del 10/10/2024 di ammissione con il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO "RELINING DN1300"		
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>	
A1.1	Lavori "a corpo"	3.530.109,84 €

A1.2	Lavori "a misura"	- €
A1.1	Riduzione sui lavori per ribasso 42,22%	2.039.697,47 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	40.518,00 €
<b>TOTALE "A" - LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>2.080.215,47 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>73.587,30 €</b>
<b>B1.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
<b>B1.2</b>	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
<b>B1.3</b>	Oneri di smaltimento in discarica	73.587,30 €
<b>B1.4</b>	Spostamento sottoservizi	- €
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	<b>- €</b>
<b>B2.1</b>	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	
<b>B2.2</b>	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	- €
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	<b>- €</b>
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>64.117,09 €</b>
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	<b>- €</b>
<b>B5.1</b>	Indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	- €
<b>B5.2</b>	Tasse, tributi e spese postali e diritti per notifiche	- €
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>	<b>245.340,54 €</b>
<b>B6.1</b>	Spese per assicurazione progettista	- €
<b>B6.2</b>	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	- €
<b>B6.3</b>	Spese tecniche relative alla progettazione	89.914,74 €
<b>B6.4</b>	Attività preliminari	- €
<b>B6.5</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	14.355,75 €
<b>B6.6</b>	Conferenza di servizi	- €
<b>B6.7</b>	Direzione lavori	55.030,38 €
<b>B6.8</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	29.907,81 €
<b>B6.9</b>	Assistenza giornaliera e contabilità	15.277,73 €
<b>B6.10</b>	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	40.854,13 €
<b>B6.11</b>	Sorveglianza archeologica	- €
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>	<b>22.729,00 €</b>
<b>B.8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>- €</b>
<b>B.9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	<b>- €</b>
<b>B9.1</b>	Spese per pubblicità di gara	- €
<b>B9.2</b>	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	- €
<b>B9.3</b>	Spese per promozione risultati	- €
<b>B.10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>	<b>14.010,60 €</b>
<b>TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>419.784,53 €</b>
<b>TOTALE "A+B" - LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.500.000,00 €</b>

2. di prendere atto della perizia di variante tecnica e suppletiva con assestamento contabile approvata con Determinazione n. 0096891 del 19/12/2023 e trasmessa con nota prot. 0033472\2026 del 27/04/2026 acquisita al successivo protocollo regionale n. 0396519/2026 del 28/04/2026 con i relativi elaborati e quadro economico per l'importo di euro 2.916.599,27;
3. di prendere atto dell'intera documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario precisando che resta ferma ogni responsabilità dello stesso in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni dello stesso fornite, come sottoscritte dal RUP, relativamente:
  - alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
  - alla legittimità della variante intervenuta;
  - alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi posti a copertura dell'intervento;
  - all'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici;
  - all'adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite di cui al presente provvedimento;
4. di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527, in esito al completamento delle verifiche di competenza del ROS sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;
5. di dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060 del vigente Manuale di attuazione del PR FESR 2021-2027, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del beneficiario;
6. di dare atto che l'intervento in questione è coerente con i criteri di selezione generali e specifici, previsti per l'OBIETTIVO DI POLICY 2 - ASSE II - O.S. 2.5 - AZIONE 2.5.1, così come elaborati dall'AdG PR FESR ed approvati dal Comitato di Sorveglianza e che pertanto, risulta ammissibile sul PR FESR Campania 2021-2027 – Azione 2.5., nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nella "Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH" a firma del ROS e nel "Parere favorevole di conformità al principio DNSH", allegati alla Convenzione del 08/11/2025, giusto decreto di ammissione n. 237 del 10/10/2024;
7. di ammettere a finanziamento, per quanto sopra esposto, l'Operazione denominata "*Relining tratto critico DN 1300 Santa Maria La Foce – Boscotrecase – S1 – INT 2404 – CUP H28B22000050002 – Codice SURF OP\_2575322101BP000000001*" a valere sulle risorse della richiamata Azione 2.5.1, per l'importo integrativo di Euro 416.599,27, ovvero per complessivi euro 2.916.599,27 con Beneficiario GORI S.p.A. con il seguente quadro economico di variante:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO "RELINING DN1300" - PROGETTO E VARIANTE</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>DELTA</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>			
A1.1	Lavori "a corpo"	3.530.109,84 €	4.148.079,35 €	617.969,51 €
A1.2	Lavori "a misura"	- €	- €	- €
A1.1	<i>Riduzione sui lavori per ribasso 42,22%</i>	2.039.697,47 €	2.396.760,25 €	357.062,78 €
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	40.518,00 €	40.518,00 €	- €

<b>TOTALE "A" - LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>2.080.215,47 €</b>	<b>2.437.278,25 €</b>	<b>357.062,78 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			- €
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>73.587,30 €</b>	<b>197.174,60 €</b>	123.587,30 €
<b>B1.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €	190.174,60 €	190.174,60 €
<b>B1.2</b>	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €		- €
<b>B1.3</b>	Oneri di smaltimento in discarica	73.587,30 €	7.000,00 €	- 66.587,30 €
<b>B1.4</b>	Spostamento sottoservizi	- €		- €
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	- €		- €
<b>B2.1</b>	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista			- €
<b>B2.2</b>	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	- €		- €
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	- €		- €
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>64.117,09 €</b>	- €	- 64.117,09 €
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	- €	- €	- €
<b>B5.1</b>	Indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	- €	- €	- €
<b>B5.2</b>	Tasse, tributi e spese postali e diritti per notifiche	- €	- €	- €
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>	<b>245.340,54 €</b>	<b>248.875,15 €</b>	3.534,61 €
<b>B6.1</b>	Spese per assicurazione progettista	- €	- €	- €
<b>B6.2</b>	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	- €	- €	- €
<b>B6.3</b>	Spese tecniche relative alla progettazione	89.914,74 €	89.914,74 €	- €
<b>B6.4</b>	Attività preliminari	- €	- €	- €
<b>B6.5</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	14.355,75 €	6.355,75 €	- 8.000,00 €
<b>B6.6</b>	Conferenza di servizi	- €	- €	- €
<b>B6.7</b>	Direzione lavori	55.030,38 €	55.030,38 €	- €
<b>B6.8</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	29.907,81 €	9.907,81 €	- 20.000,00 €
<b>B6.9</b>	Assistenza giornaliera e contabilità	15.277,73 €	12.277,73 €	- 3.000,00 €
<b>B6.10</b>	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	40.854,13 €	75.388,74 €	34.534,61 €
<b>B6.11</b>	Sorveglianza archeologica	- €	- €	- €
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>	<b>22.729,00 €</b>	<b>19.260,68 €</b>	- 3.468,32 €
<b>B.8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	- €	- €	- €

<b>B.9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	- €	- €	- €
B9.1	Spese per pubblicità di gara	- €	- €	- €
B9.2	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	- €	- €	- €
B9.3	Spese per promozione risultati	- €	- €	- €
<b>B.10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>	<b>14.010,60 €</b>	<b>14.010,60 €</b>	- €
<b>TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>419.784,53 €</b>	<b>479.321,02 €</b>	<b>59.536,49 €</b>
<b>TOTALE "A+B" - LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.500.000,00 €</b>	<b>2.916.599,27 €</b>	<b>416.599,27 €</b>

8. di precisare che il cofinanziamento FESR è riferito per il 70% alla quota di cofinanziamento della UE, per il 30% a valere su risorse Stato-Regione;
9. di ribadire che, secondo quanto stabilito nel D.D. n. 237 del 10/10/2024, il beneficiario nel corso dell'esecuzione dell'operazione dovrà ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella "Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH" a firma del ROS e nel Parere rilasciato dall'Autorità di Gestione con nota PG/2024/0331954 del 04/07/2024;
10. di stabilire che con riferimento alle Prescrizioni e Raccomandazioni allegate alla convenzione, il Beneficiario dovrà trasmettere al ROS una relazione periodica (correlata alle richieste di erogazione delle liquidazioni) che permetta di monitorare gli impegni assunti dal Beneficiario, la coerenza con i criteri di vaglio tecnico e l'ottemperanza alle pertinenti prescrizioni e raccomandazioni riportate dall'AdG nel parere DNSH;
11. di precisare che ai sensi del Manuale di attuazione del PR FESR Campania 2021-2027, le verifiche da parte dell'AdG sul rispetto del principio DNSH (ivi comprese quelle in itinere ed ex-post) avverranno a cura dell'Unità Controlli I livello, nel corso delle verifiche di competenza, propedeutiche alla certificazione della spesa, per l'intero ciclo di vita dell'operazione;
12. di precisare che il beneficiario dovrà assicurare il rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi, secondo quanto indicato dal Capo III - Sezione I - art. 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 1060/2021;
13. di approvare, in conformità alle disposizioni di cui al manuale di attuazione del PR FESR Campania 2021-2027, l'allegato Addendum alla convenzione perfezionata in data 08/11/2024, regolante i rapporti tra il ROS 2.5.1 ed il beneficiario ai fini della gestione del finanziamento dell'Operazione;
14. di dare atto che il presente provvedimento di concessione del finanziamento rientra negli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, si procederà alla pubblicazione delle informazioni richieste nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
15. di rinviare, per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, al precedente Decreto Dirigenziale, alla citata Convenzione, ai relativi allegati ed al Manuale di attuazione PR FESR Campania 2021/2027;
16. di specificare che la pubblicazione del provvedimento (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.), nella sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto

previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017, è effettuata tramite l'attività svolta in Sinfonia Atti

17. di trasmettere il presente atto:

- al Beneficiario – GORI S.p.A. ad intervenuta esecutività;
- all'EIC – Ente Idrico Campano;
- alla UOS 202.04.02 – Gestione dei procedimenti di spesa regionali;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie DG 202.00.00;
- all'Autorità di Gestione PR FESR - Ufficio Speciale 308.00.00;
- all'Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017;
- alla Programmazione Unitaria Regionale
- all'UDCP Gabinetto del Presidente 101.00.00;
- alla Segreteria di Giunta 104.00.00, per il seguito di competenza.

Il Responsabile Obiettivo Specifico 2.5

Rosario MANZI

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*