



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE PALMIERI

ANGELO FERRARO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
655	05/09/2025	5006	00

Oggetto:

PSC 2014/2020 - DGR n. 731/2016 e s.m.i. "Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)" - CUP J16H1500000001 - SURF OP_9189 PSRC-B.AV15 con Soggetto Attuatore il Comune di Savignano Irpino - Presa atto perizia variante e quadro economico rimodulato

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in data 24 aprile 2016, è stato stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania il “*Patto per lo sviluppo della Regione Campania*”, nel quale sono compresi, tra gli altri, anche interventi e piani d'intervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020;
- b. che, con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha ratificato il Patto per lo sviluppo della Regione Campania;
- c. che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 recante “Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni”, sono stati individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli Interventi del Patto;
- d. che, con il medesimo D.P.G.R.C. n. 251/2016 sono stati affidati al dirigente pro tempore della D.G. Ambiente ed Ecosistema le operazioni comprese nell'intervento strategico denominato “Piano Regionale di Bonifica”;
- e. che, con la deliberazione n. 731 del 13/12/2016, la Giunta Regionale della Campania ha individuato l'elenco degli interventi ai quali assegnare le risorse, ammontanti complessivamente ad € 250.000.000,00, a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 dicembre 2014, n.190), stanziata nel “*Patto per lo sviluppo della Regione Campania*” nell'ambito dell'intervento strategico denominato “Piano Regionale di bonifica”;
- f. che l'allegato 2 alla citata deliberazione n. 731/2016 contiene l'elenco degli interventi a regia regionale per i quali sono stati già individuati i soggetti attuatori;
- g. che con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione Campania, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;
- h. che con D.G.R. n. 423 del 05/10/2021 si è preso atto del “Piano sviluppo e coesione” di cui alla richiamata deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€, ed è stato istituito il Comitato di Sorveglianza, la cui composizione è stata successivamente definita con il D.P.G.R. n. 159 del 01/12/2021;
- i. con decreto dirigenziale n. 174 del 30/08/2022 l'Autorità Responsabile del PSC della Regione Campania ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Piano, il Manuale delle Procedure di Gestione, il Manuale delle Procedure di Controllo e le linee guida per i soggetti attuatori, in sostituzione di quelli approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2017 e ss.mm.ii e con decreto dirigenziale n. 61 del 09/04/2019;

PREMESSO, altresì,

- a. che tra gli interventi di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 731 del 13/12/2016 e s.m.i., confermato nel PSC 2014/2020, è compreso il progetto denominato “**Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)**” - CUP J16H15000000001 con Soggetto Attuatore il Comune di Savignano Irpino (AV), per l'importo di € 6.300.000,00;
- b. che, con D.D n. 89 del 24/02/2017, sono stati approvati gli indirizzi regolanti il rapporto tra il R.U.A. ed i soggetti attuatori degli interventi, come individuati nel prospetto sub “A” allo stesso, nel quale rientra anche il progetto in argomento;
- c. che il D.D n. 89/2017 è stato firmato per accettazione dal RUP e dal Legale Rappresentante del Comune di Savignano Irpino;
- d. che con DD n. 2 del 13/01/2020 si è proceduto, in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi che regolamentano il finanziamento in questione, approvati con D.D. n. 89/2017 della D.G.

50.06.00.00, e dal Manuale di Gestione FSC 2014/2020, all'ammissione provvisoria a finanziamento dell'intervento denominato **"Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)" - CUP J16H1500000001** con Soggetto Attuatore il Comune di Savignano Irpino (AV), per l'importo di € 6.300.000,00, a valere sulle risorse del F.S.C 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica";

- e. che con DD n. 100 del 09/03/2020, in relazione all'intervento in argomento, è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 10% in favore del Comune di Savignano Irpino, pari a € 630.000,00;
- f. che con DD n. 134 del 09/03/2023 si è provveduto, a seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori e della stipula del contratto, all'ammissione definitiva a finanziamento dell'intervento, con il quadro economico post-gara approvato dal Comune con determina n. 261/2022, per l'importo di € 6.300.000,00;
- g. che, a seguito di richiesta del soggetto attuatore corredata dalla documentazione prevista dal Manuale per le procedure di Gestione FSC 2014/2020 e a conclusione dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA con compiti di controllo di cui alla check list del 16.10.2023 prot.n. 0493662, si è provveduto alla liquidazione del secondo acconto dell'importo di 1.260.000,00;

RILEVATO

- a. che il Comune di Savignano Irpino, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento ambientale per il sito di che trattasi, ha trasmesso alla UOD 50.17.05, competente ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, con nota recante prot. n. 1518 del 22/03/2024, una variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, approvata dal Comune con determina n. 39 del 18/03/2024;
- b. la UOD 50.17.05 ha convocato apposita conferenza di servizi e, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, con DD n. 42 del 31/07/2024 ha proceduto all'approvazione, all'unanimità e con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs 152/06, della Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo di Bonifica e Messa in sicurezza permanente della Discarica comunale RSU ubicata in località "Pustarza" - Comune di Savignano Irpino (AV), autorizzandone le previste attività, con prescrizioni;
- c. nell'iter della conferenza di servizi sorgeva la necessità di ulteriori risorse per la risoluzione delle interferenze con le aree esterne ed in particolare con il cavidotto della società Daunia Monteleone srl e le infrastrutture di Irpiniambiente SPA, per le quali il Comune presentava alla Regione richiesta prot. 3512 del 24-06-2024 di integrazione dei fondi per € 378.200,00;
- d. con la Delibera di Giunta Regionale n. 372 del 25/07/2024 "PSC 2014/2020 - Programmazione economie" pubblicata sul BURC n. 55 del 5 Agosto 2024 veniva deliberato l'importo di € 378.200,00 quale incremento del finanziamento dell'intervento "Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)" – CUP J16H1500000001 con Soggetto Attuatore il Comune di Savignano Irpino (AV);
- e. a tal fine, il Comune, con DGC n. 119 del 03/10/2024, approvava apposito accordo di collaborazione, ex art.15 legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune di Savignano Irpino e Irpiniambiente Spa, disciplinante lo svolgimento dell'attività di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al piano di gestione delle interferenze;

RILEVATO, altresì,

- a. che il Comune di Savignano, con nota prot. n. 7246 del 31/12/2024, ha trasmesso gli elaborati di una perizia di variante non sostanziale da ritenersi di assestamento del progetto esecutivo dal punto di vista ambientale, unitamente alla determina di approvazione n. 261/2024;
- b. che la UOD 50.17.05, competente ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, con note prot. n. 10558 del 09/01/2025 e n. 22320 del 16/01/2025, ha preso atto della variante non sostanziale ritenendola un assestamento del progetto esecutivo che dal punto di vista ambientale non modifica la metodologia di intervento per la messa in sicurezza e non presenta prestazioni funzionali inferiori a quelle del progetto approvato;
- c. che il Comune, con la richiamata determina n. 261/2024, ha approvato e autorizzato la variante non sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché

migliorativa ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D.M. 49/2018 e s.m.i. proposta dall'impresa esecutrice con nota prot. 7103 del 23/12/2024 e prot. 7182 del 27/12/2024;

- d. che con il citato provvedimento il Comune ha, altresì, approvato il quadro economico rimodulato del progetto con importo complessivo pari a € 6.649.677,71, invariato rispetto all'ultimo progetto approvato, di cui per lavori € 3.829.191,39, al netto del ribasso d'asta e dell'offerta migliorativa, secondo le condizioni contrattuali, comprensivo di € 30.139,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08, di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO	POST GARA	POST VARIANTE N. 1	POST VARIANTE N. 2
SOMME a BASE D'APPALTO			
a.1) Importo lavori	€ 4.862.531,93	€ 5.161.772,53	€ 5.126.781,01
a.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.139,00	€ 30.139,00	€ 30.139,00
Ribasso d'asta	€ 937.496,16	€ 1.336.790,69	€ 1.327.728,62
TOTALE (A=a.1+a.2-ribasso)	€ 3.955.174,77	€ 3.855.120,84	€ 3.829.191,39
B) SOMME a DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia comprensivi di forniture ed oneri interferenti	€ 150.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00
b.2) Imprevisti	€ 169.756,49	€ 169.756,49	€ 169.756,49
b.3) Oneri conferimento a discarica	€ 144.900,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
b.4) Allacciamenti pubblici servizi, compreso IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b.5) Acquisizione aree, servitù, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.6) Accantonamento art. 106 Dlgs n. 50/2016 e art 26 comma 1 DL50/22 (incremento prezzi) (provenienti da economie di gara)	€ 937.496,15	€ 1.183.796,20	€ 1.183.796,20
b.7) Spese tecniche (Progettazione, CSSP, DL, CSE, compreso CAP)	€ 106.903,40	€ 114.025,77	€ 114.025,77
b.8) Spese tecniche (RUP, incentivo, assistenza cantiere, supporto RUP, compreso CAP)	€ 169.756,48	€ 174.411,93	€ 174.411,93
b.9) Spese tecniche attività di verifica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
b.10) Spese per commissioni di gara omnicomprensivo di ogni altro onere e spese accessorie	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b.11) Spese per pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE B	€ 1.723.812,52	€ 2.148.190,39	€ 2.148.190,39
c.1) IVA su importo lavori e imprevisti (10% di A + b.2 +b.6) 10%	€ 506.242,74	€ 520.867,35	€ 518.274,41
c.2) IVA su altre voci	€ 114.769,96	€ 154.021,42	€ 154.021,42
TOTALE C	€ 621.012,70	€ 674.888,77	€ 672.295,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)	€ 6.300.000,00	€ 6.678.200,00	€ 6.649.677,61

- e. che con DD n. 22 del 28/01/2025 si è provveduto, conseguentemente, a rimodulare, giusta DGR n. 72/2024 e tenuto conto delle n. 2 perizie di variante intervenute, il finanziamento concesso al Comune di Savignano Irpino con D.D n. 2/2020 per l'intervento di "Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino" - CUP J16H15000000001- Codice S.U.R.F. OP_9189 PSRC-B.AV15 da € 6.300.000,00 a € 6.649.677,61 a valere sul PSC 2014/2020;
- f. che con DD n. 506 del 17/07/2025, su richiesta del Comune di Savignano Irpino, a conclusione dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA con compiti di controllo di cui alla check list prot. n. 345278 del 10.07.2025, si è provveduto alla liquidazione del terzo acconto dell'importo di 1.434.838,81, previa assunzione del relativo impegno di spesa con DD n. 449/2025;

PRESO ATTO

- a. che il Comune di Savignano, con nota prot. n. 3429 del 19/06/2025, ha trasmesso gli elaborati di una terza perizia di variante in corso d'opera art. 106 comma 1 lettera c del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b. che la UOD 50.17.05, competente ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, con DD n. 67 del 16/07/2025, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi in conferenza di servizi, ha proceduto all'approvazione, all'unanimità e con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs.152/06, della nuova Variante in corso d'opera al Progetto Operativo di Bonifica e Messa in sicurezza permanente della Discarica comunale RSU ubicata in località "Pustarza" - Comune di Savignano Irpino (AV), autorizzandone le previste attività, con prescrizioni;
- c. che il Comune, con determina n. 214 del 05/08/2025, ha approvato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e autorizzato la seconda variante in corso d'opera (terza modifica contrattuale) con quadro economico invariato rispetto al quadro economico approvato con D.D. n. 22 28/01/2025, di cui per lavori, al netto del ribasso d'asta e dell'offerta migliorativa, € 3.465.060,77 comprensivo di € 30.139,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08, con una diminuzione dell'importo contrattuale di € 490.114,00, pari ad un decremento del 12,39%, modifica,, rientrante nei limiti previsti dai commi 7 e 12 del art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d. che nel quadro economico posta variante, approvato con la richiamata determina n. 214/2025, il Comune ha appostato l'importo di € 1.086.049,97 sulla nuova voce Imprevisti/Accantonamento per la copertura dell'incremento prezzi previsto dall'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 9;
- e. che, con la richiamata determina, il Comune ha, altresì, dato atto che la motivazione alla base della modifica del contratto in corso di esecuzione è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che la variante proposta e approvata non altera la natura generale del contratto e rimane inalterata la piena funzionalità dell'opera progettata;
- f. che con il citato provvedimento il Comune ha, altresì, approvato il quadro economico rimodulato del progetto con importo complessivo pari a € 6.649.677,71, invariato rispetto all'ultimo approvato, di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO	POST VARIANTE N. 3
SOMME a BASE D'APPALTO	
a.1) Importo lavori	€ 4.635.390,59
a.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.139,00
Ribasso d'asta	€ 1.200.468,82
TOTALE (A=a.1+a.2-ribasso)	€ 3.465.060,77
B) SOMME a DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

b.1) lavori in economia comprensivi di forniture ed oneri interferenti	€ 460.000,00
b.2) Imprevisti	€ 169.756,49
b.3) Oneri conferimento a discarica	€ 20.000,00
b.4) Allacciamenti pubblici servizi, compreso IVA	€ 10.000,00
b.5) Acquisizione aree, servitù, occupazioni	€ 0,00
b.6) Accantonamento art. 106 Dlgs n. 50/2016 e art 26 comma 1 DL50/22	€ 395.517,48
b.7) Imprevisti/accantonamento PER INCREMENTO PREZZI -	€ 1.086.049,97
b.8) Spese tecniche (Progettazione, CSSP, DL, CSE, compreso CAP)	€ 118.028,96
b.9) Spese tecniche (RUP, incentivo, assistenza cantiere, supporto RUP, compreso CAP)	€ 222.432,74
b.10) Spese tecniche attività di verifica	€ 15.000,00
b.11) Spese per commissioni di gara omnicomprensivo di ogni altro onere e spese accessorie	€ 10.000,00
b.12) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
b.13) Indagini	€ 46.121,98
TOTALE B	€ 2.557.907,61
c.1) IVA su importo lavori e imprevisti (10% di A + b.2 + b.6) 10%	€ 511.638,47
c.2) IVA su altre voci	€ 115.070,75
TOTALE C	€ 626.709,22
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)	€ 6.649.677,61

RITENUTO

- Di poter prendere atto della completezza della documentazione relativa alla variante n. 3 al progetto esecutivo approvata dal Comune di Savignano Irpino con determina n. 214 del 05/08/2025 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla UOD 50.17.05 con DD n. 67 del 16/07/2025, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
- Di dover dare atto che il quadro economico post variante n. 3 dell'intervento di "Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino"- CUP J16H15000000001- Codice S.U.R.F. OP_9189 PSRC-B.AV15, approvato dal Comune con la richiamata determina n. 214/2025 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	POST VARIANTE N. 3
SOMME a BASE D'APPALTO	
a.1) Importo lavori	€ 4.635.390,59
a.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.139,00
Ribasso d'asta	€ 1.200.468,82
TOTALE (A=a.1+a.2-ribasso)	€ 3.465.060,77

B) SOMME a DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) lavori in economia comprensivi di forniture ed oneri interferenti	€ 460.000,00
b.2) Imprevisti	€ 169.756,49
b.3) Oneri conferimento a discarica	€ 20.000,00
b.4) Allacciamenti pubblici servizi, compreso IVA	€ 10.000,00
b.5) Acquisizione aree, servitù, occupazioni	€ 0,00
b.6) Accantonamento art. 106 Dlgs n. 50/2016 e art 26 comma 1 DL50/22	€ 395.517,48
b.7) Imprevisti/accantonamento PER INCREMENTO PREZZI -	€ 1.086.049,97
b.8) Spese tecniche (Progettazione, CSSP, DL, CSE, compreso CAP)	€ 118.028,96
b.9) Spese tecniche (RUP, incentivo, assistenza cantiere, supporto RUP, compreso CAP)	€ 222.432,74
b.10) Spese tecniche attività di verifica	€ 15.000,00
b.11) Spese per commissioni di gara omnicomprensivo di ogni altro onere e spese accessorie	€ 10.000,00
b.12) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
b.13) Indagini	€ 46.121,98
TOTALE B	€ 2.557.907,61
c.1) IVA su importo lavori e imprevisti (10% di A + b.2 +b.6) 10%	€ 511.638,47
c.2) IVA su altre voci	€ 115.070,75
TOTALE C	€ 626.709,22
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)	€ 6.649.677,61

- c. Di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. Di dover precisare che alla liquidazione degli acconti e del saldo si procederà in conformità a quanto stabilito dai criteri e indirizzi che regolamentano il finanziamento in argomento e dal Manuale delle Procedure di Gestione;
- e. Di dover dare atto che l'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute sarà verificata in fase di rendicontazione e di controllo;

VISTI

- ✓ la deliberazione del CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, recante "Sistema per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)";
- ✓ la D.G.R. 731 del 13/12/2016;
- ✓ il D.P.R.G.C. n. 251 del 21 dicembre 2016 recante "Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni";
- ✓ il D.D n. 89 del 24/02/2017;
- ✓ gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario dr.ssa Mariarita Omaggio della UOD 05 "Bonifiche" della DG 50.06, che allo stato dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto, potenziali o in atto

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della completezza della documentazione relativa alla variante n. 3 al progetto esecutivo approvata dal Comune di Savignano Irpino con determina n. 214 del 05/08/2025 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla UOD 50.17.05 con DD n. 67 del 16/07/2025, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
2. di dare atto che il quadro economico post variante n. 3 dell'intervento di "Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino"- CUP J16H15000000001- Codice S.U.R.F. OP_9189 PSRC-B.AV15, approvato dal Comune con la richiamata determina n. 214/2025 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	POST VARIANTE N. 3
SOMME a BASE D'APPALTO	
a.1) Importo lavori	€ 4.635.390,59
a.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.139,00
Ribasso d'asta	€ 1.200.468,82
TOTALE (A=a.1+a.2-ribasso)	€ 3.465.060,77
B) SOMME a DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) lavori in economia comprensivi di forniture ed oneri interferenti	€ 460.000,00
b.2) Imprevisti	€ 169.756,49
b.3) Oneri conferimento a discarica	€ 20.000,00
b.4) Allacciamenti pubblici servizi, compreso IVA	€ 10.000,00
b.5) Acquisizione aree, servitù, occupazioni	€ 0,00
b.6) Accantonamento art. 106 Dlgs n. 50/2016 e art 26 comma 1 DL50/22	€ 395.517,48
b.7) Imprevisti/accantonamento PER INCREMENTO PREZZI -	€ 1.086.049,97
b.8) Spese tecniche (Progettazione, CSSP, DL, CSE, compreso CAP)	€ 118.028,96
b.9) Spese tecniche (RUP, incentivo, assistenza cantiere, supporto RUP, compreso CAP)	€ 222.432,74
b.10) Spese tecniche attività di verifica	€ 15.000,00
b.11) Spese per commissioni di gara omnicomprensivo di ogni altro onere e spese accessorie	€ 10.000,00
b.12) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
b.13) Indagini	€ 46.121,98
TOTALE B	€ 2.557.907,61
c.1) IVA su importo lavori e imprevisti (10% di A + b.2 + b.6) 10%	€ 511.638,47

c.2) IVA su altre voci	€ 115.070,75
TOTALE C	€ 626.709,22
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)	€ 6.649.677,61

3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
4. di precisare che alla liquidazione degli acconti e del saldo si procederà in conformità a quanto stabilito dai criteri e indirizzi che regolamentano il finanziamento in argomento e dal Manuale delle Procedure di Gestione;
5. di dare atto che l'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute sarà verificata in fase di rendicontazione e di controllo;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Savignano Irpino (AV) e alla UOD 50.17.05 e per la pubblicazione nella sezione Casa di vetro del portale regionale.

DOTT. MICHELE PALMIERI