



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE PALMIERI

ANGELO FERRARO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
588	05/08/2025	5006	00

Oggetto:

PSC 2014/2020 - Progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - Codice Surf 16084CP000000092 - Soggetto Attuatore Comune di Flumeri - Liquidazione terzo acconto di euro 129.664,74

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. in data 24 aprile 2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, finalizzato a finanziare un programma di interventi da realizzare sul territorio regionale (del quale la Giunta Regionale ha preso atto con la Deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016);
- b. con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 e s.m.i. sono stati definiti i compiti del Responsabile Unico del Patto e sono stati designati quali Responsabili Unici dell’Attuazione (RUA) degli interventi i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali competenti per materia;
- c. il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” è stato oggetto di diverse rimodulazioni (rif. Atto modificativo del 17/01/2018, Atto modificativo del 25 ottobre 2019, Atto aggiuntivo del 23 dicembre 2019, Atto modificativo del 4 maggio 2020), delle quali la Giunta Regionale ha preso atto con specifiche deliberazioni;
- d. il Patto prevedeva, nell’ambito del settore prioritario “Ambiente” di cui all’allegato A della deliberazione n. 173/2016 e ss.mm.ii., come intervento strategico il “Piano Regionale di bonifica”;
- e. al dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema sono stati assegnati, tra l’altro, i progetti rientranti nell’ambito dell’Intervento Strategico “Piano Regionale di Bonifica”;
- f. con delibera CIPESS n.16 del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Campania, nel quale sono confluiti tutti gli interventi della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione relativa ai cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in linea con le previsioni della Delibera CIPESS n. 2/2021 “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC” e ai sensi dell’art. 44 del decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 28/06/2019 e ss.mm.ii.;

PREMESSO ALTRESI’ CHE

- a. con deliberazione n. 430 del 03/08/2020 la Giunta Regionale ha programmato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania e dell’Intervento Strategico “Piano regionale di bonifica”, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, con il costo complessivo di € 720.000,00, la caratterizzazione del sito “Località Campo Pozzi”, che si trova nel Comune di Flumeri in prossimità dell’Area ASI e che nel piano regionale suddetto è stato identificato con il codice 4032C503;
- b. con decreto dirigenziale n.110 del 13/08/2019 il piano di caratterizzazione in questione è stato approvato dalla Unità Operativa Dirigenziale “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino”, ai sensi dell’art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. con decreto dirigenziale n. 332 del 07/08/2020 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha approvato i criteri e gli indirizzi disciplinanti i rapporti con i soggetti attuatori degli interventi di cui alla deliberazione n. 430/2020, al fine della gestione dei finanziamenti assegnati, tra i quali è compreso il Comune di Flumeri;
- d. in data 28/02/2022 il Comune suddetto ha trasmesso, con la nota prot. n. 1770, il decreto n. 332/2020 sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale e dal RUP dell’intervento di caratterizzazione, oltre alla documentazione attestante la conclusione della procedura di gara relativa ai lavori di esecuzione del piano di caratterizzazione;
- e. con il decreto dirigenziale n. 172 del 28/03/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, previa istanza del Comune di Flumeri prot. n. 1780 del 28/02/2022, a seguito dell’esito complessivamente positivo delle attività di controllo di primo livello, svolte dal team individuato con il decreto dirigenziale n. 360 del 09/09/2020 e s.m.i. (rif. Check-list di controllo fasi “Selezione”, “Pre-attuazione” e “Avvio”, acquisite al protocollo regionale il 23/03/2022, rispettivamente con i numeri 157974, 158089, 158679), ha concesso il finanziamento di € 648.323,71 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, che è inferiore al costo totale del quadro economico approvato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale con la determinazione n. 87 del 31/01/2022 (€ 655.273,58), in quanto l’iva relativa alle voci di spesa “analisi chimiche”, “supporto alla progettazione esecutiva” e “imprevisti” è stata calcolata applicando l’aliquota agevolata del 10%, in conformità dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 399 del 10/06/2021;
- f. pertanto, il quadro economico del progetto ammesso a finanziamento è stato il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST- GARA AMMISSIBILE (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 172/2022)	
Importo lavori a base di appalto (di cui € 27.830,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€ 530.669,93
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 502.839,13
Importo Oneri della sicurezza	€ 8.817,55
Importo Oneri della sicurezza per attuazione PSC e misure anticovid- 19	€ 19.013,25
Ribasso offerto 18,48%	€ 92.924,67
a.1 Importo lavori aggiudicati	€ 409.414,96
a.2 Importo totale oneri della sicurezza	€ 27.830,80
A. Importo totale appalto aggiudicato	€ 437.745,25
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
b1 Servizi in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – Analisi Chimiche	€ 49.000,00
b2 Imprevisti	€ 3.195,28
b3 Oneri di discarica	€ 7.000,00
b4 Spese Generali:	€ 46.616,4
b4.1 Progettazione esecutiva	€ 5.720,24
b4.2 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 27.518,57
b4.3 Consulenza, supporto e commissione giudicatrice	€ 4.500,00
b4.4 Incentivo ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 6.368,04
b4.5 CNPAIA 4% (b4.1, b4.2, b4.3)	€ 1.509,55
b4.6 Validazione Arpac	€ 1.000,00
b5 Acquisizione aree e/o immobili	€ 3.500,00
b6 Accantonamento economie (10% importo aggiudicato)	€ 43.774,52
b7 IVA:	€ 57.492,26
su A) 10%	€ 43.774,52
su b.2 10%	€ 319,53
su b.1, b.4.1 (10%)	€ 5.472,02
su b3, b4.2, b4.5 (22%)	€ 7.926,19
Totale somme a disposizione	€ 210.578,46
TOTALE	€ 648.323,71

- g. con decreto dirigenziale n. 222 del 14/04/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha autorizzato la registrazione dell'impegno di € 648.323,71 nell'esercizio finanziario 2022, a valere sulle risorse del PSC 2014/2020, tenuto conto del cronoprogramma procedurale e di spesa trasmesso dal Comune di Flumeri il 26/01/2022 con la nota prot. n. 796;
- h. con decreto dirigenziale n. 269 del 12/05/2022 la medesima Direzione ha autorizzato la liquidazione dell'anticipazione di € 64.832,37, pari al 10% del finanziamento (€ 648.323,71), come previsto dal Manuale delle Procedure di Gestione del PSC 2014/2020;
- i. con decreto dirigenziale n. 522 del 12/09/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha autorizzato, con riferimento al progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene", il disimpegno dell'importo di euro 453.826,60, al fine della riallocazione nell'esercizio finanziario 2023, sulla base del cronoprogramma aggiornato trasmesso dal Soggetto Attuatore e considerato anche che nell'esercizio finanziario 2022 non era stata chiesta alcuna liquidazione;

- j. in riscontro all'istanza del Comune di Flumeri prot. n. 6883 del 25/08/2023 di liquidazione del secondo acconto (20% del finanziamento), integrata con nota prot. n. 7297 del 08/09/2023, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, con il decreto n. 613 del 20/09/2023, ha autorizzato la registrazione dell'impegno contabile di € 129.664,74 nell'esercizio finanziario 2023, corrispondente all'importo della liquidazione richiesta;
- k. con decreto dirigenziale n. 670 del 04/10/2023 la suddetta Direzione Generale ha liquidato il secondo acconto di € 129.664,74, preso atto dell'esito positivo delle attività di controllo di primo livello formalizzate nella check list relativa alla fase "Intermedia", acquisita al protocollo regionale il 28/09/2023 con il n. 461781;
- l. con decreto dirigenziale n. 9 del 24/01/2025 la Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" (ufficio regionale competente per ragioni di materia e di territorio), a seguito dell'istanza prot. n. 8921 del 24/10/2024 presentata dal Comune di Flumeri, ha approvato la variante al piano di caratterizzazione del sito "Località "Campo Pozzi", ai sensi dell'art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica (da ultimo aggiornate con deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 30/12/2024);
- m. *dalle indagini cluster condotte nell'ambito delle attività di caratterizzazione autorizzate, è emerso che il letto delle argille, strato di tamponamento, è più superficiale di quanto ipotizzato nel Piano di Caratterizzazione originario, che prevedeva perforazioni a 132 metri, le quali avrebbero potuto comportare la perforazione dello strato di argilla, con il conseguente rischio di portare l'eventuale inquinante presente nelle falde superficiale e intermedia a quelle più profonde. Tale scenario, assolutamente non prevedibile in fase di redazione del Piano di Caratterizzazione iniziale, ha comportato la necessità di una variante progettuale avente come obiettivo l'indagine delle falde intermedia e superficiale;*
- n. con nota prot. n. 3423 del 14/04/2025 il Comune di Flumeri ha trasmesso il cronoprogramma procedurale e di spesa nel quale è stato previsto che il collaudo sarà concluso entro il 30/11/2025 e che tutte le spese saranno pagate entro l'anno 2025;
- o. con la pec prot. n. 4840 del 28/05/2025 l'Ente suddetto ha trasmesso la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico reg. gen. n. 793 del 23/10/2024 con la quale è stata approvata la variante in questione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, dando atto che essa non altera la natura complessiva del contratto e non costituisce modifica sostanziale; con la determinazione suddetta è stato, inoltre, aggiornato il quadro economico dell'intervento di caratterizzazione;
- p. in data 25/06/2025, con la pec prot. n. 5706, il Comune di Flumeri ha trasmesso, tra l'altro, la relazione tecnica generale della variante de quo unitamente al computo metrico estimativo e all'atto di sottomissione;
- q. con la pec prot. n. 5846 del 30/06/2025 è stata trasmessa la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale reg. gen. n. 348 del 30/06/2025 con la quale è stato riapprovato il quadro economico dell'intervento di caratterizzazione, nel modo di seguito indicato, in conformità della disciplina regionale di riferimento per l'utilizzo delle risorse del FSC 2014/2020 (Manuale delle Procedure di Gestione, aggiornato con decreto dell'Autorità Responsabile n. 43 del 09/03/2023):

Importo	Post-gara rimodulato con determina comunale n. 25/2022	Post-variante	Differenza
A.1 Lavori compresi oneri della sicurezza	€ 437.745,25	€ 271.350,72	- € 166.394,53
di cui oneri della sicurezza	€ 27.830,80	€ 32.037,22	€ 4.206,42
A.2 Servizi in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – Analisi chimiche	€ 49.000,00	€ 70.000,00	€ 21.000,00

A.3 Monitoraggio piezometri		€ 10.000,00	€ 10.000,00
B.1 Imprevisti	€ 3.195,28	€ 580,00	- € 2.615,28
B.2 Oneri di scarica	€ 7.000,00	€ 17.208,57	€ 10.208,57
B.3 Progettazione esecutiva - Attività di supporto	€ 5.720,24	€ 5.720,24	
B.4 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.518,57	€ 27.518,57	
B.5 Progettazione variante in corso d'opera		€ 18.891,05	€ 18.891,05
B.6 Controllo geologico in corso d'opera		€ 2.800,00	€ 2.800,00
B.7 Spese per attività di consulenza o supporto e commissione giudicatrice	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
B.8 Acquisizione aree o immobili	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
B.9 Incentivo ex art. 113 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 6.368,04	€ 6.368,04	
B.10 Contributo INPS 4% su B.4 e B.5 parziale (su Direzione Lavori e Progettazione variante) – Importo netto di € 27.184,26		€ 1.087,37	€ 1.087,37
B.11 Cassa N.P.II.AA. su B.3, B.4, B5, B6 (4%)	€ 1.509,55	€ 2.197,19	€ 687,64
B.12 Spese validazione Arpac	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00
B.13 Accantonamento economie (max 10% importo aggiudicato)	€ 43.774,52		- € 43.774,52
C Iva su A.1 (10%)	€ 43.774,52	€ 27.135,07	- € 16.639,45
C Iva (22%) su spese già sostenute (parziali di A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 – imponibile € 30.317,86)		€ 6.669,93	€ 6.669,93
C Iva su A.2, A3, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.10, B.11, B.12, B.13 (10%)	€ 20.667,60	€ 14.568,51	€ 6.099,09

Totale somme a disposizione	€ 168.528,33	€ 158.744,45	- € 9.783,78
Economie post-gara	€ 64.726,42	€ 138.228,44	
TOTALE (A+B+C)	€ 655.273,58	€ 648.323,71	- € 155.178,31

- r. con il decreto dirigenziale n. 474 del 10/07/2025 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha preso atto dell'approvazione, da parte della Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" (rif. decreto n. 9 del 24/01/2025), della variante al Piano di Caratterizzazione, per quel che concerne le valutazioni di natura ambientale;
- s. riguardo alla legittimità della variante, ai sensi dell'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del d.lgs. n. 50/2016, la Direzione suddetta ha preso atto dell'asserita imprevedibilità delle cause che l'avrebbero determinata nonché della mancata alterazione della natura complessiva del piano di caratterizzazione originario (rif. determina comunale reg. gen. n. 793 del 23/10/2024, decreto U.O.D. 50 17 05 n. 9/2025) e dei suoi obiettivi ambientali, come definiti nell'art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
- t. nel decreto n. 474/2025 è stato rilevato che la variante in questione, sebbene non abbia determinato un aumento dell'importo totale del finanziamento concesso con il decreto n. 172/2022, ha in ogni caso comportato alcune modifiche all'interno del quadro economico, dalle quali è scaturito un incremento dei costi di alcune voci di spesa pari complessivamente ad € 83.674,63 e una diminuzione di altre voci di spesa per l'importo di € 175.513,28;
- u. il "monitoraggio piezometri" (voce di spesa A.3) non è stato ritenuto ammissibile al finanziamento in quanto trattasi di un'attività che sarà svolta successivamente alla realizzazione dell'intervento di caratterizzazione, come precisato dal Responsabile Unico del Procedimento nella pec del 09/07/2025;
- v. pertanto, l'incremento totale dei costi, al netto della spesa di € 10.000,00 di cui alla lettera u), è risultato pari ad € 73.674,63 e quindi inferiore alle diminuzioni che hanno subito altri costi, pari ad € 175.513,28;
- w. nel decreto in esame la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha chiarito che per la copertura finanziaria delle maggiori spese (€ 73.674,63), in base al Manuale delle Procedure di Gestione, in via prioritaria, il Soggetto Attuatore può utilizzare gli imprevisti e l'accantonamento (che nel caso de quo sono risultati pari complessivamente ad € 46.969,80) e in subordine le economie generate dalla stessa variante per l'importo di € 26.704,83; le restanti economie, pari ad € 148.808,45, saranno invece decurtate dal finanziamento in sede di rendicontazione finale, come stabilito nel paragrafo C.5 dello stesso Manuale;
- x. nel decreto n. 474/2025 si è, tra l'altro, dato atto dell'osservanza del limite stabilito per le spese generali nel Manuale delle Procedure di Gestione (12% dell'importo dei lavori a base d'asta, degli imprevisti e dell'acquisizione delle aree), considerato che il "supporto alla progettazione esecutiva" e la "progettazione della variante" non rientrano nell'ambito di tali spese, trattandosi di servizi relativi alla redazione del piano di caratterizzazione, che costituisce una delle attività principali ammesse a finanziamento;
- y. per quanto riguarda l'iva è stato precisato che, in fase di rendicontazione delle specifiche spese, sarà valutata l'ammissibilità a finanziamento, anche alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 399 del 10/06/2021;
- z. con il decreto suddetto è stato, pertanto, rideterminato il quadro economico ammesso a finanziamento con il decreto n. 172/2022, a seguito della rimodulazione del quadro economico di cui alla determinazione comunale reg. gen. n. 348/2025, conseguente all'approvazione della variante in corso d'opera, nel modo sotto indicato:

Quadro economico post-variante ammissibile			
Importo	Post-gara (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 172/2022)	Post-variante (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 348/2025)	Differenza
A.1 Lavori compresi oneri della sicurezza	€ 437.745,25	€ 271.350,72	- € 166.394,53
di cui oneri della sicurezza	€ 27.830,80	€ 32.037,22	€ 4.206,42
A.2 Analisi chimiche	€ 49.000,00	€ 70.000,00	€ 21.000,00

B) Somme a disposizione			
b.1 Imprevisti	€ 3.195,28		
b.2 Oneri di scarica	€ 7.000,00	€ 17.208,57	€ 10.208,57
b.3 Progettazione esecutiva - Attività di supporto	€ 5.720,24	€ 5.720,24	
b.4 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.518,57	€ 27.518,57	
b.5 Progettazione variante in corso d'opera		€ 18.891,05	€ 18.891,05
b.6 Controllo geologico in corso d'opera		€ 2.800,00	€ 2.800,00
b.7 Spese per attività di consulenza o supporto, commissioni giudicatrici	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
b.8 Acquisizione aree o immobili	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
b.9 Incentivo ex art. 113 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 6.368,04	€ 6.368,04	
b.10 Contributo INPS 4% su b.4 e b.5 parziale (su Direzione Lavori e Progettazione variante) – Importo netto di € 27.184,26		€ 1.087,37	€ 1.087,37
b.11 CNPAIA su b.3, b.4, b.5, b.6 (4%)	€ 1.509,55 (su b.3, b.4, b.7)	€ 2.197,19	€ 687,64
b.12 Spese validazione Arpac	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00
b.13 Accantonamento economie (max 10% importo aggiudicato)	€ 43.774,52		
b.14 IVA:	€ 57.492,26	€ 48.373,51	- € 9.118,75
b.14.1 su A.1 (10%)	€ 43.774,52	€ 27.135,07	- € 16.639,45
b.14.2 (22%) su spese già sostenute (parziali di A.2, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6 – imponibile € 30.317,86)		€ 6.669,93	€ 6.669,93
b.14.3 (10%) su A.2, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.10, b.11, b.12	€ 13.717,74 (10% su b.1, b.3, A.2); (22% su b.2, b.4, b.11)	€ 14.568,51	€ 850,77
Totale somme a disposizione	€ 161.578,46	€ 158.164,54	
C) Economie procedurali		€ 148.808,45	
TOTALE (A+B+C)	€ 648.323,71	€ 648.323,71	

- aa. infine, con il provvedimento citato è stata autorizzata la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" a procedere alla registrazione, nell'esercizio finanziario 2025, dell'impegno contabile di € 453.826,60, in favore del Comune di Flumeri, per la realizzazione della caratterizzazione della falda in località Campo Pozzi, corrispondente alla differenza tra il costo ammesso a finanziamento con il decreto n. 172/2022 e quanto complessivamente liquidato all'Ente (€ 194.497,11), tenuto conto del cronoprogramma procedurale e finanziario trasmesso con la nota prot. n. 3423 del 14/04/2025;

DATO ATTO CHE

- a. il Manuale delle Procedure di Gestione PSC 2014/2020, nel paragrafo C.6 "Modalità di erogazione del finanziamento", prevede che le risorse successive all'anticipazione del 10% possano essere erogate al Soggetto Attuatore a seguito della trasmissione della documentazione amministrativo-contabile comprovante il pagamento di spese pari al 100% della prima anticipazione e ad almeno l'80% dell'ultima rata liquidata;
- b. il Comune di Flumeri, nel sistema di monitoraggio SURF, ha inserito giustificativi di spesa per l'importo totale di € 190.814,24 e mandati di pagamento quietanzati pari complessivamente ad € 189.547,83;
- c. l'Ente ha sostenuto anche ulteriori spese, trasmesse il 28/05/2025 con la pec prot. n. 4840, dell'importo totale di € 1.720,00, che non rientrano tra quelle di cui alla lettera b) e che non sono finanziabili, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, riguardando la pubblicità degli appalti svolti;
- d. in base alle disposizioni del Manuale delle Procedure di Gestione e del Manuale delle Procedure di Controllo FSC 2014/2020, è possibile liquidare al Comune di Flumeri il terzo acconto, pari al 20% del finanziamento di € 648.323,71, verificato che la soglia minima di rendicontazione è pari ad € 168.564,16 e che le spese ammissibili sostenute dall'Ente ammontano ad € 189.547,83;
- e. il Comune di Flumeri ha anche trasmesso gli esiti delle attività di autocontrollo svolte sulle procedure espletate nonché sulle spese oggetto del rendiconto, compilando gli appositi format allegati al Manuale delle Procedure di Controllo (All. 8 "CL Autocontrollo Fase Intermedia", All. 14 "Format rendicontazione PSC Campania");
- f. il controllo di primo livello sulla liquidazione di cui al presente decreto ha avuto esito positivo ed è stato formalizzato nella Check List "Controllo I Livello - Fase Intermedia" - prot. n. 379181 del 30/07/2025;
- g. con nota prot. n. 380688 del 30/07/2025 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, in conformità della Deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 10/04/2024, ha chiesto all'Autorità di Gestione FSC il *visto* per la liquidazione del terzo acconto di € 129.664,74, in favore del Comune di Flumeri e ha trasmesso il decreto di liquidazione da adottare unitamente all'allegato contabile SAP e alla Check-list di Controllo I livello prot. n. 379181 del 30/07/2025, secondo le indicazioni di cui alla circolare prot. n. 191773 del 16/04/2024;
- h. l'Autorità di Gestione FSC, con nota prot. n. 386120 del 04/08/2025, ha rilasciato il *visto* alla liquidazione di cui al presente decreto;

RITENUTO

- a. di dover, per le motivazioni esposte nei precedenti punti, liquidare al Comune di Flumeri, in qualità di Soggetto Attuatore del progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – il terzo acconto di € 129.664,74, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, pari al 20% del finanziamento (€ 648.323,71) concesso con il decreto n. 172/2022;
- b. di dover autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 - a procedere alla liquidazione dell'importo di € 129.664,74 per l'attuazione del progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – in favore del Comune di Flumeri - C.F. 81000510644 – a valere sul capitolo di spesa U02928, esercizio finanziario 2025, impegno n. 3250007195 (v. allegato contabile SAP), essendo stato acquisito il *visto* dell'Autorità di Gestione FSC prot. n. 386120 del 04/08/2025, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 174/2024;
- c. che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, trattandosi di finanziamento a valere

- sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, come chiarito dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie nella nota prot. n. 496209 del 11/10/2022;
- d. di non dover procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti disposti a favore di una Pubblica Amministrazione compresa nell'elenco dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- e. di dover pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Campania esclusivamente nella sezione "Casa di Vetro", non rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.33/2013, alla luce anche dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui alla circolare regionale n. 2 del 08/09/2022 prot. n. 441389;

VISTI

- gli atti trasmessi dal Comune di Flumeri;
- il Manuale delle Procedure di Gestione PSC 2014/2020;
- il Manuale delle Procedure di Controllo PSC 2014/2020 e i relativi allegati;
- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n.26;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 773 del 27 dicembre 2024;
- la Deliberazione n. 1 del 07/01/2025;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 174/2024;
- la circolare della D.G. 50 01 00 prot. n. 191773/2024;
- la Check-list "Controllo I livello Fase Intermedia" prot. n. 379181/2025;
- il nulla osta alla liquidazione della D.G. 50 01 00 prot. n. 386120/2025;
- gli ulteriori atti richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Corinna Di Napoli e dott. Vittorio Picariello, in servizio presso la Direzione Generale 50.06 - UOD "Bonifiche", i quali dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel procedimento de quo non sussistono situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati

1. di liquidare al Comune di Flumeri, in qualità di Soggetto Attuatore del progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – il terzo acconto di € 129.664,74, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, pari al 20% del finanziamento (€ 648.323,71) concesso con il decreto n. 172/2022;
2. di **autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie"** - Staff 50.13.93 - a procedere **alla liquidazione** nell'esercizio finanziario 2025 dell'importo di **€ 129.664,74** per l'attuazione del progetto **"Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene"** - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – in favore del **Comune di Flumeri - C.F 81000510644** – a valere sul **capitolo di spesa U02928, impegno n. 3250007195** (v. allegato contabile SAP), essendo stato **acquisito il visto dell'Autorità di Gestione FSC prot. n. 386120 del 04/08/2025**, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 174/2024;
3. che **la liquidazione** autorizzata con il presente provvedimento **rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013**, trattandosi di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, come chiarito dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie nella nota prot. n. 496209 del 11/10/2022;
4. di **non procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973**, in quanto trattasi di pagamenti disposti a favore di una Pubblica Amministrazione compresa nell'elenco dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Campania esclusivamente nella sezione “Casa di Vetro”, non rientrando nelle fattispecie di cui all’art. 26 del D.Lgs. n.33/2013, alla luce anche dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui alla circolare regionale n. 2 del 08/09/2022 prot. n. 441389;
6. di trasmettere il decreto:
 - alla Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50 13 93;
 - al Comune di Flumeri, ad avvenuta registrazione nelle scritture contabili della Regione Campania.

DOTT. MICHELE PALMIERI