



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Fabrizio MANDUCA**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>46</b>	<b>08/05/2026</b>	<b>303</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***“Piano intermodale dell’Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – 2° stralcio funzionale. Completamento molo di sottoflutto 2a fase” CUP B81I06000210001 - CIG 9321013741”. D.D. n. 33/2026 – Determinazioni***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- a) con Ordinanza n. 672 del 30/09/1986 come successivamente integrata con Ordinanza n. 738 del 18/12/1986 il Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario Straordinario di Governo ex Lege n. 887/1984, ha affidato al Raggruppamento temporaneo di imprese, oggi Infraclegrea Progetto S.c.p.A., codice fiscale 05532261210, con sede in Napoli in via Benedetto Brin, 55/59, c.a.p. 80142, costituito tra le Società Italstrade S.p.A. - oggi Partecipazioni Italia S.p.A. - (mandataria) e Giustino Costruzioni S.p.A. (mandante), la concessione di progettazione e di realizzazione delle opere di potenziamento e adeguamento della linea ferroviaria della Cumana disciplinata con Convenzione Rep. n. 280 del 19/12/1986 con allegati;
- b) il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario Straordinario di Governo ex Lege n. 887/1984, con Ordinanza commissariale n. 1.337 del 30/03/2002 e susseguente Convenzione Rep. n. 30 del 08/05/2002, ha disposto la rimodulazione dell'oggetto della concessione di cui alla Convenzione Rep. n. 6 del 25/05/1989, includendo, tra l'altro, la progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento del Porto di Pozzuoli;
- c) la Legge Regionale 07.08.2019 n. 16, all'articolo 18, rubricato "*Grandi Opere*", ha previsto al comma 1 che: "*Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, ... l'Ufficio speciale "Grandi Opere" svolge altresì le seguenti funzioni di curare l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887*";
- d) con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 537 del 5 novembre 2019 relativa all'attuazione della precitata legge, è stato stabilito che: "*ai fini della semplificazione, dell'efficienza e dell'accelerazione delle procedure, gli interventi per cui sia stato già avviato l'iter di acquisizione dei pareri tesi a concludere il livello progettuale attualmente in corso, saranno trasferiti dalle Strutture interessate all'Ufficio Speciale Grandi Opere al termine del medesimo iter procedurale*";
- e) con Delibera di Giunta regionale n. 377/2021, l'Ufficio Speciale Grandi Opere divenuto Ufficio Speciale Opere Pubbliche e Interventi Strategici, a seguito della riorganizzazione degli Uffici della Giunta Regionale disposta con Legge regionale del 15 maggio 2024 n. 6, è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento denominato "Completamento Molo di Sottoflutto 2<sup>a</sup> fase, 2° stralcio funzionale", a fronte di un costo programmato di euro 16.874.887,76;
- f) con Atto di subentro e Aggiuntivo (Rep. n. 14703 del 19/10/2022) all'Atto applicativo (Rep. n. 12 del 29/11/2006) dell'Atto (Rep. n. 7 del 25/05/2006) di adeguamento della Convenzione (Rep. n. 280 del 19/12/1986) riguardante l'intervento denominato "*Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 2° Stralcio funzionale. Completamento Molo di sottoflutto 2<sup>a</sup> fase*", sono state aggiornate le disposizioni dell'Atto applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006 e le modalità esecutive dell'intervento in parola e la Società Infraclegrea Progetto S.p.A. ha assunto tutti gli obblighi necessari e strumentali alla realizzazione a regola d'arte degli interventi oggetto dell'Atto, sino al momento della completa attuazione e del collaudo, entro le tempistiche riportate nel cronoprogramma allegato allo stesso Atto;
- g) il quadro economico risultava essere pari ad € 16.874.887,76;
- h) l'art. 6 del suddetto Atto, rubricato "Decorrenza e durata degli interventi", ha previsto una durata complessiva massima pari a 670 giorni ininterrotti e continuativi a decorrere dalla consegna dei lavori;
- i) in data 16 gennaio 2023, è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori e, per l'effetto, la data di ultimazione degli stessi è stata fissata al 16 novembre 2024;
- j) con l'articolo 9-ter del D.L. 76/2024 è stato prevista la nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
- k) l'intervento oggetto del presente provvedimento è interessato alle previsioni del comma 14 del medesimo articolo del richiamato D.L., così come modificato dal punto d) del comma 629 - "All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111", della Legge n° 199 del 30/12/2025;
- l) con D.G.R. n. 53 del 05/02/2025 di Riprogrammazione PSC, preso atto che tra le opere da realizzare nell'ambito del programma di interventi per l'area flegrea definito dal Commissario straordinario ex art. 9-ter, comma 1, del DL 76/2024, rientrano le operazioni denominate "Viabilità connessa al collegamento della nuova darsena traghetti del porto di Pozzuoli con il collegamento tangenziale -

porto - viabilità costiera” e “Completamento molo di sottoflutto - 2a fase”, già finanziate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del PSC del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli importi, rispettivamente, di € 11.530.000,00 ed € 16.874.887,76, è stato previsto l'importo di € 10.600.000,00 per la copertura finanziaria delle spese aggiuntive dell'intervento “*Completamento molo di sottoflutto (2a fase)*”, relativamente alla Perizia di Variante de quo;

- m) con Decreto dirigenziale n. 31/2026 si è provveduto a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2026, l'Ing. Paolo Corvino, funzionario tecnico dipendente della Regione Campania in sostituzione del Rup precedente, Arch. Maurizio Schiazzano, entrato in stato di quiescenza dal 31/03/2026;
- n) con Decreto Dirigenziale n. 33/2026 si è proceduto, tra l'altro, a:
- prendere atto della Relazione tecnica sulla proposta di opere in Variante, già oggetto di procedura di Verifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 risultata soddisfatta nel Rapporto Finale emesso in data 12/06/2025, trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota acquisita al prot. n. 0394087/2025 del 07/08/2025 e delle conclusioni ivi riportate;
  - prendere atto del Verbale sottoscritto l'08/04/2026, acquisito in atti in pari data al protocollo n° 0342661/2026, con cui l'appaltatore ha rinunciato alle riserve fino ad oggi iscritte in calce ai registri di contabilità degli interventi in parola, per cui è stato definito il nuovo termine di scadenza degli stessi in 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante relativa al 2° Stralcio oggetto del presente provvedimento e che, in ogni caso, le opere, per entrambi gli stralci, dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/03/2027;
  - prendere atto della Relazione istruttoria del RUP acquisita in atti al protocollo n. 0345326\_2026 con cui il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera (b), la Perizia di Variante in corso d'opera dell'intervento denominato “Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 2° Stralcio funzionale. Completamento Molo di sottoflutto 2ª fase” e, conseguentemente approvare la stessa unitamente al QE aggiornato pari a complessivi € 27.474.887,76 ed al relativo Schema di Atto di Sottomissione da sottoscrivere con il Concessionario in cui, fra l'altro, è definito il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

#### **CONSIDERATO che:**

- a) in data 13/04/2026 giusto rep. n. 324/2026 acquisito al prot. gen. con n. 354936/2026 del 13/04/2026 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di cui alla Perizia di Variante relativa al 2° Stralcio secondo lo schema approvato con D.D. n. 33/2026;
- b) con nota prot. n. 3766598 del 21.4.2026, al fine di acquisire il prescritto parere di competenza, è stato trasmesso all'Avvocatura Regionale lo schema di “ATTO AGGIUNTIVO DI VARIANTE AL CONTRATTO REP 14703 DEL 19.10.2022 DI ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE (REP. N. 280 DEL 19/12/1986) RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DENOMINATI “PIANO INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA. INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI ALLONTANAMENTO IN CASO DI EMERGENZA VULCANICA - 2° STRALCIO FUNZIONALE. COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 2ª FASE” CUP B81106000210001 - CIG 9321013741”;
- c) con nota prot. n. 401287 del 29/04/2026 l'Avvocatura regionale ha riscontrato la suddetta istanza con il parere Prat. n. 69-2026 fornendo suggerimenti da apportare in sede di contrattazione;
- d) lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento ha recepito i suggerimenti rimessi dall'Avvocatura con il sopra riportato parere;

#### **RILEVATO che:**

- a) il presente provvedimento trova copertura finanziaria a valere sulle risorse PSC Regione Campania all'uopo iscritte sul capitolo di spesa U10668;
- b) sussistono le condizioni per procedere alla stipula dell'atto aggiuntivo di variante al contratto rep 14703 del 19.10.2022;
- c) occorre disporre l'impegno di spesa in favore del concessionario INFRAFLEGREA PROGETTO S.C.P.A.;

### **RITENUTO, pertanto, di dover:**

- a) approvare lo schema di atto aggiuntivo di variante al contratto rep 14703 del 19.10.2022 di adeguamento della convenzione (rep. n. 280 del 19/12/1986) riguardante gli interventi denominati "PIANO INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA. INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI ALLONTANAMENTO IN CASO DI EMERGENZA VULCANICA - 2° STRALCIO FUNZIONALE. COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 2ª FASE" CUP B81I06000210001 - CIG 9321013741" allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- b) demandare al RUP le attività propedeutiche finalizzate alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 14703 del 19.10.2022, secondo lo schema allegato;
- c) disporre l'impegno di spesa a valere sul capitolo U10668 per l'importo complessivo di € **6.617.585,81** di cui IVA per € 601.598,71 in favore del concessionario INFRAFLEGREA PROGETTO S.C.P.A. come da allegato SAP, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d) dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L. 190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- e) dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;
- f) notificare il presente provvedimento alla Infraflegrea Progetto S.C.P.A. in qualità di concessionario e alla Giustino Costruzioni s.p.a. in qualità di socio esecutore.

### **VISTI**

- *il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;*
- *il D.P.R. n. 207/2010;*
- *il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii.;*
- *la D.G.R. n. 612 del 14/11/2024;*
- *la L.R. n. 2/2026;*
- *la L.R. n. 3/2026;*
- *la D.G.R. n. 108/2026;*
- *la D.G.R. n. 129/2026;*
- *il contratto Rep. n. 14703 DEL 19.10.2022;*

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUP e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento,

### **DECRETA**

*per quanto sopra esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:*

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo di variante al contratto rep 14703 del 19.10.2022 di adeguamento della convenzione (rep. n. 280 del 19/12/1986) riguardante gli interventi denominati "PIANO INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA. INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI ALLONTANAMENTO IN CASO DI EMERGENZA VULCANICA - 2° STRALCIO FUNZIONALE. COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 2ª FASE" CUP B81I06000210001 - CIG 9321013741" allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al RUP le attività propedeutiche finalizzate alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 14703 del 19.10.2022, secondo lo schema allegato;
3. di disporre l'impegno di spesa a valere sul capitolo U10668 per l'importo complessivo di € **6.617.585,81** di cui IVA per € 601.598,71 in favore del concessionario INFRAFLEGREA PROGETTO S.C.P.A. come da allegato SAP, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L. 190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in

- capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
5. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;
  6. di notificare il presente provvedimento alla Infraclegrea Progetto S.C.P.A. in qualità di concessionario e alla Giustino Costruzioni s.p.a. in qualità di socio esecutore;
  7. di trasmettere il presente seguente provvedimento:
    - alla Segreteria di Giunta;
    - al RUP ed al DL dell'intervento;
    - al Concessionario,
    - al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
    - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza e Casa di Vetro del sito istituzionale delle Regione Campania.

**Il Direttore Generale**

**Fabrizio MANDUCA**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*