



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo BISOGNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
73	02/03/2026	301	00	00

Oggetto:

PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1 - PROGETTO Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico in modalità 2.0 IN AMBITO Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino LOTTO 2 di cui al contratto quadro CONSIP S.P.A. con RTI aggiudicatario GPI S.P.A. (mandataria). CUP B21C21000000006 - CIG DERIVATO B2C9B52714. Proroga al 30.06.2026.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. l'articolo 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i. ha per primo disciplinato la normativa in materia di “*Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale*”;
- b. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 ha adottato il “*Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico*”;
- c. il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017 e successive modificazioni, attuativo del punto 3 del comma 15-ter del citato l'articolo 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha stabilito i servizi resi disponibili dall’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità fra i Fascicoli Sanitari Elettronici (FSE-INI);
- d. la Giunta Regionale della Campania con la delibera n. 25 del 23 gennaio 2018, ha tra l’altro previsto la razionalizzazione dei sistemi informativi sanitari regionali, programmando gli interventi di sanità digitale rivolti ai cittadini della Regione Campania e all’attuazione del Fascicolo Sanitario Regionale;
- e. con Decreto interministeriale del 08 agosto 2022, pubblicato in G.U. n. 232 del 4 ottobre 2022, si è provveduto a stabilire gli impegni in capo ai soggetti attuatori e ad assegnare le risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6 C2 1.3.1 (b) «*Adozione e utilizzo Fascicolo Sanitario Elettronico da parte delle regioni*», a regia del Ministero della salute e con soggetto attuatore il Dipartimento per la trasformazione digitale, nell'ambito dell'investimento PNRR M6 C2 1.3 per un importo complessivo pari a euro 610.389.999,93, di cui:
 - euro 299.300.000,00 per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari;
 - euro 311.089.999,93 per aumentare le competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario;
- f. il richiamato Decreto interministeriale ha destinato alla Regione Campania, nell’ambito delle due linee di attività del sub Investimento 1.3.1, risorse pari a:
 - € 34.164.037,00 per il potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari;
 - € 34.562.098,99 per il potenziamento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario;
- g. il 10 ottobre 2022 è stato consegnato al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Ministero della Salute il Piano di adeguamento per il potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari e il Cronoprogramma complessivo degli interventi Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 per la Regione Campania quale adempimento previsto per l’utilizzo e l’erogazione delle risorse finanziarie relative al solo potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari necessarie per raggiungerne gli obiettivi;
- h. il 22 dicembre 2022 il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero della Salute hanno approvato il Piano di Adeguamento Tecnologico regionale;
- i. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 21 marzo 2023, n.135, e in ottemperanza al Decreto interministeriale del 08 agosto 2022 “*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 II.3.1*”, ha, tra l'altro:
 - preso atto del citato Decreto e programmato l’importo complessivo di € 68.726.135,99, di cui 34.164.037,00 per l’attuazione del Piano di Adeguamento Tecnologico regionale;
 - demandato all’ Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, oggi denominato Ufficio per l’Amministrazione Digitale, in raccordo con la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e con l’Ufficio Speciale

Grandi Opere - PNRR, gli adempimenti necessari per l'attuazione del Piano di Adeguamento Tecnologico;

CONSIDERATO CHE

- a. la Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) ha stabilito, all'art. 1, comma 513, che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) predispose il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato e che deve contenere, tra gli altri, i beni e servizi delle pubbliche amministrazioni la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica;
- b. il Decreto Legislativo n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii., aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 dell'11/09/2020, organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale;
- c. il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-24, indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese proseguendo gli indirizzi contenuti nelle versioni precedenti che hanno introdotto il Modello strategico dell'informatica nella PA e dettagliato il percorso per la sua implementazione, recependo in maniera sempre più estesa i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- d. per le acquisizioni di beni e servizi informatici, le Pubbliche Amministrazioni tengono conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) per il contenimento della spesa pubblica;
- e. la Consip S.p.A., società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, suo azionista unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3^{quater}, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, e dell'articolo 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 134/2012 e nel rispetto del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD), ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 05/01/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S255 del 31/12/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) D. Lgs. 50/2016, per ciascuno dei seguenti lotti avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto organizzativo in ambito «Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e servizi al cittadino» per le pubbliche amministrazioni del SSN:
 - Lotto 1: CUP e Interoperabilità dati sanitari – Nord;
 - Lotto 2: CUP e Interoperabilità dati sanitari – Centro-Sud;
- f. in data 30 novembre 2022 il Lotto 2 “CUP e Interoperabilità dati sanitari” CIG 903054517C è stato aggiudicato in via definitiva al RTI composto da GPI S.p.A. (mandataria), Almaviva S.p.A. (mandante), Global Payments S.p.A. (mandante), POSTEL S.p.A. (mandante), AI4HEALTH S.r.l. (mandante), IQVIA Solutions Italy S.r.l. (mandante), ONIT S.r.l. (mandante), APPOCRATE S.r.l. (mandante), Compugroup Medical Italia S.p.A. (mandante), Almaviva Digitaltec S.r.l. (mandante), Accenture Technology S.p.A. (mandante), Accenture Technology Solutions S.r.l. (mandante), ISED ingegneria dei sistemi elaborazione dati S.p.A. (mandante), per un importo di € 225.000.000,00 (così come esteso con D.L. 13/2023);
- g. a seguito dell'aggiudicazione del Lotto 2 “CUP e Interoperabilità dati sanitari Centro-Sud”, in data 20 gennaio 2023 è stato stipulato, tra Consip S.p.A. e il RTI aggiudicatario, il Contratto Quadro CIG 903054517C per una durata di 18 mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione, prorogabile, solo in costanza di massimale, fino ad ulteriori 12 mesi;

- h. l'articolo 1 comma 512 ss. della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, obbliga al ricorso degli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili su Consip e soggetti aggregatori per procedere all'acquisizione dei servizi informatici;
- i. con Decreto Dirigenziale n. 194 del 14.08.2024 è stato disposto, tra l'altro, di aderire all'Accordo Quadro "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al cittadino" - Lotto 2, secondo i termini e le condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) dell'Accordo Quadro, mediante stipulazione di un Contratto Esecutivo, sottoscritto in data 27/08/2024, con il RTI GPI per un importo di 4.996.810,00 € oltre IVA di Legge;
- j. con Decreto Dirigenziale n. 68 del 25/02/2025, in ragione della variazione delle percentuali di riparto tra i beneficiari, sono rimodulate le quote degli impegni 3240007965 e 3240007966, per la realizzazione del progetto "Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico in modalità 2.0" in ambito Sanità digitale" CUP B21C21000000006 — CIG derivato B2C9B52714, per una somma complessiva di 6.096.108,20 € IVA compresa sul capitolo U06617 nel rispetto di quanto indicato nel quadro economico complessivo a valere sui fondi del PNRR M6 C2 INVESTIMENTO 1.3 "Adozione e Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico" 1.3.1 PIANO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO REGIONALE;
- k. con il Decreto Dirigenziale n. 370 del 17/12/2024 si è provveduto alla nomina del Gruppo di Lavoro;
- l. con il Decreto Dirigenziale n. 92 del 06/03/2025 si è provveduto a liquidare il SAL n. 1;
- m. con il Decreto Dirigenziale n. 278 del 13/06/2025 si è provveduto a liquidare il SAL n. 2;
- n. con il Decreto Dirigenziale n. 16 del 7/10/2025 si è provveduto a liquidare il SAL n. 3;
- o. con il Decreto Dirigenziale n. 59 del 23/2/2026 si è provveduto a liquidare il SAL n. 4;

CONSIDERATO CHE

- a. in data 27/08/2024 è stato sottoscritto tra le parti il contratto esecutivo rep. n. CO 564 del 29.08.2024;
- b. in data 03/10/2024 è stato dato avvio all'esecuzione dell'appalto, come risultante da verbale di avvio rep. VE 36 del 22.01.2025;
- c. in data 06/08/2025 è stato sottoscritto *addendum* al contratto esecutivo, rif. prot. n. PG/2025/0390700 del 06/08/2025, con cui è stata prevista una estensione temporale del contratto esecutivo sino al 28/02/2026;
- d. come risulta dalle comunicazioni e dagli atti ufficiali emanati dal Dipartimento per la trasformazione digitale, il rilascio in ambiente di produzione del Gateway nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ha subito un prolungamento dei tempi rispetto alla pianificazione originaria, in ragione di aggiornamenti evolutivi dell'infrastruttura centrale e delle relative specifiche tecniche, per cause esogene e non imputabili né al fornitore al RTI né alla Stazione Appaltante, con conseguente slittamento dei tempi di validazione e messa in esercizio delle integrazioni regionali;
- e. con e-mail del 23 febbraio 2026, il Dipartimento per la trasformazione digitale comunicava al Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la funzione di pubblicazione sarebbe stata resa disponibile in ambiente di esercizio a decorrere dal 24 febbraio 2026, senza ulteriore preavviso e a ridosso della scadenza contrattuale;
- f. il ristretto intervallo tra la disponibilità in produzione del Gateway nazionale (24 febbraio 2026) e la scadenza contrattuale (28 febbraio 2026) non consente il completamento di test, validazioni funzionali, verifiche di interoperabilità e stabilizzazione dell'ambiente;
- g. la Direzione dell'Esecuzione del Contratto e il RTI, a seguito di riunione tecnica (Verbale DEC n. 6 del 24/2/2026, Protocollo N.0155111/2026 del 25/02/2026) ha ritenuto opportuna l'estensione del contratto fino al 30 giugno 2026, a invarianza economica, per consentire la piena messa in produzione delle soluzioni software oggetto del contratto in modalità FSE 2.0 e il raggiungimento degli indicatori PNRR previsti;

- h. il RTI con PEC Protocollo N.0157017/2026 del 25/02/2026 ha trasmesso l'addendum contrattuale e il piano operativo (versione 5.0) opportunamente rivisitato al fine di modificare il cronoprogramma, rappresentando l'esigenza di ricevere entrambi i documenti debitamente sottoscritti a titolo di approvazione;

RITENUTO DI

- a. dover approvare la precedente proroga contrattuale Protocollo N.0390700/2025 del 06/08/2025 , ancorchè non materialmente allegato a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. dover approvare la nuova versione del piano operativo aggiornato con proroga al 30 giugno 2026 ad invarianza dei costi e con efficacia immediata, ancorchè non materialmente allegato a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. dover approvare lo Schema dell'Addendum al Contratto Esecutivo (Allegato 1);
- d. dover dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- e. dover dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali.

VISTI

- la L.R. n. 14 del 13/09/2013 (Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale);
- la L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017);
- il DPGRC n. 61 del 24/04/2018 (Designazione Responsabili di Obiettivo Specifico);
- il Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti);
- la D.G.R. n. 249 del 24/05/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 "Salute" - Presa d'atto del Contratto Istituzionale di Sviluppo ai sensi del DM 20 gennaio 2022);
- la Delibera della Giunta Regionale del 21 marzo 2023, n. 135 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - Sub-Investimento 1.3.1 - Adozione e utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte delle regioni";
- Legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale";
- Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
- Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni ";
- la Legge regionale n. 15 del 06/10/2025 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2026";
- Circolare Prot. N. 0683429/2025 del 04/12/2025 - disposizioni per la fase gestionale dell'esercizio provvisorio di cui alla Legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025;

- la Circolare della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Prot. n. 0019650/2026 del 12/01/2026 “Disposizioni per la fase gestionale dell’Esercizio Provvisorio”;
- la D.G.R. n. 315 del 04/06/2025 di conferimento dell’incarico di Responsabile Ufficio per l’Amministrazione Digitale (301.00.00) al dott. Massimo Bisogno fino al 4 giugno 2028;
- il D.P.G.R.C. n. 63 del 27.6.2025 di conferimento dell’incarico al dott. Massimo Bisogno di Direttore dell’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale, codice 301.00.00;
- tutti gli atti richiamati

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio per l’Amministrazione Digitale, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione Digitale

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che s’ intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** la precedente proroga contrattuale Protocollo N.0390700/2025 del 06/08/2025 , ancorchè non materialmente allegato a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** la nuova versione del piano operativo aggiornato con proroga al 30 giugno 2026 ad invarianza dei costi e con efficacia immediata, ancorchè non materialmente allegato a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di approvare** lo Schema dell’Addendum al Contratto Esecutivo (Allegato 1);
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali.
6. **di inviare** il presente provvedimento per quanto di competenza:
 - alla Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro" e per gli adempimenti previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
 - alla Struttura di Missione PNRR – UOS Realizzazione Investimenti PNRR (402.01.01);

Massimo BISOGNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa