Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

art. 41 D.Lgs 36/2023

Ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale della

Residenza Universitaria Paolella

Via Tansillo, 28 - Comune di Napoli

CUP: B65G22000100002 – CIG: 9991188D27



Committente:		ADiSURC Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania Via Alcide De Gasperi, 45 - Napoli Responsabile Unico del Procedimento Arch. Iolanda Catalano - Responsabile Servizio Tecnico ADiSURC
Progettazione architettonica:		SERVIZIO TECNICO ADiSURC Progettisti Arch. Cristian Nasta Arch. Massimiliano Tinnirello
Progettazione strutturale e impiantistica:	Gamma Ingegneria società cooperativa Piazzale Tecchio 29 - Napoli 80125 info@gammaingegneria.com tecnica@gammaingegneria.com www.gammaingegneria.com - tel.: 081 060 59 39	Direttore tecnico Responsabile delle integrazioni specialistiche Ing. Nicola Marchetti Legale Rappresentante Prof. Ing. Roberto Castelluccio Responsabili di progetto Ing. Francesco d'Aulisio Garigliota Ing. Eleonora Sora
		Consulenze specialistiche: **Consulenza architettonica:** **Od'a - Officina d'architettura** Consulenti progettisti Arch. Alessandra Fasanaro (D.T.) Arch. Giovanni Aurino (D.T.) Arch. M. Auriemma - Arch. D. Guida **Consulenza impiantistica:** **NNPE srl - Nigro & Napolitano P.E.** Ing. Antonio Napolitano

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA		**Titolo elaborato** Cronoprogramma delle opere	**Scala** -
Rev	**Data**	**Oggetto**	**Codice elaborato**
00	Novembre 2023	Prima Emissione	REL_GEN_06_02
01	Maggio 2024	Aggiornamento Progettuale	
02	Gennaio 2025	Aggiornamento Progettuale	

FILE: REL_GEN_06_02

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

art. 41 D.Lgs 36/2023

"Ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale della Residenza Universitaria Paolella", via Tansillo, 28 - Comune di Napoli

CUP: B65G22000100002 - CIG: 9991188D27

CRONOPROGRAMMA

CATEGORIE	anno I												anno II												anno III											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Progettazione Esecutiva			Lavori - 24 mesi																								Chiusura Lavori									
Progettazione Esecutiva																																				
Redazione del Progetto Esecutivo																																				
Approvazione del Progetto																																				
Esecuzione Lavori*																																				
Opere provvisionali																																				
Opere provvisionali																																				
Demolizioni e rimozioni volumi illeggittimi piano copertura**																																				
Demolizioni e rimozioni volumi illeggittimi piano copertura**																																				
Demolizioni e rimozioni																																				
Demolizioni e rimozioni																																				
Opere strutturali																																				
Interventi strutture di fondazione																																				
Interventi strutture in elevazione																																				
Opere Architettoniche																																				
Tompagnature																																				
Partizioni Interne																																				
Pavimenti e Massetti																																				
Isolamento P 8																																				
Rasatura e Tinteggiatura Pareti																																				
soffitti																																				
Rivestimenti																																				
Infissi e Porte																																				
Opere architettoniche servizi accessori																																				
Opere esterne - Ringhiere e Parapetti																																				
Opere in Ferro - Pensilina e Scala																																				
Opere in Ferro - Ringhiere e Canali di Gronda																																				
Opere Impiantistiche																																				
Impianto idrico - sanitario - Pezzi Igenici																																				
Impianti meccanici																																				
Impianti elettrici e speciali																																				
Demolizione e sostituzione ascensore																																				
Chiusura Lavori																																				
Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo																																				

NOTE:

*per la divisione in sottofasi di lavorazione si rimanda al Diagramma di GANTT [cfr. REL_SIC_04];

**a seguito di questa operazione verrà trasmessa all'ufficio antiabusivismo del Comune a mezzo PEC opportuna comunicazione.

Legenda Macrofasi	
	Progettazione Esecutiva
	Lavori
	Chiusura Lavori