Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania - INTERVENTO: Progetto degli interventi (forniture e servizi) di completamento della rete di radio comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile e per l'integrazione del servizio di soccorso sanitario 118" CUP --- B21C24000150009 – SURF OP_26645 24016BP00000000

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	15/11/2024		30/11/2024							
2	Approvazione progetto	01/03/2025		31/03/2025							
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	01/12/2025		14/02/2026							
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	16/02/2026		16/03/2026							
6	Stipula del contratto di fornitura	17/03/2026		30/04/2026							
7	Esecuzione del contratto	02/05/2026		13/09/2029							
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	14/09/2029		31/12/2029							
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	14/09/2029		31/12/2029							
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	32.714.095,30		31/12/2029					6.542.819,06	13.085.638,12	13.085.638,12
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	32.714.095,30		31/12/2029					6.542.819,06	13.085.638,12	13.085.638,12

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
(·) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento