Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA **Alberto Romeo GENTILE**

DIRIGENTE SETTORE

DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
878	**09/11/2026**	**212**	**00**	**00**

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.2: "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. ACCOGLIMENTO ISTANZE DIFFERIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROGETTI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. con regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;
b. con legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, si è provveduto, tra l’altro, in ordine all’istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l’attuazione del citato PNRR;
c. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
d. il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell’Italia e per organizzare la risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;
e. con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 si è provveduto all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
f. con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021sono state stabilite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
g. con decreto del 18 marzo 2022, il Ministro della Cultura ha provveduto all’assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome al fine di attuare per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, l’Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” del PNRR destinato al finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale;
h. la Componente 1 dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, per un valore complessivo di 590 milioni di euro, è coordinata dal Ministero della Cultura (MIC) che assegna le risorse agli enti territoriali;
i. in base al richiamato decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, la Regione Campania risulta assegnataria di € 72.414.155,23, con un target minimo di 483 progetti finanziabili;
j. l’intervento è coordinato dal Ministero della cultura e si attua attraverso la pubblicazione di Avvisi regionali, predisposti secondo lo schema elaborato dal medesimo Ministero, integrato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle caratteristiche specifiche dei diversi contesti territoriali e paesaggistici e delle tipologie dell’architettura rurale;
k. le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, provvedono ad attivare le procedure di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione

l. Dei soggetti beneficiari e provvedendo alle procedure di attuazione dell'intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR, nonché provvedono all'istruttoria delle domande pervenute e trasmettono gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento al Ministero della cultura entro il 31 maggio 2022;
m. Con DGRC n. 171 del 06/04/2022 è stato approvato il format di avviso pubblico della Regione Campania per l'investimento sopra descritto e, contestualmente, è stato dato mandato alla Direzione Generale per il Governo del Territorio di concerto con la Direzione Generale per il Turismo e la Cultura e la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in raccordo con la Programmazione Unitaria, di avviare le procedure per l'attuazione dell'investimento e ogni conseguente adempimento amministrativo nel rispetto della deliberazione;
n. al fine della definizione dell'avviso pubblico e delle relative modalità di gestione, con nota n° 2022-0004113/UDCP/GAB/CG del 04/03/2022, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai Direttori generali delle DG Governo del Territorio, Turismo e Cultura e Risorse agricole e forestali e Turismo con la partecipazione degli uffici della Programmazione Unitaria;
o. il gruppo di lavoro, partendo dalla scheda generale redatta dal Ministero della Cultura, ha provveduto, in un primo tempo, ad elaborare le linee di indirizzo regionali per la presentazione delle proposte progettuali contenenti gli elementi necessari alla contestualizzazione dell'avviso in ambito regionale e, successivamente, ha predisposto l'avviso stesso e la relativa modulistica da allegare;
p. con D.D. n. 36 del 14/04/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stato pubblicato l'avviso pubblico concernente la presentazione delle istanze di finanziamento relative alla misura sopra individuata, unitamente agli allegati necessari ai fini della presentazione della domanda, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle stesse il giorno 20/05/2022, ore 16:59;
q. con D.D. n. 40 del 02/05/2022 del D.G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stata nominata la commissione di valutazione di cui all'art. 10 dell'avviso pubblico della regione Campania;
r. con D.D. n. 41 del 02/05/2022 del D.G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stato nominato il gruppo di lavoro a supporto della commissione di valutazione per agevolare e velocizzare il lavoro della predetta Commissione di valutazione;
s. con D.M. n. 211 del 12/05/2022 il Ministro della Cultura ha disposto il differimento del termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2022, concernente l'investimento «protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale» del PNRR, stabilendo quale data ultima per la trasmissione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento dalla Regione la data del 24/06/2022;
t. con D.D. n. 46 del 18/05/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio, la Regione Campania ha prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei proponenti, di cui al proprio avviso pubblico "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", sino alle ore 16:59 del 15/06/2022;
u. con D.D. n. 48 del 19/05/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stata prorogato, altresì, il termine di conclusione dei lavori da parte della commissione di valutazione prevista dall'art. 10 dell'avviso pubblico;
v. con D.D. n. 58 del 24/06/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio sono stati approvati e pubblicati gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento e non ammissibili a finanziamento relativamente alle istanze pervenute tempestivamente entro la scadenza sopra indicata;

w. con D.D. n. 64 del 04/07/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per la Regione Campania relativamente alla Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” del PNRR sino alle ore 16:59 del 30/09/2022;
x. con D.D. n. 67 del 13/07/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio sono stati prorogati i termini per la conclusione dei lavori della Commissione di valutazione e del gruppo di lavoro a supporto della commissione al 29/11/2022 e confermati contestualmente i rispettivi membri nominati con i D.D. 40/2022 e 41/2022;
y. con D.D. n. 125 del 05/12/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stato approvato il format dell’atto d’obblighi relativo all’avviso di cui sopra per la Regione Campania;
z. con D.D. n. 127 del 09/12/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio sono stati approvati gli elenchi totale delle domande ammesse a finanziamento e delle domande non ammesse a finanziamento, dell’elenco delle domande ammissibili ma eccedenti le risorse finanziarie disponibili, dell’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento per mancato superamento della soglia minima di finanziamento e dell’elenco delle domande inammissibili;
aa. con D.D. n. 459 del 14/06/2023 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio sono state approvate le linee guida ed i relativi format per le domande ammesse a finanziamento;
bb. con DD n. 561 del 21/08/2023 si è provveduto pertanto, alla rettifica degli elenchi di cui al DD 127/2022 approvando l’elenco generale delle domande ammesse a finanziamento, rettificato con l’indicazione del punteggio di merito e dei relativi importi dei contributi ammessi nonché il 1° scorrimento dell’elenco delle domande non finanziabili per carenza delle risorse finanziarie;
cc. con DM n. 92 del 07 marzo 2024 è stato modificato il Decreto Ministeriale n. 107 del 18 marzo 2022, recante “Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2:“Protezione e valorizzazione dell'architettura e de paesaggio rurale” del PNRR - finanziato dall’Unione europea e assegnate alla Regione Campania €79.591.888,84;
dd. con DD n. 152 del 11/07/2024 si è provveduto, ulteriormente, alla rettifica degli elenchi di cui al DD 561/2023 mediante approvazione e pubblicazione dell'elenco totale delle domande ammesse a finanziamento e 2° scorrimento dell’elenco delle domande non finanziabili per carenza delle risorse finanziarie;
ee. con D.D. n. 62 del 24/02/2025 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stato approvato l’aggiornamento delle linee guida ed i relativi format per le domande ammesse a finanziamento già approvati con D.D. n. 459/2023;
ff. con D.D. n. 4 del 18/09/2025 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stata approvata la modifica avviso pubblico adottato con D.D. n. 36 del 14/04/2022, relativamente alle modalità di erogazione dei pagamenti (anticipazione dal 10% al 30%);
gg. con D.D. n. 433 del 18/12/2025 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stato modificato il termine per la conclusione dei progetti al 15/05/2026.
hh. Con D.D. n. 405 del 13/05/20206 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio è stato modificato il termine per la conclusione dei progetti al 05/06/2026.

RILEVATO CHE:

a. Con istanza pec del 15/05/2026, recante prot. n. 0451643/2026, il beneficiario RAABE NICOLE, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-008968 - CUP B17B22001370004, ha

comunicato l'esigenza di ultimare il progetto successivamente alla data ultima concessa e chiesto una relativa proroga del termine.

b. Con istanza pec del 30/06/2026, recante prot. n. 0594367/2026, del beneficiario ZAPPARELLI MICHELANGELO, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-009086 - CUP B87B22002720004 e l'eventuale documentazione allegata;
c. Con istanza pec del 30/06/2026, recante prot. n. 0594320/2026, del beneficiario ZAPPARELLI NICOLA, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-006538 - CUP B87B22001590004 e l'eventuale documentazione allegata;
d. Con istanza pec del 07/06/2026, recante prot. n. 0522278/2026, del beneficiario DI RUBBO LUIGI, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-007107 - CUP B67B22001790004 e l'eventuale documentazione allegata;
e. Con istanza pec del 05/06/2026, recante prot. n. 0521738/2026, del beneficiario GIACCIO NICOLA, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-007105 - CUP B87B22001810004 e l'eventuale documentazione allegata;
f. Con istanza pec del 30/06/2026, recante prot. n. 0521968/2026, del beneficiario TORRILLO GABRIELE, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-006869 - CUP B67B22001730004 e l'eventuale documentazione allegata;
g. Con istanza pec del 17/07/2026, recante prot. n. 0636143/2026, del beneficiario C.G. COSTRUZIONI S.R.L., titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-002531 - CUP B47B22000620004 e l'eventuale documentazione allegata;
h. Con istanza pec del 04/05/2026, recante prot. n. 0419240/2026, del beneficiario DE NICOLA GEMMA, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-000690 - CUP B27B22000640004 e l'eventuale documentazione allegata;
i. Con istanza pec del 03/06/2026, recante prot. n. 0504761/2026, del beneficiario DI FIORE GIOVANNI, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-007113 - CUP B47B22000840004 e l'eventuale documentazione allegata;
j. Con istanza pec del 14/05/2026, recante prot. n. 0450394/2026, del beneficiario LA MARCA FILOMENA, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-001028 - CUP B87B22001010004 e l'eventuale documentazione allegata;
k. Con istanza pec del 04/06/2026, recante prot. n. 0513341/2026, del beneficiario PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-001631 - CUP B47J22000050004 e l'eventuale documentazione allegata;
l. Con istanza pec del 14/05/2026, recante prot. n. 0450438/2026, del beneficiario PASTORINO MARIO, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-001236 - CUP B87B22001030004 e l'eventuale documentazione allegata;
m. Con istanza pec del 09/05/2026, recante prot. n. 0432449/2026, del beneficiario SANNINO VINCENZO, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-000655 - CUP B47B22000530004 e l'eventuale documentazione allegata.

CONSIDERATO CHE

a) Con nota MiC n. MICMIC_UNITA-PNRR281120250002017-P del 28/11/2025, è stato comunicato "l'Allegato della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea che ha approvato l'ultima proposta di modifica del PNRR. La sesta revisione del Piano, promossa dalla Commissione europea al fine di semplificare i processi di rendicontazione e controllo dei target stabiliti, ha interessato anche gli investimenti della componente M1C3 di titolarità del Ministero della Cultura. Relativamente all'Investimento 2.2 "Tutela e valorizzazione dell'Architettura e del Paesaggio rurale", si evidenzia che il target M1C3-17 è stato modificato sia dal punto di vista del termine, che è stato posticipato al secondo trimestre del 2026, che sotto il profilo dell'indicatore, con aumento del numero dei beni per i quali gli interventi devono essere ultimati da 3000 a 3900.

b) In conseguenza a quanto sopra, con nota MiC n. PNRR271020260008258-P del 27/10/2026, è stato comunicato che *"con riferimento all'investimento 2.2, sono stati conseguiti tutti gli obiettivi, sia quelli di rilevanza europea che di rilevanza nazionale, nelle more della formale approvazione da parte della Commissione europea del conseguimento del target M1C3-17 del 30 giugno 2026, e tenuto conto di quanto rappresentato nella nota del MEF n. 159564 del 12.6.2026 e la FAQ "chiusura interventi" pubblicata sul sito Italiadomani, questa Unità di Missione, per quanto di propria competenza, rappresenta che l'eventuale concessione di proroghe al 31 dicembre 2026, ove ritenute ammissibili dalla Regione Campania, potrà essere disposta esclusivamente qualora non pregiudichi il rispetto degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dalla disciplina del PNRR".*

c) Per i motivi sopra descritti, si ritiene opportuno, in accoglimento anche parziale delle istanze di cui sopra e visto l'andamento dello stato di avanzamento generale dei progetti e ai fini del buon esito delle operazioni volte al raggiungimento di una maggiore efficacia dell'investimento, differire il termine già previsto dall'avviso pubblico della Regione Campania approvato con D.D. n. 36/2022, dagli atti d'obbligo sottoscritti, dal D.D. n. 433/2025 del 18/12/2025 e dal D.D. n. 405/2026 del 13/05/2026, indicando, quale data finale per la conclusione dei progetti, il 31/12/2026. Per tale motivo, si ritiene opportuno differire detto termine in favore dei seguenti beneficiari che hanno formulato specifica istanza:

BENEFICIARIO	**ID**	**CUP**
C.G. COSTRUZIONI	PNRR-M1C3-2.2-2022-002531	B47B22000620004
DE NICOLA GEMMA	PNRR-M1C3-2.2-2022-000690	B27B22000640004
DI FIORE GIOVANNI	PNRR-M1C3-2.2-2022-007113	B47B22000840004
DI RUBBO LUIGI	PNRR-M1C3-2.2-2022-007107	B67B22001790004
GIACCIO NICOLA	PNRR-M1C3-2.2-2022-007105	B87B22001810004
LA MARCA FILOMENA	PNRR-M1C3-2.2-2022-001028	B87B22001010004
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO	PNRR-M1C3-2.2-2022-001631	B47J22000050004
PASTORINO MARIO	PNRR-M1C3-2.2-2022-001236	B87B22001030004
RAABE NICOLE	PNRR-M1C3-2.2-2022-008968	B17B22001370004
SANNINO VINCENZO	PNRR-M1C3-2.2-2022-000655	B47B22000530004
TORRILLO GABRIELE	PNRR-M1C3-2.2-2022-006869	B67B22001730004
ZAPPARELLI MICHELANGELO	PNRR-M1C3-2.2-2022-009086	B87B22002720004
ZAPPARELLI NICOLA	PNRR-M1C3-2.2-2022-006538	B87B22001590004

il termine ultimo, come previsto dall'avviso pubblico e/o dalle proroghe già concesse con D.D. n. 433/2025 e 405/2026, mediante l'allegazione con relativa sottoscrizione di un'ulteriore dichiarazione di impegno a firma del beneficiario (addendum) che riporti un impegno alla conclusione dei lavori entro la data del 31/12/2026, a modifica di quanto previsto dall'addendum già sottoscritto e dagli artt. 2, 3 l. b), 6 del già citato atto, approvato con D.D. n. 125 del 05/12/2022 e ss.mm.ii., unitamente alla comunicazione di variazione del cronoprogramma, mediante l'utilizzo dell'allegato 17 al *"Vademecum per la gestione degli interventi e la*

rendicontazione delle spese sostenute rivolto ai Soggetti beneficiari e relativi allegati", come aggiornato con D.D. n. 21/2025, con l'indicazione delle nuove date per le voci ivi riportate, inviando gli stessi debitamente sottoscritti.

d) Si ritiene opportuno, altresì, confermare la modifica delle linee guida per la relativa gestione e rendicontazione dei progetti *"Vademecum per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute rivolto ai Soggetti beneficiari e relativi allegati"*, aggiornamento di settembre 2025, relativamente alle parti in cui è prevista la data del 31/12/2025, già modificata con 15/05/2026 e 05/06/82026, da sostituire con la data del 31/12/2026, ovvero ai punti: *"3 lettera c), DISPOSIZIONI GENERALI SULLA AMMISSIBILITA' DELLE SPESE SOSTENUTE e 7. VARIAZIONI AL PROGETTO*, nonché confermare la modifica del punto 11.3 Domanda di saldo nella parte in cui è prevista la presentazione *"entro 90 giorni dall'ultimo pagamento"* della domanda di saldo*"*, con il termine *"entro 45 giorni dalla comunicazione di conclusione dei lavori"* e, inoltre, modificare i relativi allegati nelle parti in cui è prevista o indicata la conclusione lavori/progetto entro il 31/12/2025, ovvero già modificato al 15/05/2026 e 05/06/2026, con il termine del 31/12/2026;
e) Si ritiene opportuno, infine, stabilire che i beneficiari trasmettano alla Regione Campania, mediante messaggio pec all'indirizzo architettura.rurale@pec.regione.campania.it, la documentazione sopra prescritta entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO

a) Di dover confermare, per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento, l'avviso pubblico della Regione Campania Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", l'Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR, come approvato con D.D. n. 36 del 14/04/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio e ss.mm.ii. e ogni altro atto consequenziale;
b) di doversi riservare, inoltre, l'adozione di ogni altra azione o provvedimento ritenuto necessario.

VISTI:

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 1° luglio 2021, n. 101 recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" Missione M1C3;
- il parere reso dalla Programmazione Unitaria con nota prot. n. 2022.0006334/UDCP/GAB/GAB del 06/04/2022;

- il decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022;
- la DGRC n. 171 del 06/04/2022;
- gli approfondimenti relativi alla stesura dell'avviso pubblico di concerto con gli uffici della Direzione Generale per il Turismo e la Cultura e della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in raccordo con la Programmazione Unitaria;
- il D.D. n. 36/2022 del Direttore Generale del Governo del Territorio della Regione Campania;
- il D.D. n. 40 del 02/05/2022 del Direttore Generale del Governo del Territorio della Regione Campania;
- il decreto del Ministro della Cultura n. 211 del 12 maggio 2022;
- il D.D. n. 46 del 18/05/2022 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania;
- il D.D. n. 48 del 19/05/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania;
- il D.D. n. 58 del 24/06/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il DM n. 257 del 24/06/2022 del Ministero della Cultura;
- il D.D. n. 64 del 04/07/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 67 del 13/07/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 125 del 05/12/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 127 del 09/12/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 459 del 14/06/2023 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 561 del 21/08/2023 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il DL n. 19 del 02 marzo 2024 e relativa conversione in legge;
- il DM n. 92 del 07/03/2024 del Ministero della Cultura;
- il DD n. 152 del 11/07/2024 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 62 del 24/02/2025 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 4 del 18/09/2025 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 433 del 18/12/2025 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- il D.D. n. 405 del 13/05/2026 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio.

LETTA:

a. L'istanza pec del 15/05/2026, recante prot. n. 0451643/2026, del beneficiario RAABE NICOLE, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-008968 - CUP B17B22001370004 e l'eventuale documentazione allegata;
b. L'istanza pec del 30/06/2026, recante prot. n. 0594367/2026, del beneficiario ZAPPARELLI MICHELANGELO, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-009086 - CUP B87B22002720004 e l'eventuale documentazione allegata;
c. L'istanza pec del 30/06/2026, recante prot. n. 0594320/2026, del beneficiario ZAPPARELLI
d. NICOLA, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-006538 - CUP B87B22001590004 e l'eventuale documentazione allegata;
e. L'istanza pec del 07/06/2026, recante prot. n. 0522278/2026, del beneficiario DI RUBBO LUIGI, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-007107 - CUP B67B22001790004 e l'eventuale documentazione allegata;
f. L'istanza pec del 05/06/2026, recante prot. n. 0521738/2026, del beneficiario GIACCIO NICOLA, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-007105 - CUP B87B22001810004 e l'eventuale documentazione allegata;
g. L'istanza pec del 30/06/2026, recante prot. n. 0521968/2026, del beneficiario TORRILLO GABRIELE, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-006869 - CUP B67B22001730004 e l'eventuale documentazione allegata;

h. L’istanza pec del 17/07/2026, recante prot. n. 0636143/2026, del beneficiario C.G. COSTRUZIONI S.R.L., titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-002531 - CUP B47B22000620004 e l’eventuale documentazione allegata;
i. L’istanza pec del 04/05/2026, recante prot. n. 0419240/2026, del beneficiario DE NICOLA GEMMA, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-000690 - CUP B27B22000640004 e l’eventuale documentazione allegata;
j. L’istanza pec del 03/06/2026, recante prot. n. 0504761/2026, del beneficiario DI FIORE GIOVANNI, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-007113 - CUP B47B22000840004 e l’eventuale documentazione allegata;
k. L’istanza pec del 14/05/2026, recante prot. n. 0450394/2026, del beneficiario LA MARCA FILOMENA, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-001028 - CUP B87B22001010004 e l’eventuale documentazione allegata;
l. L’istanza pec del 04/06/2026, recante prot. n. 0513341/2026, del beneficiario PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-001631 - CUP B47J22000050004 e l’eventuale documentazione allegata;
m. L’istanza pec del 14/05/2026, recante prot. n. 0450438/2026, del beneficiario PASTORINO MARIO, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-001236 - CUP B87B22001030004 e l’eventuale documentazione allegata;
n. L’istanza pec del 09/05/2026, recante prot. n. 0432449/2026, del beneficiario SANNINO VINCENZO, titolare della domanda ID PNRR-M1C3-2.2-2022-000655 - CUP B47B22000530004 e l’eventuale documentazione allegata.

CONSIDERATA:

l’istruttoria condotta dalla struttura regionale, ricorrendone i presupposti, nonché la regolarità amministrativa del presente atto, riservandosi ogni altra ulteriore verifica o controllo ritenuti necessari.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. differire, in accoglimento anche parziale delle istanze di cui sopra e visto l’andamento dello stato di avanzamento generale dei progetti e ai fini del buon esito delle operazioni volte al raggiungimento di una maggiore efficacia dell’investimento 2.2 PNRR M1C3, il termine già previsto dall’avviso pubblico e/o dai successivi D.D. n. 433/2025 e n. 405/2026, quale data finale per la conclusione dei progetti, al “31/12/2026”, in favore dei seguenti beneficiari:

BENEFICIARIO	ID	CUP
C.G. COSTRUZIONI	PNRR-M1C3-2.2-2022-002531	B47B22000620004
DE NICOLA GEMMA	PNRR-M1C3-2.2-2022-000690	B27B22000640004
DI FIORE GIOVANNI	PNRR-M1C3-2.2-2022-007113	B47B22000840004
DI RUBBO LUIGI	PNRR-M1C3-2.2-2022-007107	B67B22001790004
GIACCIO NICOLA	PNRR-M1C3-2.2-2022-007105	B87B22001810004
LA MARCA FILOMENA	PNRR-M1C3-2.2-2022-001028	B87B22001010004
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO	PNRR-M1C3-2.2-2022-001631	B47J22000050004

PASTORINO MARIO	PNRR-M1C3-2.2-2022-001236	B87B22001030004
RAABE NICOLE	PNRR-M1C3-2.2-2022-008968	B17B22001370004
SANNINO VINCENZO	PNRR-M1C3-2.2-2022-000655	B47B22000530004
TORRILLO GABRIELE	PNRR-M1C3-2.2-2022-006869	B67B22001730004
ZAPPARELLI MICHELANGELO	PNRR-M1C3-2.2-2022-009086	B87B22002720004
ZAPPARELLI NICOLA	PNRR-M1C3-2.2-2022-006538	B87B22001590004

2. onerare i beneficiari di cui al suindicato elenco alla rimodulazione del cronoprogramma già agli atti di questo Ufficio, mediante l'allegazione, con relativa sottoscrizione, di un'ulteriore dichiarazione di impegno a firma del beneficiario stesso (addendum) che riporti un impegno alla conclusione dei lavori entro la data del 31/12/2026, a modifica di quanto previsto dall'addendum già sottoscritto e dagli artt. 2, 3 l. b), 6 del già citato atto, approvato con D.D. n. 125 del 05/12/2022 e ss.mm.ii., unitamente alla comunicazione di variazione del cronoprogramma, mediante l'utilizzo dell'allegato 17 al "Vademecum per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute rivolto ai Soggetti beneficiari e relativi allegati", come aggiornato con D.D. n. 21/2025, con l'indicazione delle nuove date per le voci ivi riportate, inviando gli stessi, debitamente sottoscritti, a mezzo posta elettronica certificata;
3. confermare la modifica delle linee guida per la relativa gestione e rendicontazione dei progetti *"Vademecum per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute rivolto ai Soggetti beneficiari e relativi allegati"*, aggiornamento di settembre 2025, relativamente alle parti in cui è prevista la data del 31/12/2025, già modificata con 15/05/2026 e 05/06/82026, da sostituire con la data del 31/12/2026, ovvero ai punti: *"3 lettera c), DISPOSIZIONI GENERALI SULLA AMMISSIBILITA' DELLE SPESE SOSTENUTE e 7. VARIAZIONI AL PROGETTO*, nonché confermare la modifica del punto 11.3 Domanda di saldo nella parte in cui è prevista la presentazione *"entro 90 giorni dall'ultimo pagamento"* della domanda di saldo*"*, con il termine *"entro 45 giorni dalla comunicazione di conclusione dei lavori"* e, inoltre, modificare i relativi allegati nelle parti in cui è prevista o indicata la conclusione lavori/progetto entro il 31/12/2025, ovvero già modificato al 15/05/2026 e 05/06/2026, con il termine del 31/12/2026;
4. stabilire che i beneficiari trasmettano alla Regione Campania, mediante messaggio pec all'indirizzo architettura.rurale@pec.regione.campania.it, la documentazione sopra prescritta entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
5. confermare, per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento, l'avviso pubblico della Regione Campania Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", l'Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR, come approvato con D.D. n. 36 del 14/04/2022 del D. G. della Direzione Generale per il Governo del Territorio e ss.mm.ii.;
6. riservare l'eventuale adozione sia di ogni altra ulteriore verifica e sia di ogni altro opportuno ulteriore provvedimento e/o atto conseguenziale;
7. inviare copia del presente provvedimento:

    7.1 all'Assessore per il Governo del Territorio della Regione Campania;

    7.2 alla Sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

    7.3 alla Segreteria di Giunta;

    7.4 al MiC;

7.5 ai beneficiari indicati nell’elenco di cui al presente atto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni.

Alberto Romeo GENTILE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa