
ELABORATO

Vietato riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione. - L. 633 del 22.04.1941 - Art. 2575 e sgg. C.C.

R.U.P. : Dott. Geol. Vincenzo Testa

Data: Maggio 2022

Progettista: ing. Carmine MONTANO

geol. Gerardo D'URSO

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Direttore Generale: dott. Palmieri Michele

MONTORO SOLOFRA

Scala:E4- CRONOPROGRAMMA

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
della falda per l'area Solofrana e Montorese

ai sensi D.LGS. 152-2006



CRONOPROGRAMMA

DURATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

TEMPISTICA REALIZZATIVA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 420

1. FASE 1_Fase preliminare di studio 30

Ricostruzione storica dell’attività del sito attraverso il 

reperimento dei dati storici nonché della documentazione per 

la descrizione del sito sia storica che attuale

Elaborazione di un piano concettuale preliminare sulla base 

dei dati disponibili

Elaborazione di un piano dettagliato delle  attività

2. FASE 2.1_Fase di Investigazione Iniziale- PRIMO LOTTO 120

Esecuzione delle indagini, campionamenti e analisi 120

2. FASE 2.2_Fase di Monitoraggio- PRIMO LOTTO 240

Monitoraggio esecuzione delle campionamenti e anlisi 240

3. FASE 3_Fase di elaborazione_PRIMO LOTTO 120 30 30

Elaborazione dei dati analitici e restituzione report 120

4. FASE 4_Modello Concettuale Definitivo_PRIMO LOTTO 30

Elaborazione del modello concettuale definitivo-PRIMO 

LOTTO,  Report di caratterizzazione e restituzione dati 

analitici

30

5. FASE 5_RIELABORAZIONE DEL Modello Concettuale Definitivo_PRIMO 

LOTTO
60

Elaborazione del modello concettuale definitivo-PRIMO 

LOTTO e report di caratterizzazione definitivo e restituzione 

dati analitici

60

ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 180 GG

30

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

Mese 13 Mese 14

SETTIMANE

Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11

30

120

Mese 3 Mese 6

TEMPISTICA FASI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO

Mese 12

14 mesi = 420 gg (naturali e consecutivi)

30

30

Mese 7Mese 4 Mese 5

MONITORAGGIO ED EVENTUALE RIELABORAZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO E ANALISI DI RISCHIO

240

60

30

Cronoprogramma - Diagramma di Gantt

Mese 1 Mese 2
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