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DESCRIZIONE ATTIVITA'

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Allestimento del  cantiere

Pulizia delle superfici . .

Tracciamento dell 'area di  intervento . .

Delimitazione delle aree di  cantiere . .

Installazione uffici/servizi . .

Installazione della pesa .

Scavo di  scotico . . .

Carico e trasporto del  materiale al  sito di  deposito intermedio . . .

Scavo di  sbancamento e/o a sezione ristretta per le opere strutturali  di  fondazione

Edificio di  conferimento e raffinazione e raffinazione .

Edificio biotunnel .

Edificio maturazione primaria .

Edificio maturazione secondaria .

Stoccaggi .

Biofiltro .

Palazzina uffici .

Pesa .

Rete idrica e tecnologiche

Carico e trasporto del  materiale di  scavo al  sito di  deposito intermedio . . . . . .

Esecuzione delle opere strutturali  di  fondazione

Edificio di  conferimento e raffinazione . . . . . . . . . .

Edificio biotunnel . . . .

Edificio maturazione primaria . . . . .

Edificio maturazione secondaria . . . . . .

Stoccaggi . . . .

Biofiltro . . . .

Palazzina uffici . . .

Pesa . .

Reti  idriche e tecnologiche

Ripresa del  materiale di  scavo dal  sito di  deposito intermedio . . . . . . . .

Rinterro degli  scavi  delle opere strutturali  di  fondazione . . . . . . . .

Formazione dei  ri levati . . . . . .
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MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Esecuzione delle opere strutturali  in elevazione

Edificio di  conferimento e raffinazione . . . .

Edificio biotunnel . . . .

Edificio maturazione primaria . . . . .

Edificio maturazione secondaria . . . .

Stoccaggi . . .

Biofiltro . . . . .

Palazzina uffici . . . . . . . .

Scavo a sezione ristretta per le trincee delle reti  idriche e tecnologiche . . . . . . .

Carico e trasporto del  materiale al  sito di  deposito intermedio . . . . . . .

Realizzazione della rete di  raccolta delle acque meteoriche . . . . . . . .

Realizzazione della rete di  approvvigionamento e distribuzione idrica . . . . . . . .

Realizzazione della rete fognaria . .

Esecuzione delle opere strutturali  di  copertura

Edificio di  conferimento e raffinazione . .

Edificio biotunnel . .

Edificio maturazione primaria . .

Edificio maturazione secondaria .

Stoccaggi .

Biofiltro .

Palazzina uffici . . . .

Collaudo statico . . . . . . .

Realizzazione dell 'impianto elettrico . . . . . . . . . . . . . .

Realizzazione dell 'impianto antincendio . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ripresa del  materiale di  scavo dal  sito di  deposito intermedio . . . . . .

Esecuzione della rimodellazione morfologica per le opere a verde . .

Realizzazione dei  piazzali  e della viabil ità interni . . . .

Realizzazione della viabil ità di  accesso all 'impianto . . . . . .

Esecuzione delle opere architettoniche

Installazione degli  impianti  tecnologici

Edificio di  conferimento e raffinazione . . . . . . . . . . . .

Edificio biotunnel . . . . . .

Edificio maturazione primaria . . . . . . . .

Edificio maturazione secondaria . . .

Stoccaggi . .

Biofiltro . . . . . . . .

Palazzina uffici . . . . . . . . . . . .

Realizzazione dell 'impianto di  i l luminazione . . . . . . . . . . . . . . . .

Esecuzione delle opere a verde . .

Installazione della recinzione e dei  varchi  di  ingresso . .

Installazione della guardiania di  ingresso .

Smobilitazione del  cantiere .
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