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n° SETTIMANE

320 giorni 320 GIORNI

1  Accantieramento 10 giorni

1.1 Opere generali di accantieramento 10giorni

2 Demolizioni 20 giorni

2.1 Rimozione materiali impermeabilizzazione 2 giorni

2.2 Demolizione strutture in c.a. ( piazzole, platee, vasche percolato ) 20 giorni

2.3 Demolizione sottoservizi esistenti 9 giorni

2.4 Demolizione locali accessori 2 giorni

2.5 Rimozione container ad uso ufficio  2 giorni

3 Realizzazione  pali di fondazione 10 giorni

3.1 Realizzazione pali capannone principale 7 giorni

3.2 Realizzazione pali edificio uffici e servizi 3 giorni

4 Realizzazione  capannone principale ( ricezione-biostabilizzazione compost) 133 giorni

4.1 Livellamento e scavo fondazioni strutture in c.a. 3 giorni

4.2 Fondazione strutture in c.a. 16 giorni

4.3 Posa tubazioni e manufatti interrati 4 giorni

4.4 Elevazione strutture in c.a.p. 7 giorni

4.5 Posa pannelli di tamponamento verticale e copertura 9 giorni

4.6 Realizzazione biotunnel in c.a. 31 giorni

4.7 Realizzazione platea maturazione in c.a. 16 giorni

4.8 Partizioni interne e pareti in c.a. di contenimento 9 giorni

4.9 Realizzazione canalette e caditoie rete tecnologiche 3 giorni

4.10 Pavimentazione industriale 15 giorni

4.11 Montaggio tubazioni, apparecchiature e serramenti ( porte, portoni, finestre) 14 giorni

4.12 Impianto elettrico/illuminazione 25 giorni

4.13 Installazione opere elettromeccaniche/canalizzazioni aria 42 giorni

4.14 Impianto antincendio 12 giorni

4.15 Impianto DCS 21 giorni

4.16 Opere di finitura 21 giorni

5 Realizzazione  edificio uffici/servizi addetti 77 giorni

5.1 Livellamento e scavo fondazioni strutture in c.a. 7 giorni

5.2 Fondazione strutture in c.a. 9 giorni

5.3 Posa tubazioni e manufatti interrati 5 giorni

5.4 Elevazione strutture in c.a.p. 7 giorni

5.5 Posa travi prefabbricate e copertura con lastre 9 giorni

5.6 Massetto di fondazione 7 giorni

5.7 Tamponatura esterna e cappotto termoisolante 12 giorni

5.8 Partizioni interne 9 giorni

5.9 Realizzazione impianti 21 giorni

5.10 Opere di finitura 21 giorni

6 Reti tecnologiche 73 giorni

6.1 Scavo a sezione obbligata per la posa tubazioni 7 giorni

6.2 Realizzazione punto di consegna Enel 7 giorni

6.3 Realizzazione cabina elettrica 7 giorni

6.4 Posa in opera cavi impianto elettrico e illuminazione esterno 21 giorni

6.5 Posa in opera tubazioni reti idriche 28 giorni

6.6 Realizzazione canalette e caditoie rete tecnologiche 21 giorni

7 Area biofiltri -scrubber 70 giorni

7.1 Scavo area a sezione obbligata 4 giorni

7.2 Consolidamento terreno per sottofondazione 7 giorni

7.3 Realizzazione fondazioni in c.a. 16 giorni

7.4 Strutture bacino di contenimento biofiltro in c.a. 21 giorni

7.5 Installazione scrubber 10 giorni

7.6 Realizzazione rack con struttura in metallo sostegno tubazioni aria 6 giorni

7.7 Installazione canalizzazioni e impianto di irrigazione biofiltri 14 giorni

7.8 opere di finitura biofiltri e scrubber 7 giorni

8 Area tecnologica 56  giorni

8.1 Scavo a sezione obbligata riserva idrica 7 giorni

8.2 Realizzazione riserva idrica antincendio/servizi in c.a. 22 giorni

8.3 Locale tecnico pompe antincednio e  acqua servizi industriale 14 giorni

8.4 Realizzazione zona lavaggio mezzi interni 7 giorni

8.5 Realizzazione piazzola e installazione serbatoio gasolio 3 giorni

8.6 Realizzazione sistema di pesatura 14 giorni

9 Sistemazioni esterne 42 giorni

9.1 Realizzazione pavimentazione viabilità e marciapiedi 21 giorni

9.2 Realizzazione segnaletica e striscie pedonali 7 giorni

9.3 Realizzazione aiuole e aree a verde sui bordi dell'impianto 14 giorni

9.4 Piantumazione  a verde 7 giorni

9.5 Realizzazione sistema irrigazione 7 giorni

9.6 Realizzazione cancello d'ingresso 7 giorni

10 Prove funzionali 14 giorni

10.1 Opere generali di dismissione cantiere 14 giorni

11 Dismissione cantiere 12 giorni

11.1 Opere generali di dismissione cantiere 12 giorni
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Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle

Impianto di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata da realizzare presso Marigliano (NA). 

Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1

PROGETTO DEFINITIVO
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