PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020

-DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018
- OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

PROGETTO DI
"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO
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RFCICINF CAMPANIE
I

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con coordinamento della sicurezza, dei lavori di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per la conservazione ed il miglioramento della
fruibilita del fabbricato sede della Giunta Regionale, sito in S. Lucia n® 81 - Napoli

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Allestimento apprestamenti

di cantiere

Allestimento Cantiere 1

Intervento adeguamento
sismico interno edificio

Cantiere 1

Demolizioni e trasporti

Murature e intonaci

Marmi, Pavimenti e
Rivestimenti

Controsoffittature

Massi e
impermeabilizzazione

Opere in ferro

Infissi Esterni

Infissi Interni

Tinteggiature

Impianto Idrico Sanitario-
Antincendio

Impianto Elettrico

Impianto Termico-
Condizionamento

Impianto Fotovoltaico

Ascensori

Smobillizzo Cantiere 1

Allestimento Cantiere 2

Intervento adeguamento
sismico interno edificio

Cantiere 2

Demolizioni e trasporti

Murature e intonaci

Marmi, Pavimenti e
Rivestimenti

Controsoffittature

Massi e
impermeabilizzazione

Opere in ferro

Infissi Esterni

Infissi Interni

Tinteggiature

Impianto Idrico Sanitario-
Antincendio

Impianto Elettrico

Impianto Termico-
Condizionamento

Impianto Fotovoltaico

Ascensori

Smobilizzo Cantiere 2

Cantiere 3

[

Allestimento Cantiere 3

Intervento adeguamento
sismico interno edificio

~

Demolizioni e trasporti

Murature e intonaci

Marmi, Pavimenti e
Rivestimenti

Controsoffittature

Massi e
impermeabilizzazione

Opere in ferro

Infissi Esterni

Infissi Interni

Tinteggiature

Impianto Idrico Sanitario-
Antincendio

Impianto Elettrico

Impianto Termico-
Condizionamento

Impianto Fotovoltaico

Ascensori

Smobilizzo Cantiere 3

Cantiere 4

1 Allestimento Cantiere 4

Intervento adeguamento
sismico interno edificio

2 Demolizioni e trasporti

3 Murature e intonaci

Marmi, Pavimenti e
Rivestimenti

: Controsoffittature

Massi e
impermeabilizzazione

Opere in ferro

Infissi Esterni

Infissi Interni

Tinteggiature

Impianto Idrico Sanitario-
Antincendio

Impianto Elettrico

Impianto Termico-
Condizionamento

Impianto Fotovoltaico

Ascensori

Smobillizzo Cantiere 4

Cantiere 5

Intervento adeguamento
sismico interno edificio

2 Demolizioni e trasporti

3 Murature e intonaci

Marmi, Pavimenti e
Rivestimenti

: Controsoffittature

Massi e
impermeabilizzazione

Opere in ferro

Infissi Esterni

Infissi Interni

Tinteggiature

Impianto Idrico Sanitario-
Antincendio

Impianto Elettrico

Impianto Termico-
Condizionamento

Impianto Fotovoltaico

Ascensori

Smobilizzo apprestamenti
Cantiere Generale






