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AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

ON. VINCENZO DE LUCA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

INTERROGAZIONE Al SENSI DELL’ARTICOLO 124 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA a firma del Consigliere Regionale Monica Paolino, avente ad oggetto
«Completamento e riabilitazione idraulica del collettore comprensoriale sub 1”
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PREMESSO CHE

- Il D.P.C.M. del 14.4.1995 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-
economico-ambientale nel bacino ideografico del fiume Sarno, da ultimo prorogato con
D.P.C.M. dell’ 11.1.2011 fino aI 31.12.2011;

- L’O.P.CM. n.4016 del 20.4.2012, con il quale il Commissario dell’Agenzia Regionale Campana
per la difesa del suolo ( ARCADIS è subentrato nelle funzioni di Commissario delegato al
Provveditore Interregionale alla OOPP Campania — Molise, per la prosecuzione ed il
completamento entro il 31.12.2012, in regime ordinario ed in termine di somma urgenza, di

- tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità
socio- economica- ambientale in atto nel bacino idrologico del fiume SARNO;
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Consiglio Regionale della Campania

nell’ambito del citato stato di emergenza socio — economico — ambientale del bacino
ideografico del fiume Sarno, con ordinanza commissariale n. 1443 del 18.8.2010, veniva
approvato il progetto definitivo per l’affidamento delle opere di “ Completamento e
riabilitazione idraulica del collettore del collettore Sub 1”;

a seguito di procedura aperta, esperita in data 4.11.2010 e successivi prosegui in data
9.12.2010 e 4.5.2011, l’appalto in argomento veniva provvisoriamente aggiudicato alla
società Giovanni Malinconico Spa con sede in Napoli alla Via dei Mille;
con ordinanza commissariale n. 1556 del 26.5.2011 venivano approvati i verbali di gara rep.
N. 334 deI 4.11.2010, rep. n. 339 del 9.12.2010 e rep. n. 342 del 4.5.2011 e veniva altresì
autorizzata la stipula del contratto;
con ordinanza commissariale n. 1589 del 4.8. 2011 veniva affidata all’impresa Giovanni
Malinconico S.p.A l’esecuzione del 2° lotto dei lavori di completamento e riabilitazione
idraulica del collettore comprensoriafe Sub 1”, e veniva autorizzata la stipula del contratto
per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di entrambi i lotti
come sopra indicati.
con determina del commissario ARCADIS n. 101 del 18febbraio del 2013, l’ing. Angelantonio
Orlando veniva nominato, quale responsabile del procedimento dell’intervento in questione,
in sostituzione dell’ ing. Giammaria Picchi;
il relativo contratto veniva stipulato in data 7.8. 2015 con rep. n. 140, sottoscritto dall’Avv.
Carlo Cingotti e3 dal Doft Massimo Festa, amministratore Giudiziario della Società Giovanni
Malinconico Spa;

Con determina del Direttore Generale n. 326 del 28.7.2016 veniva approvata la
progettazione esecutiva dei lavori relativi all’intervento di” Completamento e riabilitazione
idraulica del collettore comprensoriale sub 1—1° e 20 lotto”.;
Che in data 05 agosto 2016 si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa affidataria;

RILEVATO

Che attualmente sono in corso i lavori relativi all’intervento “Completamento e riabilitazione
idraulica del collettore comprensoriale sub 1—1° e 2° lotto”;
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IL SOUOSCRIUO CONSIGLERE REGIONALE INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE:

• Io stato di avanzamento dei lavori

• il cronoprogramma, le modalità ed i tempi per la realizzazione del collettore sub i

• se vi sono state riscontrate particolari difficoltà nell’esecuzione dei lavori

Il Consigliere Regionale

Monica Paolino
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