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GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D’ITALIA

IL PRESIDENTE

Prot. 2230/2016 deI 06 Dicembre 2016

Dott.ssa Rosa D’Amelio
Presidente Consiglio Regionale

SEDE

OGGETTO: “ Accordo di Programma per le compensazioni ambientali in Regione
Campania. Ritardo interventi Comune di SAN TAMMARO”. Interrogazione a risposta
scritta ai sensi Art. 127 comma 40 Regolamento Funzionamento Consiglio.

Egregio Signor Presidente,

deposito agli atti del Suo ufficio l’allegata interrogazione alla Giunta Regionale, avente
ad oggetto: “ Accordo di Programma per le compensazioni ambientali in Regione
Campania. Ritardo interventi Comune di SAN TAMMARO” chiedendo per essa
Risposta Scritta ai sensi e per effetto art. 127 comma 4° Regolamento Funzionamento
Consiglio.

L’occasione è utile per porgere Distinti Saluti

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0022049/I Data: 07112)2016 10:08
Ufficio. Segreteria Generale
Classifica:
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GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D’ITALIA

IL PRESIDENTE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRIUA

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1499 del 14/09/2008, prendeva atto

dell’Accordo di Programma denominato Programma Strategico per le compensazioni

ambientali nella regione Campania”, con annesso Allegato Tecnico contenente l’elenco

delle criticità ambientali e degli interventi di compensazione richie5ti dai Comuni sede

di impianti di gestione rifiuti e di quelli già sede di impianti di discarica, sottoscritto il

18 luglio 2008, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MAUM), dal Sottosegretario di

Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex D.L. n.90/2008, dal Presidente

della Regione Campania e dal Commissario ex O.P.C.M. n.3654/2008;

- la Giunta Regionale, con successiva deliberazione n. 339 del 13/07/2012, stabiliva tra

l’altro:

a) di codificare gli interventi da realizzare discendenti dagli Accordi Operativi

sottoscritti con i Comuni della Regione Campania interessati dalla gestione

dell’emergenza rifiuti in Campania e di cui alla L. n.123/2008, così come modificati

dalle decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e Controllo dell’Accordo e riportati in

allegato alla stessa, distinti per soggetto finanziatore (Regione Campania e MAUM);

b) di procedere all’attuazione dell’Accordo per la realizzazione degli interventi in quota

finanziaria Regione Campania, mediante la sottoscrizione di appositi atti convenzionali,

da redigere in conformità agli indirizzi riportati nell’allegato 4, con i soggetti attuatori

degli interventi, individuati, tranne che per singoli casi specifici, nella Sogesid S.p.A. per

gli intervenenti afferenti le bonifiche e il ciclo integrato delle acque e nel

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania/Molise, per gli interventi

di altra natura;

c) di dare mandato all’AGC 05 di mettere in essere ogni azione utile per l’attuazione e il

monitoraggio dell’Accordo di Programma denominato “Programma Strategico per le

compensazioni ambientali nella regione Campania”, nonché di predisporre e

sottoscrivere, previa acquisizione del parere dell’Avvocatura Regionale, gli atti

convenzionali di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della richiamata delibera di Giunta Regionale n. 339/2012, la DG 52.05
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Ambiente ed Ecosistema (ex AGC 05) procedeva, previa acquisizione del parere
dell’Avvocatura Regionale, alla definizione e sottoscrizione degli atti convenzionali con
i soggetti attuatori decidendo definitivamente di affidare parte delle opere al
Provveditorato Opere Pubbliche che, in tal modo, diventava soggetto attuatore di
opere per complessivi €47.491.393,11;

- il rapporto tra Regione Campania e Provveditorato OO.PP. veniva statuito e
disciplinato attraverso specifica convenzione che all’art. 3 regolamentava gli obblighi
del SOGGETTO ATTUATORE stabilendo tra l’altro quanto segue:
a) completare tutte le attività di progettazione entro il termine del 31.12.2014;
b) attivare le procedure di affidamento dei contratti entro il 30.06.2015, che devono
essere completate, con assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, entro e non
oltre il termine perentorio del 31.12.2015; i pagamenti devono essere effettuati
entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2017;
c) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la
completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
d) assumere la competenza e la responsabilità delle attività necessarie all’attuazione
delle opere, nonché delle procedure di gara, della stipula del contratto d’appalto, dei
controlli e verifiche degli stati di avanzamento e degli atti di collaudo;

e) monitoraggio degli interventi finanziati, anche con l’implementazione del sistema
SMOL, secondo le indicazioni fornite dalla Regione;

f) relazione trimestrale tenuta, a cura del Responsabile del Procedimento, con
indicazione delle verifiche sugli interventi finanziati con i relativi risultati e le
eventuali misure assunte in caso di rilievi;

- all’art. 4 invece si codificava la durata della Convenzione e si stabiliva che “Fatti salvi
gli effetti già prodotti dalla convenzione prot. n. 0902100 del 05/12/2012, la presente
Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla
conclusione degli interventi riportati nell’allegato 1 alla presente convenzione e,
comunque, non oltre il 31/12/2017, termine ultimo per l’utilizzo delle risorse FSC
2007/2013 di cui alla delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i.”;
- alla Regione Campania spettava, e spetta, l’attività di controllo tecnico ed
amministrativo sulle attività svolte dal PROVVEDITORATO OO.PP. tanto che — giusto
art. 3 punto 1.16 della convenzione — si stabiliva che “ alfine di esercitare verifiche e
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controlli sull’avanzamento, sulla qualità esecutiva e, più in generale, sull’attività del

soggetto attuatore, consentire, in qualsiasi momento, l’accesso, ai funzionari

regionali e/o ministeriali, appositamente incaricati, sia alle aree di cantiere che agli

uffici amministrativi. Al medesimo fine, il soggetto attuatore dovrà richiedere alla

Regione di designare un proprio funzionario quale supporto alle attività di

competenza del RUP con lo specifico compito di garantire un raccordo tra soggetto

attuatore e Regione, in particolar modo per le attività connesse al monitoraggio,

nonché un componente, in possesso dei requisiti di legge, della commissione di

collaudo tecnico-amministrativa, ove prevista”;

RILEVATO CHE:

- tra le opere affidate al PROVVEDITORATO OO.PP. risulta compresa quella a realizzarsi

nel Comune di SAN TAMMARO rappresentata da “Riqualificazione ambientale

dell’area industriale (area PIP di Via Appia) Rete fognaria ed idrica” finanziata per €

3.500.000,00.

- a seguito si specifiche e ripetute richie5te formalizzate dall’interrogante il

Provveditorato OO.PP. ha finalmente fornito le informazioni “ sullo stato di

avanzamento delle opere “— giusta nota prot. 33004 del 11 Ottobre 2016— da cui si è

potuto constatare un sostanziale blocco delle attività ed un “evidente mancato

rispetto elle condizioni pattizie convenzionate” tanto che l’opera in argomento risulta

avere il seguente Stato di Avanzamento ad oggi:

Stato Ancora in elaborazione la progettazione esecutiva.

ATtESO CHE:

- lo stato di avanzamento delle opere induce a ritenere, da un lato, una sostanziale

violazione dei termini convenzionali per l’esecuzione delle attività affidate (art. 3

convenzione) e, dall’altro lato, un serio pericolo di “mancato completamento delle

opere entro il termine del 31 Dicembre 2017 espressamente stabilito”;

- d’altra parte i ritardi registrati risultano essere una “ costante operativa” del

Provveditorato OO.PP. se è vero, come lo è, che a fronte di lavori affidati per €

47.491.393,11 ad oggi risultano corrisposte somme pari ad € 4.023.496,47 come

affermato dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con nota prot.

723341 del 07.11.2016;
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- non è dato sapere quali controlli sono stati effettuati, ad oggi e da parte della
Regione Campania, sull’operato del Provveditorato QO.PP., né è dato sapere se è stato
Designato il funzionario regionale quale supporto alle attività di competenza del RUP
con lo specifico compito di garantire un raccordo tra soggetto attuatore e Regione, in
particolar modo per le attività connesse al monitoraggio, nonché se è stato designato
un componente, in possesso dei requisiti di legge, della commissione di collaudo
tecnico-amministrativa, ove prevista”;

TANTO PREMESSO

Nella qualità di consigliere regionale

INTERROGO

La Giunta Regione Campania, e per essa l’Assessore Regionale all’Ambiente e la
competente Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema per sapere:

a) se il termine del 31 Dicembre 2017 è ultimativo per la rendicontazione definitiva
delle opere;

b) quali controlli regionali sono stati effettuati sull’operato del Provveditorato
00.1W. che ad oggi registra i ritardi prima indicati;

c) se tali ritardi sono stati contestati al Soggetto Attuatore secondo le regole ed i
dettami convenzionali;

d) se è stato nominato, ed in caso positivo CHI E’, il funzionario regionale deputato
alle attività di supporto al RUP con lo specifico compito di garantire un raccordo tra
soggetto attuatore e Regione, in particolar modo per le attività connesse al
monitoraggio;

e) se è stato designato un componente, in possesso dei requisiti di legge, della
commissione di collaudo tecnico-amministrativa, ove prevista e se sì CHI E?;
f) quali iniziative concrete si intendono mettere in atto per far si chè il Soggetto
attuatore rispetti gli impegni convenzionali assunti e che vengano garantiti gli
interessi comunali e quelli regionali stante la scadenza del 31 Dicembre 2017.

CHIEDO

Risposta scritta
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ci) se è stato nominato, ed in caso positivo CHI E’, il funzionario regionale deputato alle

attività di supporto al RUP con lo specifico compito di garantire un raccordo tra

soggetto attuatore e Regione, in particolar modo per le attività connesse al

monitoraggio;

e) se è stato designato un componente, in possesso dei requisiti di legge, della

commissione di collaudo tecnico-amministrativa, ove prevista e se si CHI E?;

f) quali iniziative concrete si intendono mettere in atto per far si chè il Soggetto

attuatore rispetti gli impegni convenzionali assunti e che vengano garantiti gli interessi

comunali e quelli regionali stante la scadenza deI 31 Dicembre 2017.

CHIEDO

Risposta scritta
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