



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale (50.18)
per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. 02 – CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI DI PROTEZIONE CIVILE



Progetto

per l'aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico

(2° stralcio funzionale)

8

SCHEMA DI CONTRATTO

Marzo 2025

Progetto per l'aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoroidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico (2° stralcio funzionale)

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. _____ del _____

Progetto di aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, degli apparati e delle infrastrutture informatiche e telematiche funzionali al monitoraggio e all'allertamento regionale per rischio meteoroidrogeologico e idraulico, in esercizio presso il Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile (CUP _____).

Secondo Stralcio Funzionale: "Aggiornamento e adeguamento tecnologico delle unità di acquisizione SPM20 e dei sensori pluviometrici e implementazione e attivazione di sistema evolutivo di monitoraggio locale distribuito" – (CIG: XXXXXXXXXXXX).

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dott. _____, nato/a a _____ il _____, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 03.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. _____ del _____ conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dott. Italo Giulivo, Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (codice 50.18), nato ad _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n.81, autorizzato alla stipula del presente contratto di rinnovo in virtù del DPGR n. 92 del 27/06/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. _____ del __/__/____), conservata agli atti dell'Ufficio;
- 2) la Società / RTI _____ di seguito denominata Società / RTI C.F. _____, con sede in _____ alla via _____, rappresentata, in qualità di legale rappresentate o munito di delega/procura speciale (estremi _____) da _____ Sig./Dott. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in _____.



8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Per quanto riguarda i rapporti obbligatori derivanti dal presente contratto, la Società/RTI elegge domicilio in Napoli alla Via _____

Se raggruppamento:

Verificato che detto RTI è stato costituito per (atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme) il _____ (rep. n. _____, racc. n. _____) dal Dott. _____, notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di _____, dalle seguenti società:

- 1) _____ (mandataria), avente sede legale in _____ alla via _____;
- 2) _____ (mandante), avente sede legale in _____ alla via _____;
- 3) _____ (mandante), avente sede legale in _____ alla via _____;

Verificata, altresì, dall'U.S. Centrale Acquisti – U.O.D. 60.06.01 la regolarità delle visure ordinarie tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio Telemaco, da cui risulta che:

1) la Società _____ (mandataria), avente sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.IVA _____ è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ dal ____/____/____, REA n. _____, documento _____ del ____/____/____;

2) la Società _____ (mandante), avente sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.IVA _____ è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ dal ____/____/____, REA n. _____, documento _____ del ____/____/____;

Verificate, altresì, le richieste di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, inoltrate dall'U.S. Centrale Acquisti – U.O.D. 60.06.01, alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA):

- con nota prot n. _____ per la Società _____, da cui risulta che a carico della suindicata Società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;
- con nota prot n. _____ per la Società _____, da cui risulta che a carico della suindicata Società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;

se non c'è risposta da parte della Prefettura e sono trascorsi 45 gg dalla richiesta:

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92, comma 3) e 4) del D.Lgs. n. 159/2011.

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società _____, acquisito al prot. _____ del ____/____/____, con scadenza ____/____/____ e per la Società _____, acquisito al prot. _____ del ____/____/____, con scadenza ____/____/____, conservato nel fascicolo del procedimento, da cui risulta che le Società sono in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Rilevato che, come risulta dalla nota/ decreto del _____ n _____ della Direzione Generale non sussiste l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. poiché gli oneri per la sicurezza sono pari a Euro 0 (zero), a norma dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ovvero

che dal D.U.V.R.I risulta che gli oneri interferenziali ammontano ad Euro _____;

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) con nota prot. n. _____ del _____ è stato reso il parere PS _____ in merito allo schema del presente contratto dalla competente struttura dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, i cui rilievi sono stati recepiti nel presente contratto;
- b) con deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 19/11/2019 avente ad oggetto: *“POR Fesr 2014/2020. O.S. 5.3 Riprogrammazione Interventi”*, la Giunta regionale ha riprogrammato risorse liberate, per un ammontare di € 2.000.000,00, in quota parte di quelle oggetto di precedente programmazione (d.G.r. 568/2017), per la realizzazione di interventi di protezione civile, coerenti con l'O.S. 5.3.1. del POR FESR 2014/2020 – Integrazione e sviluppo di sistemi multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce, come acclarato nella relazione di accompagnamento alla proposta della stessa delibera;
- c) l'attuazione della programmazione deliberata è stata demandata alla Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, incaricata dei relativi atti gestionali e di avvalersi, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e in conformità al vigente ordinamento regionale, dell'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”;
- d) la D.G. incaricata ha acquisito, quindi, un progetto definitivo, predisposto dalla U.O.D. 02 – Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile in esito a specifiche disposizioni all'uopo impartite, trasmesso dalla suddetta U.O.D. con nota prot. n. 0204728 del 27/04/2020 e dotato dei requisiti ed elementi presupposti all'ammissione a finanziamento;
- e) in particolare, il progetto acquisito, denominato *“Aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico”*, risulta essere costituito di n. 2 lotti funzionali autonomi e consequenziali, come di seguito denominati:
 - **Primo lotto funzionale:** Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SP200, e infrastruttura di trasmissione radio con implementazione apparati aggiornati in centrale;

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

- **Secondo lotto funzionale:** Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SPM20, con implementazione apparati aggiornati in centrale;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 297 del 13/11/2020 della Direzione Generale DG 50.18 è stato approvato il suddetto progetto generale immateriale per un importo complessivo di € 4.707.700,00, con il relativo quadro economico generale, prendendo atto, altresì, del Quadro economico del Primo Stralcio Funzionale autonomo, di importo complessivo di € 1.999.710,00 e, quindi, rientrante nei limiti economici della riprogrammazione delle risorse liberate di 2 ML€ di cui alla D.G.R. n. 568/2019;
- g) l'intervento relativo al Primo Stralcio Funzionale autonomo del suindicato progetto immateriale generale è conforme alle prescrizioni del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, e che il cronoprogramma dell'intervento, allegato al progetto, è coerente con il POR Campania FESR 2014/2020 ed in particolare con le scadenze previste dagli orientamenti di chiusura dei programmi stessi;
- h) la Direzione Generale 50.03 - AdG POR FESR ha espresso il nulla osta per l'ammissione a finanziamento dell'intervento in parola, nel rispetto delle tempistiche del Programma, con nota prot. n. 0359942 del 29/07/2020, in esito alla richiesta DG 50.18 prot. n. 0303918 del 29/06/2020;
- i) con successivo Decreto Dirigenziale n. 320 del 23/11/2020 della Direzione Generale DG 50.18 è stato ammesso a finanziamento il Primo Stralcio Funzionale autonomo del progetto immateriale generale riportato in narrativa, denominato *"Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SP200, e infrastruttura di trasmissione radio con implementazione apparati aggiornati in centrale"*, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 5.3 del POR FESR Campania 2014-2020, per l'importo complessivo di € 1.999.710,00 (codice CUP B26I20000020006), con il relativo Quadro Economico;
- j) con Decreto Direttoriale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto del secondo lotto funzionale aggiornato e attualizzato anche in esito alla conclusione degli interventi realizzati in esecuzione del contratto d'appalto stipulato dall'Amministrazione con la Società affidataria, aggiudicataria definitiva della gara d'appalto all'uopo esperita;
- k) con Decreto Dirigenziale del _____ n. _____ dell'U.S. Centrale Acquisti, è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., apposita gara e sono stati approvati i relativi atti per l'affidamento del servizio;
- l) il bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.C. del ____ n. ____ e per lo stesso si è provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni previste per legge;
- m) che, a conclusione delle operazioni, la Commissione di gara, nominata con Decreto Dirigenziale dell'U.S. Centrale Acquisti n. _____ del _____, ha aggiudicato in via provvisoria la gara esperita, con verbale del _____ n. _____ alla Società/RTI _____;
- n) con Decreto Dirigenziale del _____ n. _____ dell'UOD _____ è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata aggiudicata definitivamente la stessa in favore della Società/RTI _____;

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

- o) con nota del _____ prot.n. _____, è stata inviata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla Società/RTI _____ e alle concorrenti _____;
- p) che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione di gara sulle gazzette ufficiali e sulla stampa, come comunicato con nota del _____ prot. n. _____, dell'UOD _____;
- q) che gli oneri di esecuzione del presente contratto graveranno sul capitolo _____ del bilancio regionale relativo al periodo di valenza contrattuale, dove sono appostati i fondi _____

Tutto ciò premesso, detti contraenti, come sopra costituiti e denominati, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono e che costituiscono patto. Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente alla documentazione ivi citata e/o richiamata, compresi il bando di gara, il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara e il verbale di sopralluogo di verifica dei requisiti degli apparati costitutivi della rete, con gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale n. ____ del _____, nonché gli impegni assunti dalla Società / RTI e dichiarati nell'offerta economica e tecnica in sede di gara;

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, e conservata agli atti dell'UOD.02 Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Direzione Generale 50.18 per i Lavori Pubblici e la Protezione civile per richiesta espressa delle parti contraenti, non viene allegata al presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alla Società /RTI, che, come sopra rappresentata, accetta ed assume l'obbligo di eseguire a perfetta regola d'arte, la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la realizzazione degli interventi del secondo lotto funzionale del progetto generale di «*aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoridropluviometrico in tempo reale*», approvato con D.D. n. 297/2020.

Tutte le prestazioni oggetto d'appalto, dettagliatamente riportate all'art. 4 del capitolato d'onere allegato al bando di gara, devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, con modalità "chiavi in mano" e in conformità agli elaborati del progetto redatto dall'Amministrazione, nella piena ed incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente capitolato e nel contratto d'appalto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dai suoi collaboratori.

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 3 – Importo del contratto

Il prezzo complessivo dell'affidamento di cui al presente contratto è pari a complessivi € _____, di cui:

- € _____ (diconsi euro _____/00), al netto d'IVA, per la realizzazione degli interventi di aggiornamento e adeguamento tecnologico degli apparati costitutivi della rete "fiduciaria" di monitoraggio;
- € _____ (diconsi euro _____/00) per IVA al 22%.

La spesa graverà sui fondi comunitari di bilancio, appostati sugli esercizi finanziari _____ del capitolo di spesa n. _____ del bilancio regionale gestionale _____, necessari alla copertura finanziaria degli oneri per la realizzazione del progetto.

Articolo 4 – Inizio prestazioni e consegna attività

La consegna delle attività oggetto di fornitura e l'inizio delle prestazioni potranno avvenire anche nelle more della stipula del contratto, per il quale l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatore, in conformità al disposto dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione anticipata, che avverrà, sotto le riserve di legge di cui agli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865.

Le operazioni di consegna dovranno essere riportate in apposito verbale, sottoscritto congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Direttore tecnico nominato dall'appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato dall'Amministrazione, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle attività, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni solari e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Articolo 5 – Piano di esecuzione degli interventi

Durante l'esecuzione degli interventi, l'appaltatore dovrà attenersi rigorosamente al piano di esecuzione delle prestazioni, presentato prima dell'inizio delle attività dall'appaltatore.

Eventuali modifiche e/o variazioni del suddetto piano dovranno essere formalmente richieste all'Amministrazione dall'appaltatore che dovrà indicare tutte le eventuali circostanze sopravvenute in grado di determinare rallentamenti e ritardi rispetto alla tempistica prevista ed ottenere l'autorizzazione per l'adozione del nuovo piano di esecuzione proposto.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la rimodulazione del piano, nel caso in cui si sia proceduto alla consegna parziale dei lavori, secondo quanto riportato al precedente

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo.

Nel caso di sospensione delle attività, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il piano di esecuzione dei lavori dovrà essere aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Articolo 6 – Modalità e tempi di esecuzione del contratto

Le apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'appalto (stazioni, sensori, ripetitori, apparati complementari e funzionalmente connessi) ed oggetto di fornitura dovranno essere tutte approntate in fabbrica dall'appaltatore, compatibilmente con i tempi di realizzazione complessiva del progetto, nei termini di **20 (venti) giorni** successivi alla stipula del contratto.

Dopo l'ultimazione dell'approntamento, da comunicarsi a cura della Società, nei termini e con le modalità di cui all'art. 10 del capitolato d'oneri e le successive verifiche all'uopo effettuate dall'Amministrazione, nei termini e con le modalità di cui allo stesso art. 14 del capitolato d'oneri, si procederà alle operazioni di consegna degli interventi da eseguire, nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 del capitolato d'oneri.

In sede di consegna dei lavori, fermo restando quanto all'uopo stabilito all'art. 4 del presente contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna parziale dei siti effettivamente disponibili per le attività di aggiornamento e adeguamento tecnologico, allegando al verbale di consegna parziale redatto, il cronoprogramma delle installazioni residuali.

Dalla data del verbale di consegna degli interventi (inizio delle attività di installazione delle apparecchiature), decorrerà il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente appalto, ivi comprese le relative opere accessorie e/o complementari, stabilito in **90 (novanta) giorni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna delle attività.

Nel termine stabilito per l'ultimazione degli interventi di aggiornamento e adeguamento tecnologico sono incluse tutte le prove di funzionamento non ufficiali che l'Appaltatore è tenuto a fare. È inteso che fatti di natura meteorologica rientranti nel normale andamento stagionale non possono essere invocati a motivo né di richiesta di proroga, né di sospensione delle attività.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli interventi previsti rispetto al termine di ultimazione sopra indicato, sarà applicata una penale pari a € 300,00 (Euro trecento/00). In ogni caso, l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il valore del 10% dell'importo netto del progetto oggetto d'appalto. La penale sarà applicata mediante deduzione dell'importo dal conto finale e saranno computate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. L'applicazione della penale non limita, peraltro, l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Non appena ultimati gli interventi in appalto, l'Appaltatore ne darà comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto, che procederà, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e redigerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle attività, con l'indicazione dei giorni impiegati in più o meno

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

rispetto al tempo utile contrattuale e tenuto conto delle proroghe eventualmente concesse.

Si procederà, infine, all'avvio del sistema in esercizio provvisorio e sotto la responsabilità funzionale della Società e all'effettuazione delle operazioni di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Formalizzate le pratiche relative al certificato di verifica di conformità, il sistema così realizzato viene preso in consegna definitiva dall'Amministrazione e verrà restituita la garanzia definitiva.

Tutti gli impianti e le apparecchiature costituenti verranno acquisiti in proprietà dalla Regione Campania. I materiali nuovi diventeranno di proprietà dell'Amministrazione, mentre quelli sostituiti diventeranno di proprietà dell'Appaltatore, la quale dovrà provvedere, senza alcun onere per l'Amministrazione, all'opportuno smaltimento dei materiali stessi.

Articolo 7 – Garanzia degli interventi previsti

Tutte le sostituzioni effettuate in virtù degli interventi previsti nelle attività oggetto d'appalto, debbono essere garantite per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato.

Durante tale periodo di garanzia, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi, anche in situ, dovuti a difetti di produzione e/o installazione, che si rendessero necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Nel caso in cui, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dovesse rendersi necessario, ai fini di assicurare il corretto funzionamento del sistema, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite dall'appaltatore per un periodo di 12 (dodici) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato. Le nuove apparecchiature diventeranno di proprietà dell'Amministrazione, mentre quelle sostituite diventeranno di proprietà dell'appaltatore, che dovrà provvedere, senza alcun onere per l'Amministrazione, all'opportuno smaltimento delle apparecchiature dimesse.

Articolo 8 – Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni d'appalto e imposte del contratto

Il corrispettivo, al netto d'I.V.A., per la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la realizzazione degli interventi, così come definiti all'art. 2 è determinato dall'offerta economica dell'appaltatore, che si intende formulata a corpo e chiavi in mano.

L'amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i prezzi e/o canoni unitari offerti dall'appaltatore, riferiti alle tipologie di prestazioni e degli apparati costitutivi della rete.

Nel suddetto corrispettivo offerto a corpo è compensato ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare il servizio perfettamente eseguito, gli apparati funzionanti, idonei allo

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

scopo cui sono destinati e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel presente capitolato, nel contratto e negli elaborati di progetto.

A titolo meramente esemplificativo, si precisa che nel corrispettivo, quindi, sono ricompresi tutti gli oneri relativi alle opere e forniture previste per l'esecuzione degli interventi, anche se da realizzare ex-novo, in quanto funzionali e necessarie ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni. Sono compresi altresì gli oneri relativi al deposito e alla custodia, alla ripresa, al successivo trasporto e all'eventuale sollevamento per la messa in opera dei materiali, le prestazioni di manodopera, i mezzi d'opera, i ponteggi e le opere provvisorie, le spese generali, le garanzie ed assicurazioni, nonché gli oneri conseguenti alle direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto per eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte.

Articolo 9 – Modalità di pagamento delle prestazioni

Il pagamento per la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la realizzazione degli interventi verrà effettuato, sulla base della contabilizzazione degli stati di avanzamento, predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto e vistati dal Responsabile del procedimento, e previa presentazione di apposita fattura elettronica.

Ai fini della contabilizzazione degli interventi, così come definiti e descritti all'Art. 2, si procederà secondo le seguenti modalità:

- a) all'atto dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature di cui all'Articolo 6 del presente contratto, si procederà alla contabilizzazione mediante corresponsione all'Appaltatore del 20% (venti per cento) del valore complessivo degli interventi, calcolato sulla base dei prezzi dall'offerta economica dell'appaltatore;
- b) all'atto dell'ultimazione degli interventi previsti e messa in esercizio di cui al precedente Articolo 6, si procederà alla contabilizzazione mediante corresponsione all'Appaltatore di un ulteriore 70% (settanta per cento) del valore complessivo degli interventi, calcolato sulla base dei prezzi dall'offerta economica dell'appaltatore;
- c) al termine della verifica di conformità con esito positivo, si procederà, contestualmente alla consegna definitiva del sistema realizzato, alla contabilizzazione mediante corresponsione all'Appaltatore del restante 10% (dieci per cento) del valore complessivo degli interventi, calcolato sulla base dei prezzi dall'offerta economica dell'appaltatore.

L'emissione dell'ultimo certificato di pagamento sarà effettuata, previa verifica da parte dell'Amministrazione relativa all'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo all'avvenuta effettuazione degli accantonamenti relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS.

Il pagamento dell'importo contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza verrà corrisposto in un'unica soluzione all'atto dell'ultimazione dei lavori e riportato nel certificato di pagamento emesso per la contabilizzazione dell'importo di cui al punto b) del presente articolo.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipula del contratto e sarà effettuato

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

dall'Amministrazione previa verifica della regolarità della fattura elettronica presentata. Nel caso di fattura irregolare, il pagamento resta sospeso a decorrere dalla data di contestazione della stessa fattura da parte dell'Amministrazione.

A tal fine il Codice Univoco Ufficio (IPA) a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, intestate al Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – U.O.D. 50.18.02 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 50.18), è: **98MWX4**.

Il nuovo codice identificativo gara (CIG) al quale la Società / RTI dovrà riferirsi, in relazione alle spese derivanti dall'esecuzione del presente contratto è: **XXXXXXXXXX**

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità al vigente disposto di legge.

Articolo 10 – Inadempimenti e penali

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente contratto e/o nel capitolato e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove migliorativi per l'Amministrazione, gli impegni assunti dalla Società / RTI in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento da parte della Società / RTI di tutte le attività specificate nel capitolato, quali obbligazioni essenziali.

Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contrattuali comporta l'applicazione delle penali, senza alcuna necessità di preventiva contestazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 11 del capitolato d'appalto (€ 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio degli interventi consegnati), e art. 15 (€ 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori), da intendersi, comunque e ad ogni effetto, integralmente qui richiamate e accettate.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione dei servizi secondo quanto previsto dal Contratto d'appalto stipulato tra le parti, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso il danno all'immagine. L'Amministrazione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della garanzia definitiva. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo, avverrà secondo la disciplina civilistica

Articolo 11 – Garanzia definitiva

L'Amministrazione dà atto che la Società ha costituito, al momento della stipula del presente contratto, la garanzia definitiva, in conformità al disposto dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, resa nei termini e modi previsti all'art. 24 del capitolato d'appalto, di importo complessivo pari a € _____ (diconsi euro _____/XX), comprensivo della riduzione prevista per i prestatori di servizi ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di gestione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

la certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015), mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del presente contratto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato solo alla data di emissione del certificato di collaudo finale del servizio biennale, di cui all'art. 17 del capitolato d'appalto. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della Società per la quale la garanzia è prestata.

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni del servizio, nel caso di risoluzione del presente contratto disposta in danno della Società e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della garanzia, la Società ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La prestazione della garanzia non libera la Società dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo della garanzia stessa.

Articolo 12 – Divieto di cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto. È vietata, sotto pena di nullità, la cessione, anche parziale, del contratto.

Il subappalto è regolato dallo stesso art. 119 comma 2 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n.36/2023).

L'appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52,

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità ed efficacia all'Amministrazione delle cessioni dei crediti si fa richiamo al disposto di cui all'art. 120, comma 12 e all'allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., da intendersi integralmente trascritto.

Articolo 13 – Riservatezza dei dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni circa l'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679/UE, in materia di protezione dei dati personali in ambito comunitario e nazionale e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Informativa per il trattamento dei dati personali", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

La Società è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

La Società si obbliga, pena la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni, a tenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venisse comunque a conoscenza, sia direttamente che indirettamente, in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. La società si obbliga, inoltre, a mettere in atto tutte le possibili precauzioni e le misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, perché anche i propri agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Società e/o ai suoi dipendenti, la stessa Società sarà tenuta a risarcire all'Amministrazione gli eventuali danni subiti sia dall'Amministrazione che dall'Ente utente che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva del presente contratto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 14 - Oneri generali e obblighi specifici a carico della Società

La Società si obbliga a sostenere gli oneri diretti e/o indiretti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 32 e 33 del capitolato d'appalto, di cui afferma essere edotta, avendone acquisito piena conoscenza in sede di partecipazione alla gara, nonché quelli ulteriori e gli obblighi diversi espressamente indicati all'art. 28 dello stesso capitolato.

Articolo 15 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi. L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, in ordine alla quale l'Appaltatore assume il ruolo di Delegato alla conservazione dei dati. Inoltre, l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società /RTI abbia usato, nell'esecuzione del contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il RTI, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevandone espressamente l'Amministrazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza.

Tra il personale utilizzato dalla Società e l'Amministrazione, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, non intercorre alcun rapporto lavorativo pertanto, gli stessi, non potranno vantare alcun legittimo affidamento in ordine ad eventuale assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

Articolo 16 – Ipotesi di risoluzione

È in facoltà dell'Amministrazione di risolvere il presente contratto nelle ipotesi e con le modalità

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

previste dell'art. 122 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, oltre che dall'art. 1453 del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

- i. ipotesi di cui all'art. 2, commi c), d), i) del protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della Campania, dal Prefetto di Napoli, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Camera di Commercio in data 01 agosto 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 15 ottobre 2007.
- ii. quando la Società si rende colpevole di frode o quanto interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazioni;
- iii. quando per negligenza della Società o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento del servizio rispetto al piano operativo redatto dalla stessa Società non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona esecuzione del servizio;
- iv. quando la Società a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni del servizio e per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni;
- v. nel caso di subappalto, vietato ai sensi dell'art. 12 del presente contratto, di livello insoddisfacente del servizio, e in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente contratto, ovvero previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Nei casi predetti l'Amministrazione avrà diritto a sospendere i pagamenti, nonché a far completare le prestazioni oggetto dell'appalto a terzi, addebitandone il relativo costo alla Società inadempiente.

In caso di risoluzione del presente contratto per colpa della Società, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la garanzia definitiva.

Nei casi di risoluzione del presente contratto ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di esecuzione d'ufficio del servizio, la comunicazione delle decisioni assunte dall'Amministrazione sarà fatta alla Società nella forma dell'ordine di servizio o a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dello stato di consistenza del servizio, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio del servizio, anche l'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione e per la determinazione del relativo costo.

La Società inadempiente sarà comunque tenuta ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Amministrazione, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione delle prestazioni necessarie al completamento del servizio.

Articolo 17 – Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, nelle ipotesi e con le

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

modalità previste dell'art. 122 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio verificandone la regolarità.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare alla Società un'indennità corrispettiva della somma degli importi relativi:

- i. alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, valutate in base ai prezzi unitari offerti e attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- ii. alle spese connesse all'esecuzione delle prestazioni, sostenute e documentate dalla Società;
- iii. un decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto all'art.11 dell'allegato II.14 al D Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 18 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e tracciabilità di flussi finanziari

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1°agosto 2007 di cui alla D.G.R. n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15/10/2007.

La Società / Le singole imprese partecipanti al raggruppamento RTI hanno comunicato con nota assunta al protocollo regionale n. _____ del __/__/____ i conti correnti sui quali avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente. La Società / Le singole imprese partecipanti al raggruppamento assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento avverrà in conformità alla predetta disposizione e in particolare al comma 1, art. 3, mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso Istituto Bancario o Poste s.p.a. indicato dalle singole imprese. L'inosservanza è sanzionata con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/10 e ss.mm.ii.

Art. 19 – Clausole speciali

La Società/RTI accetta, anche ai sensi dell'art. 1341 del c.c., le clausole speciali predisposte, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 3/2007 e di seguito riportate:

- i. l'appaltatore dichiara di accettare quanto riportato all'art. 3 del Capitolato speciale, in relazione all'entità complessiva dell'appalto, riconoscendovi ricompresi e compensati gli oneri relativi all'allestimento e gestione del magazzino ricambi di cui al successivo art. 6, da

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

- tenere attivo e operativo per tutta la durata dell'appalto, nonché quelli derivanti dalle prestazioni presenti nell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara;
- ii. l'appaltatore si obbliga a informare tempestivamente e preventivamente l'Amministrazione in relazione ad eventuali interventi di adeguamento tecnologico da apportare agli apparati costitutivi della rete e alle infrastrutture di collegamento e/o trasmissione dati, anche nel caso in cui tali interventi siano resi obbligatori (ad es., da norme intervenute) o comunque valutati necessari ad assicurare la continuità di esercizio della rete, fornendo formale comunicazione in merito alle motivazioni degli interventi da effettuare, al vantaggio da essi derivante per l'Amministrazione e ad ogni altro aspetto e/o elemento tecnico e funzionale, con particolare riferimento a quelli inerenti ad eventuali aggiornamenti delle componenti hardware e software, per disponibilità di nuove versioni delle medesime e a quelli relativi ad eventuali variazioni nelle procedure di gestione delle telecomunicazioni, in ponte radio, dei dati rilevati, a seguito di integrazione e/o espansione, con nuove stazioni e sensori, della rete in manutenzione;
 - iii. l'appaltatore si obbliga ad effettuare tutte le operazioni di validazione/correzione dei dati rilevati dai sensori della rete di monitoraggio che l'Amministrazione riterrà necessarie in seguito ad esigenze oggettivamente documentate o per particolari necessità o urgenze (ad es., determinazione quantitativa ufficiale delle grandezze registrate ai fini della valutazione di eccezionalità dell'evento);
 - iv. l'appaltatore dichiara di accettare che le quantità riportate nel computo metrico estimativo del progetto predisposto dall'Amministrazione e richieste per ogni definita voce di computo, possono essere variate, in aumento o in diminuzione, solo e unicamente sulla base di dettagliate motivazioni tecniche e/o migliorative da riportare nell'offerta tecnica da presentare in sede di partecipazione alla gara;
 - v. l'appaltatore dichiara di accettare l'esecuzione di tutte le prestazioni ritenute dall'Amministrazione necessarie alla compiuta esecuzione delle prestazioni, anche se non previste e/o espressamente indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
 - vi. l'appaltatore dichiara di accettare le ulteriori condizioni regolanti l'appalto, inerenti alle modalità di contabilizzazione delle prestazioni d'appalto, alle modalità di applicazione delle penali, a quelle di verifica di conformità e/o collaudo delle prestazioni rese e agli oneri, obblighi e responsabilità a carico dello stesso appaltatore, così come definiti e/o individuati negli elaborati del progetto redatto dall'Amministrazione.

Articolo 20 – Controversie e foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 del cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, risulta la competenza di altro Giudice.

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 21 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, statali e regionali, vigenti in materia di appalti pubblici.

Articolo 22 – Codice del comportamento

La Società / RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15 marzo 2021 e al successivo aggiornamento biennale approvato con DGR n. 5 del 10.01.2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte dell'Amministrazione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico dell'Amministrazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica ad eccezione della procura allegata per la quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs n.36/2023.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di

Progetto per l'aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico (2° stralcio funzionale)

8 – SCHEMA DI CONTRATTO

firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Napoli, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione _____

Per la Società / RTI _____

