



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

23/2/2017
Silvia N. 210
J.S.

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 62/1/X/156-14

Prot. n. 02

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0003170/1 Data: 23/02/2017 10:21

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Presidente della Giunta
Regionale

All'Assessore all'Ambiente

-Loro sedi-

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: problematiche inerenti ai lavori di "Risanamento del Bacino Lacustre di Lago Patria- allontanamento dei reflui del Comune di Giugliano in Campania".

Il sottoscritto Cons. regionale, Tommaso Malerba, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) con ordinanza del Commissario di Governo n.104 del 12 settembre 2005 era approvato il progetto esecutivo dell'opera "Risanamento bacino lacustre Lago Patria - allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano";
- b) l'intervento riguardava, segnatamente, il risanamento del bacino lacustre di Lago Patria, con l'allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano in Campania e recapito all'impianto di depurazione di Cuma mediante la realizzazione di collettori ed impianti di sollevamento;
- c) con ordinanza commissariale n. 47 del 2007 era aggiudicato definitivamente l'appalto per la realizzazione dell'opera all'ATI Edrevea S.p.A. - Sooc. Coop. Campania Costruzione;
- d) in data 21 dicembre 2007 era sottoscritto tra Regione Campania, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero delle Infrastrutture, l'Accordo di Programma Quadro " Tutela delle Acque e gestione Integrata delle risorse idriche" e, tra gli interventi finanziati, è stato compreso anche il progetto in esame;
- e) in data 1 febbraio 2008 la Regione Campania e il Commissario Delegato sottoscrivevano un Accordo di programma, denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania", che ricomprende anche l'intervento in oggetto, nell'ambito del quale la Sogesid S.p.A. è stata incaricata della progettazione e attuazione dell'opera;
- f) l'ordinanza del Commissario di Governo n.16 del 30 maggio 2012 disponeva il trasferimento, con decorrenza immediata, alla Regione Campania del procedimento;

22/2/17
Silvia N. 210



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- g) con decreto dirigenziale n. 285 del 4 marzo 2014 era comunicato all'ATI Edrevea S.p.A. – Sooc. Coop. Campania Costruzione la risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempienze contrattuali;

considerato che:

- a) nel corso di una serie di riunioni tra le parti interessate si concordava il trasferimento dell'opera per il completamento dei lavori al Comune di Giugliano;
- b) per poter subentrare alla Regione Campania e completare la restante parte dei lavori da eseguire, il Comune di Giugliano richiedeva il certificato di collaudo delle opere eseguite e, successivamente, di effettuare sopralluoghi congiunti con la Direzione Lavori per verificare lo stato di efficienza delle opere civili ed elettromeccaniche già realizzate;
- c) con nota prot. 598715 del 13 settembre 2016, la Regione Campania, rappresentando l'urgenza di dover trasferire l'opera al Comune di Giugliano per consentire il completamento dei lavori, chiedeva al direttore dei lavori di trasmettere la documentazione alla commissione di collaudo per redigere il certificato di collaudo;
- d) la Direzione Lavori ha provveduto a trasmettere documento attestante lo "stato di consistenza dei lavori" al 16 settembre 2014;

atteso che da ultimo, con nota prot. 97314 del 10 febbraio 2017, la Regione Campania ha rilevato che i lavori sono attualmente sospesi essendo stato rescisso il contratto di appalto dalla Regione, subentrata nella qualità di stazione appaltante al commissario di Governo e che, nella riunione tenutasi in data 6 febbraio 2017, con il Direttore dei lavori e la commissione di Collaudo si era preso atto che ai fini dell'accertamento tecnico contabile dei lavori e per redigere la relazione a struttura ultimata si rendeva necessario disporre nuovi saggi e rilevamenti, atteso che la documentazione custodita dalla direzione lavori non era più disponibile in cantiere;

rilevato che:

- a) l'opera riveste interesse strategico e ambientale per il territorio del Comune di Giugliano in Campania, per il risanamento del bacino lacustre del lago al fine di consentire l'ultimazione dell'opera;
- b) è necessario intervenire al più presto al fine di completare i lavori, soprattutto in considerazione dell'inquinamento ambientale generato dal mancato funzionamento dell'impianto e dai continui sversamenti abusivi;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- c) per poter procedere al completamento dell'opera e subentrare alla Regione, il Comune di Giugliano necessita del documento attestante il collaudo delle opere eseguite e successivamente di effettuare sopralluoghi congiunti con la Direzione Lavori per verificare lo stato di efficienza delle opere civili ed elettromeccaniche già realizzate.

**Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
interroga la Giunta regionale per sapere**

1. qual è lo stato di avanzamento dell'opera e quali sono i tempi entro i quali si prevede di portarla a compimento;
2. quante risorse sono state finora stanziare per la realizzazione dell'opera e in che modo sono state finora impiegate;
3. quali azioni intende intraprendere al fine di risolvere la problematica evidenziata.

Il Consigliere regionale

Dott. Tommaso Malerba