



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

7/12/2016
SIGRA N. 110
S.S.

IL PRESIDENTE

Prot. 2225/2016 del 06 Dicembre 2016

Dott.ssa Rosa D'Amelio
Presidente Consiglio Regionale
SEDE

OGGETTO: " Accordo di Programma per le compensazioni ambientali in Regione Campania. Ritardo interventi Comune di GIFFONI VALLE PIANA". Interrogazione a risposta scritta ai sensi Art. 127 comma 4° Regolamento Funzionamento Consiglio.

Egregio Signor Presidente,
deposito agli atti del Suo ufficio l'allegata interrogazione alla Giunta Regionale, avente ad oggetto: " Accordo di Programma per le compensazioni ambientali in Regione Campania. Ritardo interventi Comune di GIFFONI VALLE PIANA" chiedendo per essa Risposta Scritta ai sensi e per effetto art. 127 comma 4° Regolamento Funzionamento Consiglio.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Alberico Gambino
Alberico Gambino

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0022060/I Data: 07/12/2016 10:39
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it

06/12/16
S. S. P.



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 572/1/X LEG-PA

IL PRESIDENTE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1499 del 14/09/2008, prendeva atto dell'Accordo di Programma denominato "Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania", con annesso Allegato Tecnico contenente l'elenco delle criticità ambientali e degli interventi di compensazione richiesti dai Comuni sede di impianti di gestione rifiuti e di quelli già sede di impianti di discarica, sottoscritto il 18 luglio 2008, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex D.L. n.90/2008, dal Presidente della Regione Campania e dal Commissario ex O.P.C.M. n.3654/2008;
- la Giunta Regionale, con successiva deliberazione n. 339 del 13/07/2012, stabiliva tra l'altro:
 - a) di codificare gli interventi da realizzare discendenti dagli Accordi Operativi sottoscritti con i Comuni della Regione Campania interessati dalla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania e di cui alla L. n.123/2008, così come modificati dalle decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo e riportati in allegato alla stessa, distinti per soggetto finanziatore (Regione Campania e MATTM);
 - b) di procedere all'attuazione dell'Accordo per la realizzazione degli interventi in quota finanziaria Regione Campania, mediante la sottoscrizione di appositi atti convenzionali, da redigere in conformità agli indirizzi riportati nell'allegato 4, con i soggetti attuatori degli interventi, individuati, tranne che per singoli casi specifici, nella Sogesid S.p.A. per gli interventi afferenti le bonifiche e il ciclo integrato delle acque e nel Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania/Molise, per gli interventi di altra natura;
 - c) di dare mandato all'AGC 05 di mettere in essere ogni azione utile per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo di Programma denominato "Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania", nonché di predisporre e sottoscrivere, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura Regionale, gli atti convenzionali di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della richiamata delibera di Giunta Regionale n. 339/2012, la DG 52.05

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Ambiente ed Ecosistema (ex AGC 05) procedeva, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura Regionale, alla definizione e sottoscrizione degli atti convenzionali con i soggetti attuatori decidendo definitivamente di affidare parte delle opere al Provveditorato Opere Pubbliche che, in tal modo, diventava soggetto attuatore di opere per complessivi € 47.491.393,11;

- il rapporto tra Regione Campania e Provveditorato OO.PP. veniva statuito e disciplinato attraverso specifica convenzione che all'art. 3 regolamentava gli obblighi del SOGGETTO ATTUATORE stabilendo tra l'altro quanto segue:

- a) **completare tutte le attività di progettazione entro il termine del 31.12.2014;**
- b) **attivare le procedure di affidamento dei contratti entro il 30.06.2015, che devono essere completate, con assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2015; i pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2017;**
- c) **porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;**
- d) **assumere la competenza e la responsabilità delle attività necessarie all'attuazione delle opere, nonché delle procedure di gara, della stipula del contratto d'appalto, dei controlli e verifiche degli stati di avanzamento e degli atti di collaudo;**
- e) **monitoraggio degli interventi finanziati, anche con l'implementazione del sistema SMOL, secondo le indicazioni fornite dalla Regione;**
- f) **relazione trimestrale tenuta, a cura del Responsabile del Procedimento, con indicazione delle verifiche sugli interventi finanziati con i relativi risultati e le eventuali misure assunte in caso di rilievi;**

- all'art. 4 invece si codificava la durata della Convenzione e si stabiliva che "Fatti salvi gli effetti già prodotti dalla convenzione prot. n. 0902100 del 05/12/2012, la presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione degli interventi riportati nell'allegato 1 alla presente convenzione e, comunque, non oltre il 31/12/2017, termine ultimo per l'utilizzo delle risorse FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i.";

- alla Regione Campania spettava, e spetta, l'attività di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dal PROVVEDITORATO OO.PP. tanto che – giusto art. 3 punto 1.16 della convenzione – si stabiliva che " al fine di esercitare verifiche e

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143

Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066

Cellulare 348.4405894 – 3240956916

gambino.alb@consiglio.regione.campania.it

www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

controlli sull'avanzamento, sulla qualità esecutiva e, più in generale, sull'attività del soggetto attuatore, consentire, in qualsiasi momento, l'accesso, ai funzionari regionali e/o ministeriali, appositamente incaricati, sia alle aree di cantiere che agli uffici amministrativi. Al medesimo fine, il soggetto attuatore dovrà richiedere alla Regione di designare un proprio funzionario quale supporto alle attività di competenza del RUP con lo specifico compito di garantire un raccordo tra soggetto attuatore e Regione, in particolar modo per le attività connesse al monitoraggio, nonché un componente, in possesso dei requisiti di legge, della commissione di collaudo tecnico-amministrativa, ove prevista”;

RILEVATO CHE:

- tra le opere affidate al PROVVEDITORATO OO.PP. risulta compresa quella a realizzarsi nel Comune di GIFFONI VALLE PIANA rappresentata da “ **Completamento della messa in sicurezza idrogeologica della ex discarica Cava Foglia in località Carbonara e riqualificazione ambientale**” finanziata per € 1.100.000,00”.

- a seguito di specifiche e ripetute richieste formalizzate dall'interrogante il Provveditorato OO.PP. ha finalmente fornito le informazioni “ **sullo stato di avanzamento delle opere** ” – giusta nota prot. 33004 del 11 Ottobre 2016 – da cui si è potuto constatare un sostanziale blocco delle attività ed un “evidente mancato rispetto delle condizioni pattizie convenzionate” tanto che l'opera in argomento risulta avere il seguente Stato di Avanzamento ad oggi:

Stato **Progettazione trasmessa al CTA ma ritenuta non meritevole di accoglimento e ad oggi non ripresentata.**

ATTESO CHE:

- lo stato di avanzamento delle opere induce a ritenere, da un lato, una sostanziale violazione dei termini convenzionali per l'esecuzione delle attività affidate (art. 3 convenzione) e, dall'altro lato, un serio pericolo di “mancato completamento delle opere entro il termine del 31 Dicembre 2017 espressamente stabilito”;

- d'altra parte i ritardi registrati risultano essere una “ costante operativa” del Provveditorato OO.PP. se è vero, come lo è, che a fronte di lavori affidati per € 47.491.393,11 ad oggi risultano corrisposte somme pari ad € 4.023.496,47 come affermato dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con nota prot. 723341 del 07.11.2016;

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143

Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066

Cellulare 348.4405894 – 3240956916

gambino.alb@consiglio.regione.campania.it

www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

- non è dato sapere quali controlli sono stati effettuati, ad oggi e da parte della Regione Campania, sull'operato del Provveditorato OO.PP., né è dato sapere se è stato Designato il funzionario regionale quale supporto alle attività di competenza del RUP con lo specifico compito di garantire un raccordo tra soggetto attuatore e Regione, in particolar modo per le attività connesse al monitoraggio, nonché se è stato designato un componente, in possesso dei requisiti di legge, della commissione di collaudo tecnico-amministrativa, ove prevista”;

TANTO PREMESSO

Nella qualità di consigliere regionale

INTERROGO

La Giunta Regione Campania, e per essa l'Assessore Regionale all'Ambiente e la competente Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema per sapere:

- a) se il termine del 31 Dicembre 2017 è ultimativo per la rendicontazione definitiva delle opere;
- b) quali controlli regionali sono stati effettuati sull'operato del Provveditorato OO.PP. che ad oggi registra i ritardi prima indicati;
- c) se tali ritardi sono stati contestati al Soggetto Attuatore secondo le regole ed i dettami convenzionali;
- d) se è stato nominato, ed in caso positivo CHI E', il funzionario regionale deputato alle attività di supporto al RUP con lo specifico compito di garantire un raccordo tra soggetto attuatore e Regione, in particolar modo per le attività connesse al monitoraggio;
- e) se è stato designato un componente, in possesso dei requisiti di legge, della commissione di collaudo tecnico-amministrativa, ove prevista e se sì CHI E?;
- f) quali iniziative concrete si intendono mettere in atto per far sì che il Soggetto attuatore rispetti gli impegni convenzionali assunti e che vengano garantiti gli interessi comunali e quelli regionali stante la scadenza del 31 Dicembre 2017.

CHIEDO

Risposta scritta

Alberico Gambino
Alberico Gambino

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it