



Consiglio Regionale della Campania

Al vicepresidente del consiglio regionale

Ing. Mario Casillo

Prot. n.13070 del 24/06/2026 Direzione Generale Attività Legislativa

Attività ispettiva Reg. Gen. n.66/1/XII Legislatura

OGGETTO: Trasmissione interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art 124 del Regolamento interno del Consiglio Regionale

Completamento della strada “Fondovalle del Calore Salernitano”

Premesso che:

- la realizzazione della strada denominata “Fondovalle del Calore Salernitano” è stata inserita nel secondo piano annuale della Legge n. 64/1986 ed è stata finanziata con risorse pari a circa 33 milioni di euro;
- il progetto originario prevedeva la realizzazione di un'arteria stradale della lunghezza complessiva di circa 11 km, destinata a collegare i Comuni di Serre e Aquara;
- a seguito di diverse vicende amministrative e tecniche, tra cui modifiche progettuali, sospensioni dei lavori e contenziosi con la Soprintendenza competente, ad oggi risulta completato esclusivamente il primo lotto funzionale, della lunghezza di circa 4,2 km, fino alla località Mainardi nel Comune di Aquara, per una spesa complessiva di circa 43 milioni di euro, con inaugurazione avvenuta il 25 settembre 2022;
- da informazioni acquisite presso gli uffici della Provincia di Salerno, soggetto attuatore dell'intervento, risultano predisposti ulteriori tre lotti funzionali per il completamento dell'opera, dei quali due già appaltati e il terzo in fase di aggiudicazione definitiva;
- la strada “Fondovalle del Calore Salernitano” rappresenta un'infrastruttura strategica per il collegamento tra l'area del Medio e Alto Calore e i principali assi viari regionali, favorendo l'accessibilità ai servizi, alle attività produttive e alle aree interne della provincia di Salerno;
- il completamento dell'opera costituisce una condizione essenziale per contrastare l'isolamento infrastrutturale delle aree interne e sostenere lo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori interessati;
- il significativo incremento dei costi sostenuti rispetto alle previsioni iniziali rende necessario un attento monitoraggio dell'utilizzo delle risorse pubbliche e della copertura finanziaria necessaria per il completamento dell'intervento.

Considerato che:

- l'opera è attesa dal territorio da oltre quarant'anni;
- la mancata conclusione dell'intervento continua a determinare disagi per cittadini, imprese e operatori economici, costretti a utilizzare percorsi alternativi più lunghi e meno sicuri;
- la Regione Campania ha già destinato all'intervento ingenti risorse finanziarie;
- il completamento dell'arteria consentirebbe una significativa riduzione dei tempi di percorrenza e un miglioramento della sicurezza stradale dell'intero comprensorio;

Tutto ciò premesso e considerato,

si interrogano il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

1. quali iniziative la Giunta regionale intenda assumere, di concerto con la Provincia di Salerno, al fine di garantire il completamento della strada “Fondovalle del Calore Salernitano”;
2. quale sia lo stato di avanzamento dei singoli lotti attualmente programmati, appaltati o in fase di aggiudicazione;
3. quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori e la data prevista per il completamento dell'intera infrastruttura;
4. quali siano le risorse finanziarie attualmente disponibili per il completamento dell'opera e se siano necessari ulteriori stanziamenti regionali, nazionali o comunitari;
5. quali siano le cause che hanno determinato il rilevante incremento dei costi rispetto alle previsioni originarie e quale sia, ad oggi, il costo complessivo stimato dell'intervento;
6. se siano state individuate eventuali criticità amministrative, tecniche, archeologiche o finanziarie che potrebbero incidere sul rispetto dei tempi previsti e quali misure si intendano adottare per superarle.

Napoli, 23/06/26

In fede,

F.to Cons. Mimi Minella

F.to Cons. Roberto
Celano

(Gruppo Forza Italia)