



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Daniela MICHELINO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>177</b>	<b>04/05/2026</b>	<b>208</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PR CAMPANIA FESR 2021/2027, AZIONE 1.1.1. e 1.3.1. - PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027  
PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE O.S. ESO4.4 - POC 2014/2020 - RISORSE RESTITUITE  
ALL'OPERAZIONE FONDO PMI EX ART. 78 REG. UE 1083/2006, AVVISO PUBBLICO  
"AIUTI ALLE IMPRESE VOLTI AL SOSTEGNO E ALL'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI  
PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLA REGIONE  
CAMPANIA" (DDGGRR NN. 661/2022, 157/2023, 98/2024, 312/2024) ISTANZA: RCM-  
05\_01064576 – BENEFICIARIO ECORU SRL - PROGETTO ARKÈ - CUP B15H23002590007  
- SURF 22097MP000000010 - COR 22368771 CONCESSIONE PROROGA TERMINE  
CONCLUSIONE PROGETTO.***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- a) con Decreto Dirigenziale n. 415 del 22 maggio 2023 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive (BURC n. 39 del 2023), in attuazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 661 del 7 dicembre 2022 e n. 157 del 28 marzo 2023 è stato approvato l'Avviso pubblico "Aiuti alle imprese volti al sostegno e all'attrazione di investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione Campania", integrato con le determinazioni di cui ai Decreti Dirigenziali n. 436 del 26/05/2023 e n. 556 del 06/07/2023;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 1156 dell'8/11/2023 è stata nominata la Commissione deputata all'istruttoria e alla valutazione delle domande di partecipazione, ai sensi dell'articolo 11 dell'Avviso;
- c) con Decreto Dirigenziale n. 82 del 15/03/2024 (BURC n. 24 del 18/03/2024), si è provveduto:
  - c1) a prendere atto, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dell'Avviso, degli esiti della fase di istruttoria e di valutazione delle domande di partecipazione;
  - c2) tra l'altro, ad approvare gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento (Allegato 1) e delle domande non ammesse (Allegato 2);
  - c3) a precisare che saranno finanziati i progetti considerati ammissibili fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ossia fino alla posizione 36 della graduatoria;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 206 del 23/04/2024 è stato approvato lo schema di Convenzione da stipularsi tra il Responsabile dell'Obiettivo Specifico (ROS) e i Beneficiari dell'Avviso de quo;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 483 del 26/06/2024, pubblicato sul BURC n. 46 del 01.07.2024, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria in favore dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 37 e sino alla posizione 44 (inclusa), in forza delle ulteriori risorse assegnate con DGR n. 312 del 24/06/2024;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 14/03/2025 si è proceduto ad ulteriore scorrimento della graduatoria in favore dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 45 e sino alla posizione 70 (inclusa) in forza delle ulteriori risorse assegnate con DGR n. 679 del 04.12.2024;

### PREMESSO altresì che

- a) con Decreto Dirigenziale 285 del 30/04/2024 è stato ammesso a finanziamento e concesso in favore del beneficiario ECORU SRL il contributo pari ad € 6.464.156,30 per la realizzazione del progetto "ARKE", CUP B15H23002590007 a fronte di un costo complessivo ammissibile pari ad € 12.785.551,00 come di seguito indicato;

Codice istanza	Denominazione Capofila	Partita IVA	Dimensione impresa	Costo ammesso		Contributo concedibile	
				Categoria		Categoria	
RCM-05_01064576	EKORU SRL	07876161212	MEDIA	Categoria A	6.209.323,50	Categoria A	12.418.647,00
				Categoria B	92.500,00	Categoria B	135.000,00
				Categoria C	162.332,80	Categoria C	231.904,00
				TOTALE	6.464.156,30	TOTALE	12.785.551,00

- b) le agevolazioni sono state inserite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con i codici di seguito riportati, e che è stato acquisito il codice SURF:

CUP	SURF	CAR-RNA	COR
B15H23002590007	22097MP000000010	29246	22368771

- c) con PEC DEL 02/05/2024 il citato decreto di concessione, unitamente alla Convenzione, è stato notificato al Beneficiario e reso da quest'ultimo sottoscritto per accettazione con PEC del 03.05.2024, assumendo valore di atto d'obbligo;
- d) la Convenzione è stata assunta in data 07/05/2024 assumendo prot. PG 226492
- e) nel citato decreto di ammissione e finanziamento e concessione, il termine di conclusione dell'intervento è fissato al 02.05.2026 in conformità al termine perentorio di 24 mesi dalla relativa notifica, così come previsto dall'14 dell'Avviso Pubblico, rubricato "Modalità e tempi di esecuzione dei progetti";

#### **CONSIDERATO che**

- a) il Beneficiario, con PEC del 15.04.2026 Prot.N.0364710-2026, ha rappresentato ritardo nelle attività di installazione dei macchinari di taglio dovute alla complessità dell'investimento e difficoltà tecniche riscontrate dal fornitore nella posa in opera che ha comportato un ritardo di circa 7 mesi rispetto alla programmazione con l'impossibilità di concludere l'intervento entro il termine del 02.05.2026 fissato nel decreto 285/2024;
- b) con la medesima nota, richiede, dunque, la proroga di mesi 7 (SETTE) del termine di conclusione dell'intervento dall'originaria data del 02/05/2026 al 24/12/2026;
- c) che risulta inoltrato cronoprogramma aggiornato;

#### **DATO ATTO che**

- a) l'art. 14 dell'Avviso Pubblico prevede al comma 7 secondo periodo che *"Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del programma agevolato, può concedere una proroga, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto"*;

#### **CONSIDERATO che**

- a) le motivazioni addotte sono adeguatamente documentate e riconducibili a circostanze oggettive, di tal che non risultano imputabili a negligenza del beneficiario;
- b) la proroga richiesta non comporta modifiche:
  - agli obiettivi del progetto approvato;
  - al quadro economico e alle categorie di spesa ammesse;
  - all'importo del contributo concesso;
- b) la concessione della proroga non pregiudica il rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'operazione né incide sugli obblighi posti a carico del beneficiario;

#### **RITENUTO**

- a) di dover accogliere l'istanza di proroga del termine di completamento dell'intervento presentata da EKORU SRL beneficiaria dell'intervento AIUTI ALLE IMPRESE VOLTI AL SOSTEGNO E ALL'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLA REGIONE CAMPANIA, in quanto coerente con l'art. 14 comma 7 secondo periodo dell'Avviso Pubblico di cui in premessa;
- b) di rideterminare la data di conclusione dell'intervento al 24/12/2026;
- c) di dover confermare ogni altra disposizione contenuta nel Decreto Dirigenziale n. 285 del 30/04/2024 di ammissione a finanziamento e concessione nonché nella Convenzione del 07/05/2024, che resta pienamente valida ed efficace tra le Parti;

#### **VISTI**

- a) la Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024 "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale";
- b) la DGR. 408 del 31.07.2024 (Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale)

- c) la DGR n. 307 del 4/6/2025 ed il successivo D.P.G.R. 68 del 27.06.2025, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Michelino, matr. 21293 l'incarico di Direttore della "Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive", codice 208.00.00;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla DG 208.00.00 - Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive - costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

### **DECRETA**

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di accogliere l'istanza di proroga del termine di completamento dell'intervento presentata da EKORU SRL beneficiaria dell'intervento AIUTI ALLE IMPRESE VOLTI AL SOSTEGNO E ALL'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLA REGIONE CAMPANIA, fissato nel DD n. 285 del 30/04/2024, in quanto coerente con l'art. 14 comma 7 secondo periodo dell'Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese volti al sostegno e all'attrazione di investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione Campania";
2. di rideterminare la data di conclusione dell'intervento al 24/12/2026;
3. di confermare ogni altra disposizione contenuta nel Decreto Dirigenziale n. 285 del 30/04/2024 di ammissione a finanziamento e concessione nonché nella relativa Convenzione del 07/05/2024, che resta pienamente valida ed efficace tra le Parti;
4. di specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33/2013 e ss.mm. e ii.
5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
  - all'Autorità di Gestione del PR Campania FESR 2021-2027;
  - al Sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione;
  - al Beneficiario EKORU SRL.

**Daniela MICHELINO**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*