



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Maria SOMMA**

**Roberta CAVALLI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>351</b>	<b>15/05/2026</b>	<b>307</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

*Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Campania - FSC 2000-2006. D.G.R. n. 464 del 01.10.2019. APQ Sistemi Urbani - II Atto Integrativo, intervento "Città della cartapesta" Cod. NA-AK07 e APQ Infrastrutture per i Sistemi urbani - III Atto Integrativo, intervento "Museo delle macchine da festa e della cartapesta" Cod. SU3-NA.17. Sospensione dell'efficacia dei decreti dirigenziali n. 57 del 09/02/2026 e n. 82 del 12/02/2026.*

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATI**

- a. il decreto dirigenziale n. 57 del 09/02/2026, con il quale, alla luce della verifica della mancata realizzazione dell'intervento, completamento dell'intervento NA-AK.07, è stato disposto, tra l'altro:
- a.1 di revocare interamente il finanziamento pari a euro 2.085.000,00 assegnato in via definitiva al Comune di Nola con D.D. n. 114 del 09.03.2010, nell'ambito del Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani – III Protocollo aggiuntivo", per la realizzazione dell'intervento "Museo delle macchine da festa e della cartapesta", cod. SU3.NA17;
  - a.2 di recuperare l'importo di euro 312.750,00, erogato, indebitamente, a titolo di anticipazione in favore del Comune di Nola dalla Regione Campania con il precitato D.D. n. 114/2010 di assegnazione definitiva del finanziamento;
  - a.3 che il Soggetto Attuatore provvedesse, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania di euro 312.750,00 pena ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm. e ii. e conseguente esecuzione forzata per il recupero della sorte capitale maggiorata degli interessi e delle spese giudiziali, con riserva di ogni ulteriore diritto di azione;
- b. il decreto dirigenziale n. 82 del 12/02/2026, con il quale, alla luce della perdurante inerzia del Soggetto Attuatore e del reiterato inadempimento di quest'ultimo agli obblighi previsti dal disciplinare approvato giusta D.D. n. 406/2003, è stato disposto, tra l'altro:
- b.1 di revocare interamente il finanziamento, pari a euro 1.639.615,95 assegnato in via definitiva al Comune di Nola con D.D. n. 31 del 23.01.2006, nell'ambito del II protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" per la realizzazione dell'intervento "Cittadella della cartapesta", cod. NA-AK.07;
  - b.2 di recuperare l'importo di euro 901.788,77, erogato, indebitamente, in favore del Comune di Nola dalla Regione Campania con precedenti DD.DD. n. 31 del 23.01.2006, n. 281 del 20.04.2009, n. 369 del 30.04.2012, n. 619 del 27.09.2013;
  - b.3 che il Comune di Nola provvedesse, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania di euro 901.788,77, pena ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm. e ii. e conseguente esecuzione forzata per il recupero della sorte capitale maggiorata degli interessi e delle spese giudiziali;

### **PRESO ATTO che**

- a. con nota prot. n. 30885 del 28/04/2026, acquisita agli atti regionali con n.412173 del 04/05/2026, il Comune di Nola ha presentato istanza di riesame dei procedimenti richiamati, rappresentando un mutato quadro programmatico e attuativo degli interventi in parola, evidenziando, in particolare, che l'attuale Amministrazione comunale, insediatasi nel mese di giugno 2025, in discontinuità rispetto ai precedenti indirizzi programmatici, con deliberazione di Giunta n. 95 del 28/11/2025 ha approvato un programma organico di interventi denominato "Masterplan di compatibilità del III lotto e di armonizzazione del progetto generale di valorizzazione di Piazza d'Armi", finalizzato alla complessiva riqualificazione del compendio urbano interessato, nell'ambito del quale risultano ricompresi anche gli interventi oggetto dei citati provvedimenti di revoca;
- b. secondo quanto rappresentato dal Comune, gli interventi in parola risultano inseriti nel predetto Masterplan, quale strumento unitario di riqualificazione dell'area di Piazza d'Armi, con previsione di recupero e riutilizzo delle opere già realizzate o avviate;

### **CONSIDERATO che**

- a. il Comune ha rappresentato la sopravvenuta sostenibilità economico-finanziaria complessiva della realizzazione degli interventi, mediante:
- l'impiego di risorse comunali a copertura delle differenze tra il costo aggiornato delle opere e i finanziamenti originariamente concessi;

- l'attivazione di ulteriori linee di finanziamento pubblico, tra cui interventi riconducibili al PNRR e al PR Campania FESR 2021–2027 (Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile – PRUS); la previsione di interventi già in corso o programmati nell'area interessata, idonei a concorrere alla realizzazione complessiva del progetto;
- b. dalla documentazione prodotta dal Comune, emerge che una parte degli interventi originariamente finanziati risulta già realizzata o in corso di realizzazione e che, pertanto, il completamento delle opere consentirebbe di valorizzare investimenti pubblici già effettuati, evitando la dispersione di risorse pubbliche già impiegate e consentendo il recupero funzionale delle opere esistenti;
- c. con nota prot. n.32642 del 06/05/2026, acquisita al protocollo regionale al n. 428994 dell'08/05/2026, il Comune ha confermato, in esito alla partecipazione ad apposito avviso pubblico di selezione, l'avvenuto finanziamento a valere sul PR Campania FESR 2021/2027 – Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS) per l'intervento di "inerbimento delle mura dell'ex stadio " inerente alla medesima area di Piazza D'Armi, a riprova della sostenibilità tecnico economica del programma di interventi approvato con la D.G.C. n. 95/2025, comprendente gli interventi di che trattasi;

#### **RILEVATO che**

- a. le circostanze sopra rappresentate evidenziano un mutamento oggettivo delle condizioni di realizzabilità degli interventi, connesso alla loro integrazione in un più ampio disegno programmatico nell'ambito del "Masterplan di compatibilità del III lotto e di armonizzazione del progetto generale di valorizzazione di Piazza d'Armi" di nuova approvazione ed alla sopravvenuta definizione di un assetto finanziario complessivamente idoneo a garantirne il completamento;
- b. il quadro sopra delineato integra una sopravvenuta diversa valutazione dell'interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 21-quinquies L. 241/1990, in quanto l'interesse originariamente perseguito mediante i finanziamenti concessi risulta, alla luce delle nuove condizioni rappresentate, nuovamente attuale e concretamente perseguibile;
- c. il completamento degli interventi, anche alla luce dello stato di avanzamento di parte delle opere già realizzate, consente di evitare il pregiudizio derivante dalla dispersione di risorse pubbliche già impiegate, assicurando la piena valorizzazione degli investimenti effettuati e il conseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese al programma di finanziamento;
- d. al fine di verificare l'effettiva realizzabilità delle opere in questione con la relativa copertura economica, è necessario che il Comune di Nola produca, così come anticipato nella richiamata nota n. 30885 del 28/04/2026, i quadri economici aggiornati di entrambi gli interventi oggetto di revoca;

#### **RITENUTO, pertanto, che**

- a. il mutato quadro fattuale e programmatico renderebbe prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione e al completamento degli interventi rispetto a quello, pur legittimamente perseguito in precedenza, alla rimozione degli effetti del finanziamento in conseguenza della parziale mancata realizzazione degli stessi;
- b. sussistano i presupposti per procedere alla sospensione degli effetti dei citati decreti dirigenziali n. 57 del 09/02/2026 e n. 82 del 12/02/2026, fino alla dimostrata realizzabilità degli interventi di che trattasi da parte del Soggetto Attuatore mediante la presentazione della documentazione aggiornata relativa al completamento degli stessi;

#### **VISTI**

- a. tutti gli atti richiamati in premessa;
- b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- c. il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
- d. la L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017 - Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;

- e. il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018 - Regolamento di contabilità regionale di attuazione dell'articolo 10 della L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017;
- f. L.R. n. 2 del 27 marzo 2026 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026;
- g. la L.R. n. 3 del 27 marzo 2026 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 della Regione Campania;
- h. D.G.R. n. 108 del 31 marzo 2026 - Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 della Regione Campania;
- i. la D.G.R. n. 129 del 10 aprile 2026 - Approvazione Bilancio Gestionale 2026/2028 della Regione Campania - Determinazioni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario competente, condivisa dal Dirigente del UOS 307.01.01, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore 307.01.00 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

## **D E C R E T A**

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di sospendere gli effetti dei decreti dirigenziali n. 57 del 09/02/2026 e n. 82 del 12/02/2026, con i quali è stata disposta la revoca dei finanziamenti relativi, rispettivamente, agli interventi denominati "Museo delle macchine da festa e della cartapesta" (cod. SU3NA17) e "Città della cartapesta" (cod. AKNA07);
2. di assegnare al Comune di Nola il termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione aggiornata (approvazione progetto, quadro economico, ecc.) relativa al completamento degli stessi, al fine di verificare l'effettiva realizzabilità delle opere, i tempi di esecuzione e la sostenibilità economica degli interventi;
3. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. n. 44138;
4. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Nola, alla UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00), alla Segreteria di Giunta, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti ex lege.

**Maria SOMMA**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*