



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Sostituto del Direttore Generale Michele TESTA

Mariano SERRA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
103	13/05/2026	402	00	00

Oggetto:

Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009. Lotto 1 - REP 14829 CIG: A0316B109E; SAS 1 al 31/09/2025 (Oda Bob del 28/02/2024); SAS 2 al 30/11/2025 (Oda n.1 del 13/02/2025); SAS 1 al 31/08/2025 (Oda n.2 del 28/07/2025)- Approvazione e liquidazione dei relativi Certificati di Pagamento

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Decreto Dirigenziale n. 998 del 27/11/2023 la Direzione Generale ha inoltrato provvedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 17, c.1 del D.lgs. n.36/2023, stabilendo l'affidamento in appalto del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, da affidare a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Dlgs 36/2023, secondo i seguenti elementi di costo e CIG acquisiti:
- l'importo globale stimato dell'appalto (servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management), coperto programmaticamente e contabilmente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 21.254.274,96 così suddivisi in lotti:
 - Lotto n. 1: € 13.674.096,80 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A0316B109E;
 - Lotto n. 2: € 4.824.579,70 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A0316F156D;
 - Lotto n. 3: € 2.755.598,46 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A03172B54;
- b) con il DD di cui al punto precedente si è inoltrato disposto di prenotare la somma complessiva di € 26.967.424,07 di cui € 21.254.274,96 per servizi, € 850.171,00 per CPA, € 4.862.978,11 per IVA, come da relativo allegato SAP;
- c) con Decreto Dirigenziale n. 1003 del 27/11/2023 la Direzione Generale ha indetto una procedura aperta ad evidenza pubblica (Proc.3720/AP/2023) ai sensi dell'art. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009" sottoposto al Protocollo di Vigilanza Collaborativa attivato dal Commissario Straordinario stipulato tra ANAC e MIMS;
- d) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 728 del 12/08/2024 si è disposto:
- di prendere atto della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
 - di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
 - di approvare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 della procedura aperta n.3720/AP/2023 ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di appalto del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, suddiviso in tre lotti, relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 ai seguenti operatori economici:
 - Lotto 1 CIG A0316B109E:
in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria), G&V Ingegneri Associati (Mandante), RPA S.r.l. (Mandante), Frosio Next S.r.l. (Mandante) per un importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
 - Lotto 2 CIG A0316F156D:
in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati (Mandante) RPA S.r.l. (Mandante) Frosio Next S.r.l. (Mandante) per un importo complessivo di € 2.951.195,40 (applicando all'importo a base di gara di € 4.824.579,70 il ribasso offerto del 38,83%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
 - Lotto 3 CIG A03172B54:
in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati (Mandante) RPA S.r.l. (Mandante) Frosio Next S.r.l. (Mandante) per un importo

- complessivo di € 1.867.469,08 (applicando all'importo a base di gara di € 2.755.598,46 il ribasso offerto del 32,23%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 768 del 11/09/2024 della Direzione Generale si è disposto di nominare, ex art. 114 del d.lgs. 36/2023, l'arch. Michele Parascandolo, Direttore di Esecuzione del Contratto per il servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 rispettivamente CIG A0316B109E, CIG A0316F156D e CIG A03172B54;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 848 del 07/10/2024 della Direzione Generale si è disposto:
- di sospendere il D.D. n. 728 del 12.08.2024, fino al 09/10/2024, e conseguentemente disporre fino alla stessa data la sospensione dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL – Via Carlo Cattaneo n.20 – Verona C.F. 05139031008 – (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati – Via Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. – strada del colle, n 1/A – Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), il quale si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle prestazioni per cui è gara, unitamente a quanto proposto nella propria offerta tecnica, per un importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
 - di fornire direttiva al R.U.P. di attivare e concludere, entro il 08/10/2024, soccorso istruttorio, nei termini di cui alla comunicazione, del 07/10/2024, PG/2024/0468491.
- g) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 850 del 08/10/2024 si è disposto di:
- di revocare, per l'effetto, la sospensione disposta con D.D. n° 848/2024, prevista fino al 09/10/2024, dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL – Via Carlo Cattaneo n.20 – Verona C.F. 05139031008 –(Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati – Via Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. – strada del colle, n 1/A – Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), disposta con Decreto Dirigenziale n.848 del 07/10/2024;
 - di confermare, all'esito della nuova istruttoria del RUP, come da nota acquisita in atti al n° 0471152 del 08/10/2024, l'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n° 728 del 12.08.2024, in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL – Via Carlo Cattaneo n.20 – Verona C.F. 05139031008 – (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati – Via Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. – strada del colle, n 1/A – Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), il quale si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle prestazioni per cui è gara, unitamente a quanto proposto nella propria offerta tecnica, per un importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- h) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 856 del 08/10/2024 si è disposto:
- di rettificare il mero errore materiale contenuto nell'ultimo rigo del punto a) del RITENUTO e del punto 1 del DECRETATO del Decreto Dirigenziale n.850 del 08/10/2024, dove in luogo del Decreto Dirigenziale n.728 del 12/08/2024 risulta erroneamente riportato il Decreto Dirigenziale n° 848 del 07/10/2024;
 - di confermare integralmente il restante contenuto del richiamato Decreto Dirigenziale n° 50 dell'08/10/2024;
- i) con Ordinanza n. 2528/2024 del 05/12/2024 il TAR Campania Sezione I ha respinto la domanda cautelare per l'annullamento dei DD 728/2024, 848/2024, 850/2024, 856/2024, presentata da altro operatore economico partecipante alla procedura di gara di che trattasi;
- j) in data 16 dicembre 2014 è stato stipulato, con REP. N. 14829, il contratto, per l'affidamento dei servizi di "project e construction management, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute" per l'intervento di utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana – Lotto 1 CUP B87B20098990009; CIG A0316B109E tra la Regione Campania e

l'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) - G&V Ingegneri Associati (Mandante) - RPA S.r.l (Mandante) - Frosio Next S.r.l. (Mandante), per € 6.529.381,22, oltre IVA ed oneri di legge calcolato al netto del ribasso del 52,25% offerto sull'importo posto a base di gara di € 13.647.096,80;

- k) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 420 del 22/05/2025 si è disposto di confermare la nomina di cui al D.D. n. 768 del 11/09/2024 dell'arch. Michele Parascandolo quale Direttore di Esecuzione del Contratto per il servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP:B87B20098990009;

PREMESSO altresì che

- a) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", è stata avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stato, tra l'altro, disposto di:
- approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
 - prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
 - procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:
 - Lotto 1:
Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- c) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;
- d) con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 ANAC comunicava la conclusione dell'attività di vigilanza collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari;
- e) in data 21/12/2023 è stato sottoscritto il contratto Accordo Quadro Rep n. 14747 per il progetto di cui trattasi relativo Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG 9896301DEC; al quale sono seguiti i seguenti contratti attuativi:
1. Contratto di appalto specifico Rep. n. 14771 del 27/05/2024 – Progettazione esecutiva CIG: A0359EA9EC. Servizio avviato in urgenza con OdA del 21/12/2023;
 2. Contratto di appalto specifico Rep. n. 14787 del 09/07/2024 – Bonifica da ordigni bellici CIG: A051582A99. Lavoro avviato in urgenza con OdA del 28/02/2024.
 3. Contratto di appalto specifico Rep. n. 14789 del 09/07/2024 – Monitoraggio ambientale Lotto 1 CIG: A051570BBE. Servizio avviato in urgenza con OdA del 28/02/2024.

4. Contratto di appalto specifico Rep. n. 14791 del 09/07/2024 – Servizi espropriativi CIG: A05155ECE3. Servizio avviato in urgenza con OdA del 28/02/2024.
- f) con D.D. n. 93 del 13/02/2025 è stato disposto:
- di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento relativo al Progetto Esecutivo Lotto 1 componente A1.1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie” acquisito agli atti dell’Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0074939 del 13/02/2025, con il quale è stata validata la fase oggetto di affidamento con il presente provvedimento;
 - di autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo l’affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 1 componente A1.1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie”, per l’importo complessivo di € 135.375.275,85 oltre IVA e CIG acquisito A067C92962;
- g) con OdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/0076641 del 13/02/2025), è stata disposta dal RUP l’avvio dell’esecuzione delle lavorazioni in via d’urgenza ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, di quanto disposto con DD n. 93 del 13/02/2025;
- h) in data 21/03/2025 Rep 14862 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A067C92962, riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 93 del 13/02/2025;
- i) con D.D n. 677 del 24/07/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo l’affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 1 lavori fase A1.2 “Tubazione in galleria DN 2200”, A1.3 “Condotta forzata DN 1800”, A1.4 “Impianto idroelettrico escluse forniture Oda n. 1 del 13/02/2025”, A1.5 “Scarico al Torrente Lenta”, A1.6 “Valvole di sicurezza DN 1800”, A2.1 – “Impianto di potabilizzazione escluse forniture Oda n. 1 del 13/02/2025”, A2.2 “Serbatoio di accumulo”, A2.3 “Impianto di sollevamento per acquedotto Alto Calore”, A2.4 “Opere di scavo”, A2.5 “Adduttrice per ACAM DN 1500”, A2.6 “Adduttrice Irrigua DN 1800”, A2.7 “DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro”, A.3.2 “Protezione Catodica Condotte”, A3.3 “Fornitura e posa in opera di Sistema di telecontrollo”, CIG acquisito A06C6EC4BE;
- j) in data 04/08/2025 è stato stipulato l’Atto di Aggiuntivo REP n. 14889, al contratto REP n. 14747 del 20/12/2023, per l’importo di € 317.862.401,38 oltre IVA e oneri previdenziali cui € 306.853.107,00 per lavori e oneri di sicurezza;
- k) in data 07/08/2025 è stato stipulato il Contratto di appalto specifico Rep. n. 14893 – riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 677 del 24/07/2025;
- l) con D.D. n. 7 del 26/09/2025 della Struttura di Missione PNRR è stato disposto:
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo al Contratto Rep n. 14787 del 09/07/2024 “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Bonifica da ordigni bellici Lotto 1;
 - di assumere impegno di spesa ad integrazione di quanto già disposto con DD n. 504 del 11/06/2024 per Bonifica da Ordigni Bellici, per complessivi € 887.652,35 di cui € 806.956,68 per bonifica da ordigni bellici ed € 80.695,67 per IVA al 10%, a favore della società Consorzio Campolattaro Società Consortile a Responsabilità Limitata.
- m) in data 01/10/2025 è stato stipulato l’atto aggiuntivo Rep. n. 14907 al contratto attuativo 14787 del 09/07/2024 – Bonifica da ordigni bellici - Lotto 1 per un importo complessivo pari a euro € 1.118.682,79;

VISTO, che:

- a) risultano emessi, per il Lotto 1, i seguenti Ordini di Attivazione disposti in via d’urgenza ex art 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 relativi a:

- OdA del 28/02/2024: Bonifica da ordigni bellici;
- OdA n. 1 del 13/02/2025:
 - Componente A1.1 “*Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie*”, nonché;
 - Componente A1.4.1 “*Impianto idroelettrico*” acquisto forniture;
 - Componente A2.1.1. “*Potabilizzatore*” acquisto forniture;
- OdA n. 2 del 28/07/2025:
 - Completamento della Diga di Campolattaro tramite la realizzazione di una galleria di derivazione, di lunghezza pari a circa 7,5 km che alloggia al suo interno una condotta DN 2200 mm;
 - Realizzazione di un impianto di potabilizzazione con potenzialità massima di 3000 l/s e di un serbatoio di accumulo da 30000 mc;
 - Realizzazione adduttrice potabile DN 1500;
 - Realizzazione adduttrice irrigua DN 1800-1700- 1200;
 - Realizzazione DN 600 mandata;
 - Sistema telecontrollo;
 - Protezione catodica condotte;
 - Bonifica da ordigni bellici;

PRESO ATTO che:

- a) in riferimento all'intervento attivati con OdA Bonifica da Ordigni Bellici del 28/02/2024 di cui all'Atto Aggiuntivo, n. 1 Rep. n. 14907 del 01/10/2025, al contratto n. 14787 del 09/07/2024:
- con Decreto dell'Ufficio Speciale Grandi Opere n. 82 del 02/12/2025, è stato liquidato, in riferimento al SAL n. 1 e finale a tutto il 30/09/2025 l'importo corrispondente di € 1.118.682,79 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, pari ad un avanzamento del 100%;
- b) in riferimento all'intervento attivati con OdA n. 1 del 13/02/2025 di cui al contratto Rep n. 14862 del 21/03/2025:
- con Decreto dell'Ufficio Speciale Grandi Opere n. 807 del 26/08/2025, è stato liquidato, in riferimento al SAL n. 1 a tutto il 30/06/2025, l'importo corrispondente di € 1.983.449,94 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, pari ad un avanzamento pari al 1,549%;
 - con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 42 del 23/10/2025, è stato liquidato, in riferimento al SAL n. 2 a tutto il 31/08/2025, l'importo corrispondente di € 7.027.132,22 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, pari ad un avanzamento pari al 4,363%;
 - con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 77 del 2/11/2025, è stato liquidato, in riferimento al SAL n. 3 a tutto il 30/09/2025, l'importo corrispondente di € 11.100.565,63 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, pari ad un avanzamento pari al 6,892%;
 - con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 16 del 02/02/2026, è stato liquidato, in riferimento al SAL n. 4 a tutto il 31/10/2025, l'importo corrispondente di € 14.064.950,72 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, pari ad un avanzamento pari al 8,733%;

- con Decreto della Struttura di Missione PNRR n. 25 del 12/02/2026, è stato liquidato il SAL n. 5 a tutto il 30/11/2025, di € 15.673.773,86 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, pari ad un avanzamento pari al 9.732%;
- c) in riferimento all'intervento attivati con OdA n. 2 del 28/07/2025 di cui al contratto Rep n. 14893 del 07/08/2025:
- con Decreto dell'Ufficio Speciale Grandi Opere n. 807 del 26/08/2025, è stato liquidato, in riferimento al SAL n. 1 a tutto il 31/08/2025 corrispondente ad un importo totale di € 1.526.350,58 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%) oltre IVA, pari ad un avanzamento pari al 1.301%;
- d) In data 03/03/2026, il RTI, ha trasmesso, a mezzo mail, allo scrivente DEC:
- lo Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/09/2025, relativo all'Oda Bonifica da Ordigni Bellici del 28/02/2024 per l'importo di € 23.803,92 al netto di CPNAIA ed IVA sottoscritto senza riserve, per una percentuale del servizio affidato pari al 0,3646%;
 - lo Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 2 del Lotto 1, a tutto il 30/11/2025, relativo all'Oda n. 1 del 13/02/2025 per l'importo di € 333.514,77 al netto di CPNAIA ed IVA. sottoscritto senza riserve, per una percentuale del servizio affidato pari al 5,1079%;
 - lo Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/08/2025, relativo all'Oda n. 2 del 28/07/2025 per l'importo di € 32.451,02 al netto di CPNAIA ed IVA. sottoscritto senza riserve, per una percentuale del servizio affidato pari al 0,497%;

per una percentuale di avanzamento totale del servizio affidato pari al 5,9695%;

PRESO ATTO altresì:

- a) che il RTI ha prodotto, alla data di emissione dei SAL, tutti gli elaborati ed atti tecnici all'uopo necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla realizzazione delle opere di cui agli Stati di Avanzamento summenzionati;
- b) dai controlli effettuati sull'attività svolta risulta che l'RTI:
- ha redatto aggiornato e condiviso quotidianamente sulla piattaforma dedicata il giornale dei lavori
 - il CSE ha effettuato le visite ispettive e redatto i verbali di coordinamento cadenza settimanale e comunque in ragione delle particolari attività anche se non previste nel programma settimanale;
 - ha registrato regolarmente e con immediatezza le prove e i prelievi di materiali;
 - sono stati eseguiti i controlli ambientali in contraddittorio con l'impresa, segnalando tempestivamente eventuali non conformità;
 - La contabilità segue la periodicità dei SAL e viene eseguita con verifiche parametriche o percentuali settimanalmente;
- c) che, ai sensi dell'art. 4 (Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali) del contratto Rep.14829/2024, RTP ha attivato le figure necessarie a ricoprire l'attività di Direzione Lavori e di Sicurezza per garantire il controllo e le direttive nel rispetto della normativa in maniera commisurata al reale stato di avanzamento dei lavori;
- d) che, ai sensi dell'art. 6 (Penali per ritardi o inadempienze) del contratto Rep.14829/2024, nell'espletamento del servizio in oggetto non sono stati riscontrati ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per cause ascrivibili al RTI e inadempienze

contrattuali; pertanto, non si ravvisano gli estremi per l'applicazione di penali;

- e) che, ai sensi dell'art. 8 (Corrispettivo) del contratto Rep.14829/2024, il corrispettivo complessivo da riconoscere al RTI per lo svolgimento del servizio, tenuto conto del ribasso del 52,25% offerto sull'importo posto a base di gara, è pari a € 6.529.381,22, oltre IVA ed oneri di legge;
- f) che, ai sensi dell'art. 9, il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
- 90% del corrispettivo inerente alla prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso percentuale offerto dal RTI in sede di gara, proporzionalmente all'emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
 - 10% a saldo del corrispettivo inerente alla prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso percentuale offerto dal RTI in sede di gara, all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre i sei mesi dal deposito del certificato di collaudo provvisorio da parte della commissione di collaudo;
 - Il corrispettivo sarà erogato a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno riportare il CIG e il CUP indicati in oggetto, previa approvazione da parte del RUP degli stati di avanzamento delle attività, che costituisce condizione inderogabile per l'emissione delle citate fatture;
 - gli importi dovuti saranno liquidati a mezzo di bonifico bancario, previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., nonché previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi della normativa vigente.
- g) con D.D. n. 91 del 05/12/2025 è stata disposta, in riferimento all'Oda n. 1 del 13/02/2025, l'approvazione degli atti contabili del SAS n. 1 per servizi eseguiti fino a tutto il 30/06/2025 con una percentuale di avanzamento dei servizi eseguiti pari al 0,813% corrispondente ad un importo di € 53.087,91 al netto di IVA e, l'approvazione e la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 del 01/12/2025, di importo netto pari ad € 47.779,13;

DATO atto che:

- a) con nota prot. 321345 del 31/03/2026 è stato richiesto alla Direzione Generale per la Mobilità, nella qualità di Organismo Territoriale di Coordinamento, ai sensi del punto 1.3 della DGR n. 174 del 10/04/2024, così come confermato dalla DGR n. 1/2025 di cui alla circolare n. 194413 del 17/04/2023 della D.G. per le Risorse Finanziarie e della Disposizione n. 200202 del 19/04/2024 della D.G. per la Mobilità, il rilascio del visto alla liquidazione in favore di RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati (Mandante) RPA S.r.l. (Mandante) Frosio Next S.r.l. (Mandante), per il CIG A0316B109E;
- b) in data 20/04/2026 con prot. n. 372796, è stato rilasciato il suddetto visto positivo per la liquidazione relativo all'anticipazione contrattuale per il contratto attuativo CIG A0316B109E per l'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana – CLP B-M-O-05.02-0007 - CUP B87B20098990009";
- c) l'importo liquidato sarà oggetto di successiva domanda di rimborso allo scopo di garantire un efficiente flusso finanziario in entrata;

TENUTO CONTO:

- a) della costituzione del RTI in data 11/09/2024 con scrittura privata Rep. n. 14494, Racc. n. 10418, di cui fanno parte TECHNITAL S.p.A., RPA S.r.l., G&V Ingegneri Associati S.r.l. e FROSIO NEXT S.r.l.;
- b) della regolarità della visura camerale delle imprese costituenti l'RTI:

- TECHNITAL S.p.A. - documento n. T 626611105 del 10/11/2025 registro delle imprese di Verona codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 05139031008, REA n. VR-374379;
 - RPA S.r.l. - documento n. T 626611667 del 10/11/2025 registro delle imprese di Umbria codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 02776790541, REA n. PG-240287;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. - documento n. T 626612761 del 10/11/2025 registro delle imprese di Venezia e Rovigo codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 03365370273, REA n. VE-426367;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - documento n. T 626612074 del 10/11/2025 registro delle imprese di Brescia codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 03228960179, REA n. BS-575895;
- c) della regolarità della visura “Codice della Crisi, Scioglimento, Procedure concorsuali, Cancellazione” delle imprese costituenti l’RTI:
- TECHNITAL S.p.A. - documento n. T 626611215 del 10/11/2025 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti;
 - RPA S.r.l. - documento n. T 626611760 del 10/11/2025 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. - documento n. T 626612833 del 10/11/2025 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - documento n. T 626612189 del 10/11/2025 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti;
- d) della richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, delle imprese costituenti l’RTI:
- TECHNITAL S.p.A. - nota prot. PR_VRUTG_Ingresso_0113970_20251111;
 - RPA S.r.l. – nota prot. PR_PGUTG_Ingresso_0123937_20251029;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. – nota prot. PR_VEUTG_Ingresso_0025645_20260311, nulla osta rilasciato in data 13/03/2025;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - nota prot. PR_BSUTG_Ingresso_0086287_20251111;
- e) della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese costituenti l’RTI:
- TECHNITAL S.p.A. - prot. INAIL_52424017, con scadenza al 19/05/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - RPA S.r.l. – prot. INPS_49094704, con scadenza al 21/05/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. – prot. INAIL_52962679, con scadenza al 21/06/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - prot. INPS_49692594, con scadenza al 29/06/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- f) della comunicazione resa in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 giusto prot. n. 428685 del 13/09/2024;
- g) della fattura elettronica come nel seguito riportato:
- TECHNITAL S.p.A. - fattura elettronica n. 070/PS del 27/04/2026 relativa al SAS n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/09/2025, relativo all’Oda Bonifica da Ordigni Bellici del 28/02/2024, al SAS n. 2 del Lotto 1, a tutto il 30/11/2025, relativo all’Oda n. 1 del 13/02/2025 e al SAS n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/08/2025, relativo all’Oda n. 2 del 28/07/2025 - contratto Rep. 14829 CIG A0316B109E di importo pari ad € 145.446,54 oltre IVA e CNPAIA come per Legge;
 - RPA S.r.l. - fattura elettronica n. 144/SP del 30/04/2026 relativa al SAS n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/09/2025, relativo all’Oda Bonifica da Ordigni Bellici del 28/02/2024, al SAS n. 2 del Lotto 1, a tutto il 30/11/2025, relativo all’Oda n. 1 del 13/02/2025 e al SAS n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/08/2025, relativo all’Oda n. 2 del 28/07/2025 - contratto Rep. 14829 CIG A0316B109E di importo pari ad € 93.934,22 oltre IVA e CNPAIA come per Legge;

- G&V Ingegneri Associati S.r.l. - fattura elettronica n. 5_26 del 30/04/2026 relativa al SAS n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/09/2025, relativo all'Oda Bonifica da Ordigni Bellici del 28/02/2024, al SAS n. 2 del Lotto 1, a tutto il 30/11/2025, relativo all'Oda n. 1 del 13/02/2025 e al SAS n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/08/2025, relativo all'Oda n. 2 del 28/07/2025 - contratto Rep. 14829 CIG A0316B109E di importo pari ad € 37.876,70 oltre IVA e CNPAIA come per Legge;
- FROSIO NEXT S.r.l. - fattura elettronica n. 36 del 28/04/2026 relativa al SAS n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/09/2025, relativo all'Oda Bonifica da Ordigni Bellici del 28/02/2024, al SAS n. 2 del Lotto 1, a tutto il 30/11/2025, relativo all'Oda n. 1 del 13/02/2025 e al SAS n. 1 del Lotto 1, a tutto il 31/08/2025, relativo all'Oda n. 2 del 28/07/2025 - contratto Rep. 14829 CIG A0316B109E di importo pari ad € 25.756,16 oltre IVA e CNPAIA come per Legge;

RITENUTO

a) **Relativamente allo Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 1 del Lotto 1**, a tutto il 31/09/2025, relativo all'Oda **Bonifica da Ordigni Bellici** del 28/02/2024:

- **di dover approvare** gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento servizi n. 1 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei servizi eseguiti a tutto il 31/09/2025, pari al 0,3646% corrispondente ad un importo di € 23.803,92 al netto di IVA e CNPAIA;
- **di dover approvare** il relativo certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 23/04/2026, per servizi a tutto il 31/09/2025, di importo pari ad € 21.423,53 (considerata la ritenuta del 10%) al netto di CNPAIA e IVA;
- **di dover autorizzare** la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 23/04/2026, di importo netto pari ad € 21.423,53 per servizi, oltre IVA e CNPAIA come per legge a favore di:
 - TECHNITAL S.p.A., per la quota di partecipazione al RTI pari al 48%;
 - RPA S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 31%;
 - G&V INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 12,5%;
 - FROSIO NEXT S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 8,5%;

Attività	Ditta	Importo netto	CNPAIA (4%)	Iva	Importo lordo
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 1 L1 OdA BOE	TECHNITAL S.p.A. (48%)	€ 10.283,29	€ 411,33	€ 2.352,82	€ 13.047,44
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 1 L1 OdA BOE	RPA S.r.l. (31%)	€ 6.641,29	€ 265,65	€ 1.519,53	€ 8.426,47
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 1 L1 OdA BOE	G&V Ingegneri Associati S.r.l. (12,5%)	€ 2.677,94	€ 107,12	€ 612,71	€ 3.397,77
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 1 L1 OdA BOE	FROSIO NEXT S.r.l. (8,5%)	€ 1.821,00	€ 72,84	€ 416,64	€ 2.310,48
		€ 21.423,53	€ 856,94	€ 4.901,70	€ 27.182,17

b) **Relativamente allo Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 2 del Lotto 1**, a tutto il 30/11/2025, relativo all'Oda n. 1 del 13/02/2025:

- **di dover approvare** gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento servizi n. 2 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei servizi eseguiti a tutto il 30/11/2025, pari al 5,1079% corrispondente ad un importo di € 333.514,77 al netto di IVA e CNPAIA;
- **di dover approvare** il relativo certificato di pagamento n. 2, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 23/04/2026, per servizi a tutto il 31/09/2025, di importo pari ad € 252.384,17 (considerata la ritenuta del 10% e la detrazione del precedente SAS) al netto di CNPAIA e IVA;
- **di dover autorizzare** la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 del 23/04/2026, di importo netto pari ad € 252.384,17 per servizi, oltre IVA e CNPAIA come per legge a favore di:
 - TECHNITAL S.p.A., per la quota di partecipazione al RTI pari al 48%;
 - RPA S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 31%;
 - G&V INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 12,5%;
 - FROSIO NEXT S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 8,5%;

Attività	Ditta	Importo netto	CNPAIA (4%)	Iva	Importo lordo
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 2 L1 OdA 1	TECHNITAL S.P.A. (48%)	€ 121.144,40	€ 4.845,78	€ 27.717,84	€ 153.708,02
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 2 L1 OdA 1	RPA S.r.l. (31%)	€ 78.239,09	€ 3.129,56	€ 17.901,10	€ 99.269,76
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 2 L1 OdA 1	G&V Ingegneri Associati S.r.l. (12,5%)	€ 31.548,02	€ 1.261,92	€ 7.218,19	€ 40.028,13
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 2 L1 OdA 1	FROSIO NEXT S.r.l. (8,5%)	€ 21.452,65	€ 858,11	€ 4.908,37	€ 27.219,13
		€ 252.384,17	€ 10.095,37	€ 57.745,50	€ 320.225,04

c) Relativamente allo **Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 1 del Lotto 1**, a tutto il 31/08/2025, relativo all'Oda n. 2 del 28/07/2025:

- **di dover approvare** gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento servizi n. 1 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei servizi eseguiti a tutto il 31/08/2025, pari al 0,497% corrispondente ad un importo di € 32.451,02 al netto di IVA e CNPAIA;
- **di dover approvare** il relativo certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 23/04/2026, per servizi a tutto il 31/08/2025, di importo pari ad € 29.205,92 (considerata la ritenuta del 10%) al netto di CNPAIA e IVA;
- **di dover autorizzare** la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 23/04/2026, di importo netto pari ad € 29.205,92 per servizi, oltre IVA e CNPAIA come per legge a favore di:
 - TECHNITAL S.p.A., per la quota di partecipazione al RTI pari al 48%;
 - RPA S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 31%;
 - G&V INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 12,5%;
 - FROSIO NEXT S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 8,5%;

Attività	Ditta	Importo netto	CNPAIA (4%)	Iva	Importo lordo
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 1 L1 OdA 2	TECHNITAL S.P.A. (48%)	€ 14.018,84	€ 560,75	€ 3.207,51	€ 17.787,11
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 1 L1 OdA 2	RPA S.r.l. (31%)	€ 9.053,83	€ 362,15	€ 2.071,52	€ 11.487,51
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 1 L1 OdA 2	G&V Ingegneri Associati S.r.l. (12,5%)	€ 3.650,74	€ 146,03	€ 835,29	€ 4.632,06
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1 – SAS 1 L1 OdA 2	FROSIO NEXT S.r.l. (8,5%)	€ 2.482,50	€ 99,30	€ 568,00	€ 3.149,81
		€ 29.205,92	€ 1.168,24	€ 6.682,31	€ 37.056,48

d) **di dover procedere per tutte le procedure di cui ai punti a), b) e c) precedenti**, alla liquidazione della spesa complessiva di **€ 384.463,69** relativa ai SAS sopra elencati per servizi di project e construction management, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute di cui al contratto Rep n. 14829 del 16/12/2024 CIG A0316B109E come di seguito riportato:

Attività	Ditta	N. fattura	Data	RUF	Importo netto	CNPAIA (4%)	Iva	Importo lordo
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1	TECHNITAL S.P.A. (48%)	070/PS	27/04/2026	2110002718	€ 145.446,54	€ 5.817,86	€ 33.278,17	€ 184.542,57
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1	RPA S.r.l. (31%)	144/SP	30/04/2026	2110002717	€ 93.934,22	€ 3.757,37	€ 21.492,15	€ 119.183,74
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management,	G&V Ingegneri Associati S.r.l. (12,5%)	5_26	30/04/2026	2110002716	€ 37.876,70	€ 1.515,07	€ 8.666,19	€ 48.057,96

diviso in tre lotti Lotto n. 1									
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1	FROSIO NEXT S.r.l. (8,5%)	36	28/04/2026	2110002778	€ 25.756,16	€ 1.030,25	€ 5.893,01	€ 32.679,42	
Sommano					€ 303.013,62	€ 12.120,55	€ 69.329,52	€ 384.463,69	

- e) **di dover imputare la liquidazione** della spesa complessiva di **€ 384.463,69**, a valere sul capitolo **U06832** le cui transazione elementare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono riportate nell'allegato **SAP** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- f) **di dover autorizzare** la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma di **€ 315.134,17** (importo netto + CNPAIA) a favore dei componenti dell'RTI, TECHNITAL S.p.A., RPA S.r.l., G&V Ingegneri Associati S.r.l. e FROSIO NEXT S.r.l., **così come riportato nell'allegato SAP** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- g) **di dover autorizzare**, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di **€ 69.329,52** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- h) **di dover dare atto** che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 per tutti i beneficiari e per gli importi del presente provvedimento;
- i) **di dover dare atto** che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- j) **di dover dare atto** che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. **37**;

VISTI

- il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale;
- la D.G.R. n. 612 del 14.11.2024, con cui è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti;
- la L.R. n. 2 del 27 marzo 2026, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026";
- la L.R. n. 3 del 27 marzo 2026, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania;
- la D.G.R. n. 108 del 31 marzo 2026 - "Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 della Regione Campania.";
- la D.G.R. n. 129 del 10 aprile 2026 - "Approvazione Bilancio gestionale 2026/2028 della Regione Campania – Determinazioni";

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal RUP nonché dall'UOS 402.01.02, la cui regolarità è attestata dal dirigente mediante sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare gli atti contabili** relativi ai seguenti S.A.S.:
 - a. **Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 1 del Lotto 1**, a tutto il 31/09/2025, relativo all'Oda **Bonifica da Ordigni Bellici** del 28/02/2024 per l'importo di € 23.803,92 al netto di CPNAIA ed IVA sottoscritto senza riserve, per una percentuale del servizio affidato pari al 0,3646%;
 - b. **Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 2 del Lotto 1**, a tutto il 30/11/2025, relativo all'Oda n. 1 del 13/02/2025 per l'importo di € 333.514,77 al netto di CPNAIA ed IVA. sottoscritto senza riserve, per una percentuale del servizio affidato pari al 5,1079%;
 - c. **Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 1 del Lotto 1**, a tutto il 31/08/2025, relativo all'Oda n. 2 del 28/07/2025 per l'importo di € 32.451,02 al netto di CPNAIA ed IVA. sottoscritto senza riserve, per una percentuale del servizio affidato pari al 0,497%;

per una percentuale di avanzamento totale del servizio affidato pari **al 5,9695%** corrispondente ad un importo di € 303.013,62 al netto di IVA e CNPAIA;

2. **di approvare i relativi certificati di pagamento** emessi dal Responsabile del Procedimento, di seguito riportati
 - in data 23/04/2026, per servizi a tutto il 31/09/2025, relativo all'Oda Bonifica da Ordigni Bellici del 28/02/2024, di importo pari ad € 21.423,53 (considerata la ritenuta del 10%) al netto di CNPAIA e IVA;
 - in data 23/04/2026, per servizi a tutto il 30/11/2025, relativo all'Oda n. 1 del 13/02/2025, di importo pari ad € 252.384,17 (considerata la ritenuta del 10%) al netto di CNPAIA e IVA;
 - in data 23/04/2026, per servizi a tutto il 31/08/2025, relativo all'Oda n. 2 del 28/07/2025, di importo pari ad € 29.205,92 (considerata la ritenuta del 10%) al netto di CNPAIA e IVA;
3. **di autorizzare la liquidazione e pagamento dei suddetti certificati di pagamento** di importo netto complessivo pari ad **€ 303.013,62** per servizi, oltre IVA e CNPAIA come per legge a favore di:
 - TECHNITAL S.p.A., per la quota di partecipazione al RTI pari al 48%, a fronte della fattura elettronica n. 070/PS del 27/04/2026 ;
 - RPA S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 31%, a fronte della fattura elettronica n. 144/SP del 30/04/2026 ;
 - G&V INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 12,5%, a fronte della fattura elettronica n. 5_26 del 30/04/2026 ;
 - FROSIO NEXT S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 8,5%, a fronte della fattura elettronica n. 36 del 28/04/2026;
4. di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di **€ 384.463,69** relativa al SAS sopra indicati per servizi di project e construction management, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute di cui al contratto Rep n. 14829 del 16/12/2024 CIG A0316B109E come di seguito riportato:

Attività	Ditta	N. fattura	Data	RUF	Importo netto	CNPAIA (4%)	Iva	Importo lordo
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction	TECHNITAL S.P.A. (48%)	070/PS	27/04/2026	2110002718	€ 145.446,54	€ 5.817,86	€ 33.278,17	€ 184.542,57

management, diviso in tre lotti Lotto n. 1									
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1	RPA S.r.l. (31%)	144/SP	30/04/2026	2110002717	€ 93.934,22	€ 3.757,37	€ 21.492,15	€ 119.183,74	
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1	G&V Ingegneri Associati S.r.l. (12,5%)	5_26	30/04/2026	2110002716	€ 37.876,70	€ 1.515,07	€ 8.666,19	€ 48.057,96	
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 1	FROSIO NEXT S.r.l. (8,5%)	36	28/04/2026	2110002778	€ 25.756,16	€ 1.030,25	€ 5.893,01	€ 32.679,42	
Sommano					€ 303.013,62	€ 12.120,55	€ 69.329,52	€ 384.463,69	

5. **di imputare la liquidazione** della spesa complessiva di **€ 384.463,69**, a valere sul capitolo **U06832** le cui transazione elementare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono riportate nell'**allegato SAP** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. **di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie** a disporre il pagamento della somma di **€ 315.134,17** (importo netto + CNPAIA) a favore dei componenti dell'RTI, TECHNITAL S.p.A., RPA S.r.l., G&V Ingegneri Associati S.r.l. e FROSIO NEXT S.r.l., così come riportato nell'**allegato SAP** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. **di autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie**, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di **€ 69.329,52** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
8. **di dare atto** che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 per tutti i beneficiari e per gli importi del presente provvedimento;
9. **di dare atto** che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
10. **di dare atto** che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento a:

- alla Segreteria di Giunta;
- alla Sezione "Regione Campania Casa di Vetro";
- al Commissario Straordinario di Governo;
- al RUP.

Sostituto del Direttore Generale Michele TESTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa