



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**MICHELE PALMIERI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>608</b>	<b>07/08/2025</b>	<b>5006</b>	<b>00</b>

Oggetto:

*Attuazione Delibera CIPESS n. 42/2024 Programmazione 2021-27. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunzionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord -Annullamento e riproposizione dd n. 556/2025. Rimodulazione QTE, rideterminazione fondo incentivante e impegno incentivi personale dipendente per la funzione di RUP - CUP B67H12003220006 - Codice SURF 16030BP000000001 - CIG 574 4752F4E*

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- a) con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011, la Giunta Regionale, in coerenza con le strategie del Piano Nazionale per il Sud, ha approvato l'elenco aggiornato dei Grandi Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007/13 e le relative schede descrittive ed ha modificato la procedura di approvazione degli stessi di cui alla D. G. R. n. 326/09, al fine di accelerare i processi attuativi e di riprogrammazione delle risorse;
- b) con Delibera di Giunta Regionale n. 202 del 27/04/2012 il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni è stato programmato sull'Obiettivo Operativo 1.4 Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche del POR Campania FESR 2007/2013;
- c) il Decreto Dirigenziale n. 23 del 07/05/2013 l'U.O.G.P., tra l'altro, ammetteva a finanziamento il Grande Progetto: "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni"-CCI-2011IT161PR007 - per l'importo complessivo di € 230.000.219,00, di cui € 125.000.219,00 a valere sui fondi del POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I – Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche e la restante parte di € 105.000.000,00, garantito sul "Programma Parallelo" di cui al PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania FESR 2007-2013;
- d) con D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 il Direttore della DG 52-05 per l'Ambiente e per l'Ecosistema è stato designato quale responsabile, tra gli altri, dell'Obiettivo specifico 6.3 del PO FESR Campania 2014/2020;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 18 del 6/12/2016, l'Unità Operativa Grandi Progetti ha provveduto ad ammettere a finanziamento il Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni", CUP B87H12001940006, con Beneficiario la Regione Campania, per l'importo complessivo di € 199.503.735,62, a valere sull'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di investimento 6b - Obiettivo Specifico 6.3 - Azione 6.3.1);
- f) gli interventi afferenti al Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni hanno ricevuto complessivamente liquidazioni per € 174.107.481,53 e certificazione di spese sul FESR 2014/20 per € 165.196.339,37;
- g) con Decreti Dirigenziali n. 306 dell'11/12/2013, n. 655 del 30/04/2014 e n. 721 del 22/05/14, tra l'altro, la Direzione Generale (52.05.00) per l'Ambiente e l'Ecosistema ha:
  - approvato il progetto preliminare del "Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Acerra - Impianto di Napoli Nord";
  - approvato lo schema di contratto misto, per lavori e servizi;
  - trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise gli atti progettuali, lo schema di contratto per l'affidamento in questione, mediante procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto Legislativo;
- h) a conclusione dell'espletamento della fase di gara, con Decreto del 24/11/2016, n. 38218, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP Campania-Molise procedeva all'aggiudicazione definitiva, nonché alla dichiarazione di efficacia della stessa, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord" al costituendo raggruppamento di imprese "RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (Capogruppo) – Degremont S.p.A. (Mandante)";
- i) con propria nota la Degremont S.p.A. ha comunicato il cambio di denominazione in impresa SUEZ Trattamento Acque S.p.A - prot. 2016.0719075 del 04/11/2016;
- j) con decreto dirigenziale n.185 del 29.03.2017, nelle more della stipula del contratto in corso di definizione, si è proceduto - in favore dell'ATI Pizzarotti & C s.p.a. - Suez Trattamento Acque (già Degremont s.p.a.), all'esecuzione anticipata delle prestazioni ex art. 302 del DPR 207/2010, limitatamente all'attività digestione dell'impianto di depurazione di Napoli Nord;

- k) con Decreto Dirigenziale n. 248 del 26.07.2017 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo per la "Rifunionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord";
- l) nel periodo temporale intercorrente tra l'avvio di gara e la sua aggiudicazione, il gestore pro-tempore dell'impianto ha dovuto effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria straordinaria, al fine di garantire la funzionalità dello stesso, che hanno modificato lo stato dell'impianto rispetto a quello illustrato nelle schede descrittive dello stato di consistenza, sulla base delle quali è stato redatto il progetto preliminare posto a base di gara, situazione espressamente prevista dall'art. 20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- m) che, con Decreto Dirigenziale n. 331 dell'11/07/2018 della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 342 del 12/07/18 della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, è stato preso atto del verbale sottoscritto in data 10.04.2018 acquisito al prot. reg. n. 0235812 del 11.04.2018 ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto, a seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, come di seguito riportato:

Categorie di spesa	Importo rimodulato post-gara (ribasso offerto 15%)	Importo rimodulato ex art. 20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale
Lavori a corpo	€ 24.314.828,85	€ 27.739.974,11
Attività di progettazione definitiva	€ 352.374,30	€ 352.374,30
Attività di progettazione esecutiva	€ 245.842,10	€ 245.842,10
Attività coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 96.595,70	€ 96.595,70
Gestione dell'impianto di depurazione	€ 53.025.445,78	€ 53.782.316,95
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 554.288,00	€ 554.288,00

- n) che, in data 12/11/2018, è stato stipulato il contratto rep. n. 14540/2018 con l'ATI Pizzarotti & C. S.p.A./Suez Trattamento Acque S.p.A. per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione quinquennale relativi all'intervento di "Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord" di cui al "Grande Progetto" per il "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni";
- o) all'esito favorevole dell'attività di verifica di cui al rapporto finale di verifica trasmesso dal Gruppo Tecnico di Verifica con nota prot. 3899 del 14.12.2018, con Decreto Dirigenziale n. 616 del 14/12/20218 della D.G. 50.06 Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord";
- p) Con Decreto Dirigenziale n. 415 del 0/10/2020, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento relativamente ai lavori provvedendo alla rideterminazione anche delle voci relative alle somme a disposizione;
- q) con decreto dirigenziale n. 564 del 26/11/2018, sono stati nominati gli organi direttivi di controllo del "Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord";
- r) con decreto n. 295 del 22.07.2019 è stato sostituito l'ispettore di cantiere;
- s) con decreto n. 193 del 24.04.2020 è stato sostituito il Direttore dei lavori.

#### RILEVATO:

- a) che, con decreto dirigenziale n. 169 del 08/05/2019, è stato tra l'altro:
- a.1 determinato il fondo incentivante per la fase di verifica in € 384.871,91, detratto l'importo liquidato di € 39.823,78 per incentivo su progettazione preliminare, l'ammontare del fondo per l'incentivo relativo all'intervento "Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord" calcolato, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, sull'importo lavori a base di gara di lavori a corpo per € 28.605.681,00, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla

legge, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 554.288,00, al netto dell'importo per progettazione, definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione posto a base di gara;

a.2 determinato per la fase di verifica e di esecuzione, in € 419.123,86, detratto l'importo liquidato di € 39.823,78 per incentivo su progettazione preliminare, l'ammontare del fondo per l'incentivo relativo all'intervento "Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord" calcolato, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, sull'importo lavori a base di gara di lavori a corpo per € 28.605.681,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 554.288,00, da incrementare per € 4.182.016,76, giusto decreto dirigenziale n. 331 del 11/07/2018 della D.G. 50.06 Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema, rettificato con decreto dirigenziale n. 342 del 12/07/18, ai sensi dell'art. 35, comma 11, del Regolamento, al netto dell'importo per progettazione, definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione posto a base di gara;

- b) che con decreto dirigenziale n. 415 del 08.10.2020 è stato rimodulato il quadro economico per le somme a disposizione della stazione appaltante;
- c) con DD n. 351 del 08/06/2023 la Direzione Generale Difesa del Suolo ed Ecosistema, preso atto della relazione del Direttore dei lavori, del parere del coordinatore della progettazione preliminare a base di gara e della relazione del RUP, ha approvato la variante n. 1 al progetto esecutivo inerente all'operazione Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni" - Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord - B67H12003220006, CIG 5744752F4E, SURF 16030BP000000001 approvato con DD 686 del 30/11/2017, con decremento dell'importo lavori di - € 164.225,15, valutato sulla base dei prezzi di contratto e dei nuovi prezzi, assoggettati al ribasso contrattuale del 15%, mentre resta invariato il valore complessivo del QTE;
- d) che, con il medesimo D.D. n. 351 del 08/06/2023, come rettificato dal D.D. n. 379 del 14.06.2023, è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento in argomento, inserendo nel Quadro tecnico economico le somme per gli onorari professionali del CCT a carico della stazione appaltante, pari a € 284.720,55 oltre IVA pari a € 38.074,39; di prendere atto della perizia di variante n.1, approvata con Decreto Dirigenziale n. 351 del 08/06/2023, come rettificato dal DD n. 376 del 14.06.2023, relativa all'intervento "Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Napoli Nord – CUP B67H12003220006 - CIG 5744752F4E - inerente all'operazione Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni", ammessa a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 18 del 6/12/2016 a valere sull'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020, Obiettivo Specifico 6.3;
- e) con DD n. 893 del 22.11.2023:
- si è preso atto che l'approvazione della variante non ha comportato un incremento dell'importo complessivo dell'intervento in oggetto;
  - Si è approvato il nuovo quadro tecnico economico come riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE					
	a.1		Lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza specifici)	27.575.748,96 €	
	a.2		Oneri della sicurezza generali	554.288,00 €	
	a.3		Progettazione definitiva	352.374,30 €	
	a.4		Progettazione esecutiva	245.842,10 €	
	a.5		Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	96.595,70 €	
<b>A</b>	<b>TOTALE (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)</b>			<b>28.824.849,06 €</b>	
	b.1		Imprevisti	1.436.596,93 €	
	b.2		Accantonamenti (1% di lavori posti a base di gara)	286.056,81 €	
	b.3		Allacciamenti	303.399,20 €	
	b.4		Lavori in economia (0,5% di lavori posti a base di gara)	143.028,41 €	
	b.5		Pubblicità	5.065,97 €	

b.6		Commissione di gara	59.235,00 €	
b.7		Oneri di smaltimento dei rifiuti	400.000,00 €	
b.8		Rilievo celerimetrico	14.557,69 €	
b.9		Fondo ex art.113 Dlgs 50/16 (comprensivo di contributi previdenziali e IRAP)	458.947,14 €	
b.10		Trasferte del personale	20.000,00 €	
b.11		Oneri Collegio Consultivo Tecnico omnicomprendivo	92.420,29 €	
b.12		IVA	6.937.504,10 €	
	b.12.1	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza generali (22% di a.1+a.2)		6.188.608,13 €
	b.12.2	IVA su progettazione definitiva (22% di a.3 e cassa)		80.623,24 €
	b.12.3	IVA su progettazione esecutiva (22% di a.4 e cassa)		56.248,67 €
	b.12.4	IVA su coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (22% di a.5 e cassa)		22.101,10 €
	b.12.5	IVA su imprevisti (22% di b.1)		316.051,32 €
	b.12.6	IVA su accontamenti (22% di b.2)		62.932,50 €
	b.12.7	IVA su allacciamenti (22% di b.3)		66.747,82 €
	b.12.8	IVA su lavori in economia (22% di b.4)		31.466,25 €
	b.12.9	IVA su pubblicità (22% di b.5 al netto delle spese non imponibili)		1.100,44 €
	b.12.10	IVA su commissione di gara (22% di b.6)		0,00 €
	b.12.11	IVA su oneri di smaltimento (22% di b.7)		88.000,00 €
	b.12.12	IVA su rilievo celerimetrico (21% di b.8 e cassa)		3.179,40 €
	b.12.13	IVA su oneri CCT		20.445,22 €
b.13		Altri oneri	38.984,29 €	
	b.13.1	Cassa su progettazione definitiva		14.094,97 €
	b.13.2	Cassa su progettazione esecutiva		9.833,68 €
	b.13.3	Cassa su coordinamento sicurezza in fase di progettazione		3.863,83 €
	b.13.4	Cassa su commissione di gara		0,00 €
	b.13.5	Cassa su rilievo celerimetrico		582,31 €
	b.13.6	Cassa su oneri CCT		6.922,62 €
	b.13.7	IRAP su commissione di gara		3.686,88 €
<b>B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>somme a disposizione</b>		
		<b>(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)</b>	10.195.795,83 €	
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>39.020.644,89 €</b>	

con decremento dell'importo lavori di - € 164.225,15, valutato sulla base dei prezzi di contratto e dei nuovi prezzi, assoggettati al ribasso contrattuale del 15% e con l'inserimento nel quadro B delle somme per i membri del CCT a carico della Stazione appaltante; gravanti su fondi POR;

- Si è preso atto che l'importo complessivo dell'intervento è rimasto invariato;

- f) con Determinazione n. 3 del Collegio Consultivo Tecnico del 03.06.2024, così come chiarito con Determinazione n. 5 del CCT del 14.12.2024, sono stati riconosciute come legittime riserve relative alle opere previste dalla perizia di variante per complessivi € 514.845,04;
- g) con nota pg n. 370722 del 26.07.2024 il RUP ha riconosciuto ulteriori crediti relativi alle riserve iscritte sui documenti contabili n. 2, 5 e 10, confermati dalla Relazione riservata della Commissione di Collaudo prot. 367446 del 25.07.2024 per complessivi € 357.528,37 di cui € 14.420,54 per costi della sicurezza sostenuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID, € 218.514,02 per oneri di scarica e € 124.593,81 per caro materiali.
- h) il programma operativo POR FESR 2014/2020 si è concluso il 31 dicembre 2023.

**CONSIDERATO che**

- a. con nota prot. n. 301401 del 18.06.2024 il Direttore Generale della DG 50.06.00, \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*, ha richiesto allo Staff 50.17.92, competente ratione materiae, il riconoscimento degli incentivi ex art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per aver rivestito il ruolo di RUP dell'intervento "Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni";
- b. con la medesima nota prot. n. 301401 del 18.06.2024 il \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* ha comunicato di essersi astenuto dal procedimento sotteso alla liquidazione dell'incentivo maturato in considerazione della situazione di potenziale conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, derivante dalla coincidenza tra il ruolo di RUP e quello di Dirigente apicale degli uffici regionali di volta in volta individuati dalla Giunta regionale quali responsabili dell'attuazione dell'intervento, nonché di Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.3 del POR Campania FESR 2014-2020;
- c. con nota prot. n. 342724 del 10.07.2024 lo Staff 50.17.92 ha richiesto all'Avvocatura Regionale parere in ordine alla legittimità dell'istanza avanzata di cui alla lettera a);
- d. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. 481188 del 14/10/2024 non ha evidenziato criticità rilevando che, relativamente alla richiesta di liquidazione in esame, possono trovare applicazione i principi dettati dal parere n. 244/2017 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia;
- e. con nota prot. n. 546762 del 18.11.2024 lo Staff 50.17.92, atteso il parere dell'Avvocatura regionale ha richiesto alla D.G. 50.06 di fornire indicazioni in ordine alle risorse, atteso che la titolarità dei capitoli di spesa indicati negli allegati all'istanza prot. n. 301401 del 18.06.2024, è in capo alla Dg 50.06.00;
- f. con nota prot. n. 49952 del 31/01/2025 la DG 50.06 riscontrava la DG 50.17 e in particolare l'ufficio di Staff 50.17.92 rappresentando di aver acquisito le somme necessarie alla liquidazione degli incentivi di cui trattasi mediante assegnazione con Delibera CIPESS n. 42/2024 e iscritti in bilancio per l'E.F. 2025;
- g. ai sensi dell'art. 39 del Regolamento regionale n. 7/2010, così come modificato dal Regolamento regionale n. 9/2018, è stata formalmente richiesta, con nota prot. n. 160776 del 28.03.2025 la dichiarazione attestante che per gli anni interessati la somma degli incentivi percepiti (ivi compreso quelli oggetto del presente atto e quelli eventualmente corrisposti da altre amministrazioni) non ha superato l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- h. con nota prot. n. 160776 del 28.03.2025 è stata altresì richiesta relazione delle attività svolte dal RUP e i decreti di approvazione dei progetti e di liquidazione degli stati di avanzamento;
- i. è stata acquisita al prot. n. 0154870 del 26/03/2025 la verifica della correttezza formale dei calcoli esposti e la conformità della procedura di calcolo ai dettami del Regolamento regionale 9/2018 utilizzata negli allegati trasmessi dal RUP con nota prot. n. 301401 del 18.06.2024;
- j. sono state acquisite al prot. n. 0049952 del 31/01/2025 le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il non superamento del 50% del trattamento economico lordo annuo per gli interventi eseguiti sugli impianti di depurazione di Acerra e Marcianise, con riserva di trasmissione delle successive dichiarazioni ad avvenuta liquidazione degli incentivi relativi a suddetti interventi al fine di avere maggiore contezza della situazione contabile;
- k. è stata acquisita al prot. n. 0207900 del 24/04/2025 la relazione delle attività svolte dal RUP;
- l. con DD n. 198 della Direzione 17/07/2025 tra l'altro:
  - si è preso atto della richiesta di attivazione del procedimento amministrativo sotteso alla liquidazione degli incentivi formulata dalla D.G. 50.06 con nota prot. n. 0301401 del 18/06/2024 e successive integrazioni prot. n. 0049952 del 31/01/2025 e prot. n. 0207900 del 24/04/2025 e, per gli effetti, di proporre il presente provvedimento
  - si è autorizzata la D.G. 50.06 a procedere alla liquidazione degli incentivi per attività di RUP relativamente alle fasi di affidamento, verifica ed esecuzione degli interventi "Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento degli impianti di depurazione di Acerra, Foce Regi Lagni, Marcianise, Cuma e Napoli Nord" limitatamente agli interventi eseguiti sugli impianti di depurazione di Acerra e Marcianise;
  - si è autorizzata la D.G. 50.06 a procedere alla liquidazione degli incentivi per attività di RUP relativamente alle fasi di affidamento, verifica ed esecuzione degli interventi "Grande

Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento degli impianti di depurazione di Acerra, Foce Regi Lagni, Marcianise, Cuma e Napoli Nord" limitatamente agli interventi eseguiti sugli impianti di depurazione di Foce Regi Lagni, Cuma e Napoli Nord, solo a valle dell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione attestante il non superamento del 50% del trattamento economico lordo annuo relativamente ai predetti interventi;

- si è demandato alla D.G. 50.06 l'attività istruttoria per la compiuta ed esatta determinazione degli incentivi di cui ai precedenti punti 2 e 3, resa ai sensi del Regolamento Regione Campania n.9/2018;

### CONSIDERATO, altresì, che

- a. alla luce della Variante n. 1 giusto DD. D.D. n. 351 del 08/06/2023, come rettificato dal D.D. n. 379/2023, così come modificata dalla Determinazione n. 3 del Collegio Consultivo Tecnico del 03.06.2024, così come chiarito con Determinazione n. 5 del CCT del 14.12.2024, nonché con nota pg n. 370722 del 26.07.2024 e dalla Relazione riservata della Commissione di Collaudo prot. 367446 del 25.07.2024 il quadro economico aggiornato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE					
	a.1		Lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza specifici)	28.215.187,81 €	
	a.2		Oneri della sicurezza generali	568.708,54 €	
	a.3		Progettazione definitiva	352.374,30 €	
	a.4		Progettazione esecutiva	245.842,10 €	
	a.5		Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	96.595,70 €	
<b>A</b>	<b>TOTALE (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)</b>			<b>29.478.708,45 €</b>	
	b.1		Imprevisti	782.737,54 €	
	b.2		Accantonamenti (1% di lavori posti a base di gara)	286.056,81 €	
	b.3		Allacciamenti	303.399,20 €	
	b.4		Lavori in economia (0,5% di lavori posti a base di gara)	143.028,41 €	
	b.5		Pubblicità	5.065,97 €	
	b.6		Commissione di gara	59.235,00 €	
	b.7		Oneri di smaltimento dei rifiuti	400.000,00 €	
	b.8		Rilievo celerimetrico	14.557,69 €	
	b.9		Fondo ex art.113 Dlgs 50/16 (comprensivo di contributi previdenziali e IRAP)	458.947,14 €	
	b.10		Trasferte del personale	20.000,00 €	
	b.11		Oneri Collegio Consultivo Tecnico omnicomprensivo	92.420,29 €	
	b.12		IVA	7.081.353,16 €	
		b.12.1	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza generali (22% di a.1+a.2)		6.332.457,20 €
		b.12.2	IVA su progettazione definitiva (22% di a.3 e cassa)		80.623,24 €
		b.12.3	IVA su progettazione esecutiva (22% di a.4 e cassa)		56.248,67 €
		b.12.4	IVA su coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (22% di a.5 e cassa)		22.101,10 €
		b.12.5	IVA su imprevisti (22% di b.1)		316.051,32 €
		b.12.6	IVA su accantonamenti (22% di b.2)		62.932,50 €
		b.12.7	IVA su allacciamenti (22% di b.3)		66.747,82 €
		b.12.8	IVA su lavori in economia (22% di b.4)		31.466,25 €
		b.12.9	IVA su pubblicità (22% di b.5 al netto delle spese non imponibili)		1.100,44 €
		b.12.10	IVA su commissione di gara (22% di b.6)		0,00 €

	b.12.11	IVA su oneri di smaltimento (22% di b.7)		88.000,00 €
	b.12.12	IVA su rilievo celerimetrico (21% di b.8 e cassa)		3.179,40 €
	b.12.13	IVA su oneri CCT		20.445,22 €
b.13		Altri oneri	38.984,29 €	
	b.13.1	Cassa su progettazione definitiva		14.094,97 €
	b.13.2	Cassa su progettazione esecutiva		9.833,68 €
	b.13.3	Cassa su coordinamento sicurezza in fase di progettazione		3.863,83 €
	b.13.4	Cassa su commissione di gara		0,00 €
	b.13.5	Cassa su rilievo celerimetrico		582,31 €
	b.13.6	Cassa su oneri CCT		6.922,62 €
	b.13.7	IRAP su commissione di gara		3.686,88 €
<b>B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>somme</b>	<b>a</b>	<b>disposizione</b>
	(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)		9.685.785,50 €	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>			<b>39.164.493,95 €</b>	

Con incremento di € 143.849,06 € del QTE complessivo;

- b. ai sensi dell'art. 35, comma 11, del Regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9, recante "Modifiche al Regolamento regionale n. 7/2010", nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo, gravante sul singolo lavoro, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo ed è quindi necessario aggiornare il fondo incentivante alla luce della Variante n. 1 sopra citata;
- c. il calcolo del fondo incentivante aggiornato alla luce della variante n. 1 così come stabilito dal CCT e con le ulteriori somme riconosciute è il seguente:

Calcolo del monte incentivo complessivo art.35 tab.A del Regolamento n.9/2018 POST VARIANTE	percentuale	range		verifica	valore	importo
		da	a			
per la parte fino a € 1ml	2,00%	€ -	€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
per la parte compresa tra € 1ml e € 5,548ml	1,80%	€ 1.000.000,00	€ 5.548.000,00	-€ 5.548.000,00	€ 4.548.000,00	€ 81.864,00
per la parte compresa tra € 5,548ml e € 10ml	1,60%	€ 5.548.000,00	€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	€ 4.452.000,00	€ 71.232,00
per la parte compresa tra € 10ml e € 25ml	1,40%	€ 10.000.000,00	€ 25.000.000,00	-€ 25.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 210.000,00
per la parte eccedente i € 25ml	1,00%	€ 25.000.000,00	€ 33.359.517,19	-€ 8.359.517,19	€ 8.359.517,19	€ 83.595,17
totale					€	€
incentivo (b)						<b>466.691,17</b>

#### PREMESSO, altresì, che

- a. in data 17 settembre 2024, è stato sottoscritto, tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta Regionale, l'Accordo per la Coesione della Regione Campania di cui all'art. 1, comma 178, lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 504 del 24/09/2024;
- b. l'Accordo è finalizzato ad attuare nel territorio regionale un programma complesso di interventi e linee di azione da sostenere a valere sulle risorse FSC 2021-2027 di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023, al netto delle riduzioni intervenute medio tempore ai sensi del DL n. 60/2024 e del DL n. 91/2024, e sulle risorse complementari del Fondo di Rotazione ex legge 183/87;
- c. negli allegati dell'Accordo sono individuati i cronoprogrammi finanziari e i cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi da attuare;
- d. con Delibera n. 70 del 7 novembre 2024, il CIPESS ha preso atto dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania;
- e. con la citata DGR n. 504 del 24/09/2024, la Giunta Regionale ha, tra l'altro, designato, in continuità con i precedenti cicli di programmazione, il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale "Autorità di Gestione FSE e FSC", quale Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo, demandandogli l'assolvimento dei compiti e delle funzioni descritti agli artt. 4 e ss.

- del medesimo Accordo, e il dirigente pro tempore della struttura 50.13.95 - "STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione" incardinata nella Direzione Generale "Risorse Finanziarie", quale soggetto preposto alla presentazione delle domande di trasferimento al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;
- f. con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 82 del 31/10/2024 e ss.mm.ii. è stato disposto che gli interventi di completamento di cui all'allegato A3 dell'Accordo per la Coesione, nonché le operazioni a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione ex lege 183/87 di cui all'allegato A5, anche alla luce delle indicazioni contenute nella DGR n. 504/2024, vengono gestiti dalla Direzione Generale "Autorità di Gestione FESR" che, in raccordo con il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo per la Coesione, ne curerà il coordinamento e la sorveglianza;
  - g. con il precitato provvedimento sono stati individuati, quali Responsabili dell'Attuazione degli interventi a valere sull'Accordo per la Coesione della Regione Campania, i Dirigenti pro tempore delle strutture indicate nell'Allegato A del medesimo provvedimento, ferma l'individuazione delle strutture responsabili per gli interventi afferenti alla Delibera CIPESS n. 79/2021, già operata con DPGRC n. 90 del 20 luglio 2022;
  - h. con decreto dirigenziale della DG "Autorità di Gestione FSE e FSC" n. 314 del 08/10/2024, è stata costituita, nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 504/2024, la task force di supporto all'avvio degli interventi e delle linee di azione finanziate a valere sulle risorse FSC 2021-2027, al fine di garantire il rispetto, da parte dell'Amministrazione regionale, delle scadenze perentorie di cui all'art. 2, comma 3, del DL n. 124/2023 nonché degli ulteriori impegni dalla medesima assunti con la sottoscrizione dell'Accordo;
  - i. con decreto dirigenziale n. 253 della DG "Autorità di Gestione FESR" n. 253 del 18/11/2024, è stata costituita la task force di supporto all'avvio degli interventi e delle linee di azione finanziate a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPESS n. 42/2024 (allegato A3 all'Accordo) e su quelle afferenti al Fondo di Rotazione ex lege 183/87 (allegato A5 al medesimo Accordo);
  - j. con decreto dirigenziale n. 345 del 23/10/2024, pubblicato sul BURC n. 73 del 28/10/2024, il Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania;
  - k. con DD n. 266 del 27/11/2024 la DG "Autorità di Gestione FESR" ha approvato lo schema di convenzione tra il Responsabile di Linea di Azione e il Soggetto Attuatore dell'intervento, che definisce le condizioni che regolano il finanziamento dell'intervento, così come da Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;
  - l. con decreto dirigenziale n. 15 del 20/01/2025 è stato approvato il manuale operativo dell'Accordo per la Coesione in uno ai relativi allegati;

#### **TENUTO CONTO che**

- a. tra le operazioni programmate nell'allegato A3 del predetto Accordo, rientra l'intervento denominato "Risanamento ambientale e valorizzazione Regi Lagni" CUP B87H12001940006 avente come Soggetto Attuatore la Regione Campania, destinatario di un finanziamento, per il relativo completamento a valere sulle risorse FSC 2021/2027 di cui alla delibera CIPESS n. 42 del 09/07/2024, pari ad euro 10.063.966,81;
- b. ai sensi del DPGRC n. 82 del 31/10/2024, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema è stata individuata quale Responsabile dell'Attuazione del già menzionato intervento;
- c. con nota prot. n. 34403 del 23.01.2025 l'Autorità di Gestione FSE/FSC ha presentato proposta di acquisizione di risorse FSC 2021/2027 assegnate alla Regione Campania con Delibera Cipess n. 42 del 9 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 232 in data 3 ottobre 2024, per complessivi euro 292.738.211,51 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2025, mediante istituzione di appositi capitoli di spesa, con riferimento ai fondi per il completamento degli interventi finanziati dal POR FESR 2014/2020 e non ultimati, non spendibili sul POR FESR 2021/2027 e da completarsi con le risorse del FSC 2021/2027 di cui euro 57.265.053,36 relativamente agli interventi della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
- d. con DGR n. 92 del 24/02/2025 si è proceduto all'acquisizione di risorse FSC 2021/2027 assegnate alla Regione Campania con Delibera Cipess n. 42 del 9 luglio 2024 per complessivi euro 292.738.211,51 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2025, per il completamento

degli interventi finanziati dal POR FESR 2014/2020 e non ultimati, non spendibili sul POR FESR 2021/2027 e da completarsi con le risorse del FSC 2021/2027, tra cui rientra l'intervento denominato "Risanamento ambientale e valorizzazione Regi Lagni" CUP B87H12001940006 avente come Soggetto Attuatore la Regione Campania;

### CONSIDERATO, altresì, che

a. con Decreto dirigenziale n. 376 del 19.06.2025 è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento l'Intervento "RISANAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE REGI LAGNI" CUP B87H12001940006 avente come Soggetto Attuatore la Regione Campania, per l'importo di € 10.063.966,81 a valere sulle risorse FSC 2021/2027 assegnate alla Regione Campania con Delibera n. 42 del 9 luglio 2024;

### DATO ATTO che

- a. il 31.12.2023 si è chiuso il programma operativo POR FESR 2014/2020 e, pertanto, non è stato possibile liquidare gli incentivi dovuti per le funzioni tecniche degli appalti in argomento;
- b. con decreto dirigenziale n. 556 del 31.07.2025 è stato:
- approvato il quadro economico aggiornato alla luce della Variante n. 1 giusto D.D. n. 351 del 08/06/2023, come rettificato dal D.D. n. 379/2023, così come modificata dalla Determinazione n. 3 del Collegio Consultivo Tecnico del 03.06.2024, così come chiarito con Determinazione n. 5 del CCT del 14.12.2024, nonchè con nota pg n. 370722 del 26.07.2024 e dalla Relazione riservata della Commissione di Collaudo prot. 367446 del 25.07.2024;
  - rideterminato il fondo incentivante aggiornato alla luce della variante n. 1 così come stabilito dal CCT e con le ulteriori somme riconosciute;
  - impegnato € 83.118,35 sul capitolo U06990, in favore del Personale dipendente della Giunta Regionale, C.F: 80011990639 per incentivi per la funzione tecnica di RUP;
- c. per mero errore materiale nel DD n. 556/2025 nel ritenuto e nel decretato si è fatto riferimento all'impianto di depurazione di Cuma e al relativo CUP anziché a quello di Napoli Nord.

### RITENUTO

- a) di dover annullare e riproporre il DD 556/2025;
- b) di dover approvare il quadro economico aggiornato alla luce della Variante n. 1 giusto D.D. n. 351 del 08/06/2023, come rettificato dal D.D. n. 379/2023, così come modificata dalla Determinazione n. 3 del Collegio Consultivo Tecnico del 03.06.2024, così come chiarito con Determinazione n. 5 del CCT del 14.12.2024, nonchè con nota pg n. 370722 del 26.07.2024 e dalla Relazione riservata della Commissione di Collaudo prot. 367446 del 25.07.2024

QUADRO ECONOMICO VARIANTE					
	a.1		Lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza specifici)	28.215.187,81 €	
	a.2		Oneri della sicurezza generali	568.708,54 €	
	a.3		Progettazione definitiva	352.374,30 €	
	a.4		Progettazione esecutiva	245.842,10 €	
	a.5		Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	96.595,70 €	
<b>A</b>	<b>TOTALE (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)</b>			<b>29.478.708,45 €</b>	
	b.1		Imprevisti	782.737,54 €	
	b.2		Accantonamenti (1% di lavori posti a base di gara)	286.056,81 €	
	b.3		Allacciamenti	303.399,20 €	
	b.4		Lavori in economia (0,5% di lavori posti a base di gara)	143.028,41 €	
	b.5		Pubblicità	5.065,97 €	
	b.6		Commissione di gara	59.235,00 €	
	b.7		Oneri di smaltimento dei rifiuti	400.000,00 €	
	b.8		Rilievo celerimetrico	14.557,69 €	

	b.9		Fondo ex art.113 Dlgs 50/16 (comprensivo di contributi previdenziali e IRAP)	458.947,14 €	
	b.10		Trasferte del personale	20.000,00 €	
	b.11		Oneri Collegio Consultivo Tecnico omnicomprensivo	92.420,29 €	
	b.12		IVA	7.081.353,16 €	
		b.12.1	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza generali (22% di a.1+a.2)		6.332.457,20 €
		b.12.2	IVA su progettazione definitiva (22% di a.3 e cassa)		80.623,24 €
		b.12.3	IVA su progettazione esecutiva (22% di a.4 e cassa)		56.248,67 €
		b.12.4	IVA su coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (22% di a.5 e cassa)		22.101,10 €
		b.12.5	IVA su imprevisti (22% di b.1)		316.051,32 €
		b.12.6	IVA su accontamenti (22% di b.2)		62.932,50 €
		b.12.7	IVA su allacciamenti (22% di b.3)		66.747,82 €
		b.12.8	IVA su lavori in economia (22% di b.4)		31.466,25 €
		b.12.9	IVA su pubblicità (22% di b.5 al netto delle spese non imponibili)		1.100,44 €
		b.12.10	IVA su commissione di gara (22% di b.6)		0,00 €
		b.12.11	IVA su oneri di smaltimento (22% di b.7)		88.000,00 €
		b.12.12	IVA su rilievo celerimetrico (21% di b.8 e cassa)		3.179,40 €
		b.12.13	IVA su oneri CCT		20.445,22 €
	b.13		Altri oneri	38.984,29 €	
		b.13.1	Cassa su progettazione definitiva		14.094,97 €
		b.13.2	Cassa su progettazione esecutiva		9.833,68 €
		b.13.3	Cassa su coordinamento sicurezza in fase di progettazione		3.863,83 €
		b.13.4	Cassa su commissione di gara		0,00 €
		b.13.5	Cassa su rilievo celerimetrico		582,31 €
		b.13.6	Cassa su oneri CCT		6.922,62 €
		b.13.7	IRAP su commissione di gara		3.686,88 €
<b>B</b>	<b>TOTALE somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)</b>			9.685.785,50 €	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>				<b>39.164.493,95 €</b>	

c) di dover rideterminare il fondo incentivante aggiornato alla luce della variante n. 1 così come stabilito dal CCT e con le ulteriori somme riconosciute come di seguito riportato:

Calcolo del monte incentivo complessivo art.35 tab.A del Regolamento n.9/2018 POST VARIANTE	percentuale	range		verifica	valore	importo
		da	a			
per la parte fino a € 1ml	2,00%	€ -	€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
per la parte compresa tra € 1ml e € 5,548ml	1,80%	€ 1.000.000,00	€ 5.548.000,00	-€ 5.548.000,00	€ 4.548.000,00	€ 81.864,00
per la parte compresa tra € 5,548ml e € 10ml	1,60%	€ 5.548.000,00	€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	€ 4.452.000,00	€ 71.232,00
per la parte compresa tra € 10ml e € 25ml	1,40%	€ 10.000.000,00	€ 25.000.000,00	-€ 25.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 210.000,00
per la parte eccedente i € 25ml	1,00%	€ 25.000.000,00	€ 33.359.517,19	-€ 8.359.517,19	€ 8.359.517,19	€ 83.595,17

totale incentivo (b) **466.691,17**

d) di dover impegnare la somma complessiva di € 83.118,35 sul capitolo U06990, in favore del Personale dipendente della Giunta Regionale, C.F: 80011990639 per incentivi per la funzione tecnica di RUP di cui all'art.113 del D. Lgs. 50/2016 relativamente all'Appalto di Rifunionalizzazione dell'impianto di Napoli Nord, CUP: B67H12003220006, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali, a carico dei fondi

FSC 2021-2027, come da allegato sap al presente provvedimento come dettagliato di seguito e negli allegati per il calcolo degli incentivi:

- € 26.823,90 per incentivi relativi alla fase di verifica;
  - € 12.315,90 per incentivi relativi alla fase di affidamento;
  - € 43.978,56 per incentivi relativi alla fase di esecuzione comprensivi delle varianti n. 1
- e) di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno di cui al punto precedente presenta la seguente competenza economica: 01.01.2025 – 31.12.2025;
- f) di dover stabilire, altresì, che la spesa da impegnare è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
- g) di dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

## VISTI

- a. l'art. 1, comma 178, della legge 178/2020 ss.mm.ii.;
- b. il decreto-legge n. 124/2023;
- c. il Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- d. le delibere CIPESS nn. 79/2021, 42/2024, 57/2024 e 70/2024;
- e. la DGR n. 504/2024;
- f. il DPGRC n. 82/2024;
- g. il Sistema di Gestione e Controllo dell'Accordo di cui al DD n. 345/2024;
- h. il DD della DG AdG FESR n. 266 del 27/11/2024;
- i. Il DD n. 9 del 16/01/2025 della DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
- j. Il D.D n. 15 del 20/01/2025 della DG 50.01.00;
- k. il D.lgs. 163/2006;
- l. il DPR n.207/2010;
- m. le LL.RR. del 30/12/2024 nn. 25 e 25;
- n. la DGR n. 1 del 07/01/2025;
- o. il Regolamento regionale n. 5 del 7 giugno 2018 recante "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37";
- k. gli altri atti e tutto quanto sopra richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario R.I.O Chiara D'Alise della D.G. per la Difesa del Suolo e dell'Ecosistema, giusta nomina team con DD n. 9 del 16/01/2025, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo e acquisito il visto contabile dell'U.O.D. 50.06.02.

## DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di annullare e riproporre il DD n. 556/2025;
2. di approvare il quadro economico aggiornato alla luce della Variante n. 1 giusto D.D. n. 351 del 08/06/2023, come rettificato dal D.D. n. 379/2023, così come modificata dalla Determinazione n. 3 del Collegio Consultivo Tecnico del 03.06.2024, così come chiarito con Determinazione n. 5 del CCT del 14.12.2024, nonché con nota pg n. 370722 del 26.07.2024 e dalla Relazione riservata della Commissione di Collaudo prot. 367446 del 25.07.2024

QUADRO ECONOMICO VARIANTE				
	a.1		Lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza specifici)	28.215.187,81 €
	a.2		Oneri della sicurezza generali	568.708,54 €
	a.3		Progettazione definitiva	352.374,30 €
	a.4		Progettazione esecutiva	245.842,10 €
	a.5		Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	96.595,70 €
<b>A</b>	<b>TOTALE (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)</b>			<b>29.478.708,45 €</b>
	b.1		Imprevisti	782.737,54 €

	b.2		Accantonamenti (1% di lavori posti a base di gara)	286.056,81 €	
	b.3		Allacciamenti	303.399,20 €	
	b.4		Lavori in economia (0,5% di lavori posti a base di gara)	143.028,41 €	
	b.5		Pubblicità	5.065,97 €	
	b.6		Commissione di gara	59.235,00 €	
	b.7		Oneri di smaltimento dei rifiuti	400.000,00 €	
	b.8		Rilievo celerimetrico	14.557,69 €	
	b.9		Fondo ex art.113 Dlgs 50/16 (comprensivo di contributi previdenziali e IRAP)	458.947,14 €	
	b.10		Trasferte del personale	20.000,00 €	
	b.11		Oneri Collegio Consultivo Tecnico omnicomprensivo	92.420,29 €	
	b.12		IVA	7.081.353,16 €	
		b.12.1	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza generali (22% di a.1+a.2)		6.332.457,20 €
		b.12.2	IVA su progettazione definitiva (22% di a.3 e cassa)		80.623,24 €
		b.12.3	IVA su progettazione esecutiva (22% di a.4 e cassa)		56.248,67 €
		b.12.4	IVA su coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (22% di a.5 e cassa)		22.101,10 €
		b.12.5	IVA su imprevisti (22% di b.1)		316.051,32 €
		b.12.6	IVA su accontamenti (22% di b.2)		62.932,50 €
		b.12.7	IVA su allacciamenti (22% di b.3)		66.747,82 €
		b.12.8	IVA su lavori in economia (22% di b.4)		31.466,25 €
		b.12.9	IVA su pubblicità (22% di b.5 al netto delle spese non imponibili)		1.100,44 €
		b.12.10	IVA su commissione di gara (22% di b.6)		0,00 €
		b.12.11	IVA su oneri di smaltimento (22% di b.7)		88.000,00 €
		b.12.12	IVA su rilievo celerimetrico (21% di b.8 e cassa)		3.179,40 €
		b.12.13	IVA su oneri CCT		20.445,22 €
	b.13		Altri oneri	38.984,29 €	
		b.13.1	Cassa su progettazione definitiva		14.094,97 €
		b.13.2	Cassa su progettazione esecutiva		9.833,68 €
		b.13.3	Cassa su coordinamento sicurezza in fase di progettazione		3.863,83 €
		b.13.4	Cassa su commissione di gara		0,00 €
		b.13.5	Cassa su rilievo celerimetrico		582,31 €
		b.13.6	Cassa su oneri CCT		6.922,62 €
		b.13.7	IRAP su commissione di gara		3.686,88 €
<b>B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>somme</b>	<b>a</b>	<b>disposizione</b>	9.685.785,50 €
			<b>(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)</b>		
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>				<b>39.164.493,95 €</b>

3. di rideterminare il fondo incentivante aggiornato alla luce della variante n. 1 così come stabilito dal CCT e con le ulteriori somme riconosciute come di seguito riportato:

Calcolo del monte incentivo complessivo art.35 tab.A del Regolamento n.9/2018 POST VARIANTE	percentuale	range		verifica	valore	importo
		da	a			
per la parte fino a € 1ml	2,00%	€ -	€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
per la parte compresa tra € 1ml e € 5,548ml	1,80%	€ 1.000.000,00	€ 5.548.000,00	-€ 5.548.000,00	€ 4.548.000,00	€ 81.864,00
per la parte compresa tra € 5,548ml e € 10ml	1,60%	€ 5.548.000,00	€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	€ 4.452.000,00	€ 71.232,00
per la parte compresa tra € 10ml e € 25ml	1,40%	€ 10.000.000,00	€ 25.000.000,00	-€ 25.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 210.000,00

per la parte eccedente i € 25ml	1,00%	€ 25.000.000,00	€ 33.359.517,19	-€ 8.359.517,19	€ 8.359.517,19	€ 83.595,17
					totale incentivo (b) <b>€ 466.691,17</b>	

4. di impegnare la somma complessiva di € 83.118,35 sul capitolo U06990, in favore del Personale dipendente della Giunta Regionale, C.F: 80011990639 per incentivi per la funzione tecnica di RUP di cui all'art.113 del D. Lgs. 50/2016 relativamente all'Appalto di Rifunionalizzazione dell'impianto di Napoli Nord, CUP: B67H12003220006, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali, a carico dei fondi FSC 2021-2027, come da allegato sap al presente provvedimento come dettagliato di seguito e negli allegati per il calcolo degli incentivi:
  - € 26.823,90 per incentivi relativi alla fase di verifica;
  - € 12.315,90 per incentivi relativi alla fase di affidamento;
  - € 43.978.56 per incentivi relativi alla fase di esecuzione comprensivi delle varianti n. 1;
5. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno di cui al punto precedente presenta la seguente competenza economica: 01.01.2025 – 31.12.2025;
6. di stabilire, altresì, che la spesa da impegnare è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
7. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
8. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza:
  - alla Segreteria di Giunta – Ufficio III;
  - alla sezione Regione Casa di vetro del sito istituzionale ai sensi della l.r. 23/2017;
  - allo Staff 50.13.93 "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" per la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
  - al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo,
  - All'Autorità di Gestione del PR FESR, All'autorità di Gestione del FSC.

DOTT. MICHELE PALMIERI