



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**MICHELE PALMIERI**

**ANGELO FERRARO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>584</b>	<b>05/08/2025</b>	<b>5006</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PSC 2014/2020 - Piano Regionale di Bonifica - Progettazione ed Esecuzione dell'area vasta Bortolotto - Liquidazione SAL n. 1 Bis a favore della GEORAS SRL***

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che**

- a) nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania - Intervento strategico Piano Regionale di Bonifica", Accordo Regione - Invitalia del 2 ottobre 2017, come da ultimo modificata con le citate deliberazioni di GR n. 166/2018 e n. 582/2018, per il lotto 2 "Progettazione e Esecuzione del Piano di Caratterizzazione e predisposizione dell'Analisi di Rischio – Area Vasta Bortolotto ubicata nel Comune di Castelvoturno (CE)" è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) B75D18000410001 e il Codice identificativo di Gara (C.I.G.) 82749153E1;
- b) con DD n. 126 del 04/04/2019, integrato con DD n. 155 del 19/04/2019, veniva nominata la dr. Geol. Patrizia Sarno, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale responsabile unico del procedimento delle fasi di affidamento ed esecuzione della procedura di gara per il servizio di progettazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale relativo al suindicato sito;
- c) con decreto dirigenziale n. 200 del 29 aprile 2020, è stato tra l'altro:
  - c.1 approvato il progetto denominato "Progettazione e Esecuzione del Piano di Caratterizzazione e predisposizione dell'Analisi di Rischio – Lotto 2",
    - 1. Documento Preliminare all'avvio della Progettazione;
    - 2. Capitolato speciale d'appalto – parte generale
      - 2.1. Elaborato Tecnico di Indirizzo dei Lotti Funzionali -
      - 2.2. Elaborati economici- LOTTO 2;
      - 2.3. Corrispettivi ex DM 17 giugno 2016 - LOTTO 2;
      - 2.4. Schema di contratto - LOTTO 2;
    - 3. Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
  - c.2 autorizzato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio delle procedure a contrarre mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 let. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
  - c.3 incaricata INVITALIA, in considerazione dell'attivazione di cui al prot. n. 0032220 del 02/03/2020, ad espletare la procedura di gara – dalla indizione all'aggiudicazione definitiva – per l'affidamento dei servizi in oggetto;

### **PREMESSO, altresì, che**

- a) la procedura di gara ha avuto avvio con la Determina di Invitalia n. 102/2020 del 30 aprile 2020,
- b) con provvedimento di aggiudicazione di Invitalia, prot. n. 0172384 del 5 novembre 2020, è stata approvata, ai sensi dell'articolo 33, co. 1, del Codice dei Contratti, la proposta di aggiudicazione in favore del RTI costituendo: AMBIENTE E SICUREZZA SRL (mandataria) - GEOLAB SRL, PH3 ENGINEERING SRL UNIPERSONALE, GEO R.A.S. SRL (mandanti che ha offerto un prezzo pari a € 338.201,73, corrispondente ad un ribasso medio percentuale del 39,20071%, oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a € 356.087,94, al netto di IVA, di cui € 338.201,73 per l'esecuzione dei servizi, servizi tecnici e lavori ed € 17.886,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) con nota Invitalia prot. n. 209646 del 23 dicembre 2020, è stata comunicata l'intervenuta efficacia del provvedimento prot. n. 0172384 del 5 novembre 2020, ad esito positivo delle verifiche ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- d) con atto rep. n. 11.716 registrato in Messina in data 27/01/2021 al n. 1193/1T, è stato costituito il Raggruppamento di Imprese tra AMBIENTE E SICUREZZA SRL (mandataria) - GEOLAB SRL, PH3 ENGINEERING SRL UNIPERSONALE, GEO R.A.S. SRL (mandanti);
- e) con Decreto Dirigenziale n. 141 del 22/03/2021, è stato:
  - preso atto del provvedimento di aggiudicazione Invitalia prot. n. 0172384 del 5 novembre 2020, e della relativa comunicazione di efficacia di cui alla nota Invitalia prot. n. 209646 del

23 dicembre 2020, con cui è stato disposto di aggiudicare, in favore del RTI costituendo: AMBIENTE E SICUREZZA SRL (mandataria) - GEOLAB SRL, PH3 ENGINEERING SRL UNIPERSONALE, GEO R.A.S. SRL (mandanti), l'appalto relativo all'affidamento dei "Servizi di progettazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale e predisposizione dell'analisi di rischio del Lotto 2 Area Vasta "Bortolotto" - CIG: 82749153E1 CUP: B75D18000410001, che ha offerto un prezzo pari a € 338.201,73, corrispondente ad un ribasso medio percentuale del 39,20071%, oltre IVA, e € 17.886,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 356.087,94;

- preso atto che il Quadro Tecnico Economico, rimodulato in base all'offerta formulata dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, risulta il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Progettazione e Esecuzione del Piano di Caratterizzazione e predisposizione dell'Analisi di Comune di Castel Volturmo (CE) – Area Vasta Bortolotto”</b>	
A) Importo complessivo oggetto dell'affidamento	
A.1) Progettazione del Piano di caratterizzazione esecuzione del piano altimetrico delle aree di indagine	12.587,36 €
A.2) Esecuzione delle indagini previste dal piano di Caratterizzazione	314.105,89 €
A.2a) Stima dei costi della sicurezza	17.886,21 €
A.3) Sviluppo Analisi Rischio	11.508,48 €
Totale	356.087,94 €
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
B.1 Spese tecniche per l'attuazione dell'intervento di cui:	46.440,17 €
B.1.a Direzione dell'esecuzione del contratto e Coordinamento in fase di sicurezza	34.957,26 €
B.1.b Art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche	11.482,91 €
B.2 Imprevisti	52.892,07 €
B.3 Altre somme a disposizione: oneri accessori, oneri di Validazione Arpac, pubblicità di gara, IVA	278.549,49 €
Totale B (B1+B2+B3)	377.881,73€
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>733.969,67 €</b>

- f) con Decreto n. 455 del 27/07/2021, è stato disposto l'impegno di spesa complessivo di € 434.427,29, di cui € 356.087,94 per imponibile ed € 78.339,35 per IVA in favore della RTI AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l., in qualità di capogruppo del RTI costituito da AMBIENTE E SICUREZZA SRL (mandataria) - GEOLAB SRL, PH3 ENGINEERING SRL UNIPERSONALE, GEO R.A.S. SRL (mandanti), sul capitolo di spesa U02927, esercizio finanziario 2021, del bilancio gestionale 2021/2023 così suddiviso:

- AMBIENTE & SICUREZZA (società mandataria), con sede legale in MESSINA (ME), via PANORAMICA DELLO STRETTO N. 965, C.F./P.IVA n. 02472580790, per € 135.016,24 oltre IVA;
  - GEO RAS srl (società mandante) con sede legale in CATANIA (CT), via V. E. ORLANDO N.168, C.F./P.Iva n. 02498140876, per € 176.025,06 oltre IVA;
  - GEO LAB srl (società mandante) con sede legale in CARINI (PA), via DE SPUCHES SNC, C.F.01464340841 P.Iva n. 04040700827, per € 20.950,80 oltre IVA;
  - PH3 ENGINEERING SRL UNIPERSONALE (mandante) con sede legale in MESSINA (ME), via CAIO DUILIO, 2, C.F./P.Iva n. 02861110837, pari ad € 24.095,84 oltre IVA;
- g) in data 25/05/2021 si è proceduto alla stipula del contratto rep n. 14635/2021

#### **CONSIDERATO che**

- a) con Decreto Dirigenziale n. 156 del 27.10.2022 della competente UOD 501707 è stato approvato con prescrizioni il “Piano di Caratterizzazione Ambientale Area Vasta Bortolotto”. ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del d.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 08/09/2022 e dei pareri espressi;
- b) in esito alle prescrizioni di cui al D.D. n.156 del 27 10.2022, è stato necessario adeguare oltre gli elaborati tecnici anche gli elaborati economici in particolare la voce relativa alla modalità di campionamento delle acque sotterranee, non più in modo statico come previsto in sede di gara ma in modalità dinamica previo spurgo da realizzare nelle 24 ore precedenti il campionamento con basse portate (low flow sampling - da 0,3 litri al minuto a 2 litri al minuto).
- c) l’RTI Ambiente e sicurezza che ha rappresentato al DEC, la necessità di prevedere negli elaborati economici, l’allargamento del diametro dei sondaggi destinati ad essere attrezzati a piezometro al fine di garantire la qualità del campionamento da effettuare in modalità dinamica (come da prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi) e di prevedere la sigillatura dei sondaggi non attrezzati a piezometro
- d) Con nota trasmessa con pec del 9.04.2024 il DEC ha condiviso, con l’impresa a necessità di prevedere l’allargamento del diametro dei sondaggi a garanzia della qualità del campionamento e a sigillatura dei sondaggi ambientali non attrezzati a piezometro al termine delle operazioni di campionamento, al fine di evitare fenomeni *di cross contamination*. Tra l’altro, il DEC rilevava che la sigillatura era già stata offerta in sede di gara come metodologia di esecuzione indicata dalla RTI quindi dovrà essere eseguita, nella fase operativa, senza ulteriori costi per l’amministrazione;
- e) Con pec del 09/04/2024 la RTI aggiudicatario ha dichiarato che in corso di esecuzione darà attuazione a tutte proposte migliorative offerte in sede di gara senza ulteriori costi a carico della Stazione Appaltante. risulta, quindi necessario adeguare gli elaborati economici: l’elenco prezzi, l’analisi prezzi e il computo
- f) con pec del 15/03/2024 il DEC ha trasmesso lo schema di atto di sottomissione
- g) con nota prot. n.0148747 del 21.03.2024 la DG 50.06.00 ha trasmesso richiesta di parere all’Avvocatura regionale sullo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- h) con nota prot. n.160849 del 27.03.2024 l’Avvocatura regionale ha trasmesso il parere di competenza sulla bozza di schema di atto di sottomissione.
- i) Con nota prot. n. 302455 del 12/08/2024 e successiva nota prot n. 418726 del 09/09/2024 l’amministrazione sollecitava l’RTI alla consegna definitiva del Piano di Caratterizzazione in uno con gli elaborati economici, alla luce dell’istruttoria del DEC sulla parte economica.
- j) Con nota acquisita agli atti del protocollo generale al n. 471518 del 08/10/2024 l’RTI aggiudicatario trasmetteva il progetto completo in ogni parte integrando i precedenti alla luce delle osservazioni formulate dalla DEC nel merito degli elaborati economici;
- k) Con successiva pec del 22/11/2024, acquisita agli atti del protocollo regionale al n. 559056 del 25/11/2024, l’RTI evidenziava che, negli elaborati economici trasmessi, risultava per mero errore materiale indicato un NP errato.

- l) con nota acquisita al protocollo regionale al n. 540950 del 14/11/2024 il DEC ha ritenuto il Piano di Caratterizzazione completo e conforme alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi.

#### **CONSIDERATO altresì che**

- a) nella documentazione di gara e nel contratto sottoscritto è stato previsto all'art. 4 "Corrispettivo "In particolare, ai fini di quanto previsto nell'articolo 106, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti, modifiche del contratto non sostanziali ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 106 del Codice dei Contratti, saranno ammesse entro il limite del 10% dell'importo del contratto.
- b) al fine di recepire le prescrizioni impartite in sede di approvazione del Piano di Caratterizzazione -Conferenza dei servizi decisoria è stato necessario inserire delle lavorazioni e dei servizi non compresi nei documenti posti a base di gara e, pertanto, è necessario definire i relativi nuovi prezzi (come previsto dal par. 3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte generale). Contestualmente, in sede di conferenza dei servizi veniva richiesto di diminuire alcune lavorazioni.
- c) Agli esiti della Conferenza sono stati adeguati gli elaborati economici inserendo anche nuovi prezzi non previsti nella documentazione di gara e pertanto sono stati aggiunti tre nuovi prezzi "a corpo" a seguito delle prescrizioni impartite da ARPAC, desunti dal prezzario della Regione Campania 2018 e di seguito sinteticamente elencati
- **NP.01** "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/06. Importo cadauno pari ad **€ 24,04** al lordo del ribasso
  - **NP02** Determinazione dei valori di Frazione organica di Carbonio secondo le specifiche riportate nel "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/06": Importo cadauno pari ad **€ 50,60** al lordo del ribasso;
  - **NP03** (E.25.050. 010J) idem c.s. ...rocce Determinazione del peso di volume allo stato secco Importo cadauno pari ad **€ 22,26** al lordo del ribasso;
  - **NP04** Campionamento di acque da piezometro, mediante utilizzo di elettropompa sommersa (con portata di spurgo pari od inferiore a 0.25 l/s) che impedisca alterazioni di natura fisica o chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto. E' compresa la fornitura di uno o più contenitori per il raggiungimento del volume massimo di 4 l, nuovi del tipo "usa e getta" in teflon o PE e la fornitura di cisternette e/o bulk per il contenimento delle acque di spurgo. Per campione prelevato. Per profondità compresa tra 0,00 e 30,00 m. Importo cadauno pari ad **€ 1.888,90** al lordo del ribasso;
  - **NP.05** Sovrapprezzo per determinazione analitica del parametro diossine e furani alta risoluzione (EPA 3546 2007 + EPA 8290A 2007) per i campioni da confrontare con le CSC della colonna B all.V parte IV D.Lgs 152/06 N. 8 top soil prelevati nei terreni agricoli (determinazioni col. A ad alta risoluzione) Importo cadauno pari ad **€410,15** al lordo del ribasso;
  - **NP.06** (E.25.020.050 e) Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200N (0,074 mm) Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale e Contenuto acqua nella frangia capillare. Importo cadauno pari ad **€ 16,50** al lordo del ribasso;
  - **NP.07** (E.25.050.010.I) Prove su rocce Determinazione della porosità. Importo cadauno pari ad **€ 39,72** al lordo del ribasso;
  - **NP.08** –( S01.032.04.B) Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria media Importo pari ad **€/m 28,78** al lordo del ribasso.

- d) Dalla RTI aggiudicatario sono stati redatti gli elaborati economici aggiornati: Computo metrico estimativo, l'Elenco nuovi prezzi ed Analisi Prezzi ad integrazione delle prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria di cui al decreto n. 156/2022 nonché delle sedute precedenti. Dopo un ampio carteggio avente ad oggetto l'aggiornamento degli elaborati economici la versione finale è stata trasmessa alla Stazione appaltante in data 04.10.2024 con integrazione degli elaborati economici del 22/11/2024 dalla quale risulta che non sono scaturiti aumenti dell'importo contrattuale ma una diminuzione del 5,26 % dell'originario importo contrattuale. Di conseguenza è stato rimodulato il QE di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Progettazione e Esecuzione del Piano di Caratterizzazione e predisposizione dell'Analisi di Comune di Castel Volturno (CE) – Area Vasta Bortolotto”</b>	
A) Importo complessivo oggetto dell'affidamento	
A.1) Progettazione del Piano di caratterizzazione esecuzione del piano altimetrico delle aree di indagine	12.587,36 €
A.2) Esecuzione delle indagini previste dal piano di Caratterizzazione	295.393,25€
A.2a) Stima dei costi della sicurezza	17.886,21 €
A.3) Sviluppo Analisi Rischio	11.508,48 €
Totale	€ 337.375,30
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
B.1 Spese tecniche per l'attuazione dell'intervento di cui	46.440,17 €
B.1.a Direzione dell'esecuzione del contratto e Coordinamento in fase di sicurezza	34.957,26 €
B.1.b Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche	11.482,91 €
B.2 Imprevisti	52.892,07 €
B.3 Altre somme a disposizione: oneri accessori, oneri di Validazione Arpac, pubblicità di gara, IVA di cui	278.549,49 €
Totale B	377.881,73 €
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>715.527,03€</b>

Che con Decreto Dirigenziale n. 746 del 03.12.2024 è stato tra l'altro:

- Preso atto del Piano di Caratterizzazione approvato in linea tecnica integrato secondo le prescrizioni specificate dal D.D. n.156 27/10/2022 dell'Autorità Ambientale, nonché dall'aggiornamento richiesto dall'Autorità Espropriante per l'elaborato ER03, oltre l'aggiornamento dei relativi elaborati economici secondo le indicazioni impartite dal DEC.
- Preso atto del progetto del Piano di caratterizzazione ambientale,
- approvato lo schema di atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi su cui l'avvocatura ha espresso parere di competenza, allegato al presente decreto quale

appendice al contratto principale rep. N. 14635/2021 del 25 maggio 2021, in uno con gli elaborati economici, e l'elenco nuovi prezzi ed analisi prezzi;

- dato atto che il nuovo importo contrattuale di cui all'Atto di Sottomissione risulta pari al netto € 337.375,30 a fronte di € 356.087,94 previsti dal contratto con diminuzione di € 18.712,64.
- dato atto che le modifiche del contratto, di cui all'Atto di Sottomissione, non risultano sostanziali ai sensi del comma 4 dell'articolo 106 del Codice dei Contratti D.LGS 50/2016,

## **CONSIDERATO, altresì**

- a. che al RTI Ambiente & Sicurezza con nota prot. n. 61\_24 del 31.10.2024 ha richiesto l'applicazione della revisione prezzi prevista dall'art.26 del DL Aiuti (DL 17/5/2022 n.50) e ss. mm. ii. per le attività ricadenti nell'ambito dei Lavori;
- b. che ai sensi dell'art. 26 del succitato DL n. 50 del 17/05/2022 nell'ultimo capoverso del punto 1) prevede "...Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate ..."
- c. che con la Legge di bilancio 2025 (L. 30/12/2024, n. 207) prevede la modifica dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), il quale reca disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici. In particolare, l'art. 1, comma 532, proroga le misure previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022, riguardanti l'adeguamento dei prezzi dei materiali, ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31/12/2025;
- d. che in particolare l' Art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, per offerte presentate entro il 31/12/2021 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2025 Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, in relazione agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al **31/12/2025** (invece del 31/12/2024) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del D. Leg.vo 50/2016, applicando in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari regionali aggiornati annualmente. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.
- e. che la Direzione Lavori con nota pec del 07/04/2025 ha trasmesso il prospetto di calcolo del maggiore importo riferito alle lavorazioni di cui al SAL n. 1 quantificando il maggiore importo di euro € 4.918,32 quale 90% dell'importo riconosciuto e pari ad € 5.464,80 oltre IVA come per legge nonché il certificato di pagamento n. 1Bis;
- f. che la RTI Ambiente & Sicurezza – GEORAS srl – GEOLAB – Ph3 Engineering con pec del 8/07/2025 ha trasmesso la richiesta a fatturare per l'importo di € 4.918,32 oltre IVA al 10% a favore della società GEORAS srl a cui sono riconosciuti le maggiorazioni sui lavori di cui al SAL n. 1;
- g. che con nota prot. n. 346859 del 10/07/2025 si è autorizzato la società GEORAS la fatturazione per il riconoscimento della maggiorazione di cui al SAL n. 1;

## **VERIFICATO** che

- a. il DURC n. prot. INPS\_46043958 del 28/05/2025, con scadenza validità 2/09/2025, riferito alla soc. GEO R.A.S. srl , con sede in VIA V.E. ORLANDO, 168 95127 CATANIA (CT) – C.F/P.IVA 02498140876, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;
- b. da visura camerale del 04/07/2025 (Documento T 02498140876), tramite il sistema Telemaco, si evince che la Soc. GEO.RAS srl risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/08/1988, C.F/P.IVA 02498140876 – Numero REA –CT-172066 e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (documento T 02498140876 estratto dal Registro Imprese in data 04/07/2025);
- c. l'Ufficio Centrale Acquisti ha effettuato in data 01/07/2025 la richiesta telematica della Informativa Antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per le seguenti società:
  - GEO.RAS Srl avente PR\_CTUTG\_Ingresso\_0085853\_20250701

## **ATTESTATO**, ai sensi della nota prot. n. 191773 del 16/04/2024 della DG 50.01

- a. che l'importo complessivamente liquidato al soggetto attuatore è pari ad € 96. 059,78;
- b. che l'importo complessivamente certificato sull'intervento de quo è pari ad € 0.00;
- c. che l'intervento de quo è a titolarità e si è provveduto al caricamento in SURF della documentazione giustificativa della spesa;
- d. che la Direzione Risorse Finanziarie con nota prot. n. 315277 del 28/06/2024 ha comunicato, tra l'altro che *"in riferimento invece ai decreti di liquidazione riguardanti interventi a titolarità, per i quali è presumibile che seguirà regolare fattura nei confronti della Regione Campania, proprio per garantire il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla riforma abilitante del PNRR 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", oltre che per evitare danno certo alla regione derivante dall'addebito degli interessi moratori che, in base a quanto sancito dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2022, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sianecessaria la costituzione in mora, sono da considerarsi pagamenti non sottoposti al visto delle Autorità di gestione;*

## **PRESO ATTO**

- a. della Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2025";
- b. Legge Regionale 30 dicembre 2024 n. 26, ad oggetto: " Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- a. della DGR n.773 del 27 dicembre 2024 con cui è stato approvato il "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- b. della D.G.R. n. 1 del 7 gennaio 2025 ad oggetto: "Approvazione Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania – Indicazioni Gestionali";

## **RITENUTO**

- a. di dover riconoscere la maggiorazione dei costi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/22 sul SAL n. 1 già emesso e liquidato con il DD n. 780 del 06.12.2024, pari ad € 4.918,32 quale 90% del maggiore importo riconosciuto e pari ad € 5.464,80 oltre IVA come per legge in favore della società GEORAS srl;
- b. di dover prendere atto dell'elaborato denominato "Prospetto di calcolo del maggiore importo sul SAL n. 1"; in uno al certificato di pagamento n. 1Bis, trasmesso dalla Direzione Lavori con nota del 07/04/2025, e firmato dal RUP in data 26/05/2025;
- c. di poter procedere, in conformità a quanto stabilito dal contratto rep. N. 14635 stipulato in data 25/05/2021 con la RTI Ambiente e Sicurezza srl – GEO.RAS srl – GEOLAB SRL – hoc SRL alla liquidazione delle seguenti fatture:

- fattura elettronica n. 9/25 del 21/07/2024 (acquisita al prot. n. FT/4860/2025 del 22/07/2025 RUF 2110004872) della soc. GEO.RAS srl di € 5.410,15 di cui € 4.918,32 per imponibile, € 491,83 per IVA (10%) in regime di scissione dei pagamenti, in favore della stessa
  - di prelevare le somme, a fronte della suindicata fattura, dall'impegno di spesa n. 3210001585 pos 2, assunto con Decreto Dirigenziale n. 141/2021 come rettificato con Decreto Dirigenziale n. 455/2021 in favore della soc. GEO.RAS srl,;
- d. Di poter autorizzare lo staff 50.13.93. "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" ad emettere gli ordinativi di pagamento per complessivi € 4.918.32 per imponibile, a favore della soc. GEO.RAS srl come da allegato contabile beneficiario SAP al presente provvedimento;
- e. Di poter autorizzare lo staff 50.13.93 ad emettere ordinativo di pagamento di € 491,83 in favore dell'Erario da versare nei modi e nei termini di legge;
- f. di dover dare atto che non sussiste l'obbligo ad effettuare le verifiche ex art.48 bis del DPR 602/73 (verifica inadempimenti) in quanto i pagamenti effettuati dalla P.A. sono di importo inferiore ad € 5.000,00 per i beneficiari del presente provvedimento.

## **VISTI**

- a. il D. Lgs. n. 50/2016;
- b. il "Patto per lo sviluppo della Regione Campania" del 24 aprile 2016;
- c. contratto rep. N. 14635 del 22/05/2021
- d. ogni altro atto richiamato nel presente provvedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dall'UOD 50.06.05 nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della stessa ed

## **DECRETA**

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di riconoscere la maggiorazione dei costi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/22 sul SAL n. 1 già emesso e liquidato con il DD n. 780 del 06.12.2024, pari ad € 4.918,32 quale 90% del maggiore importo riconosciuto e pari ad € 5.464,80 oltre IVA come per legge in favore della società GEORAS srl;
2. di prendere atto dell'elaborato denominato "Prospetto di calcolo del maggiore importo sul SAL n. 1"; in uno al certificato di pagamento n. 1Bis, trasmesso dalla Direzione Lavori con nota del 07/04/202, e firmato dal RUP in data 25/06/2025;
3. di procedere, in conformità a quanto stabilito dal contratto rep. N. 14635 stipulato in data 25/05/2021 con la RTI Ambiente e Sicurezza srl – GEO.RAS srl – GEOLAB SRL – PH3 SRL alla liquidazione delle seguenti fatture:
  - a. di liquidare la fattura elettronica n. 9/25 del 21/07/2024 (acquisita al prot. n. FT/4860/2025 del 22/07/2025 RUF 2110004872) della soc. GEO.RAS srl di € 5.410,15 di cui € 4.918,32 per imponibile, € 491,83 per IVA (10%) in regime di scissione dei pagamenti, in favore della stessa.
  - b. di prelevare le somme, a fronte della suindicata fattura, dall'impegno di spesa n. 3210001585 pos 2, assunto con Decreto Dirigenziale n. 141/2021 come rettificato con Decreto Dirigenziale n. 455/2021 in favore della soc. GEO.RAS srl,;
4. di autorizzare lo staff 50.13.93. "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" ad emettere gli ordinativi di pagamento per complessivi € 4.918.32 per imponibile, a favore della soc. GEO.RAS srl come da allegato contabile beneficiario SAP al presente provvedimento;
5. di autorizzare lo staff 50.13.93 ad emettere ordinativo di pagamento di € 491,83 in favore dell'Erario da versare nei modi e nei termini di legge;

6. di dare atto che non sussiste l'obbligo ad effettuare le verifiche ex art.48 bis del DPR 602/73 (verifica inadempimenti) in quanto i pagamenti effettuati dalla P.A. sono di importo inferiore ad € 5.000,00 per i beneficiari del presente provvedimento;
7. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione ed allo Staff 50.13.93 "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" per la registrazione degli impegni nelle scritture contabili dell'Ente;
9. di inviare il presente provvedimento:
  - a. al Responsabile del procedimento,
  - b. al DEC
10. per la pubblicazione nella sezione trasparenza e nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale dell'Ente.

DOTT. MICHELE PALMIERI