



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

VITO MEROLA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
165	22/07/2025	5010	00

Oggetto:

POC 2014-2020. DGR N. 820 DEL 28/12/2016. INTERVENTO FII-01 "AMPLIAMENTO DELL'INTERVENTO RELATIVO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, AREA SAN GIOVANNI - MODULI A1 - A2" - CUP E65D05000040006 - COD. SURF 16037NP000000003. ULTERIORE PROROGA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. in data 09/10/2014 è stato sottoscritto tra il MISE, il MIUR e la Regione, nell'ambito della programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e delle risorse PAC, l'Accordo di Programma Quadro "Innovazione, ricerca e competitività" (in seguito APQ);
- b. tra gli interventi, indicati nell'Allegato 1 dell'APQ, è compreso quello identificato col codice FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2", soggetto attuatore l'Università degli Studi di Napoli Federico II", di importo pari ad € 25.000.000,00, di cui di cui € 15.000.000,00 a valere sulla delibera Cipe 7/2012 ed € 10.000.000,00 a valere sul PAC;
- c. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 15 febbraio 2016, n. 59 ha approvato il Piano Operativo Complementare 2014-2020 (POC);
- d. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 26 aprile 2016, n. 173, ha preso atto e ratificato il "Patto per lo sviluppo della Regione Campania" sottoscritto in data 24 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Campania;
- e. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 14 giugno 2016, n. 278, ha stabilito che il Sistema di Gestione e di Controllo del POC 2014-2020 è dinamicamente coerente con quello del POR Fesr 2014-2020;
- f. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 28 dicembre 2016, n. 820, ha programmato l'attuazione dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, per un importo pari ad € 25.000.000,00, di cui € 23.671.530,27 a carico del POC 2014-2020 ed € 1.328.469,73 a carico del soggetto attuatore;
- g. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 30 gennaio 2017, n. 42 ha fissato gli indirizzi operativi per il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020;

PREMESSO, altresì, che:

- a. con Decreto Dirigenziale n. 34 del 17/02/2017 è stato ammesso a finanziamento l'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, sul POC 2014-2020, per un importo pari ad € 25.000.000,00, di cui € 23.671.530,27 (ossia il 94,69% del costo totale del progetto) a carico del POC 2014-2020 ed € 1.328.469,73 (ossia il 5,31% del costo totale del progetto) a carico del soggetto attuatore;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 117 del 17/03/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione dell'intervento *de quo*;
- c. in data 04/04/2017 è stata sottoscritta, tra la Direzione Generale dell'Università, Ricerca e Innovazione e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", la convenzione CZ/2017/0000014 del 04/04/2017;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 177 del 20/05/2020 è stato preso atto del quadro economico post gara, trasmesso dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la realizzazione dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, in € 24.465.053,16, di cui:
 - € 20.860.453,93 a valere sul POC 2014-2020;
 - € 3.405.953,29 a valere sul mutuo CCDDPP, come da nota PG/2020/00233403 del 18/05/2020;
 - € 198.645,94 a carico dell'attuatore;

CONSIDERATO che:

per la realizzazione dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, è stata erogata, a favore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", la somma di € 14.602.317,76, precisamente con:

- Decreto Dirigenziale n. 155 dell'11/04/2017, l'importo di € 2.367.153,03;
- Decreto Dirigenziale n. 246 del 02/07/2020, l'importo di € 3.890.983,15;

- Decreto Dirigenziale n. 145 del 10/06/2022, l'importo di € 4.172.090,79;
- Decreto Dirigenziale n. 174 del 19/05/2023, l'importo di 4.172.090,79;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la Giunta Regionale, con Deliberazione del 22 settembre 2023, n. 534, tra gli altri, ha:
 - approvato, a parziale modifica della DGR n. 820/2016, la riprogrammazione sull'Asse 9, Obiettivo specifico 10.5, Azione 10.5.7 del POR Campania FESR 2014/2020 dell'importo di € 15.311.393,22 per la realizzazione dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2";
 - confermato il finanziamento dell'intervento per € 8.360.137,05 a carico del POC 2014-2020 ed € 1.328.469,73 a carico del soggetto attuatore;
- con Decreto Dirigenziale n. 335 del 26/10/2023, in attuazione della succitata DGR 534/2023, è stato:
 - rettificato il DD 177/2020, per ciò che attiene l'importo post gara dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003;
 - ammesso a finanziamento l'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, attuato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per un importo pari a € 25.000.000,00, di cui:
 - € 15.311.393,22 a valere sul POR Campania FESR 2014/2020;
 - € 8.360.137,05 a valere sul POC 2014-2020;
 - € 1.328.469,73 a carico dell'attuatore;
 - approvato lo schema Addendum alla Convenzione CZ/2017/0000014 del 04/04/2017;
- in data 08/11/2023 è stata sottoscritta, tra la Direzione Generale dell'Università, Ricerca e Innovazione e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", l'Addendum alla convenzione rep. n. CZ/2023/0000362 del 08/11/2023;

RILEVATO che:

- con Decreto Dirigenziale n. 219 del 12/08/2021, è stata concessa una proroga per la chiusura dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, al 30/11/2022;
- con Decreto Dirigenziale n. 333 del 24/11/2022, è stata concessa un'ulteriore proroga al 30/09/2023;
- con Decreto Dirigenziale n. 283 del 13/09/2023, è stata concessa un'ulteriore proroga per la chiusura al 30/06/2024;
- con Decreto Dirigenziale n. 98 del 24/05/2024, è stata concessa un'ulteriore proroga al 30/07/2025;

RILEVATO, altresì, che:

con nota prot. n. PG/2025/0232199 del 09/05/2025, acquisita agli atti della scrivente Direzione Generale per l'Università, Ricerca e Innovazione, con prot. n. PG/2024/0248706 del 20/05/2024, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" chiede un'ulteriore proroga per la chiusura dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, al 30/07/2026, imputando il ritardo alla necessità di eseguire interventi frazionati dettati dalla limitata mobilità dei mezzi di sollevamento e di manovra, nonché ad una riorganizzazione logistica del cantiere e alla insorta necessità di redigere perizie di variante per cause impreviste e imprevedibili;

RITENUTO di dover:

autorizzare, viste le motivazioni dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", un'ulteriore proroga della chiusura dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, al 30/07/2026;

VISTI:

- la normativa comunitaria, nazionale e regionale
- la Delibera di Giunta Regionale n. 620 del 08/11/2016;
- DPGRC n. 61 del 20/04/2018 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 492 del 26/07/2018;
- il DPGRC n. 15 del 24/01/2019;
- la DGR n. 369 del 16/06/2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nonché della espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto, resa dal Direttore Generale per "l'Università, la Ricerca e l'Innovazione".

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare un'ulteriore proroga della chiusura dell'intervento FII-01 "Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area San Giovanni - Moduli A1 - A2" – CUP E65D05000040006 - SURF 16037NP000000003, al 30/07/2026, per la necessità di eseguire interventi frazionati dettati dalla limitata mobilità dei mezzi di sollevamento e di manovra, nonché ad una riorganizzazione logistica del cantiere e alla insorta necessità di redigere perizie di variante per cause impreviste e imprevedibili;
2. di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di inviare il presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
 - all'Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 - al Capo di Gabinetto;
 - al Sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro" ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017.

ING. VITO MEROLA