



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**VITO MEROLA**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>164</b>	<b>22/07/2025</b>	<b>5010</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PIANO STRALCIO FSC 2021 - 2027 DELLA REGIONE CAMPANIA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 147 DEL 30/03/2022. PROGETTO "RESTAURO DELL'EX CONVENTO DI DONNAROMITA - MEZZOCANNONE" - CUP E64C08000060005 - COD. SURF 22035CP000000001. PROROGA.***

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che:**

- a. in data 09/10/2014 è stato sottoscritto tra il MISE, il MIUR e la Regione, nell'ambito della programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e delle risorse PAC, l'Accordo di Programma Quadro "Innovazione, ricerca e competitività" (in seguito APQ);
- b. tra gli interventi, indicati nell'Allegato 1 dell'APQ, è compreso quello identificato col codice FII-02- "Restauro dell'ex convento di Donnaromita (Mezzocannone)", soggetto attuatore l'Università Federico II Napoli, di importo pari ad € 15.000.000 interamente a carico del PAC III riprogrammazione;

### **PREMESSO, altresì, che:**

- a. con Deliberazione n. 79 del 22/12/2021, pubblicato sulla GURI - Serie generale n. 72 del 26/03/2022, il CIPESS ha approvato la proposta di Piani stralcio FSC 2021-2027 presentati dalle Amministrazioni regionali e Province autonome destinatarie della citata nota ministeriale n. 275/2021;
- b. tra i Piani stralcio FSC 2021-2027 approvati dal CIPESS con la su citata delibera n. 79/2021, è presente anche quello della Regione Campania, il quale, all'esito dell'istruttoria condotta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi del citato art. 1, comma 178, lett. d) della legge n. 178/2020, si compone di n. 128 interventi, per un importo complessivo di € 582.186.243,46;
- c. con Deliberazione del 30/03/2022, n. 147, la Giunta Regionale ha:
  - preso atto del Piano stralcio FSC 2021-2027 della Regione Campania, approvato con delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 per un importo complessivo di € 582.186.243,46;
  - approvato l'elenco degli interventi assentiti dal CIPESS con la richiamata Delibera n. 79/2021 con l'indicazione dei soggetti competenti all'attuazione, costituente parte integrante del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
  - preso atto, sulla base di quanto previsto al punto 2.1 della delibera CIPESS n. 79/2021, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, i succitati interventi sono soggetti alle regole di governance e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020;
  - ha demandato agli uffici regionali competenti ratione materiae di dare avvio alle procedure attuative degli interventi di cui al succitato elenco allegato alla delibera CIPESS n. 79/2021, adottando tutti gli adempimenti connessi e con sequenziali in conformità alla disciplina applicabile;

### **CONSIDERATO che:**

- a. tra gli interventi del Piano stralcio FSC 2021-2027 della Regione Campania è ricompreso quello denominato "Restauro dell'ex convento di Donnaromita (Mezzocannone)" – CUP E64C08000060005, attuato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, di importo pari ad € 11.433.869,17;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 204 del 19/07/2022 è stato ammesso a finanziamento l'intervento "Restauro dell'ex convento di Donnaromita (Mezzocannone)" – CUP E64C08000060005, attuato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, di importo pari ad € 11.433.869,17, approvato lo schema di convenzione ed impegnata la somma di € 1.143.386,92.
- c. in data 01/08/2022 è stata sottoscritta, tra la Direzione Generale dell'Università, Ricerca e Innovazione e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la convenzione CZ. 0000090 del 01/08/2022;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 269 del 04/10/2022:
  - si è preso atto del quadro economico post gara, trasmesso dall'Università degli studi di Napoli "Federico II", con nota prot. PG/2022/0459824 del 21/09/2022;
  - è stato rideterminato il quadro economico post gara trasmesso;
  - è stata liquidata la somma di € 1.143.386,92.
- e. con Decreto Dirigenziale n. 160 del 26/04/2023 è stata impegnata la somma di € 4.573.547,67.
- f. con Decreto Dirigenziale n. 173 del 19/05/2023 è stata liquidata la somma di € 4.573.547,67.
- g. con Decreto Dirigenziale n. 81 del 10/05/2024 è stata impegnata la somma di € 2.286.773,83.
- h. con Decreto Dirigenziale n. 116 del 07/06/2024:

- si è preso atto del progetto di variante approvato con Delibera n.1497 del 20/12/2022, trasmesso dall'Università degli studi di Napoli "Federico II", con nota prot. PG/2024/0269516 del 30/05/2024;
  - è stato rideterminato l'importo totale dell'intervento da € 11.433.869,17 a € 17.211.627,85, di cui € 11.433.869,17 a valere sul piano stralcio FSC 2021-2027 della Regione Campania ed € 5.777.758,68 a carico del soggetto attuatore;
- i. con Decreto Dirigenziale n. 173 del 19/05/2024 è stata liquidata l'ulteriore somma di € 2.286.773,83, per realizzazione dell'intervento *de quo*;

**RILEVATO che:**

con nota prot. n. PG/2025/0266343 del 28/05/2025, acquisita agli atti della scrivente Direzione Generale per l'Università, Ricerca e Innovazione, con prot. n. PG/2024/0248706 del 20/05/2024, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" chiede una proroga per la chiusura "Restauro dell'ex convento di Donnaromita (Mezzocannone)" – CUP E64C08000060005, al 30/07/2026, imputando il ritardo all'approvvigionamento dei materiali, legati alla natura dell'edificio storico nonché alle difficoltà logistiche legate alla complessità del cantiere;

**RITENUTO di dover:**

autorizzare, viste le motivazioni dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", la proroga della chiusura dell'intervento "Restauro dell'ex convento di Donnaromita (Mezzocannone)" – CUP E64C08000060005, COD. SURF 22035CP000000001, al 30/07/2026;

**VISTI:**

- la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- il DPGRC n. 15 del 24/01/2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 25 del 14/02/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 112 del 03/06/2022, della DG 50 01 00;
- il DPGRC n. 90 del 20/07/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 204 del 19/07/2022;
- la DGR n. 369 del 16/06/2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nonché della espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto, resa dal Direttore Generale per "l'Università, la Ricerca e l'Innovazione"

**DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare la proroga della chiusura dell'intervento "Restauro dell'ex convento di Donnaromita (Mezzocannone)" – CUP E64C08000060005, COD. SURF 22035CP000000001, al 30/07/2026, per il ritardo dell'approvvigionamento dei materiali, legati alla natura dell'edificio storico nonché alle difficoltà logistiche legate alla complessità del cantiere;

2. di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di inviare il presente provvedimento:
  - alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
  - all'Università degli Studi di Napoli Federico II;
  - al Responsabile della Programmazione Unitaria;
  - al Capo di Gabinetto;
  - al Sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro" ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017.

ING. VITO MEROLA