



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

FABRIZIO MANDUCA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
784	07/08/2025	6006	00

Oggetto:

Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009 – Lotto 2 – Accordo Quadro Rep 14748/2023 CIG 9896452A89 - Autorizzazione a contrarre ex art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 per Ordine di Attivazione e consequenziale Contratto Attuativo per esecuzione lavori fase A2.6, A2.7, A2.8, A2.9, A2.10, A2.11, A2.12 – CIG A06CB67746

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 31/05/2023 si è provveduto a rimodulare la copertura economica dell'intervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021, 92/2022 e 55/2023, rideterminando l'importo complessivo dell'intervento in € 705.094.967,91 per l'effetto dell'applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, trovando copertura come di seguito specificato:
- 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - 50.065.766,18 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - 154.828.462,38 Euro di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania;
 - 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
 - 180.200.739,35 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
- b) con la Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente, inoltre, si è preso atto che i tre lotti prestazionali del PFTE con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii da utilizzare ai fini della procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, hanno rispettivamente importi complessivi IVA compresa: Lotto 1 pari ad Euro 414.566.992,85; Lotto 2 pari ad Euro 195.291.482,44; Lotto 3 pari ad Euro 95.236.492,62;
- c) con nota in atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere del 12/06/2023 sono stati acquisiti:
1. Lotto 1: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298505, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
 2. Lotto 2: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298490, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
 3. Lotto 3: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298471, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
- d) con DD n. 437 del 12/06/2023, è stata disposta la presa d'atto dei verbali di validazione del PFTE del RUP datati 12/06/2023;
- e) con DD n. 444 del 13/06/2023 dell'US 60.06.00 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06;
- f) con Decreto n. 11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;
- g) con DD n. 474 del 21/06/2023 è stato disposto:
1. di revocare la procedura avviata con DD n° 204 del 31/03/2023 e n° 252 del 14/04/2023 con cui è stato tra l'altro dato incaricato allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", indetta con DD 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD 254 del 14/04/2023;
 2. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con il DD n° 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD n° 254 del 14/04/2023;
 3. di prendere atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo l'avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di aggiudicazione previsti dal PNRR;

4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle procedure di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 192 del Dlgs n. 267/2000, stabilendo l'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", nonché sulla base di quanto consentito dall'art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica), mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:
- l'importo globale stimato dell'appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA così suddivisi in lotti:
 - Lotto n. 1
L'importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:
 - € 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);
 - € 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - € 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
 - € 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11
 - Lotto n. 2
L'importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:
 - € 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);
 - € 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - € 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
 - € 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,76
 - Lotto n. 3
L'importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:
 - € 68.607.406,89 per lavori (ribassabili);
 - € 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - € 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
 - € 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74;
5. di approvare gli schemi di:
- capitolato speciale d'appalto;
 - contratto accordo quadro;
 - contratto attuativo
- contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per l'avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;
7. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati grafici e descrittivi del PFTE lottizzato, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i conseguenziali adempimenti amministrativi;

8. di incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, ad ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
 9. di precisare che ai sensi del c.8 dell'art.32 del D.LGS 50/2016, la S.A. dopo l'aggiudicazione potrà procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque a non procedere ai successivi atti;
 10. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
 11. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26 e art. 27;
- h) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, è stata avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana” CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016;
- i) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stato, tra l'altro, disposto di:
1. approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
 2. prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
 3. procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana” CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:
Lotto 1:
Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
Lotto 2:
Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
Lotto 3:
Campolattaro Scarl RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – cosroziata esecutrice I.CO.NA. Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- j) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;
- k) con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 ANAC comunicava la conclusione dell'attività di vigilanza collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari;
- l) in data 06/10/2023 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "CONSORZIO CAMPOLATTARO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA" in sigla " CAMPOLATTARO S.C. A R.L." con sede legale in Roma (RM) alla Via Pietro Borsieri n. 2/A P.IVA 17327891002 regolarmente iscritta al registro delle imprese di Roma al n. REA RM-1710953, come da impegno assunto in fase di gara da parte degli O.E. partecipanti;

- m) è stato stipulato il contratto Accordo Quadro Rep n. 14748 del 21/12/2023 tra la Regione Campania e l'O.E. CAMPOLATTARO S.C.aR.L. per il Lotto 2 dell'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP B87B20098990009 CIG 9896452A89;
- n) con l'OdA prot. n. 619380 del 22/12/2023 si è disposto l'attivazione della redazione della progettazione esecutiva "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG 9896452A89;
- o) è stato stipulato il contratto attuativo Rep n. 14772 del 27/05/2024 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG A035AB94C0 avente quale oggetto la redazione della progettazione esecutiva;
- p) all'esito del completamento di tutte le attività di verifica e validazione dei Progetti Esecutivi di tutti i lotti con D.D. n. 411 del 19/05/2025 l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", ha dato atto della conclusione delle attività propedeutiche, di competenza della Stazione Appaltate, finalizzate all'approvazione dei Progetti da parte del Commissario Straordinario, disponendo:
1. di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento del Progetto Esecutivo Lotti 1, 2 e 3, acquisito agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0249641 del 19/05/2025 ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Commissario Straordinario ai sensi della D,Lgs. n. 32/2019 da effettuarsi previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 2. di prendere atto del quadro economico del Progetto Economico così come esposto nell'allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il cui valore totale risulta pari ad € 741.094.967,91;
 3. di prendere atto dei Quadri Economici del Lotto n° 1, n° 2 e n° 3, correlati al Quadro Economico dell'intervento di cui al precedente punto b), così come riportato negli allegati B, C e D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 4. di approvare l'importo complessivo del QTE che risulta coperto dalle seguenti fonti di finanziamento, con utilizzo dei ribassi d'asta delle gare degli accordi quadro dei 3 lotti:
 - € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
- q) la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 276 del 21 maggio 2025, preso atto della conclusione dell'iter istruttorio di competenza della Stazione appaltante – finalizzato all'approvazione ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, del Progetto Esecutivo in parola da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania – disposto con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, ha provveduto ad aggiornare le DDGGRR nn. 614/2021, 92/2022, 55/2023 e 310/2023, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale della Campania l'espressione della prevista intesa;
- r) con Decreto n. 27 del 09/06/2025 il Commissario Straordinario di Governo, d'intesa con il Presidente Della Giunta Regionale della Campania ha disposto, tra l'altro:

1. di prendere atto della redazione dei progetti esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3, dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri occorrenti per legge e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del RUP di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 2. di approvare il seguente Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo dell'intervento, così riportato nel decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere per l'importo complessivo di € 741.094.967,91 trovante copertura finanziaria come nel seguito indicato:
 - € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
 3. di approvare, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo del Lotto 2 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009 per l'importo complessivo di € 208.764.050,20 di cui 144.741.766,83 per lavori e servizi, ed € 64.022.283,36 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 4. di dare atto che le previsioni contenute nei richiamati Quadri Economici tengono già conto dell'utilizzo di economie di gara nella misura di € 47.441.124,54 per la copertura dei maggiori oneri previsti dal Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'opera;
 5. di disporre che la Regione Campania, in qualità di Stazione appaltante, dia immediato avvio alle procedure di aggiornamento dei Contratti Quadro dei tre Lotti e all'esecuzione di tutti i lavori;
- s) con Decreto n° 671 del 24/07/2025 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Quadro n° 14748 del 21/12/2023;
- t) con Decreto n. 678 del 24/07/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c, 8 D.Lgs 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 2 lavori fase A1.1 "Adduttrice per ACAM DN 1500", A2.1 "Diramazione BN 700 Curti Benevento", A2.2 "DN 600 mandata serbatoio Area PIP Campolattaro", A2.3 "DN 600 per partitore Zingara Morta", A2.4 "Nuovo partitore Zingara Morta", A2.5 "Nuovo Serbatoio area PIP Campolattaro", A3.1 "Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200", A4.2 "Protezione Catodica Condotte", A4.3 "Fornitura e posa in opera di Sistema di telecontrollo", CIG acquisito A06C6F5C29 per l'importo complessivo di € 104.663.538,09 per lavori e sicurezza;
- u) in data 04/08/2025 Rep. n. 14890 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Contratto Quadro n° 14748 del 21/12/2023 per l'importo complessivo di € 144.741.766,83 oltre Iva, dei quali €143.207.610,74 oltre IVA per lavori+sicurezza.

Considerato che in riferimento alle procedure espropriative – Lotto 2:

- a) sono state ultimate, secondo il piano particellare di PFTE, le procedure espropriative da parte del Commissario Straordinario (competente in materia), anche con specifico riferimento alle immissioni in possesso delle particelle catastali interessate alle lavorazioni di che trattasi;
- b) anche con riferimento alle fasi A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi" oggetto di affidamento con il presente provvedimento, non

risultano ancora effettuate immissioni in possesso di n. 106 particelle catastali intestate a privati, nonché n. 58 particelle catastali intestate a Enti vari per i quali stipulare apposite convenzioni che allo stato non precludono la consegna dei lavori;

Rilevato che

a) in funzione dell'avvenuto iter procedimentale relativo all'approvazione del progetto esecutivo e della stipula dell'atto aggiuntivo al Contratto Accordo Quadro n. 14748 del 21/12/2023, e delle procedure espropriative eseguite, la sottoscrizione di OdA e successivo contratto specifico risulta possibile per le seguenti fasi del Lotto 2:

VALORE DELLE PRESTAZIONI	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DELL'APPALTO SPECIFICO
<p>A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatorio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi"</p> <p style="text-align: center;">33.375.935,02 (trentatremilionitrecentosettantacinquemilanovecentotrantacinque/02)</p> <p style="text-align: center;">Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 3.044.788,72 (tremilionizer quarantaquattromilasettecentottantotto/72)</p> <p style="text-align: center;">OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>	<p>4,375 % (quattro/375) %</p>	<p>A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatorio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi"</p> <p style="text-align: center;">31.915.737,86 (trentunomilioninovecentoquindicimilasettecentotrentasetta/86)</p> <p style="text-align: center;">Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 3.044.788,72 (tremilionizer quarantaquattromilasettecentottantotto/72)</p> <p style="text-align: center;">OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>

b) l'importo complessivo dell'OdA trova capienza nell'importo lordo previsto dal Contratto Quadro Rep n. 14748 del 21/12/2023 così come aggiornato con l'atto aggiuntivo approvato con con D.D. n° 671 del 24/07/2025, e stipulati il 04/08/205 con Rep. n. 14890;

RITENUTO, pertanto

a) di dover autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c, 8 D.Lgs 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 2 fasi A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatorio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi", secondo i seguenti elementi di costo e CIG acquisito A06CB67746:

VALORE DELLE PRESTAZIONI	RIBASSO UNICO PERCENTUALE	IMPORTO DELL'APPALTO SPECIFICO
--------------------------	---------------------------	--------------------------------

	ALE OFFERTO DALL'OPER ATORE	
<p>A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi"</p> <p>33.375.935,02 (trentatremilionitrecentosettantacinquemilanovecentotrantacinque/02)</p> <p>Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 3.044.788,72 (tremilionizeroquarantaquattromilasettecentottantotto/72)</p> <p>OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>	<p>4,375 % (quattro/375) %</p>	<p>A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi"</p> <p>31.915.737,86 (trentunomilioninovecentoquindicimilasettecentotrentasetta/86)</p> <p>Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 3.044.788,72 (tremilionizeroquarantaquattromilasettecentottantotto/72)</p> <p>OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>

- b) di dover dare atto che, con separato provvedimento, si provvederà ad impegnare la somma complessiva di € 38.456.579,24 di cui € 34.960.526,58 per lavori e sicurezza ed € 3.496.052,66 per IVA in favore del Consorzio Campolattaro Società Consortile a Responsabilità Limitata a valere sui capitoli di spesa U06832 e U06612 che presentano le necessarie risorse finanziarie sugli EF 2025 - 2026;
- c) di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- d) di dover dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nominato con D.D. n. 444/2023, di provvedere con urgenza, utilizzando gli schemi approvati con D.D. n. 476/2023, alla sottoscrizione dell'OdA ed all'istruttoria propedeutica alla firma del relativo contratto specifico da perfezionarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente provvedimento;
- e) di dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37.

VISTI

- i. la D.G.R. n. 612/2024;
- ii. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 che ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027
- iii. la Legge Regionale n.25 del 30 dicembre 2024 che ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- iv. la Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 che ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania"
- v. la D.G.R. n.1 del 07 gennaio 2025 che ha approvato il Bilancio Gestionale 2025/2027 della Regione Campania
- vi. il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- vii. l'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede, al comma 2, che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni Aggiudicatrici adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto;
- viii. tutti gli atti ed i pareri soprarichiamati;

Alla stregua dell'istruttoria che attesta altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali in capo a sé stesso, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente,

DECRETA

1. di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c, 8 D.Lgs 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 2 fasi A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi", secondo i seguenti elementi di costo e CIG acquisito A06CB67746:

VALORE DELLE PRESTAZIONI	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DELL'APPALTO SPECIFICO
<p>A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi"</p> <p style="text-align: center;">33.375.935,02 (trentatremilionitrecentosettantacinquemilanovecentotrantacinque/02)</p> <p style="text-align: center;">Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 3.044.788,72 (tremilionizeroquarantaquattromilasettecentottantotto/72)</p> <p style="text-align: center;">OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>	<p>4,375 % (quattro/375) %</p>	<p>A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi"</p> <p style="text-align: center;">31.915.737,86 (trentunomilioninovecentoquindicimilasettecentotrentasetta/86)</p> <p style="text-align: center;">Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 3.044.788,72 (tremilionizeroquarantaquattromilasettecentottantotto/72)</p> <p style="text-align: center;">OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>

2. di dare atto che, con separato provvedimento, si provvederà ad impegnare la somma complessiva di € 38.456.579,24 di cui € 34.960.526,58 per lavori e sicurezza ed € 3.496.052,66 per IVA in favore del Consorzio Campolattaro Società Consortile a Responsabilità Limitata a valere sui capitoli di spesa U06832 e U06612 che presentano le necessarie risorse finanziarie sugli EF 2025 - 2026;
3. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o

- potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nominato con D.D. n. 444/2023, di provvedere con urgenza, utilizzando gli schemi approvati con D.D. n. 476/2023, alla sottoscrizione dell'OdA ed all'istruttoria propedeutica alla firma del relativo contratto specifico da perfezionarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente provvedimento;
 5. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37.
 6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Alla Segreteria di Giunta;
 - Al Capo di Gabinetto;
 - Allo Staff 50_13_93;
 - Al Commissario Straordinario di Governo;
 - Al RUP.

DOTT. FABRIZIO MANDUCA