



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

FABRIZIO MANDUCA

GIOVANNI LANZUISE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
694	29/07/2025	6006	00

Oggetto:

POC 2014/2020 Progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio" - lotto funzionale 2 Comuni di Mondragone, Villa Literno, Castel Volturno (CE) Servizio vigilanza con radio allarme per stazioni sollevamento in Castel Volturno (CE) Proroga del contratto in essere con l'Istituto di Vigilanza Privata e liquidazione servizio I semestre 2025 CUP I53E12000080009 - CIG Z633896801

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con Determinazione del Commissario Arcadis n. 470/2012 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Mariano Serra,
- b) con Decreto Dirigenziale n.43 del 01/06/2016 in esecuzione alla DGR 215/2016 si è stabilito di finanziare il completamento dei Grandi Progetti avviati sul POR FESR 2007/2013 a valere sul POR FESR 2014/2020
- c) il "Grande Progetto – La Bandiera blu del litorale Domitio" è stato pertanto programmato a valere sull'azione 6.3.1 "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" del POR FESR 2014/2020 per complessivi € 79.123.681,95;
- d) con Decreto Dirigenziale n.185 del 09/08/2017 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha disposto l'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo Grande Progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio". Progetto definitivo";

CONSIDERATO che:

- a) la DGR n.20 del 17/01/2024 ha programmato a valere sulla Linea di azione n° 2 "Ambiente e territorio" del Programma Operativo Complementare 2014/2020, nonché sui rientri afferenti alla spesa certificata POC e anticipata con risorse regionali, il completamento dell'intervento "Grande progetto La Bandiera blu del litorale Domitio" per l'importo di € 18.500.000,00 comprensivo di IVA, originariamente finanziato sul programma POR FESR 2014/2020 chiuso il 31 dicembre 2023, in quanto intervento ritenuto di rilevanza strategica e rispondente a fabbisogni di carattere ambientale indifferibili.
- b) a seguito della riprogrammazione sulla nuova fonte di finanziamento ed alla luce di quanto già realizzato al 31/12/2023, con Decreto Dirigenziale n.249 del 26/03/2024 è stato rimodulato e approvato il quadro economico così come segue:

Quadro Economico Bandiera Blu – completamento (Rimodulato con il ribasso del 27,396%)		
A. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
		importi
a1)	Opere e prestazioni a corpo totali al netto del ribasso d'asta del 27,396%	€ 13.503.468,78
a2)	Oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 348.346,67
	TOTALE Lavori (compresi oneri non soggetto a ribasso)	€ 13.851.815,45
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1)	Rilievi, accertamenti, indagini, assistenza scientifica scavi, scavi archeologici	€ 250.000,00
b2)	Allacciamenti a pubblici servizi e spostamento sottoservizi, oneri discarica	€ 342.911,81
b3)	Imprevisti	€ 1.200.000,00
b4)	Acquisizioni aree	€ 380.000,00
b6)	Spese tecniche (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, Collegio Consultivo Tecnico)	€ 600.000,00
b7)	Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€ 107.649,93
b9)	IVA (10% di a1, a2, b3)	€ 1.505.181,55
b10)	IVA (22% di b1, b2 b6)	€ 262.441,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 4.648.184,55

	TOTALE	€ 18.500.000,00
--	---------------	------------------------

CONSIDERATO altresì che:

- a) con Decreto Dirigenziale n. 568 del 13/09/2021 si è provveduto, tra l'altro,
- ad approvare gli atti contabili relativi al SAL finale dell'intervento "Grande Progetto La Bandiera Blu del litorale Domitio - Progetto lotto funzionale 2" da cui risulta una percentuale di avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 13/7/2020, determinata sull'importo lavori in appalto, pari al 100%;
 - ad attestare la collaudabilità dell'opera in oggetto senza prescrizioni;
- b) l'Ente Idrico Campano (EIC) come da relative competenze, non ha proceduto alla consegna delle opere al gestore del servizio idrico integrato per cui permane la necessità, al fine di mitigare il rischio di furto di materiale elettrico ed apparecchiature elettromeccaniche tali da inficiare il funzionamento degli impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo (n. 6) e quindi mitigare il rischio di danni ambientali (reflui che non vengono convogliati all'impianti di depurazione, bensì scaricati tal quale in corpo idrico superficiale attraverso scaricatori di piena), di proseguire il servizio di vigilanza con radio-allarme già affidato per l'anno 2023 all'operatore economico Istituto di Vigilanza Privata Soc. Coop. a r.l. Lavoro e Giustizia P.IVA 00424170611 con Decreto Dirigenziale n.905 del 24.11.2022 per la durata di un anno;
- c) all'approssimarsi della scadenza del periodo contrattuale, con Decreto Dirigenziale n.1129 del 27/12/2023 si è disposto, pertanto, di procedere all'autorizzazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera b) del Dlgs. n. 36/2023, stabilendo:
- ✓ che il contratto avesse ad oggetto l'affidamento dell'incarico del servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno nell'ambito della realizzazione dell'intervento "Grande Progetto La Bandiera Blu del litorale Domitio - Progetto lotto funzionale 2" anche per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024
 - ✓ di affidare direttamente, ai sensi di quanto del combinato disposto dall'art. 50 c. 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 e con le modalità di cui all'art. 17 c. 2 del medesimo Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii. il servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno all'Istituto di Vigilanza Privata Soc. Coop. a r.l. Lavoro e Giustizia C.F/P.IVA 00424170611 con sede in Viale Carlo III, 1 - 81100 Caserta (CE)
 - ✓ che la durata del servizio fosse fissata in anni 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 3.600,00** oltre IVA (50€/mese/stazione sollevamento), con risorse da prelevare dai punti b4) e b13) del vigente QTE dell'intervento in oggetto;
 - ✓ che i pagamenti fossero fissati in n. 2 rate semestrali ognuna di importo pari al 50% dell'importo complessivo in affidamento;
 - ✓ che la firma e timbro per accettazione del presente decreto da parte dell'affidatario, e contenente gli elementi essenziali per l'esecuzione del servizio, equivalesse a stipula di contratto ex art. 18 c. 1 secondo periodo del Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii.;
 - ✓ di demandare all'ufficio preposto dell'Ufficio Speciale Grandi Opere la nuova verifica delle autodichiarazioni di Istituto di Vigilanza Privata Soc. Coop. a r.l. Lavoro e Giustizia attestanti di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli art. 90-94 del Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii.;
 - ✓ che il contratto come sopra definito prevedesse, quale espressa clausola, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ex art. 90-94 del Dlgs 36/2023, o di intervenuta interdittiva antimafia, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura del 10 per cento del valore del contratto;
 - ✓ che la firma e timbro per accettazione del presente decreto da parte dell'affidatario, oltre che stipula di contratto ex art. 18 c. 1 secondo periodo del Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii., equivalesse anche ad avvio del servizio in via d'urgenza secondo quanto disposto dell'art. 17 c. 9 ricorrendone le relative condizioni;

- d) con comunicazione assunta al protocollo regionale PG/2024/0046025 del 18.12.2023, l'operatore Istituto di Vigilanza Privata Soc. Coop. a r. l. Lavoro e Giustizia informava del cambio di denominazione sociale, unitamente alla modifica della Partita Iva e Codice Fiscale, in Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 C.F./P.I. 04723970614 con sede in Viale Carlo III, 1 - 81100 Caserta (CE);
- e) con relazione istruttoria del RUP assunta al prot.n. PG/2024/421093 del 10.09.2024, il Responsabile Unico del Procedimento prendeva atto della nota in atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 46025 del 26/01/2024, in cui si comunicava che a far data dal 01/01/2024 la Coop. a r.l. Lavoro e Giustizia cambiava denominazione sociale, Partita IVA, Codice Fiscale, come nel seguito riportato: Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 CF / P.IVA 04723970614, lasciando immutati sede legale in Viale Carlo III n. 3 Caserta, contatti telefonici della Centrale Operativa e Uffici Amministrativi, nonché estremi conto corrente su cui imputare i pagamenti;
- f) con Decreto Dirigenziale n.767 del 10.09.2024 si provvedeva, pertanto, a rimodulare il beneficiario dell'impegno registrato al n. 3240007535 assunto con DD n.622/2024 per l'importo pari ad € 4.392,00 per l'E.F. 2024, a valere sul capitolo U08177 per corrispettivo annuale del servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno nell'ambito della realizzazione dell'intervento "Grande Progetto La Bandiera Blu del litorale Domitio - Progetto lotto funzionale 2", indicando quale nuovo beneficiario dell'impegno la soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 C.F./P.I. 04723970614 con sede in Viale Carlo III, 1 - 81100 Caserta (CE);
- g) con Decreto Dirigenziale n.832 del 04.10.2024 si provvedeva alla liquidazione e pagamento della prima rata semestrale del servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno, per un importo pari ad € 1.800,00 oltre IVA come per legge a favore di soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 a fronte della fattura elettronica n. 2024FE000103 del 12.09.2024;
- h) con Decreto Dirigenziale n.67 del 07.02.2025 si provvedeva alla liquidazione e pagamento della seconda rata semestrale del servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno, per un importo pari ad € 1.800,00 oltre IVA come per legge a favore di soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 a fronte della fattura elettronica n. 2025FE000001 del 29.01.2025;

CONSIDERATO infine che

- a) con nota prot. n. 387764 del 07/08/2024 e facendo seguito a tutta la pregressa corrispondenza, l'Ufficio Speciale Grandi Opere comunicava nuovamente ad Ente Idrico Campano ed al comune di Castel Volturno la necessità di concludere il procedimento di trasferimento delle opere realizzate nel comune di Castel Volturno, nell'ambito del Grande Progetto "La bandiera blu del litorale Domitio" - progetto "Lotto funzionale 2", al gestore del servizio idrico integrato;
- b) l'Ente Idrico Campano (EIC) come da relative competenze, non procedeva alla consegna delle opere al gestore del servizio idrico integrato;
- c) permaneva, pertanto, la necessità, di proseguire con il servizio di vigilanza con radio-allarme per ulteriori 6 mesi al fine di mitigare il rischio di furto di materiale elettrico ed apparecchiature elettromeccaniche, tali da inficiare il funzionamento degli impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo (n. 6) e quindi mitigare il rischio di danni ambientali (reflui che non vengono convogliati all'impianti di depurazione, bensì scaricati tal quale in corpo idrico superficiale attraverso scaricatori di piena),
- d) la sopravvenuta necessità, dovuta alla mancata consegna delle opere da parte di EIC al gestore del servizio idrico integrato, di prosecuzione del servizio poteva avvenire attraverso la modifica del contratto ai sensi di quanto disposto dal dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii. art. 120 comma 1. lettera b), numero 1) per impraticabilità per motivi tecnici (centraline radio sorveglianza di proprietà dell'affidatario) e numero 2) in quanto comportante notevole disagio per la stazione appaltante (in caso di furti o danneggiamenti rischio di danni ambientali – reflui che non vengono convogliati all'impianti di depurazione, bensì scaricati tal quale in corpo idrico superficiale attraverso scaricatori di piena);
- e) la modifica contrattuale di cui al punto precedente, prevedeva aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del contratto iniziale, così come disposto dall'art. 120 c. 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;

- f) con Decreto Dirigenziale n.74 del 07.02.2025 si è provveduto così, ad autorizzare la modifica del contratto in essere con l'Istituto di Vigilanza Privata soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 C.F./P.I. 04723970614 con sede in Viale Carlo III, 1 - 81100 Caserta (CE), proseguendo il servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno, per ulteriori mesi 6 (sei), con scadenza del servizio al **30/06/2025**, per l'importo di 2.300,00 oltre IVA oltre IVA 22% (50€/mese/stazione sollevamento) ex d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. art. 120 comma 1. lettera b), numero 1) per impraticabilità dovuta a motivi tecnici (centraline radio sorveglianza di proprietà dell'affidatario) e numero 2) in quanto comportante notevole disagio per la stazione appaltante (in caso di furti o danneggiamenti rischio di danni ambientali – reflui che non vengono convogliati all'impianti di depurazione, bensì scaricati tal quale in corpo idrico superficiale attraverso scaricatori di piena), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 c. 2 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- g) con Decreto Dirigenziale n.334 del 24.04.2025 si è provveduto a rettificare il Decreto Dirigenziale n. 74 del 07/02/2025, rideterminando il corrispettivo del contratto in essere che per mero errore materiale era stato quantificato in € 2.300,00 oltre IVA, rideterminandolo correttamente in € 1.800,00 oltre IVA 22%, provvedendosi altresì all'impegno l'importo di € 2.196,00 comprensivo di IVA al 22% per la successiva liquidazione del corrispettivo relativo al servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno fino al 30/06/2025, impegno autorizzato dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al numero **3250004854**;

RILEVATO che

- a) è stata effettuata la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia – prot. PR_CEUTG_Ingresso_01077120_20240805;
- b) in data 17/01/2025 è stata verificata l'iscrizione della società Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 alla camera di Commercio di Caserta tramite visura camerale n. T 588505432 estratta dal Registro delle imprese;
- c) dalla visura n. T 588505612 estratta dal Registro delle imprese della camera di Commercio di Caserta in data 17/01/2025 si evince, altresì, che in capo alla società Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali né altri procedimenti;
- d) è stata effettuata la richiesta dal DURC, prot. INAIL_49099812 con scadenza il 13/09/2025, dal quale si evince che la soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 risulta regolare con il versamento dei premi e accessori;

RILEVATO altresì che

- a) al progetto è stato attribuito il numero di CUP I53E12000080009 e CIG Z633896801
- b) in data 23.07.2025 è stata acquisita agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere la fattura elettronica n. 2025FE000061 del 23.07.2025 di soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 relativa al servizio di vigilanza elettronica per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno (CE) nell'ambito della realizzazione dell'intervento "Grande Progetto La Bandiera Blu del litorale Domitio - Progetto lotto funzionale 2", per il periodo 01.01.2025 – 30.06.2025, di importo pari ad € 1.800,00 oltre IVA come per Legge, registrata nel RUF al n. 2110004996;
- c) come da relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento assunta al prot. n. 374612 del 28.07.2025 veniva autorizzata la liquidazione e pagamento di € 1.800,00 oltre IVA, corrispondente alla prima rata semestrale per l'anno 2025 del servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno, pari al 50% dell'affidamento a favore di soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 a fronte della fattura elettronica n. 2025FE000061 del 23.07.2025;
- d) l'Ente Idrico Campano (EIC) come da relative competenze, non ha ancora proceduto alla consegna delle opere al gestore del servizio idrico integrato e pertanto permane la necessità di proseguire con il servizio di vigilanza con radio-allarme per ulteriori 3 mesi al fine di mitigare il rischio di furto di materiale elettrico ed apparecchiature elettromeccaniche, tali da inficiare il funzionamento degli impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo (n. 6);

RITENUTO

- a) di dover autorizzare la modifica del contratto in essere con l'Istituto di Vigilanza Privata soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 C.F./P.I. 04723970614 con sede in Viale Carlo III, 1 - 81100 Caserta (CE), proseguendo il servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno, per ulteriori mesi 3, con scadenza del servizio al **30.09.2025**, per importo di € 900,00 oltre IVA (50€/mese/stazione sollevamento) ex D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. art. 120 comma 1. lettera b), numero 1) per impraticabilità per motivi tecnici (centraline radio sorveglianza di proprietà dell'affidatario) e numero 2) in quanto comportante notevole disagio per la stazione appaltante (in caso di furti o danneggiamenti rischio di danni ambientali – reflui che non vengono convogliati all'impianti di depurazione, bensì scaricati tal quale in corpo idrico superficiale attraverso scaricatori di piena), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 c. 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- b) di dover autorizzare la liquidazione della prima rata semestrale per il periodo 01.01.2025 – 30.06.2025 del servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno, per un importo pari ad € 1.800,00 oltre IVA come per legge a favore di soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 a fronte della fattura elettronica n. 2025FE000061 del 23.07.2025;
- c) di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma complessiva di € 1.800,00 al netto di IVA a favore della soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 C.F./P.I. 04723970614 con sede in Viale Carlo III, 1 - 81100 Caserta (CE) a fronte della fattura elettronica n. 2025FE000001 del 29.01.2025 da liquidare sul conto corrente bancario avente IBAN: *****OMISSIS*****;
- d) di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di € 396,00 a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- e) di dover imputare l'importo complessivo di **€ 2.196,00** sul capitolo U08177 del Bilancio per l'anno 2025 a valere sulla fonte di finanziamento POC 2014/2020, indicando altresì la classificazione prevista dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come riportata nell'allegato SAP al presente provvedimento;
- f) di dover dare atto che non sussiste l'obbligo ad effettuare le verifiche ex art.48 bis del DPR 602/73, essendo l'importo liquidato inferiore a € 5.000,00;
- g) di dover imputare la spesa complessiva di € 2.196,00 IVA inclusa sul Q.E. alla voce "B" Somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento;
- h) di dover disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
- i) di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/90, così come integrata con L. 190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale

VISTI

- a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- b) la DGR n. 150 del 13/03/2018;
- c) il D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- d) la DGR n.612 del 14 novembre 2024, di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul BURC n. 83 del 02.12.2024
- e) la DGR n. 773 del 27 dicembre 2024 che ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027;
- f) la Legge Regionale n.25 del 30 dicembre 2024 che ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- g) la Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 che ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- h) la DGR n.1 del 07 gennaio 2025 che ha approvato il Bilancio Gestionale 2025/2027 della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisita al prot. n. 374612

del 28.07.2025 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente

DECRETA

1. di autorizzare la modifica del contratto in essere con l'Istituto di Vigilanza Privata soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 C.F./P.I. 04723970614 con sede in Viale Carlo III, 1 - 81100 Caserta (CE), proseguendo il servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno, per ulteriori mesi 3, con scadenza del servizio al **30/09/2025**, per importo di € 900,00 oltre IVA (50€/mese/stazione sollevamento) ex D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. art. 120 comma 1. lettera b), numero 1) per impraticabilità per motivi tecnici (centraline radio sorveglianza di proprietà dell'affidatario) e numero 2) in quanto comportante notevole disagio per la stazione appaltante (in caso di furti o danneggiamenti rischio di danni ambientali – reflui che non vengono convogliati all'impianti di depurazione, bensì scaricati tal quale in corpo idrico superficiale attraverso scaricatori di piena), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 c. 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
2. di autorizzare la liquidazione della prima rata semestrale per il periodo 01.01.2025 – 30.06.2025 del servizio di vigilanza con radio allarme per i n. 6 impianti di sollevamento rifunzionalizzati o realizzati ex novo nel territorio comunale di Castel Volturno, per un importo pari ad € 1.800,00 oltre IVA come per legge a favore di soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 a fronte della fattura elettronica n. 2025FE000061 del 23.07.2025;
3. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma complessiva di € 1.800,00 al netto di IVA a favore della soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962 C.F./P.I. 04723970614 con sede in Viale Carlo III, 1 - 81100 Caserta (CE) a fronte della fattura elettronica n. 2025FE000001 del 29.01.2025 da liquidare sul conto corrente bancario avente IBAN: *****OMISSIS*****;
4. di autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di € 396,00 a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
5. di imputare l'importo complessivo di **€ 2.196,00** sul capitolo U08177 del Bilancio per l'anno 2025 a valere sulla fonte di finanziamento POC 2014/2020, indicando altresì la classificazione prevista dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come riportata nell'allegato SAP al presente provvedimento;
6. di dare atto che non sussiste l'obbligo ad effettuare le verifiche ex art.48 bis del DPR 602/73, essendo l'importo liquidato inferiore a € 5.000,00;
7. di imputare la spesa complessiva di € 2.196,00 IVA inclusa sul Q.E. alla voce "B" Somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento;
8. di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/90, così come integrata con L. 190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale
10. di trasmettere il seguente atto
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione del provvedimento;
 - alla DG Risorse Finanziarie – staff 50.13.93;
 - al beneficiario soc. Cooperativa Lavoro e Giustizia 1962
 - al RUP
 - alla sezione "Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.

DOTT. FABRIZIO MANDUCA