



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**MICHELE PALMIERI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>70</b>	<b>05/08/2025</b>	<b>9405</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***FSC 2014/2020 – DPCM 20/02/2019. Piano stralcio 2019 - DPCM 20/02/2019 interventi di difesa del suolo ex Allegato 2 della Delibera CIPE n. 35/2019. Intervento denominato: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO SEZIONE DEFLUSSO TRATTO DEL VALLONE MASCIANO LOC. MONTAROZZO” – CODICE ReNDiS 15IR084/G1 - Soggetto Attuatore: Comune di Ariano Irpino (AV) - Importo finanziamento € 70.000,00 – CUP: B94H14000930002. - Liquidazione saldo provvisorio (art. 11, comma 1, lett. d) della Convenzione) pari ad € 441,97 (euro quattrocentoquararantuno/97).***

## IL DIRIGENTE



**Commissario di Governo**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico*  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)  
**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

### PREMESSO CHE

- a. la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare l'articolo 2, comma 240, prevede l'assegnazione delle risorse per l'attuazione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b. il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 10, comma 1, dispone il subentro del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- c. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1 che prevede, tra l'altro, che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di Regia Strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;
- d. in relazione agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi negli strumenti programmatori dell'FSC 2014-2020, in luogo delle previsioni di cui all'art.7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 e s.m.i., trovano applicazione le modalità di selezione ed attuazione discendenti dalle previsioni di cui all'art.1, comma 703 e sg della legge n. 190/2014;
- e. ai sensi del D.P.C.M. del 20 febbraio 2019, Ambito di intervento 2, Azione 5, punto 3, le risorse vengono assegnate, con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, senza la stipula di accordi di programma;
- f. il medesimo Decreto al successivo comma 2 dell'art.2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del D.P.C.M. 28 maggio 2015, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- g. con Verbale della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 20.02.2019, svolta per la Regione Campania in data 05.07.2019 è stato definito l'elenco degli interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 16.354.078,03;
- h. con Delibera CIPE n. 35/2019 è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19;
- i. con propria nota prot. n. 20696/STA del 10 ottobre 2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato, che con D.M. n. 255 del 4 settembre 2019 del Direttore Generale - STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/09/2019 al n. 1-3433, è stata approvata la copertura finanziaria e l'assegnazione delle relative risorse;

- j. con medesima nota il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che con D.M. n. 356 del 1° ottobre 2019, del Direttore Generale - STA del MATTM, è stato autorizzato il trasferimento dell'anticipazione pari al 60% delle risorse destinate alla Regione Campania;

## CONSIDERATO

- a. che con Ordinanza 12 agosto 2014, n. 1, del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 91/2014 è stato, tra l'altro:
- a.1. istituita la Struttura di Coordinamento a supporto del Presidente-Commissario (di seguito: Struttura di Coordinamento), quale Ente attuatore per la realizzazione degli interventi programmati nell'Accordo di Programma stipulato il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
  - a.2. individuato il Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale p.t. della DG 08 per Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania affidando allo stesso Coordinatore la competenza degli atti di gestione amministrativa;
- b. che con Ordinanza del 13 giugno 2017, n. 1, il Presidente della Regione Campania ha disposto, tra l'altro, la continuità alla Struttura di Coordinamento e l'individuazione del Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale p.t. della D.G. 50 06 00 (Difesa del Suolo ed Ecosistema);

## VISTO

- a. il Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04.09.2019, con il quale è stato definito ed individuato il Piano Stralcio 2019 del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. del 20.02.2019;
- b. Visto il Decreto n. 356 del 01/10/2019 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato autorizzato il trasferimento dell'anticipazione pari al 60% delle risorse previste dal predetto D.M. n. 255/2019, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24.09.2019 con il n. 1-3433;

## RILEVATO che

- a. tra gli interventi programmati nell'ambito della Delibera CIPE 35/2019 risulta ricompreso, nell'Allegato 2, l'intervento: "**Manutenzione Straordinaria e Ripristino Sezione Deflusso Tratto del Vallone Masciano Loc. Montarozzo**" - CUP: **B94H14000930002** – importo complessivo **€ 70.000,00**;
- b. con Decreto n. 2 del 20 gennaio 2020 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Delegato di Governo, ex art. 10, c. 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito Coordinatore della Struttura) è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Struttura di Coordinamento e l'Ente Attuatore;
- c. il Soggetto richiedente l'intervento suddetto risulta individuato nella UOD (501808) Genio Civile di Ariano Irpino, presidio di protezione civile della Regione Campania;
- d. con nota del 17/03/2021 prot. n. 2021.0147056, la UOD (501808) del Genio Civile di Ariano Irpino - nel rappresentare che "*...tutto il personale tecnico di questo Genio Civile è stato ed è tuttora impegnato ad eseguire molteplici interventi sul territorio di competenza...anche a seguito degli ultimi eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2020...*" - ha proposto di nominare il Comune di Ariano Irpino (AV)" quale Soggetto Attuatore dell'intervento in parola, riservandosi "*l'attività di alta sorveglianza in fase di esecuzione*" e mettendo a disposizione tutta la documentazione tecnica e progettuale redatta;
- e. con Decreto n. 2 del 20 gennaio 2020 del Coordinatore della Struttura è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Struttura di Coordinamento e gli Enti Attuatore;
- f. con Decreto n. 3 del 31/01/2022 il Coordinatore della Struttura:
- a.3 ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato: "Manutenzione Straordinaria e Ripristino Sezione Deflusso Tratto del Vallone Masciano Loc. Montarozzo";
  - b.3 ha disposto l'assegnazione provvisoria del finanziamento per € 70.000,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c.1 D.L. 91/2014 aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;
  - c.3 ha individuato il Comune di Ariano Irpino (AV) quale Soggetto Attuatore dell'intervento in argomento;
- g. che il Comune di Ariano Irpino (AV) con PEC del 21/02/2022, acquisita agli atti della Struttura di Coordinamento al prot. R.C. n. 2022.0113736 del 01/03/2022, ha restituito per accettazione la

Convenzione, di cui al Decreto n. 3 del 31/01/2023 sopra richiamato, debitamente firmata digitalmente in data 18/02/2022, ai fini dell'ammissione a finanziamento;

- h. che con Decreto n. 34 del 10/05/2023 del Coordinatore della Struttura è stata erogata la prima quota del finanziamento pari ad € 7.000,00, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della Convenzione;
- i. che con Decreto n. 50 del 25/06/2024 del Coordinatore della Struttura è stata erogata la seconda quota del finanziamento pari ad € 44.308,68, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della Convenzione;

#### **PRESO ATTO**

- a. che con nota prot. 24715/2024, trasmessa con pec del 29/08/2024, acquisita ai protocolli nn. 2024.0417116, 2024.0417108 e 2024.0417113 del 06/09/2024, il comune di Ariano Irpino (AV) ha richiesto l'erogazione del saldo pari ad € 441,98 quale somma totale per incentivo ai dipendenti dell'Area tecnica;
- b. che con la sopracitata nota prot. 24715/2024, il Comune di Ariano Irpino (AV) ha trasmesso la documentazione relativa all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e regolare esecuzione, nonché la documentazione giustificativa delle somme già erogate;
- c. che con nota prot. n. 20219/2025 del 09/07/2025, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento n. 2025.0348943 dell'11/07/2025, con la quale il Comune di Ariano Irpino ha trasmesso la Determinazione n. 1012 del 08/07/2025 di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche e la Determinazione n. 964 del 01/07/2025 di riapprovazione del Q.E. finale come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	Importi in Euro	Importi in Euro
<b>A LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA, IVI COMPRESA LA SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PREVISTA DAL PROGETTO</b>	<b>INIZIALE</b>	<b>ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE</b>
<i>Spese di Esecuzione:</i>		
a.1a) - lavori a "Misura"	€ 46.039,34	
a.1b) - lavori a "Misura" - Opere di urbanizzazione primaria "marciapiedi Serra - Santa Barbara" - (con I.V.A. al 10%)	€ 0,00	
a.1c) <i>Sommano i lavori a Misura</i>	€ 46.039,34	
a.2) - lavori a "Corpo"	€ 0,00	
a.3) - lavori in "Economia"	€ 0,00	
<b>a.4) - Importo dei Lavori a base di Appalto al netto degli Oneri della Sicurezza</b>	<b>€ 44.039,16</b>	
a.5) - oneri della Sicurezza ( <i>non soggetti a ribasso</i> )	€ 2.000,18	
<b>a.6) - Importo dei Lavori comprensivo degli Oneri della Sicurezza</b>	<b>€ 46.039,34</b>	
a.7) - Importo Complessivo Appalto ( <i>comprensivo degli Oneri della sicurezza</i> )		€ 46.039,34
a.8) - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.000,18
a.9) - Importo dei Lavori a base d'Asta ( <i>al netto degli Oneri della sicurezza</i> )		€ 44.039,16
a.10) - Deduzione del ribasso medio d'asta del 30,00%		€ 13.211,75
<b>Totale dei Lavori (<i>al netto degli Oneri della sicurezza</i>)</b>		<b>€ 30.827,41</b>
a.11) - Oneri della Sicurezza		€ 2.000,18
<b>Totale dei Lavori (<i>comprensivo degli Oneri della sicurezza</i>)</b>		<b>€ 32.827,59</b>
<b>) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
b.1) - lavori in economia esclusi dall'appalto per: -- liste e provviste in economie, -- lavori in economia in amministrazione diretta -- lavori in economia in amministrazione diretta e/o liste e provviste in economie eseguiti da altri operatori economici ( <i>impianto termico, impianto idrico, infissi esterni, opere edili esterne ed interne, ecc.</i> ) e/o prestazioni ricollegabili all'appalto principale -- allacciamenti e lavori per pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
b.3) - allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
b.4) - imprevisti il 5% o modifica al contratto 15%	€ 0,00	€ 0,00
b.5a) - spese versamenti ai VVF per valutazione progetto e segnalazione di inizio attività ( <i>attività 34/B</i> )	€ 0,00	€ 0,00
b.6) - accantonamento	€ 0,00	€ 0,00
• forniture di beni e di servizi	€ 0,00	€ 0,00
<i>Sommano</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Spese Tecniche:</i>		
b.2) - rilievi, accertamenti e indagini;	1 2 € 0,00	€ 0,00
b.7) - Direzione dei lavori; Coordinatore della Sicurezza; R.U.P.; Oneri riflessi; art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari; alle conferenze di servizi; all'assicurazione dei dipendenti; al geologo e per studi geologici; ad incarichi e/o collaborazioni esterni quali: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, calcolatore strutturale nonché direzione delle stesse opere; assistenza giornaliera e contabilità; ecc.	% d ei la v o- ri (a 1 + a	
b.7.a) - 2% dipendenti Ente (€ 441,98 finale) + 2% Struttura Commissariale (2% finanziamento) (€ 1.400,00) (a.6 + b.1 + b.4)	€ 2.320,79	€ 1.841,98
b.7.b) - Per incarichi esterni + rilievi, accertamenti e indagini	€ 6.580,00	€ 6.388,60
b.8) - spese per attività di consulenza o di supporto	2 + € 0,00	€ 0,00
b.9) - spese per commissioni giudicatrici;	a € 0,00	€ 0,00

b.10a) - spese per pubblicità dei bandi e pubblicazioni, ecc. (anticipazione soggetta a rimborso dall'aggiudicatario e prestatori di servizi di ingegneria/architettura ai sensi dell'art. 34, comma 35, Legge 221/2012 – artt. 70, 71 e 98 nonché art. 73 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016) (comprensiva di eventuale IVA); - Contributo ANAC; ecc.	€	0,00	€	0,00	
b.10c) - spese per polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 24, comma 4, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 15 - Assicurazione - del Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione art. 113 del D.lgs n. 50/2016);	3 )	€	0,00	€	0,00
b.11) - spese per collaudo tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso di eventuale IVA);		€	0,00	€	0,00
b.12) - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per verifiche ordinate dal direttore dei lavori;		€	0,00	€	0,00
b.13) - spese per smaltimenti da pagarsi a fattura, con maggiorazione del 15% per spese generali	€	2.600,00	€	2.584,56	
<i>Sommano</i>	€	11.500,79	€	10.815,14	
<b>Spese di Acquisizione di Beni e Servizi:</b>					
b.5) - acquisizione di aree o immobili (espropriazioni);	€	0,00	€	0,00	
• 6.3 e) - Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature per la realizzazione del progetto, riconducibili: - acquisto di materiale specifico e durevole impiegato per la piena realizzazione dell'operazione/progetto cofinanziato/o; - all'acquisizione di beni materiali e immateriali necessari e funzionali alla piena realizzazione delle operazioni/progetti cofinanziati/i; ecc.	€	0,00	€	0,00	
<i>Sommano</i>	€	0,00	€	0,00	
<b>Spese di Imposte (I.V.A.):</b>					
b.14) - I.V.A. ed eventuali altre imposte					
b.14.a) I.V.A. su spese di esecuzione il 22% (a.1a+a.2+a.3+ b4)	€	10.128,65	€	7.222,07	
b.14.ab) I.V.A. su lavori in economia esclusi dall'appalto - il 10% (risulta applicabile il n. 127-quinquies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 - opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) (a.1b)	€	0,00	€	0,00	
b.14.b) I.V.A. su spese tecniche il 22% (b.2 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10 + b.10abc + b.11)	€	1.505,50	€	1.461,71	
b.14.c) I.V.A. su spese varie il 22% (b.1 + b.3 + b.5a + b.6 + b.12 + b.13+)	€	572,00	€	568,60	
b.14.d) I.V.A. su spese di acquisizione il 22% (b.5 + • 6.3 e)	€	0,00	€	0,00	
b.14.e) I.V.A. per CAP al 4% su spese tecniche (b.2 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10 + b.10abc + b.11)	€	263,20	€	255,54	
<i>Sommano</i>	€	12.469,36	€	9.222,38	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>23.970,15</b>	€	<b>20.067,52</b>	
<b>TOTALE GENERALE (importo iniziale con arrotondamento di - € 9,49)</b>	€	<b>70.000,00</b>	€	<b>52.895,11</b>	

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA INIZIALE (con arrotondamento di - € 9,49)	€	<b>70.000,00</b>
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA E CONSUNTIVO A STATO FINALE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED ASSETSAMENTO CONTABILE	€	<b>52.895,11</b>
ECONOMIE DISPONIBILI RESIDUALI E CONSUNTIVO A STATO FINALE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED ASSETSAMENTO CONTABILE	€	<b>17.104,89</b>

## CONSIDERATO

- che il finanziamento assegnato è pari ad € 70.000,00;
- che la somma complessiva erogata al Comune di Ariano Irpino (AV) risulta essere pari ad € 51.308,68;
- che ad oggi il Comune di Ariano Irpino (AV) ha rendicontato somme per € 51.308,67;
- che, per mero errore materiale, il *Totale Generale* del QE soprariportato, approvato con Determinazione n. 964 del 01/07/2025, è pari ad € 52.895,11 anziché € 53.150,65;
- che la somma complessiva spettante al Comune di Ariano Irpino (AV) è pari a € 51.750,65, risultante dal quadro economico finale approvato con Determinazione n. 964 del 01/07/2025 (€ 53.150,65) decurtato delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale (€ 1.400,00);
- che, in base alla documentazione trasmessa ed a quanto rendicontato dal RUP, il Comune di Ariano Irpino (AV), in qualità di Soggetto Attuatore, ha maturato ulteriori spese per complessivi € 441,97;
- che la citata Convenzione di cui al Decreto Commissariale n. 3 del 31/01/2023, all'art. 11, comma 1, lettera d), stabilisce che "il saldo, pari al 10% del finanziamento ammesso, potrà essere richiesto solo

*in seguito alla trasmissione della documentazione che approva il collaudo finale dei lavori, il sostenimento del valore complessivo della spesa ed a seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui al successivo articolo 13;*

h. che le economie complessive generate sono pari a **€ 16.849,35**.

**RITENUTO**, pertanto, di poter liquidare al comune di Ariano Irpino (AV), la terza quota quale **saldo finale provvisorio**, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. 1.d. della Convenzione del 31/01/2023, pari alla somma complessiva di **€ 441,97** (euro quattrocentoquarantuno/97);

**RILEVATA** la disponibilità della suddetta somma, pari ad € 441,97 (euro quattrocentoquarantuno/97), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario straordinario delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

#### **VISTI**

- a. la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e s.m.i.;
- c. il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50
- d. il DPCM del 21 gennaio 2011;
- e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8,
- f. l'art. 10, comma 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm. ii.;
- g. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- h. la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016;
- i. la Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016;
- j. la Circolare n. 1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 26 maggio 2017;
- k. la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018;
- l. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 2 ottobre 2018;
- m. il Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 del MATTM;
- n. gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ex art. 10, co. 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente-Commissario di Governo, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP

#### **D E C R E T A**

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritte:

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 441,97 (euro quattrocentoquarantuno/97)** a favore del comune di Ariano Irpino (AV), Codice fiscale 81000350645;
2. di accreditare l'importo di **€ 441,97 (euro quattrocentoquarantuno/98)** sull'ALIAS n. TU-420-0309539 – codice IBAN IT77V0100004306TU0000030613 intestato al Comune di Ariano Irpino (AV);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento, CODICE ReNDiS **15IR084/G1**, denominato: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO SEZIONE DEFLUSSO TRATTO DEL VALLONE MASCIANO LOC. MONTAROZZO";
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogata al comune di Ariano Irpino (AV) la somma di € 51.308,68 pari al 99,14% della somma spettante;
5. che la somma complessiva di **€ 441,97 (euro quattrocentoquarantuno/97)** sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo ex art. 10 c.1 D.L. 91/2014 e ss.mm.ii.;
6. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma nelle casse comunali;
7. il trasferimento delle opere realizzate al Comune di Ariano Irpino (AV), che ne curerà la successiva gestione e manutenzione;

8. di precisare che l'attività di monitoraggio attraverso la compilazione delle schede KRONOS resta in capo al Soggetto Attuatore fino alla comunicazione di chiusura definitiva dell'intervento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
9. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
10. di trasmettere il presente decreto:
  - 1.2 al Comune **ARIANO IRPINO (AV)** ed al **GENIO CIVILE di ARIANO IRPINO (AV)**;
  - 2.2 alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro";
11. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:  
[www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it](http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it)

DOTT. MICHELE PALMIERI