



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Sostituto del Direttore Generale Michele TESTA

Mariano SERRA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
121	25/05/2026	402	00	00

Oggetto:

Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009. Lotto 3 – REP 14831 CIG: A03172B54A - Approvazione atti contabili del SAS n. 2 per servizi eseguiti fino a tutto il 31/10/2025. Approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento N. 2

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Decreto Dirigenziale n. 998 del 27/11/2023 la Direzione Generale ha inoltrato provvedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 17, c.1 del D.lgs. n.36/2023, stabilendo l'affidamento in appalto del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, da affidare a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Dlgs 36/2023, secondo i seguenti elementi di costo e CIG acquisiti:
- l'importo globale stimato dell'appalto (servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management), coperto programmaticamente e contabilmente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 21.254.274,96 così suddivisi in lotti:
 - Lotto n. 1: € 13.674.096,80 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A0316B109E;
 - Lotto n. 2: € 4.824.579,70 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A0316F156D;
 - Lotto n. 3: € 2.755.598,46 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A03172B54;
- b) con il DD di cui al punto precedente si è inoltrato disposto di prenotare la somma complessiva di € 26.967.424,07 di cui € 21.254.274,96 per servizi, € 850.171,00 per CPA, € 4.862.978,11 per IVA, come da relativo allegato SAP;
- c) con Decreto Dirigenziale n. 1003 del 27/11/2023 la Direzione Generale ha indetto una procedura aperta ad evidenza pubblica (Proc.3720/AP/2023) ai sensi dell'art. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009" sottoposto al Protocollo di Vigilanza Collaborativa attivato dal Commissario Straordinario stipulato tra ANAC e MIMS;
- d) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 728 del 12/08/2024 si è disposto:
- di prendere atto della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
 - di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
 - di approvare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 della procedura aperta n.3720/AP/2023 ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di appalto del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, suddiviso in tre lotti, relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 ai seguenti operatori economici:
 - Lotto 1 CIG A0316B109E:
in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria), G&V Ingegneri Associati (Mandante), RPA S.r.l. (Mandante), Frosio Next S.r.l. (Mandante) per un importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
 - Lotto 2 CIG A0316F156D:
in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati (Mandante) RPA S.r.l. (Mandante) Frosio Next S.r.l. (Mandante) per un importo complessivo di € 2.951.195,40 (applicando all'importo a base di gara di € 4.824.579,70 il ribasso offerto del 38,83%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
 - Lotto 3 CIG A03172B54A:
in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati (Mandante) RPA S.r.l. (Mandante) Frosio Next S.r.l. (Mandante) per un importo

- complessivo di € 1.867.469,08 (applicando all'importo a base di gara di € 2.755.598,46 il ribasso offerto del 32,230%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 768 del 11/09/2024 della Direzione Generale si è disposto di nominare, ex art. 114 del d.lgs. 36/2023, l'arch. Michele Parascandolo, Direttore di Esecuzione del Contratto per il servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 rispettivamente CIG A0316B109E, CIG A0316F156D e CIG A03172B54A;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 848 del 07/10/2024 della Direzione Generale si è disposto:
- di sospendere il D.D. n. 728 del 12.08.2024, fino al 09/10/2024, e conseguentemente disporre fino alla stessa data la sospensione dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL – Via Carlo Cattaneo n.20 – Verona C.F. 05139031008 – (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati – Via Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. – strada del colle, n 1/A – Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), il quale si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle prestazioni per cui è gara, unitamente a quanto proposto nella propria offerta tecnica, per un importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
 - di fornire direttiva al R.U.P. di attivare e concludere, entro il 08/10/2024, soccorso istruttorio, nei termini di cui alla comunicazione, del 07/10/2024, PG/2024/0468491.
- g) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 850 del 08/10/2024 si è disposto di:
- di revocare, per l'effetto, la sospensione disposta con D.D. n° 848/2024, prevista fino al 09/10/2024, dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL – Via Carlo Cattaneo n.20 – Verona C.F. 05139031008 –(Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati – Via Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. – strada del colle, n 1/A – Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), disposta con Decreto Dirigenziale n.848 del 07/10/2024;
 - di confermare, all'esito della nuova istruttoria del RUP, come da nota acquisita in atti al n° 0471152 del 08/10/2024, l'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n° 728 del 12.08.2024, in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL – Via Carlo Cattaneo n.20 – Verona C.F. 05139031008 – (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati – Via Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. – strada del colle, n 1/A – Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), il quale si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle prestazioni per cui è gara, unitamente a quanto proposto nella propria offerta tecnica, per un importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- h) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 856 del 08/10/2024 si è disposto:
- di rettificare il mero errore materiale contenuto nell'ultimo rigo del punto a) del RITENUTO e del punto 1 del DECRETATO del Decreto Dirigenziale n.850 del 08/10/2024, dove in luogo del Decreto Dirigenziale n.728 del 12/08/2024 risulta erroneamente riportato il Decreto Dirigenziale n° 848 del 07/10/2024;
 - di confermare integralmente il restante contenuto del richiamato Decreto Dirigenziale n° 50 dell'08/10/2024;
- i) con Ordinanza n. 2528/2024 del 05/12/2024 il TAR Campania Sezione I ha respinto la domanda cautelare per l'annullamento dei DD 728/2024, 848/2024, 850/2024, 856/2024, presentata da altro operatore economico partecipante alla procedura di gara di che trattasi;
- j) in data 16 dicembre 2014 è stato stipulato, con REP. N. 14831, il contratto, per l'affidamento dei servizi di "project e construction management, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute" per l'intervento di utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana – Lotto 3 CUP B87B20098990009; CIG A03172B54A tra la Regione Campania e

l'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) - G&V Ingegneri Associati (Mandante) - RPA S.r.l (Mandante) - Frosio Next S.r.l. (Mandante), per € 1.867.469,08, oltre IVA ed oneri di legge calcolato al netto del ribasso del 30,230% offerto sull'importo posto a base di gara di € 2.755.598,46;

- k) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 420 del 22/05/2025 si è disposto di confermare la nomina di cui al D.D. n. 768 del 11/09/2024 dell'arch. Michele Parascandolo quale Direttore di Esecuzione del Contratto per il servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP B87B20098990009;

PREMESSO altresì che

- a) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", è stata avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stato, tra l'altro, disposto di:
- approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
 - prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
 - procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:
 - Lotto 3:
RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – I.CO.NA. Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- c) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;
- d) con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 ANAC comunicava la conclusione dell'attività di vigilanza collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari;
- e) in data 20/12/2023 è stato sottoscritto il contratto Accordo Quadro Rep n. 14746 per il progetto di cui trattasi relativo Lotto 3 CUP B87B20098990009 CIG 9896514DB2;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 151 del 26/02/2025 è stata disposta autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza (di seguito Oda) ex art 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 3 fasi D "Fascio a 3 condotte Km 2,80" ed E "Condotta irrigua DN1200 Km 1,20", per l'importo complessivo di € 13.307.331,60 oltre IVA e CIG acquisito A068647C11;
- g) con Decreto Dirigenziale n. 152 del 26/02/2025 è stata disposta di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in

urgenza ex art 32 c. 8 del D.lgs 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 3 fase F "Centrale idroelettrica del Grassano", per l'importo complessivo di € 7.155.703,35 oltre IVA e CIG acquisito A068652527;

- h) in data 07/08/2025 è stato stipulato l'Atto di Aggiuntivo REP n. 14892, al contratto REP n. 14746 del 20/12/2023, per l'importo di € 71.200.671,59 oltre IVA e oneri previdenziali cui € 58.666.151,67 per lavori e oneri di sicurezza;
- i) con Decreto n. 785 del 07/08/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.Lgs n. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 3 lavori "Condotta DN 700 tratto singolo km 11,50" CIG acquisito A06CB6DC38;
- j) con Decreto n. 786 del 07/08/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.Lgs n. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 3 lavori "Fascio a due condotte Km 3,50" CIG acquisito A06CB6FDDE;
- k) con Decreto n. 787 del 07/08/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.lgs. n. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 3 lavori "Condotta DN 1500 tratto singolo Km 7,70" CIG acquisito A06CB6CB65;

CONSIDERATO, che:

- a) in data 16/07/2024 Rep. 14796 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A051606788;
- b) in data 08/04/2025 Rep. 14870 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A068647C11, riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 151 del 26/02/2025;
- c) in data 08/04/2025 Rep. 14871 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A068652527, riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 152 del 26/02/2025;
- d) in data 10/09/2025 Rep. 14896 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A06CB6CB65, riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 787 del 07/08/2025;
- e) in data 10/09/2025 Rep. 14897 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A06CB6DC38, riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 785 del 07/08/2025;
- f) in data 10/09/2025 Rep. 14898 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A06CB6FDDE, riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 786 del 07/08/2025;

VISTO che :

- a) risultano emessi, per il Lotto 3, i seguenti Ordini di Attivazione relativi a:
 - OdA n.1 del 28/02/2024 (Contratto rep. 14796/2024) per l'esecuzione dei servizi d'ingegneria:
 - *Bonifica da Ordigni bellici*
 - OdA n. 1 del 27/02/2025 (Contratto rep. 14870/2025) per l'esecuzione lavori:
 - *Fascio a 3 condotte* (DN 700, 1200, 1500) per una lunghezza di km 2,80 (componente D);
 - *Condotta irrigua DN 1200* da km 1,20 (componente E)
 - OdA n. 2 del 27/02/2025 (Contratto rep. 14871/2025):
 - *Centrale idroelettrica del Grassano* (componente F)
 - OdA n. 3 del 07/08/2025 (Contratto rep. 14896/2025):
 - *Condotta DN 1500* tratto singolo Km 7,70
 - OdA n. 4 del 07/08/2025 (Contratto rep. 14897/2025):
 - *Condotta DN 700* tratto singolo km 11,50
 - OdA n. 5 del 07/08/2025 (Contratto rep. 14898/2025):
 - "Fascio a due condotte Km 3,50"

Considerato che:

- a) con D.D n. 797 del 14/08/2025 di è disposto:

- di prendere atto del certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 29/07/2025, relativo ai lavori a tutto il 20/06/2025, di importo pari ad € 4.854.805,14 corrispondente ad un importo lavori di € 5.122.404,91 per lavori oltre € 183.393,06 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 5.305.797,97 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e della ritenuta per anticipazione del 20%);
 - di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 5.340.285,65 relativa al SAL n. 1 per l'esecuzione lavori fasi D "Fascio a 3 condotte Km 2,80" ed E "Condotta irrigua DN1200 Km 1,20" CIG A068647C11;
- b) con D.D n. 75 del 25/11/2025 di è disposto:
- di approvare gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 2 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei lavori a corpo eseguiti a tutto il 31/10/2025, pari al 59,76% corrispondente ad un € 7.557.406,58 oltre € 394.786,58 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - di approvare il certificato di pagamento n. 2, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 12/11/2025, relativo ai lavori a tutto il 31/10/2025, di importo pari ad € 1.467.188,42 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, della ritenuta per anticipazione del 20% e dei precedenti certificati);
- c) con DD n. 89 del 05/12/2025 si è provveduto a:
- approvare gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento servizi n. 1 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei servizi eseguiti a tutto il 20/06/2025, pari al 9,044% corrispondente ad un importo di € 168.893,90 al netto di IVA;
 - approvare il relativo certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 25/11/2025, per servizi a tutto il 20/06/2025, di importo pari ad € 152.004,51 (considerata la ritenuta per anticipazione del 10%) al netto di IVA;
 - autorizzare la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 del 25/11/2025, di importo netto pari ad € 152.004,51 per servizi, oltre IVA e CNPAIA;

Considerato, altresì, che:

- a) con nota prot. n. 128460 del 16/02/2026 il DEC ha trasmesso lo Stato di Avanzamento del Servizio (SAS) n. 2 del 02/02/2026 del Lotto 3, da cui risulta una percentuale di avanzamento del servizio a tutto il 31/10/2025, pari al 13,554 % corrispondente ad un importo di € 253.116,76 al netto di CPNAIA (4%) ed IVA (22%);
- b) che, ai sensi dell'art. 4 (Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali) del contratto Rep.14831/2024, RTP ha attivato le figure necessarie a ricoprire l'attività di Direzione Lavori e di Sicurezza per garantire il controllo e le direttive nel rispetto della normativa in maniera commisurata al reale stato di avanzamento dei lavori;
- c) che, ai sensi dell'art. 6 (Penali per ritardi o inadempienze) del medesimo contratto, nell'espletamento del servizio in oggetto non sono stati riscontrati ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per cause ascrivibili al RTI e inadempienze contrattuali; pertanto, non si ravvisano gli estremi per l'applicazione di penali;
- d) che, ai sensi dell'art. 8 (Corrispettivo) del già menzionato contratto, il corrispettivo complessivo da riconoscere al RTI per lo svolgimento del servizio, tenuto conto del ribasso del 32,230 % offerto sull'importo posto a base di gara, è pari a € 1.867.469,08, oltre IVA ed oneri di legge;
- e) L'importo sulla base del quale effettuare il calcolo per il corrispettivo da corrispondere al RTI risulta essere € 58.666.151,67 di cui € 2.979.047,76 per costi della sicurezza riportato nell'Atto Aggiuntivo REP n. 14892, al contratto REP n. 14746 del 20/12/2023;
- f) che, ai sensi dell'art. 9 del richiamato contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
- 90% del corrispettivo inerente alla prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso percentuale offerto dal RTI in sede di gara, proporzionalmente all'emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
 - 10% a saldo del corrispettivo inerente alla prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso percentuale offerto dal RTI in sede di gara, all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e

comunque non oltre i sei mesi dal deposito del certificato di collaudo provvisorio da parte della commissione di collaudo;

- Il corrispettivo sarà erogato a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno riportare il CIG e il CUP indicati in oggetto, previa approvazione da parte del RUP degli stati di avanzamento delle attività, che costituisce condizione inderogabile per l'emissione delle citate fatture;
 - gli importi dovuti saranno liquidati a mezzo di bonifico bancario, previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., nonché previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi della normativa vigente.
- g) il Responsabile del Procedimento ha emesso in data 23/03/2026 il certificato di pagamento n. 2, per servizi a tutto il 31/10/2025, di importo pari ad € 75.800,57 (considerata la ritenuta per anticipazione del 10% e detratto l'importo del precedente SAS) al netto di IVA e CNPAIA;

DATO ATTO che:

- a) ai sensi del punto 1.3 della DGR n. 174 del 10/04/2024, il cui contenuto, per l'anno 2025, è stato confermato al punto 14 della DGR n. 1 del 07.01.2025 ed in attuazione delle circolari prot. n. 191773 del 16/04/2024 e prot. 161052/2025, con nota prot. n. 297120 del 23/03/2026 della Struttura di Missione PNRR è stato richiesto alla Direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e per lo Sviluppo e la Coesione, il rilascio del VISTO alla liquidazione;
- b) in ordine al CIG A0316F156D relativo alla direzione dei lavori Lotto 2 non risulta ancora liquidato alcun importo sulla fonte di finanziamento FSC 2021/2027 ex DGR 504/2024 di cui alla Delibera CIPE n. 57/2024, avendo liquidato il SAS 1 su FSC MIT per un importo pari ad € 185.445,4;
- c) la documentazione a supporto della certificazione delle spese relative all'intervento, tra cui i file di monitoraggio "extra-sistema" previsti, è agli atti della Struttura di Missione PNRR, acclarata l'attuale impossibilità di caricamento della stessa sui sistemi di monitoraggio
- d) con nota prot. n. 420544 del 06/05/2026, la Direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale e Europeo e per lo Sviluppo e la Coesione ha rilasciato il VISTO positivo alla liquidazione, ai sensi del punto 1.3 della deliberazione n. 174/2024 il cui contenuto, per l'anno 2025, è stato confermato al punto 14 della DGR n. 1 del 07.01.2025;
- e) si procederà quanto prima alla certificazione delle risorse oggetto di liquidazione alla prima battuta disponibile, allo scopo di garantire un efficiente flusso finanziario in entrata;

PRESO ATTO altresì:

- a) della costituzione del RTI in data 11/09/2024 con scrittura privata Rep. n. 14494, Racc. n. 10418, di cui fanno parte TECHNITAL S.p.A., RPA S.r.l., G&V Ingegneri Associati S.r.l. e FROSIO NEXT S.r.l.;
- b) della regolarità della visura camerale delle imprese costituenti l'RTI:
 - TECHNITAL S.p.A. - documento n. T 651534626 del 18/05/2026 registro delle imprese di Verona codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 05139031008, REA n. VR-374379;
 - RPA S.r.l. - documento n. T 651534294 del 18/05/2026 registro delle imprese di Umbria codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 02776790541, REA n. PG-240287;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. - documento n. T 651533704 del 18/05/2026 registro delle imprese di Venezia e Rovigo codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 03365370273, REA n. VE-426367;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - documento n. T 651533190 del 18/05/2026 registro delle imprese di Brescia codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 03228960179, REA n. BS-575895;
- c) della regolarità della visura "Codice della Crisi, Scioglimento, Procedure concorsuali, Cancellazione" delle imprese costituenti l'RTI:

- TECHNITAL S.p.A. - documento n. T 651535291 del 18/05/2026 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti;
 - RPA S.r.l. - documento n. T 651534372 del 18/05/2026 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. - documento n. T 651533818 del 18/05/2026 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - documento n. T 651533278 del 18/05/2026 da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali o altri procedimenti;
- d) della richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, delle imprese costituenti l'RTI:
- TECHNITAL S.p.A. - nota prot. PR_VRUTG_Ingresso_0113970_20251111;
 - RPA S.r.l. - nota prot. PR_PGUTG_Ingresso_0123937_20251029;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. - nota prot. PR_VEUTG_Ingresso_0025645_20260311, nulla osta rilasciato in data 13/03/2025;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - nota prot. PR_BSUTG_Ingresso_0086287_20251111;
- e) della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese costituenti l'RTI:
- TECHNITAL S.p.A. - prot. INAIL_54191028, con scadenza al 16/09/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - RPA S.r.l. - prot. INAIL_54229201, con scadenza al 18/09/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. - prot. INAIL_52962679, con scadenza al 21/06/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - prot. INPS_49692594, con scadenza al 29/06/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- f) della comunicazione resa in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 giusto prot. n. 428685 del 13/09/2024;
- g) della fattura elettronica come nel seguito riportato:
- TECHNITAL S.p.A. - fattura elettronica n. 080/PS del 11/05/2026 relativa al SAS n. 2 servizi a tutto il 31/10/2025 contratto Rep. 14831 CIG A03172B54A di importo pari ad € 36.384,28 oltre IVA e CNPAIA come per Legge;
 - RPA S.r.l. - fattura elettronica n. 154/SP del 11/05/2026 relativa al SAS n. 2 servizi a tutto il 31/10/2025 contratto Rep. 14831 CIG A03172B54A di importo pari ad € 23.498,18 oltre IVA e CNPAIA come per Legge;
 - G&V Ingegneri Associati S.r.l. - fattura elettronica n. 7_26 del 11/05/2026 relativa al SAS n. 2 servizi a tutto il 31/10/2025 contratto Rep. 14831 CIG A03172B54A di importo pari ad € 9.457,07 oltre IVA e CNPAIA come per Legge;
 - FROSIO NEXT S.r.l. - fattura elettronica n. 44 del 12/05/2026 relativa al SAS n. 2 servizi a tutto il 31/10/2025 contratto Rep. 14831 CIG A03172B54A di importo pari ad € 6.443,05 oltre IVA e CNPAIA come per Legge;

RITENUTO

- a) di dover approvare gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento servizi n. 2 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei servizi eseguiti a tutto il 31/10/2025, pari al 13,554% corrispondente ad un importo di € 253.116,76 al netto di IVA e CNPAIA;
- b) di dover approvare il relativo certificato di pagamento n. 2, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 23/03/2026, per servizi a tutto il 31/10/2025, di importo pari ad € 75.800,57 (considerata la ritenuta per anticipazione del 10% e detratto l'importo del precedente SAS) al netto di IVA e CNPAIA;
- c) di dover autorizzare la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 del 23/03/2026, di importo netto pari ad € 75.800,57 per servizi, oltre IVA e CNPAIA, come per legge a favore di:

- TECHNITAL S.p.A., per la quota di partecipazione al RTI pari al 48%, a fronte della fattura elettronica n. 080/PS del 11/05/2026;
 - RPA S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 31%, a fronte della fattura elettronica n. 154/SP del 11/05/2026;
 - G&V INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 12,5%, a fronte della fattura elettronica n. 7_26 del 11/05/2026;
 - FROSIO NEXT S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 8,5%, a fronte della fattura elettronica n. 44 del 12/05/2026;
- d) di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 96.175,76 relativa al SAS n. 2 per servizi di project e construction management, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute di cui al contratto Rep n. 14831 del 16/12/2024 CIG A03172B54A come di seguito riportato:

Attività	Ditta	N. fattura	Data	RUF	Importo netto	CNPAIA (4%)	Iva	Importo lordo
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 3 - SAS n. 2 al 31/10/2026	TECHNITAL S.P.A. (48%)	080/PS	11/05/2026	2110003097	€ 36.384,28	€ 1.455,37	€ 8.324,72	€ 46.164,37
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 3 - SAS n. 2 al 31/10/2026	RPA S.r.l. (31%)	154/SP	11/05/2026	2110003096	€ 23.498,17	€ 939,93	€ 5.376,38	€ 29.814,48
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 3 - SAS n. 2 al 31/10/2026	G&V Ingegneri Associati S.r.l. (12,5%)	7_26	11/05/2026	2110003094	€ 9.475,07	€ 379,00	€ 2.167,90	€ 12.021,97
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 3 - SAS n. 2 al 31/10/2026	FROSIO NEXT S.r.l. (8,5%)	44	12/05/2026	2110003095	€ 6.443,05	€ 257,72	€ 1.474,17	€ 8.174,94
Sommano					€ 75.800,57	€ 3.032,02	€ 17.343,17	€ 96.175,76

- e) di dover imputare la liquidazione della spesa complessiva di **€ 96.175,76** sull'impegno di spesa a valere sul capitolo **U06792** le cui transazione elementare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono riportate nell'allegato **SAP** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- f) di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma di **€ 78.832,59** (importo netto + CNPAIA) a favore dei componenti dell'RTI, TECHNITAL S.p.A., RPA S.r.l., G&V Ingegneri Associati S.r.l. e FROSIO NEXT S.r.l., così come riportato nell'allegato **SAP** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con 0,01 € non liquidabili per arrotondamento di calcoli su fatt. 154/SP di R.P.A., RUF 2110003096;
- g) di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di **€ 17.343,17** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- h) di dover dare atto che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 per tutti i beneficiari e per gli importi del presente provvedimento;
- i) di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- j) di dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;

VISTI

- il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale;
- la D.G.R. n. 612 del 14.11.2024, con cui è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti;
- la L.R. n. 2 del 27 marzo 2026, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026";
- la L.R. n. 3 del 27 marzo 2026, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 108 del 31 marzo 2026 - "Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 della Regione Campania.";
- la D.G.R. n. 129 del 10 aprile 2026 - "Approvazione Bilancio gestionale 2026/2028 della Regione Campania – Determinazioni";

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal RUP nonché dall'UOS 402.01.02, la cui regolarità è attestata dal dirigente mediante sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dover approvare gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento servizi n. 2 da cui risulta una percentuale di avanzamento dei servizi eseguiti a tutto il 31/10/2025, pari al 13,554% corrispondente ad un importo di € 253.116,76 al netto di IVA e CNPAIA;
2. di dover approvare il relativo certificato di pagamento n. 2, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 23/03/2026, per servizi a tutto il 31/10/2025, di importo pari ad € 75.800,57 (considerata la ritenuta per anticipazione del 10% e detratto l'importo del precedente SAS) al netto di IVA e CNPAIA;

3. di dover autorizzare la liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 del 23/03/2026, di importo netto pari ad € 75.800,57 per servizi, oltre IVA e CNPAIA, come per legge a favore di:
- TECHNITAL S.p.A., per la quota di partecipazione al RTI pari al 48%, a fronte della fattura elettronica n. 080/PS del 11/05/2026;
 - RPA S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 31%, a fronte della fattura elettronica n. 154/SP del 11/05/2026;
 - G&V INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 12,5%, a fronte della fattura elettronica n. 7_26 del 11/05/2026;
 - FROSIO NEXT S.r.l., per la quota di partecipazione al RTI pari al 8,5%, a fronte della fattura elettronica n. 44 del 12/05/2026;
4. di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 96.175,76 relativa al SAS n. 2 per servizi di project e construction management, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute di cui al contratto Rep n. 14831 del 16/12/2024 CIG A03172B54A come di seguito riportato:

Attività	Ditta	N. fattura	Data	RUF	Importo netto	CNPAIA (4%)	Iva	Importo lordo
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 3 - SAS n. 2 al 31/10/2025	TECHNITAL S.P.A. (48%)	080/PS	11/05/2026	2110003097	€ 36.384,28	€ 1.455,37	€ 8.324,72	€ 46.164,37
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 3 - SAS n. 2 al 31/10/2025	RPA S.r.l. (31%)	154/SP	11/05/2026	2110003096	€ 23.498,17	€ 939,93	€ 5.376,38	€ 29.814,48
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 3 - SAS n. 2 al 31/10/2025	G&V Ingegneri Associati S.r.l. (12,5%)	7_26	11/05/2026	2110003094	€ 9.475,07	€ 379,00	€ 2.167,90	€ 12.021,97
Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti Lotto n. 3 - SAS n. 2 al 31/10/2025	FROSIO NEXT S.r.l. (8,5%)	44	12/05/2026	2110003095	€ 6.443,05	€ 257,72	€ 1.474,17	€ 8.174,94
Sommano					€ 75.800,57	€ 3.032,02	€ 17.343,17	€ 96.175,76

5. di dover imputare la liquidazione della spesa complessiva di **€ 96.175,76** sull'impegno di spesa a valere sul capitolo U06792 le cui transazioni elementari ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono riportate nell'allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma di **€ 78.832,59** (importo netto + CNPAIA) a favore dei componenti dell'RTI, TECHNITAL S.p.A., RPA S.r.l., G&V Ingegneri Associati S.r.l. e FROSIO NEXT S.r.l., così come riportato nell'allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con 0,01 € non liquidabili per arrotondamento di calcoli su fatt. 154/SP di R.P.A., RUF 2110003096;
7. di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma complessiva di **€ 17.343,17** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
8. di dover dare atto che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 per tutti i beneficiari e per gli importi del presente provvedimento;
9. di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
10. di dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 37;
11. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 202.00.00;
 - alla Sezione "Regione Campania Casa di Vetro";
 - al Commissario Straordinario di Governo;
 - al RUP.

Sostituto del Direttore Generale Michele TESTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa