



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Maurizio CINQUE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>172</b>	<b>10/03/2026</b>	<b>207</b>	<b>01</b>	<b>03</b>

Oggetto:

***PN FEAMPA 2021/2027 – Priorità 3 – Obiettivo Specifico 3.1 – Intervento 331214 Bando GAL Pesca Approdo di Ulisse pubblicato in data 21.08.2025 - Proroga dei termini di ultimazione dell'investimento con DDR n. 273 del 17/11/2025 a favore di COOP PESCA PULLEDRONE CUP B18H25009460009***

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Decreto Dirigenziale n. 273 del 11/17/2025 è stato concesso un finanziamento pubblico di € 22684 a favore della ditta COOP PESCA PULLEDRONE per il progetto "Sostituzione reti imbarcazione N. UE 18978";

**VISTO** l'Art. 6 del summenzionato decreto, il quale stabilisce che è consentita la richiesta di una proroga dei tempi di realizzazione dell'operazione, previa presentazione di istanza motivata entro 60 giorni precedenti il termine di conclusione;

**VISTA** l'istanza presentata dalla ditta COOP PESCA PULLEDRONE, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. 0125308 del 2/16/2026, con la quale si richiede il differimento del termine di ultimazione dell'investimento per le motivazioni addotte (cause non imputabili al beneficiario);

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga risulta coerente con le finalità dell'operazione e che sussistono le condizioni per garantire, in deroga, l'ultimazione del progetto nel periodo definito con la nota dell'UOS 207.01.03 prot. 0153737 del 2/24/2026;

**RITENUTO** di dover accogliere l'istanza di conferma prot. 160813 del 2/24/2026 fissando il nuovo termine di scadenza al 04 settembre 2026;

A seguito dell'istruttoria compiuta da referente di Intervento della UOS 207.01.03 della Direzione Generale per le politiche Agricole alimentari e Forestali

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate di:

1. concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga del termine per la realizzazione fisica e finanziaria dell'investimento relativo al progetto "Sostituzione reti imbarcazione N. UE 18978" presentato da COOP PESCA PULLEDRONE;
2. fissare il nuovo termine perentorio per l'ultimazione dell'investimento alla data del 04 settembre 2026;
3. stabilire che la domanda di pagamento del Saldo (o Soluzione Unica) dovrà essere inoltrata, a pena di revoca, non oltre 60 giorni dal nuovo termine di ultimazione come sopra rideterminato;
4. confermare integralmente ogni altra disposizione, obbligo e prescrizione contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 273 del 11/17/2025;
5. dare atto dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, adesso Reg. UE n. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, attraverso pubblicazione dell'apposita informativa sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021/2027;
6. di trasmettere il presente atto:
  - o all'Assessora Pesca ed Acquacoltura;
  - o all'UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria della Campania;
  - o al Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  - o al GAL Pesca Approdo di Ulisse scarl;
  - o all'UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
  - o alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 co.1 del D.lgs. n. 33/2013, e "Opengov – Regione Casa di Vetro";
  - o al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/CLLD.html>

Maurizio CINQUE

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*