



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Maurizio CINQUE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
171	10/03/2026	207	01	03

Oggetto:

PN FEAMPA 2021/2027 – Priorità 3 – Obiettivo Specifico 3.1 – Intervento 331214 Bando GAL Pesca Approdo di Ulisse pubblicato in data 21.08.2025 - Proroga dei termini di ultimazione dell'investimento con DDR n. 274 del 17/11/2025 a favore di COOPERATIVA SALERNO PESCA CUP B58H25010890009

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 274 del 11/17/2025 è stato concesso un finanziamento pubblico di € 45582 a favore della ditta COOPERATIVA SALERNO PESCA per il progetto "Sostituzione reti imbarcazioni N. UE 13609 - 26237 - 13774 -13671 - 13643 - 13600 - 13990 - 27476 - 13716 - 26193 - 13942 - 15296 - 13630 - 13955 - 2984";

VISTO l'Art. 6 del summenzionato decreto, il quale stabilisce che è consentita la richiesta di una proroga dei tempi di realizzazione dell'operazione, previa presentazione di istanza motivata entro 60 giorni precedenti il termine di conclusione;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta COOPERATIVA SALERNO PESCA, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. 0126113 del 2/16/2026, con la quale si richiede il differimento del termine di ultimazione dell'investimento per le motivazioni addotte (cause non imputabili al beneficiario);

CONSIDERATO che la richiesta di proroga risulta coerente con le finalità dell'operazione e che sussistono le condizioni per garantire, in deroga, l'ultimazione del progetto nel periodo definito con la nota dell'UOS 207.01.03 prot. 0150460 del 2/24/2026;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza di conferma prot. 160813 del 2/24/2026 fissando il nuovo termine di scadenza al 04 settembre 2026;

A seguito dell'istruttoria compiuta da referente di Intervento della UOS 207.01.03 della Direzione Generale per le politiche Agricole alimentari e Forestali

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate di:

1. concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga del termine per la realizzazione fisica e finanziaria dell'investimento relativo al progetto "Sostituzione reti imbarcazioni N. UE 13609 - 26237 - 13774 -13671 - 13643 - 13600 - 13990 - 27476 - 13716 - 26193 - 13942 - 15296 - 13630 - 13955 - 2984" presentato da COOPERATIVA SALERNO PESCA;
2. fissare il nuovo termine perentorio per l'ultimazione dell'investimento alla data del 04 settembre 2026;
3. stabilire che la domanda di pagamento del Saldo (o Soluzione Unica) dovrà essere inoltrata, a pena di revoca, non oltre 60 giorni dal nuovo termine di ultimazione come sopra rideterminato;
4. confermare integralmente ogni altra disposizione, obbligo e prescrizione contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 274 del 11/17/2025;
5. dare atto dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, adesso Reg. UE n. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, attraverso pubblicazione dell'apposita informativa sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021/2027;
6. di trasmettere il presente atto:
 - o all'Assessora Pesca ed Acquacoltura;
 - o all'UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria della Campania;
 - o al Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - o al GAL Pesca Approdo di Ulisse scarl;
 - o all'UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 - o alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 co.1 del D.lgs. n. 33/2013, e "Opengov – Regione Casa di Vetro";
 - o al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/CLLD.html>

Maurizio CINQUE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa