



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Daniela MICHELINO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
133	26/03/2026	208	00	00

Oggetto:

DGR 544/2021 - Misura in favore dei costituenti Distretti del commercio di cui alla DGR 387/2021 - Convenzione CV/2021/0000444 del 29.12.2021 - CUP B29J21031330002 – Presa d'atto del differimento del termine di conclusione delle attività.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con la Legge Regionale del 21 aprile del 2020 n. 7 la Regione Campania ha approvato il Testo Unico sul Commercio, così come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale del 14 ottobre 2015 n.11 recante "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa";
- b) con l'art. 11 della Legge Regionale del 21 aprile del 2020 n. 7 sono disciplinati i Distretti Commerciali;
- c) con Deliberazione n. 544 del 30/11/2021, la Giunta regionale ha programmato euro 29.646.343,69 a valere sul «Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica», destinando € 5.000.000,00 per le PMI riferite ai costituendi Distretti del commercio di cui alla DGR n. 387/2021;
- d) la DGR n. 544/2021 ha altresì programmato risorse fino ad un massimo di € 3.000.000,00, a valere sulle risorse restituite alla disponibilità del Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI Campaniane di cui alla programmazione 2007/2013, per gli eventuali costi di gestione dell'attuazione di tutti gli strumenti programmati;

PREMESSO altresì che

- a) con decreto dirigenziale n. 510 del 28.12.2021, la DG Sviluppo Economico e Attività Produttive:
 - o ha provveduto a dare esecuzione alla DGR n. 544 del 30.11.2021, ammettendo a finanziamento l'intervento denominato "Misura in favore dei costituendi Distretti del commercio di cui alla DGR 387/2021" - CUP B29J21031330002 - di cui all'intervento "Piano progettuale degli interventi nell'ambito dei distretti del commercio";
 - o ha, tra l'altro, affidato a Sviluppo Campania S.p.A. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, la realizzazione delle attività e dei servizi finalizzati all'attuazione dell'intervento medesimo per l'importo di € 1.006.071,00 (Iva Inclusa) di cui € 500.000,00 per l'attività di accompagnamento alla costituzione dei Distretti del commercio (Fase uno) ed € 506.071,00 per l'intervento a favore delle PMI nell'ambito dei Distretti del commercio di cui alla DGR n. 387/2021 (Fase due);
 - o ha approvato lo schema di Convenzione per l'attuazione dell'intervento denominato "Piano progettuale degli interventi nell'ambito dei distretti del commercio";
 - o ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Daniela Michelino;
- b) la citata Convenzione, sottoscritta tra le parti, è stata repertoriata CV/2021/0000444 del 29/12/2021;
- c) con decreto dirigenziale n. 177 del 15/03/2022 è stata liquidata la prima quota a titolo di acconto del 30% dell'importo complessivo convenzionale in favore di Sviluppo Campania SpA per l'attività di accompagnamento alla costituzione dei Distretti del commercio (Fase uno), per un importo di € 149.999,98 Iva inclusa, di cui alla fattura FATTPA n. 5_22 (RUF n. 2110002256);
- d) con decreto dirigenziale n. 984 del 24/10/2023 è stata liquidata la prima quota a titolo di acconto del 30% dell'importo complessivo convenzionale in favore di Sviluppo Campania SpA per l'intervento a favore delle PMI nell'ambito dei Distretti del commercio di cui alla DGR n. 387/2021 (Fase due), per un importo di € 151.821,19 Iva inclusa, di cui alla fattura FATTPA n. 35_23 (RUF n. 2110011143);
- e) con decreto dirigenziale n. 335 del 13/06/2025 si è preso atto della richiesta di rimodulazione del budget di progetto trasmessa da Sviluppo Campania S.p.A., prot. n. 9050/2025 del 30/05/2025, acquisita al prot. reg. PG/2025/0272335 in pari data;
- f) con decreto dirigenziale n. 371 del 03/07/2025 si è preso atto della richiesta trasmessa da Sviluppo Campania S.p.A., con nota prot. n. 10193/2025 del 27/06/2025, acquisita al prot. reg. PG/2025/03233573 in pari data, e si è liquidato, tra l'altro, l'importo di € 4.997.243,30 in favore di Sviluppo Campania S.p.A. a titolo di contributo a fondo perduto destinato alle imprese

beneficiarie per la realizzazione della misura “Intervento a favore delle PMI nell’ambito dei Distretti del commercio di cui alla DGR n. 387/2021”;

- g) con decreto dirigenziale n. 375 del 04/07/2025 è stata liquidata la seconda quota a titolo di I SAL del 30% dell’importo complessivo convenzionale in favore di Sviluppo Campania SpA per l’intervento a favore delle PMI nell’ambito dei Distretti del commercio di cui alla DGR n. 387/2021 (Fase due), per un importo di € 151.821,19 Iva inclusa, di cui alla fattura FATTPA n. 35_23 (RUF n. 2110011143);
- h) con decreto dirigenziale n. 114 del 19/11/2025 è stata liquidata la fattura n. FATTPA 49_25 del 13/11/2025 (RUF n. 2110007558) per l’importo complessivo di € 284.598,68 in favore di Sviluppo Campania S.p.A., di cui € 39.682,16 IVA inclusa a titolo di saldo per l’attività di accompagnamento alla costituzione dei Distretti del commercio (Fase uno) ed € 244.916,52 a titolo di II SAL per l’intervento a favore delle PMI nell’ambito dei Distretti del commercio di cui alla DGR n. 387/2021 (Fase due), rientranti nell’intervento denominato “Misura in favore dei costituendi Distretti del commercio di cui alla DGR 387/2021” – CUP B29J21031330002;
- i) da ultimo, con decreto dirigenziale n. 235 del 29/12/2025, si è preso atto della richiesta trasmessa da Sviluppo Campania S.p.A., con nota prot. n. 21296/2025 del 22/12/2025, acquisita al prot. reg. n. 0730765/2025 in pari data, di differimento al 31/03/2026 del termine di conclusione delle attività e dei servizi di che trattasi;

CONSIDERATO che

- a) con nota prot. n. 5351/2026 del 20/03/2026, acquisita al prot. reg. n. 0291935/2026 in pari data, Sviluppo Campania ha richiesto il differimento del termine di scadenza del progetto al 30.06.2026, al fine di completare gli adempimenti finali per l’intervento in oggetto, in particolare per residui pagamenti ai beneficiari e il completamento delle procedure connesse all’intervento sostitutivo all’esito delle verifiche relative alla regolarità contributiva;
- b) la richiesta di Sviluppo Campania del 20/03/2026 essendo volta esclusivamente al differimento del termine per consentire la conclusione degli adempimenti finali del progetto, si configura quale modifica non sostanziale alla Convenzione sottoscritta tra le parti, repertoriata CV/2021/0000444 del 29/12/2021, in conformità all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATI

- a) la regolarità contributiva della società Sviluppo Campania S.p.A. con DURC INPS_49288676 del 02/02/2026, con scadenza 02/06/2026;
- b) la regolarità della visura camerale, estratta dal Registro delle Imprese in data 13.10.2025, documento n. T 622589851;

RITENUTO di

- a) dover prendere atto della richiesta trasmessa da Sviluppo Campania S.p.A., con nota prot. n. 5351/2026 del 20/03/2026, acquisita al prot. reg. n. 0291935/2026 in pari data, di differimento al 30/06/2026 del termine di conclusione delle attività e dei servizi di che trattasi;
- b) dover confermare tutto quanto stabilito nella Convenzione rep. n. 444/2021, sottoscritta dalle Parti;
- c) dover confermare che, il corrispettivo stimato per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e dei servizi di che trattasi resta invariato ed è pari ad € 1.006.071,00 (Iva Inclusa);

VISTI

- a) la L.R. del 21/4/2020, n. 7;
- b) la L.R. del 14/10/2015, n. 11;
- c) la DGR del 14/11/2021, n. 387;
- d) la DGR del 30/11/2021, n. 544;
- e) la convenzione Rep. CV 2021.0000444 del 29/12/2021;
- f) gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

RICHIAMATI

- a) la DGR n. 307 del 04/06/2025 e il successivo DPGR n. 68 del 27/06/2025, con i quali è stato conferito alla dott.ssa Daniela Michelino l'incarico di Direttore della "Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive", codice 208.00.00;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che s'intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti, di:

1. prendere atto della richiesta trasmessa da Sviluppo Campania S.p.A., con nota prot. n. 5351/2026 del 20/03/2026, acquisita al prot. reg. n. 0291935/2026 in pari data, di differimento al 30/06/2026 del termine di conclusione delle attività e dei servizi di che trattasi;
2. confermare tutto quanto stabilito nella Convenzione rep. n. 444/2021, sottoscritta dalle Parti;
3. confermare che, il corrispettivo stimato per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e dei servizi di che trattasi resta invariato ed è pari ad € 1.006.071,00 (Iva Inclusa);
4. trasmettere il presente provvedimento all'Assessore alle Attività Produttive; alla Segreteria di Giunta; all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione dedicata "Regione Campania Casa di Vetro"; a Sviluppo Campania SpA.

Daniela MICHELINO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa