



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MICHELE PALMIERI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
42	04/02/2026	213	00	00

Oggetto:

**GRANDE PROGETTO REGI LAGNI - IMPIANTO DI CUMA - SERVIZIO DI GESTIONE -
DETERMINA CCT DEL 24/02/2025 - L I Q U I D A Z I O N E RISERVE A FAVORE DELLA
ATI PIZZAROTTI/SUEZ ITALY S.P.A. - CUP B87H12001940006 - CIG 5744764937
PAGAMENTO FATTURA COMMERCIALE S CADENZA 25/02/2026**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011, la Giunta Regionale, in coerenza con le strategie del Piano Nazionale per il Sud, ha approvato l'elenco aggiornato dei Grandi Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007/13 e le relative schede descrittive ed ha modificato la procedura di approvazione degli stessi di cui alla D. G. R. n.326/09, al fine di accelerare i processi attuativi e di riprogrammazione delle risorse;
- b) tra i Grandi Progetti di cui all'allegato I della delibera n. 122/2011 è compreso il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni, con beneficiario la Regione Campania, che prevede interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento degli impianti regionali di depurazione di Napoli Ovest (Cuma), Acerra (Caivano), Napoli Nord (Orta di Atella), Area Casertana (Marcianise) e Foce Regi Lagni (Villa Literno) nonché interventi volti a realizzare e completare alcuni collettori comprensoriali;
- c) con Delibera di Giunta Regionale n. 202 del 27/04/2012 il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni è stato programmato sull'Obiettivo Operativo 1.4 "Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche" del POR Campania FESR 2007/2013;
- d) in data 20/10/2011, il Grande Progetto in parola è stato notificato alla Commissione Europea ed è stato dichiarato ricevibile il 24/10/2011;
- e) con note prot. n. 829003 del 12/11/2012 e n. 906601 del 06/12/2012, il Dirigente dell'AGC 05 - Settore 09 ha trasmesso l'elenco degli interventi relativi al Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni, con il relativo valore economico, per l'importo complessivo di € 230.000.219,00;
- f) la Delibera di Giunta Regionale n.708 del 10/12/2012 ha:
 - individuato la Regione Campania, Settore 09 Ciclo Integrato delle Acque dell'Area Generale di Coordinamento 05, quale soggetto gestore delle procedure di attuazione del Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni;
 - programmato sull'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007/2013 il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni per l'intero costo di € 230.000.219,00, a parziale modifica delle Delibere n. 122/2011 e n. 202/2012 ed approvato le Linee Guida per l'attuazione dello stesso;
 - nominato il Coordinatore dell'A.G.C. 05 Responsabile Unico del Procedimento del Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni relativamente a tutte le attività tecnico-amministrative allo stesso inerenti;
- g) con Decreto Dirigenziale n. 23 del 07/05/2013 l'U.O.G.P., tra l'altro, ha ammesso a finanziamento il Grande Progetto: "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni"-CCI-2011IT161PR007 - per l'importo complessivo di € 230.000.219,00, di cui € 125.000.219,00 a valere sui fondi del POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I – Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche e la restante parte di € 105.000.000,00, garantito sul "Programma Parallelo" di cui al PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania FESR 2007-2013;
- h) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 228 del 18 maggio 2016, ha, tra l'altro:
 - definito il quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/Risultato Atteso del POR Campania FESR 2014/2020 nel rispetto dell'assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione europea;
 - demandato all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 la definizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte dell'Autorità di Audit;
- i) con la sopra citata DGR 228/2016 la dotazione finanziaria dell'Obiettivo specifico 6.3 "Miglioramento del servizio idrico integrato e riduzione delle perdite di rete di acquedotto" è stata definita in € 558.392.101,33, di cui € 519.276.105,22 destinati al completamento dei Grandi

Progetti del settore della depurazione delle acque reflue avviati con il POR Campania FESR 2007/2013;

- j) con Decreto Dirigenziale n. 18 del 6/12/2016, l'Unità Operativa Grandi Progetti ha provveduto ad ammettere a finanziamento il Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni", CUP B87H12001940006, con Beneficiario la Regione Campania, per l'importo complessivo di Euro 199.503.735,62, a valere sull'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di investimento 6b - Obiettivo Specifico 6.3 - Azione 6.3.1), cui afferisce il progetto di "Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma";
- k) con Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 17/4/2018 è stato stabilito, a seguito della soppressione dell'Unità Operativa Grandi Progetti disposta con D.G.R. n. 62/2018, di affidare alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (DG 06) il Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni";

CONSIDERATO che:

- a) in data 12/09/2013, è stata sottoscritta, tra Regione Campania-AGC 05- Settore Ciclo Integrato delle Acque e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, apposita Convenzione avente ad oggetto il conferimento a quest'ultimo delle funzioni di Organismo Aggiudicatore Unitario, ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 3 (secondo periodo) del D.lgs. n.163/2006 e ss. mm. ii.;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 303 dell'11/12/2013, n.656 del 30.4.3014 e n. 718 del 22/5/2014 tra l'altro, la Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema:
 - approvava il progetto preliminare del "Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord - Impianto di "Cuma" costituito dagli elaborati ivi indicati;
 - approvava lo schema di contratto misto, per lavori e servizi;
 - trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise gli atti progettuali, lo schema di contratto per l'affidamento in questione, mediante procedura aperta ex art. 55 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto Legislativo;
- c) a conclusione dell'esperimento della fase di gara, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP Campania-Molise procedeva con Decreto del 24.11.2016, N.38219 all'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori e della gestione necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma" al costituendo raggruppamento di imprese "RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (Capogruppo) con sede in Parma C.F. *****OMISSIS*****- Degrémont S.p.A. (Mandante) con sede in Milano *****OMISSIS*****";
- d) l'aggiudicazione definitiva riconosce (art.1) al costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti fra Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (Capogruppo) e Degrémont S.p.A. (Mandante) con sede in Milano *****OMISSIS***** l'importo complessivo di euro 124.757.283,27, di cui Euro 35.590.973,01 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 10,010%, Euro 499.898,95 per compenso per l'attività di progettazione definitiva al netto del medesimo ribasso del 10,010%, Euro 348.766,14 per compenso per l'attività di progettazione esecutiva al netto del medesimo ribasso del 10,010%, Euro 138.608,90 per compenso per attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al netto del medesimo ribasso del 10,010%, Euro 87.535.246,27 per gestione dell'impianto di depurazione al netto del medesimo ribasso del 10,010% ed Euro 643.790,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- e) con propria nota la Degrémont S.p.A. ha comunicato il cambio di denominazione in impresa SUEZ Trattamento Acque S.p.A.;

- f) con atto rep. N. 57699 del 27/1/2017 (racc. n. 25459) le imprese Pizzarotti & C. S.p.A. (Capogruppo) e SUEZ Trattamento Acque S.p.A. si sono riunite in Associazione Temporanea di Impresa per l'affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori e della gestione necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma" definendo le seguenti quote di partecipazione ed esecuzione delle prestazioni afferenti le attività di conduzione dell'impianto: impresa Pizzarotti & C. S.p.A. 49% - SUEZ Trattamento Acque S.p.A. 51%;
- g) con Decreto Dirigenziale n. 109 del 2/3/2017 della D.G. Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema si è proceduto in favore dell'ATI all'esecuzione anticipata delle prestazioni ex art. 302 del DPR 207/2010, limitatamente all'attività di gestione dell'impianto di depurazione di Cuma nelle more della stipula del contratto;
- h) con verbale dell'11/5/2017, acquisito al protocollo regionale con prot. n. 339207 del 11/5/2017, si procedeva alla predetta consegna anticipata dell'impianto relativa all'attività di gestione;
- i) nel periodo temporale intercorrente tra l'avvio di gara e la sua aggiudicazione, il gestore pro-tempore dell'impianto ha dovuto effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria straordinaria, al fine di garantire la funzionalità dello stesso, che hanno modificato lo stato dell'impianto rispetto a quello illustrato nelle schede descrittive dello stato di consistenza, sulla base delle quali è stato redatto il progetto preliminare posto a base di gara, situazione espressamente prevista dall'art. 20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- j) a conclusione delle attività di verifica e di valutazione tecnico-economiche finalizzate all'adeguamento del quadro economico da recepire nel contratto, in data 29 maggio 2017, è stato sottoscritto il "Verbale di approvazione prezzi aggiuntivi al contratto ex art. 20 Capitolato descrittivo e prestazionale", acquisito al protocollo n. 391140 del 5.6.2017;
- k) nel "Verbale di approvazione prezzi aggiuntivi al contratto ex art. 20 Capitolato descrittivo e prestazionale" di cui sopra, in relazione ai costi di gestione per l'intero quinquennio, si è reso necessario altresì riconoscere la cifra aggiuntiva stimata di Euro 3.281.352,15, (tremilioniduecentottantunomilatrecentocinquantadue/15) comprensiva di utile e spese generali, per l'aumento di alcune voci di costo di gestione intervenuto nel periodo intercorrente tra la predisposizione degli atti di gara e l'aggiudicazione;
- l) con DD n. 125 del 27/6/2017 della D.G. Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema si è preso atto del "Verbale di approvazione dei prezzi aggiuntivi al contratto ex art. 20 Capitolato descrittivo e prestazionale" e si è rideterminato il quadro economico con un importo rimodulato totale di euro 130.998.635,42;
- m) in data 14/07/2017 è stato stipulato, tra la Regione Campania e il RTI costituito da Pizzarotti & C. S.p.A. e SUEZ Trattamento Acque S.p.A., il contratto d'appalto rep 14508 per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori di rifunionalizzazione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Cuma nonché per la gestione del servizio di depurazione dei reflui per i comuni tributari;
- n) in data 29 luglio 2016, le società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Degremont Spa (successivamente SUEZ Trattamento Acque S.p.A.) hanno costituito il Consorzio Cuma quale società consortile di scopo per l'affidamento in argomento, successivamente trasformato nella società Cuma Scarl subentrata, ai sensi di legge, all'ATI aggiudicataria a decorrere dal 30 marzo 2017;
- o) Con provvedimento n. 242984 del 9.5.22 la Regione ha autorizzato la prosecuzione delle prestazioni contrattuali concernenti la gestione dell'impianto di depurazione di CUMA, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 14508 del 14/07/2017, oltre la data di scadenza di cui all'art 6 del contratto rep 14508 del 14/07/2017 fissata all' 11/05/2022, segnatamente, per la durata di tre anni a decorrere dal 29/12/2021 per allinearla a quanto previsto dagli atti a base di gara, tenuto conto dell'andamento dei lavori, ed al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi migliorativi offerti in gara e della finalità del progetto voluto dalla PA;

CONSIDERATO, altresì, che:

- a. l'art 6 del DL n. 76 del 16/07/2020 ha previsto la costituzione di un collegio consultivo tecnico per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
- b. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha emanato specifiche Linee Guida (approvate con DM del 17 gennaio 2022) per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e smi;
- c. Il successivo codice dei contratti - D.lgs. 36/2023 - all'art. 215 ha confermato la previsione della costituzione di un collegio consultivo tecnico per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;
- d. con nota prot. n. 59198 del 02/02/2023, tenuto conto della complessità dei contratti in corso d'esecuzione, contraddistinti da complesse opere da realizzare e dalla successiva gestione delle stesse per un periodo di tre anni dal termine dei lavori al fine di dimostrare il raggiungimento di degli obiettivi di performance ambientale ed economicità di gestione proposti dall'appaltatore in sede di gara, la DG 500600 ha comunicato all'appaltatore la scelta di costituire un Collegio Consultivo Tecnico formato da 5 componenti, esprimendo contestualmente la volontà di attribuire alle sue decisioni valore di lodo contrattuale giusto art. 808 ter cpc ed indicando i nominativi dei due membri scelti dalla Stazione Appaltante;
- e. con note acquisite al protocollo regionale n. 312971 del 10/06/2021, n. 517070 del 21/10/2022, n. 120348 del 07/03/2023, 0515568 del 31/10/2024 l'Appaltatore ha comunicato i nominativi dei propri membri in seno al Collegio;
- f. nel corso della seduta di insediamento del CCT relativo all'Appalto di Rifunionalizzazione dell'impianto di Cuma, in data 20/06/2023, è stato nominato il Presidente che ha accettato la carica, sono state acquisite le dichiarazioni in ordine all'insussistenza dei casi di incompatibilità e conflitto d'interesse e si è convenuto di attribuire natura di lodo contrattuale alle determinazioni del CCT medesimo;

RILEVATO che

- a. con nota prot. PZ/CUMA/0084472/24 del 27/11/2024 l'ATI Pizzarotti/Suez ha prodotto l'istanza di rinegoziazione del corrispettivo a corpo ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006, ovvero richiesta di compenso revisionale attraverso l'applicazione al canone mensile di € 1.130.159,51 oltre Iva, dell'indice medio nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) pubblicato mensilmente dall'ISTAT, a decorrere dal secondo anno di gestione, ovvero dall'11/05/2018;
- b. Con nota prot. n. 15817 del 14/01/2025 la Regione, rilevato che non sussistono chiare e univoche indicazioni normative e giurisprudenziali e preso atto delle posizioni contrapposte tra le parti in ordine alle modalità da seguire nell'istruttoria di revisione prezzi ed ai principi da applicare, richiamandosi ciascuna parte a differenti orientamenti giurisprudenziali, ha formulato apposito quesito n. 3 al CCT;
- c. Nell'ambito del contraddittorio svoltosi innanzi al Collegio Consultivo Tecnico per il quesito n. 3 ed in particolare in riferimento alle memorie conclusive di cui alla nota prot. n. PZ/CUMA/0006410/25 del 03/02/2025, l'ATI si è resa disponibile, tra l'altro, in caso di disapplicazione di ogni alea a suo carico nella determinazione del corrispettivo revisionale, in una prospettiva conciliativa, a rinunciare a tutte le riserve sui lavori e a quelle di gestione ancora pendenti, fatte salve le riserve n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6. di cui alla nota prot. PZ/CUMA/85813/24 del 03/12/2024 relative ad interventi straordinari extra contratto e fatta salva la seconda parte della riserva n. 7 relativa al Verbale prezzi aggiunti al contratto ex art 20 Capitolato prestazionale con riferimento alla sola voce "personale" oltre che alla rinuncia ed all'estinzione del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa – con atto di citazione del 28/10/2024;
- d. Con nota prot. n. 84881 del 19/02/2025 la Regione considerato che la citata riserva n. 7 incide sull'importo della quota del corrispettivo a corpo e quindi sulla base di calcolo della revisione prezzi, nelle more della decisione del CCT, considerato quanto in merito previsto nel citato Verbale – prot. 0391140 del 05/06/2017 – ha chiesto la trasmissione di documentazione utile a verificare, per il periodo successivo all' 11/05/2022 (originaria scadenza contratto rep 14508/17 prorogato con provvedimento

- regionale prot. n. 242984 del 09/05/2022 al 28/12/2024), il perdurare dell'esigenza finanziaria connessa alle voci stipendiali cd strutturali riconosciute nel Verbale medesimo, relative alla Performance – alla maggiorazione turno per n. 10 unità – ai passaggi livello;
- e. Con nota prot. n. PZ/CUMA/0011086/25 del 19/02/2025 l'ATI ha trasmesso idonea documentazione dalla quale risulta il perdurare dell'esigenza finanziaria connessa alle voci stipendiali cd strutturali riconosciute nel Verbale prot. 0391140 del 05/06/2017 per un importo mensile pari ad € 12.620,53 comprensivi di utili e spese generali, determinandosi una lieve rettifica della voce corrispettivo a corpo e quindi della base di calcolo cui applicare la revisione dei prezzi che risulta pari ad € 1.128.905,51 per il periodo successivo all'originaria scadenza contrattuale ovvero dall'11/05/2022 fino a tutto il 28/12/2024;
- f. Con nota prot. n. PZ/CUMA/11712 del 21/02/2025 l'ATI ha, altresì, trasmesso la nota dell'avvenuto deposito presso il Tribunale di Napoli della rinuncia all'atto di citazione notificato in data 28/10/2024 e iscritto a ruolo in data 29/10/2024;
- g. In data 24/02/2025 il Collegio Consultivo Tecnico ha emesso la sua determinazione sul quesito n. 3 proposto dall'Amministrazione con la quale ha esplicitato e chiarito le modalità e i principi da seguire per il calcolo del compenso revisionale del corrispettivo a corpo, evidenziando che sussistono le condizioni per una composizione definitiva delle vicende poste al suo vaglio attraverso *“il riconoscimento da parte della stazione appaltante dell'adeguamento dei prezzi chiesto dall'Appaltatore con riguardo all'importo del canone, contrattualmente fissato euro/mese quale corrispettivo per la gestione dell'impianto, da cui va detratto l'importo euro/mese riferito alla quota dell'energia per gli anni 2022, 2023 e 2024”* e *“al contempo, formalizzazione da parte del R.T.I. Pizzarotti della preannunciata rinuncia a tutte le riserve formulate con riferimento alla gestione dell'impianto e ai lavori, con conseguente assorbimento e azzeramento della percentuale di alea posta a carico dell'Appaltatore”*;
- h. Che con nota prot. n. PZ/CUMA/0012999/25 del 27/02/2025 l'ATI ha formalizzato la rinuncia alle riserve, fatte salve le riserve di gestione extracontrattuale n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6. coerentemente con quanto affermato nelle memorie conclusive del contraddittorio innanzi al CCT di cui alla nota prot. PZ/CUMA/0006410/25 del 03 febbraio 2025;

RILEVATO, altresì, che

- a) Con DD n. 119 del 03/03/2025 la dg 50.06.00, nelle more dei conteggi definitivi circa l'importo da riconoscere a titolo di revisione prezzi del corrispettivo a corpo secondo i principi e le considerazioni di cui alla citata determina del CCT del 24/02/2025, considerata la documentazione trasmessa dalla società con nota prot. PZ/CUMA/0011086/25 del 19/02/2025, dalla quale risulta il perdurare dell'esigenza finanziaria connessa alle voci stipendiali cd strutturali riconosciute nel Verbale prot. 0391140 del 05/06/2017 per un importo mensile pari ad € 12.620,53 comprensivi di utili e spese generali, ha liquidato l'importo di **€ 398.388,10** oltre IVA a titolo di conguaglio corrispettivo a corpo dal 12/05/2022 al 28/12/2024 estinguendo anche la seconda parte della riserva n. 7 di cui alla nota prot. PZ/CUMA/85813/24 del 03/12/2024, e ha, altresì, autorizzato la fatturazione dell'importo di **€ 579.319,27** oltre Iva a titolo di acconto revisione prezzi del corrispettivo a corpo secondo indici FOI dall'11/05/2018;
- b) Con DD n. 152 del 12/03/2025 la dg 50.06.00 ha liquidato l'importo di **€ 5.731.362,58** di cui **€ 5.210.329,62** per saldo determina CCT del 24/02/2025 ed **€ 521.032,96** a titolo di IVA;
- c) Il RUP ha istruito le uniche riserve di gestione cui l'ATI non ha rinunciato e segnatamente le riserve n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6. di cui alla nota prot. PZ/CUMA/85813/24 del 03/12/2024 e successiva prot. n. PZ/CUMA/0005584/25 del 29/01/2025 e con nota prot. 60913 del 26/01/2026 ha formulato apposita proposta all'ATI per il pagamento dell'importo complessivo di **€ 313.019,54** oltre IVA comprensivi di utili e spese generali precisando che laddove la stessa venisse accettata con la formalizzazione della rinuncia alla richiesta di pagamento degli interessi legali e moratori e/o a qualsiasi richiesta di indennizzo e/o risarcitoria per il ritardato pagamento degli importi già maturati, l'ATI è autorizzata a fatturare il citato importo di **€ 313.019,54** oltre IVA a saldo delle riserve n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6. e del rimborso spese sostenuto per realizzare la condotta interna di allacciamento al gas;
- d) Con nota prot. PZ/CUMA/0004158/26 del 26/01/2026 l'ATI ha accettato la proposta di pagamento del RUP di cui alla nota prot. 60913 del 26/01/2026 formalizzando la rinuncia alla richiesta di pagamento degli interessi per il ritardato pagamento degli importi maturati;

- e) con DGR n. 25 del 22.1.2019 è stato istituito nel bilancio gestionale 2019/2021 il capitolo di spesa n. U01703 "Gestione dei complessi depurativi" attribuito alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema per semplificare le attività amministrative di liquidazione delle spese di gestione relative agli impianti di depurazione di cui al Grande Progetto;
- f) con DD n. 359 del 10/07/2024, rimodulato con DD 512 del 17/09/2024, la Direzione Generale Difesa del Suolo e Ecosistema ha assunto, relativamente alla gestione dell'impianto di Cuma, gli impegni di spesa per l'esercizio finanziario 2025 a favore dell'ATI Suez/Pizzarotti, pari ad € 7.952.245,18 a favore della Pizzarotti spa e di € 8.276.826,61 a favore della SUEZ TA spa per l'Esercizio finanziario 2025 del bilancio gestionale 2023/2025;
- g) con atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017, le "Impresa Pizzarotti & C. S.P.A." e "Suez Trattamento Acque S.P.A." hanno ceduto i crediti derivanti dal sopracitato contratto d'appalto alla *****OMISSIS*****;
- h) con nota prot. reg. n. 681685 del 17/10/2017, è stata comunicata a *****OMISSIS***. l'accettazione dell'atto di cessione sopra richiamato, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006;
- i) con nota PZ/CUMA/00041/23 del 19/01/2023 acquisita al prot. Regionale n. 0046549 del 27/01/2023 la capogruppo Pizzarotti ha comunicato la modifica della denominazione sociale della Suez Trattamento acque Spa in Suez Italy S.P.A.;
- j) con atto rep n. 78498 – 78499 – Racc n.34840 del 20.02.2023 trasmesso a mezzo pec del 21.2.2023 l'Impresa Pizzarotti & C. S.P.A." e la "International Factors Italia S.P.A hanno risolto per mutuo consenso la cessione di credito di cui al citato atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017 a partire dal credito di cui alle fatture emesse successivamente al 12.12.2022;
- k) con nota prot. Pz/CUMA/2026/0003365 del 22/01/2026 la Soc Pizzarotti & C. ha invitato e autorizzato la Regione, conferendo a tal fine apposito mandato anche nell'interesse di Cuma Scarl ex art 1723, comma 2, cod. civ. ad effettuare sul conto corrente intestato a suddetta società - Cuma Scarl - il pagamento di tutti gli importi che saranno fatturati dall'Impresa Pizzarotti con riferimento all'appalto di CUMA fornendo le seguenti coordinate bancarie IBAN *****OMISSIS*****;
- l) sono state acquisite le fatture relative agli importi autorizzati dal RUP per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione di Cuma emesse dalle società componenti l'ATI e segnatamente:
- **Fattura n. V1P_22600008** emessa in data 26/01/2026 dalla Impresa Pizzarotti & C. S.P.A., per l'importo di € 129.428,29 di cui € 117.662,08 per imponibile ed € 11.766,21 per IVA al 10%;
 - **Fattura n. 2026200006** emessa in data 26/01/2026 dalla SUEZ ITALY S.P.A., per l'importo di € 80.182,14 di cui € 72.892,85 per imponibile ed € 7.289,29 per IVA al 10%;
 - **Fattura n. 2026200005** emessa in data 26/01/2026 dalla SUEZ ITALY S.P.A., per l'importo di € 134.711,07 di cui € 122.464,61 per imponibile ed € 12.246,46 per IVA al 10%

ACCERTATO che:

- a) gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Gestione Impianto di depurazione di Cuma – contratto rep 14508/17 determina CCT del 24/02/2025 – riserve – rete interna gas	5744764937	B87H12001940006

- b) gli elementi informativi del beneficiario sono:

PAGAMENTO					
Impegno	Estremi fattura e registrazione	Modalità di pagamento su conto dedicato	Causale pagamento	Importo	Ritenuta IVA

DD n. 359 del 10/07/2024 impegno contabile n. 3240007380 pos.3	n.2026200006 del 26/01/2026 registrata al prot. n. FT/437/26 del 29/01/2026 Registrata in RUF al n. 2110000538 scadenza fattura 28/02/2026	- IBAN: *****OMISSIS***** Intestato alla cessionaria *****OMISSIS*****	Impianto di depurazione di Cuma determina CCT del 24/02/2025 - Riserve - rete interna gas	€ 80.182,14	€ 7.289,29
	.2026200005 del 26/01/2026 registrata al prot. n. FT/505/26 del 03/02/2026 Registrata in RUF al n. 2110000732 scadenza fattura 04/03/2026			€ 134.711,07	€ 12.246,46
DD n. 359 del 10/07/2024 impegno contabile n. 3240007380 pos.2	n. V1P_22600008 del 26/01/2026 registrata al prot. n. FT/393/26 del 27/01/2026 Registrata in RUF al n. 2110000491 scadenza fattura 25/02/2026	IBAN: Intestato alla **OMISSIS** *****OMISSIS*****		€ 129.428,29	€ 11.766,21
TOTALI				€ 344.321,50	€ 31.301,96

BENEFICIARIO PAGAMENTO			
Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Codice Fiscale/Partita IVA
Impresa Pizzarotti & C. S.p.a.	****OMISSIS****	*OMISSIS*	codice fiscale: **OMISSIS** partita IVA: ***OMISSIS***
SUEZ ITALY S.p.a. (già Degremont S.p.a. e SUEZ TA SPA)	*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	codice fiscale: **OMISSIS** partita IVA: ***OMISSIS***
BENEFICIARIO PAGAMENTO PER ESSO			
Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Codice Fiscale/Partita IVA

SUEZ ITALY S.p.a. (già Degrémont S.p.a. e già SUEZ Trattamento Acque) e, per essa, la cessionaria *****OMISSIS*****	*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	codice fiscale: **OMISSIS** partita IVA: **OMISSIS**
Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. e per essa procuratore all'incasso **OMISSIS*	***OMISSIS***	*OMISSIS*	Codice fiscale: **OMISSIS**

c) gli elementi informativi contabili sono indicati in SAP;

VISTO che:

- a) il Consiglio Regionale con Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25, ha approvato le “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2025*” e con Legge Regionale 30 dicembre 2024, n.26, ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b) la Giunta Regionale con Deliberazione n. 773 del 27 dicembre 2024 ha approvato il “*Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania*” contenente, ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di spesa in Macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e con Deliberazione n. 1 del 07/01/2025 ha approvato il “*Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania*”;
- c) il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025 ad oggetto: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2026 per garantire l'applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- d) La Direzione Generale per le risorse Finanziarie con circolare prot. n. 0683429 del 04/12/2025 recante “Disposizioni per la fase gestionale dell'Esercizio Provvisorio” ha precisato le attività che possono essere poste in essere durante l'Esercizio Provvisorio;
- e) l'esercizio provvisorio del bilancio è stato autorizzato dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2025.

VERIFICATO che:

- a) il DURC riferito alla Impresa Pizzarotti & C. S.P.A n. Prot. INPS_49153708 del 25/01/2026, con scadenza validità 25/05/2026, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;
- b) il DURC riferito alla Suez Italy spa (già Suez Trattamento Acque S.P.A) n. Prot. INPS_48173613 del 05/11/2025, con scadenza validità 05/03/2026, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;
- c) il DURC riferito alla Cuma S.c.a.r.l Prot. INPS_48511008 del 27/11/2025, con scadenza validità 27/03/2026, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;
- d) il DURC riferito alla *****OMISSIS***** INAIL_52440283 del 19/01/2026, con scadenza validità 19/05/2026, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;
- e) da visura camerale del 09/10/2025 (documento T622144618), tramite il sistema telematico Telemaco, si evince che la Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Emilia, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/12/1945, C.F. **OMISSIS** e P.IVA **OMISSIS** - REA *OMISSIS*;

- f) il certificato di Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. relativa alle procedure di scioglimento, concorsuali e di cancellazione (documento T635758764 estratto dal Registro Imprese in data 22/01/2026), risultano revocate le misure protettive per essere state rinunciate tutte le domande;
- g) da visura camerale del 09/10/2025 (documento T622149050), tramite il sistema telematico Telemaco, si evince che la Suez Italy spa (già SuezTrattamento Acque S.p.A.) risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano-Monza-Brianza-Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/12/1963, C.F. e PIVA **OMISSIS** - REA MI- *OMISSIS*;
- h) il certificato di Suez Italy (già Suez Trattamento Acque S.p.A.) relativo alle procedure di scioglimento, concorsuali e di cancellazione (documento T622149720 estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2025), risulta regolare;
- i) da visura camerale del 22/01/2026 (documento T635761255), tramite il sistema telematico Telemaco, si evince che la Cuma s.c.a.r.l. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Emilia nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dall'8/08/2016, C.F. e PIVA **OMISSIS** - REA PR- *OMISSIS*;
- j) il certificato di Cuma s.c.a.r.l. relativo alle procedure di scioglimento, concorsuali e di cancellazione (documento T635761968 estratto dal Registro Imprese in data 22/01/2026), risulta regolare;
- k) da visura camerale del 09/10/2025 (documento T622150655), tramite il sistema telematico Telemaco, si evince che la ****OMISSIS****. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano-Monza-Brianza-Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 9/02/1965, C.F. **OMISSIS** e PIVA **OMISSIS** - REA MI- *OMISSIS*;
- l) il certificato di ****OMISSIS****. relativo alle procedure di scioglimento, concorsuali e di cancellazione (T622153458 estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2025), risulta regolare;
- m) ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii la Pizzarotti & C. S.p.A. è iscritta alla White List dell'UTG di Parma nelle sezioni I e II dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e detta iscrizione al 26/01/2026 risulta in corso di aggiornamento e, pertanto, essa risulta valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo, come da circolare del M.I. prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013 concernente il DPCM 18/04/2013;
- n) ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii la Suez ITALY S.p.A., già Suez T.A., è iscritta alla White List dell'UTG di Milano nella sezione 10 dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; detta iscrizione al 26/01/2026 risulta in corso di aggiornamento e, pertanto, essa risulta valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo, come da circolare del M.I. prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013 concernente il DPCM 18/04/2013;
- o) che è stata effettuata la richiesta di informazioni antimafia per la Cuma scarl per il tramite dell'Ufficio Centrale Acquisti della Regione tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia prot PR_PRUGT_0009079 del 11/02/2025;
- p) la cessionaria, *****OMISSIS***** col sopraccitato atto di cessione crediti Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 21/09/2017, ha dichiarato di rientrare tra i soggetti per cui non è comunque richiesta la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del dpr 3.6.1998 n. 252, in quanto intermediario finanziario i cui organi di amministrazione e di controllo sono sottoposti per disposizione di legge o regolamento (art. 109 del d.lgs. 1.9.1993 n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575;
- q) la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento e rispetta i limiti dell'impegno di spesa;
- r) il servizio reso dall'appaltatore è rilevante ai fini dell'I.V.A. commerciale;
- s) l'ATI con nota dell'11/4/2017 e la soc Pizzarotti & C. (successivamente alla risoluzione consensuale della cessione del credito) con nota acquisita al prot. reg. n. 98861 del 23/02/23, hanno comunicato il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti

finanziari connessi con l'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art 3 - commi 1 e 7 - della Legge n. 136/2010;

- t) La spesa liquidata con il presente provvedimento rientra tra quelle soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e/o da successive disposizioni in materia;

DATO ATTO che, in relazione alla cessione di credito (atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017) attualmente in essere solo per la società Suez Italy spa (in quanto risolta per mutuo consenso per la società Pizzarotti & C.) è stata effettuata la verifica di inadempimento ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in capo alla Suez Trattamento Acque S.p.A. – oggi Suez ITALY - che ha prestato il proprio assenso alla verifica immediata (Circolare n. 29/RGS del 2009) ed essendo la stessa risultata non inadempiente si chiede all'UOS 202.04.02 di effettuare la medesima verifica solo in capo alla cessionaria *****OMISSIS***** ed alle società Pizzarotti & C. e CUMA SCarl (verifica dovuta per la natura giuridica del beneficiario e per la natura del pagamento)

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- a) di dover prendere atto della nota PZ/CUMA/00041/23 del 19/01/2023 acquisita al prot. Regionale n. 0046549 del 27/01/2023 con la quale la capogruppo Pizzarotti ha comunicato la modifica della denominazione sociale della Suez Trattamento acque Spa in Suez Italy S.P.A.;
- b) di dover prendere atto della pec del 21.2.2023 con la quale è stato trasmesso l'atto rep n. 78498 – 78499 – Racc n.34840 del 20.02.2023 con il quale l'Impresa Pizzarotti & C. S.P.A.” e la *****OMISSIS***** hanno risolto per mutuo consenso la cessione di credito di cui al citato atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017 a partire dal credito di cui alle fatture emesse successivamente al 12.12.2022;
- c) di dover prendere atto della determina del 24/02/2025 assunta dal Collegio Consultivo tecnico con la quale è stato stabilito “*il riconoscimento da parte della stazione appaltante dell'adeguamento dei prezzi chiesto dall'Appaltatore con riguardo all'importo del canone, contrattualmente fissato euro/mese quale corrispettivo per la gestione dell'impianto, da cui va detratto l'importo euro/mese riferito alla quota dell'energia per gli anni 2022, 2023 e 2024*” e “*al contempo, formalizzazione da parte del R.T.I. Pizzarotti della preannunciata rinuncia a tutte le riserve formulate con riferimento alla gestione dell'impianto e ai lavori, con conseguente assorbimento e azzeramento della percentuale di alea posta a carico dell'Appaltatore*”;
- d) di dover prendere atto della nota prot. n. PZ/CUMA/11712 del 21/02/2025 con la quale l'ATI ha trasmesso la nota dell'avvenuto deposito presso il Tribunale di Napoli della rinuncia all'atto di citazione notificato in data 28/10/2024 e iscritto a ruolo in data 29/10/2024;
- e) di dover prendere atto della nota prot. n. PZ/CUMA/0012999/25 del 27/02/2025 con la quale l'ATI ha formalizzato la rinuncia alle riserve, fatte salve le riserve di gestione extracontrattuale n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6., coerentemente con quanto affermato nelle memorie conclusive del contraddittorio innanzi al CCT di cui alla nota prot. PZ/CUMA/0006410/25 del 03 febbraio 2025;
- f) di dover prendere atto dell'istruttoria del RUP circa le residue riserve di gestione cui l'ATI non ha rinunciato e segnatamente le riserve n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6. di cui alla nota prot. PZ/CUMA/85813/24 del 03/12/2024 e successiva prot. n. PZ/CUMA/0005584/25 del 29/01/2025 e della nota prot. 60913 del 26/01/2026 con la quale il RUP medesimo ha formulato apposita proposta all'ATI per il pagamento dell'importo complessivo di € **313.019,54** oltre IVA, comprensivi di utili e spese generali, precisando che laddove la stessa venisse accettata con la formalizzazione della rinuncia alla richiesta di pagamento degli interessi legali e moratori e/o a qualsiasi richiesta di indennizzo e/o risarcitoria per il ritardato pagamento degli importi già maturati, l'ATI è autorizzata a fatturare il citato importo di € **313.019,54** oltre IVA a saldo delle riserve n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6. e del rimborso spese sostenuto per realizzare la condotta interna di allacciamento al gas;
- g) di dover prendere atto della nota prot. PZ/CUMA/0004158/26 del 26/01/2026 con la quale l'ATI ha accettato la proposta di pagamento del RUP di cui alla nota prot. 60913 del 26/01/2026 formalizzando la rinuncia alla richiesta di pagamento degli interessi per il ritardato pagamento degli importi maturati;

- h) di dover prendere atto della nota prot. Pz/CUMA/2026/0003365 del 22/01/2026 con la quale la Soc Pizzarotti & C. ha invitato e autorizzato la Regione, conferendo a tal fine apposito mandato anche nell'interesse di Cuma Scarl ex art 1723, comma 2, cod. civ. ad effettuare sul conto corrente intestato a suddetta società - Cuma Scarl - il pagamento di tutti gli importi che saranno fatturati dall'Impresa Pizzarotti con riferimento all'appalto di CUMA fornendo le seguenti coordinate bancarie IBAN *****OMISSIS*****;
- i) di dover liquidare, per la gestione dell'impianto di depurazione di CUMA, in acconto e salvo conguaglio, l'importo di € **344.321,50** di cui € **313.019,54** per imponibile ed € **31.301,96** a titolo di IVA;
- j) di poter, pertanto liquidare l'importo di € **129.428,29** in favore della Impresa Pizzarotti & C. S.P.A a saldo della fattura **V1P_22600008** del 26/01/2026, prelevando la somma dall'impegno n. 3240007380 pos. 2 assunto con decreto n. 359 del 10/07/2024 e l'importo di **214.893,21** in favore della Suez ITALY S.p.A. a saldo delle fatture n. 2026200005 e n. 2026200006 del 26/01/2026, prelevando la somma dall'impegno n. 3240007380 pos 3 assunto con decreto n. 359 del 10/07/2024;
- k) di poter pagare la somma complessiva di € 344.321,50 di cui, per la gestione dell'impianto di depurazione di CUMA – € 117.662,08 in favore della Impresa Pizzarotti & C. S.P.A - e per essa in favore della ****OMISSIS*** per effetto del mandato all'incasso - € 195.357,46 in favore della Suez Italy S.p.A. e per essa, in favore della Cessionaria ******OMISSIS******, per effetto dell'avvenuta cessione di credito (atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017) ed € 31.301,96 per IVA (10%) in regime di scissione dei pagamenti;
- l) di dover dare atto che in relazione alla cessione del credito (atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017) è stata effettuata la verifica di inadempimento ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in capo alla Suez Trattamento Acqua oggi Suez Italy, che ha prestato il proprio assenso alla verifica immediata (Circolare n. 29/RGS del 2009), ed essendo la stessa risultata non inadempiente, di dover chiedere all'UOS 202.04.02 di effettuare la medesima verifica solo in capo al cessionario *******OMISSIS*******, oltre che in capo alla Pizzarotti & C. spa che ha risolto la cessione di credito ed alla ****OMISSIS*** (verifica dovuta per la natura giuridica del beneficiario e per la natura del pagamento);
- m) di poter autorizzare l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della spesa Regionale" ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento:
- € 195.357,46 in favore della Suez Italy e per essa della Cessionaria ******OMISSIS****** mediante accredito su IBAN: *******OMISSIS*******;
 - € 117.662,08 in favore dell'Impresa Pizzarotti & C. e per essa del mandatario all'incasso spa mediante accredito su IBAN: *******OMISSIS*******;
 - € **31.301,96** in favore dell'Erario da versare nei modi e nei termini di Legge;

VISTI:

- a) il D.Lvo n. 118 del 23.6.2011;
- b) il Regolamento n. 5 del 07/06/2018 "Regolamento di Contabilità Regionale";
- c) l'atto costitutivo dell'ATI - rep. N. 57699 del 27/1/2017 (racc. n. 25459);
- d) l'atto di cessione dei crediti Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 21/09/2017;
- e) L'atto di risoluzione consensuale di cessione del credito per la Pizzarotti spa (rep. 78499 del 20.2.2023)
- f) La determina del CCT del 24/02/2025
- g) la nota prot. 60913 del 26/01/2026
- h) nota prot. PZ/CUMA/0004158/26 del 26/01/2026
- i) le fatture emesse dalla Pizzarotti & C. S.P.A e dalla Suez Italy S.p.A.;
- j) la nota prot. Pz/CUMA/2026/0003365 del 22/01/2026
- k) legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024
- l) legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024
- m) Deliberazione Giunta Regionale n. 773 del 27 dicembre 2024

n) Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2025

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitto rese dal personale interessato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento che attesta, ai sensi della normativa vigente in materia che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali in capo a se stesso

DECRETA

Per quanto sopra esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di prendere atto della determina del 24/02/2025 assunta dal Collegio Consultivo tecnico con la quale è stato stabilito *“il riconoscimento da parte della stazione appaltante dell'adeguamento dei prezzi chiesto dall'Appaltatore con riguardo all'importo del canone, contrattualmente fissato euro/mese quale corrispettivo per la gestione dell'impianto, da cui va detratto l'importo euro/mese riferito alla quota dell'energia per gli anni 2022, 2023 e 2024”* e *“al contempo, formalizzazione da parte del R.T.I. Pizzarotti della preannunciata rinuncia a tutte le riserve formulate con riferimento alla gestione dell'impianto e ai lavori, con conseguente assorbimento e azzeramento della percentuale di alea posta a carico dell'Appaltatore;*
2. di prendere atto della nota prot. n. PZ/CUMA/11712 del 21/02/2025 con la quale l'ATI ha trasmesso la nota dell'avvenuto deposito presso il Tribunale di Napoli della rinuncia all'atto di citazione notificato in data 28/10/2024 e iscritto a ruolo in data 29/10/2024;
3. di prendere atto della nota prot. n. PZ/CUMA/0012999/25 del 27/02/2025 con la quale l'ATI ha formalizzato la rinuncia alle riserve, fatte salve le riserve di gestione extracontrattuale n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6., coerentemente con quanto affermato nelle memorie conclusive del contraddittorio innanzi al CCT di cui alla nota prot. PZ/CUMA/0006410/25 del 03 febbraio 2025;
4. di prendere atto dell'istruttoria del RUP circa le residue riserve di gestione cui l'ATI non ha rinunciato e segnatamente le riserve n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6. di cui alla nota prot. PZ/CUMA/85813/24 del 03/12/2024 e successiva prot. n. PZ/CUMA/0005584/25 del 29/01/2025 e della nota prot. 60913 del 26/01/2026 con la quale il RUP medesimo ha formulato apposita proposta all'ATI per il pagamento dell'importo complessivo di € **313.019,54** oltre IVA, comprensivi di utili e spese generali, precisando che laddove la stessa venisse accettata con la formalizzazione della rinuncia alla richiesta di pagamento degli interessi legali e moratori e/o a qualsiasi richiesta di indennizzo e/o risarcitoria per il ritardato pagamento degli importi già maturati, l'ATI è autorizzata a fatturare il citato importo di € **313.019,54** oltre IVA a saldo delle riserve n. 4, n. 6.1, n. 6.3 e n. 6.6. e del rimborso spese sostenuto per realizzare la condotta interna di allacciamento al gas;
5. di prendere atto della nota prot. PZ/CUMA/0004158/26 del 26/01/2026 con la quale l'ATI ha accettato la proposta di pagamento del RUP di cui alla nota prot. 60913 del 26/01/2026 formalizzando la rinuncia alla richiesta di pagamento degli interessi per il ritardato pagamento degli importi maturati;
6. di prendere atto della pec del 21.2.2023 con la quale è stato trasmesso l'atto rep n. 78498 – 78499 – Racc n.34840 del 20.02.2023 con il quale l'Impresa Pizzarotti & C. S.P.A.” e la *****OMISSIS***** hanno risolto per mutuo consenso la cessione di credito di cui al citato atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017 a partire dal credito di cui alle fatture emesse successivamente al 12.12.2022;
7. di prendere atto della nota prot. Pz/CUMA/2026/0003365 del 22/01/2026 con la quale la Soc Pizzarotti & C. ha invitato e autorizzato la Regione, conferendo a tal fine apposito mandato anche nell'interesse di Cuma Scarl ex art 1723, comma 2, cod. civ. ad effettuare sul conto corrente intestato a suddetta società - Cuma Scarl - il pagamento di tutti gli importi che saranno fatturati dall'Impresa Pizzarotti con riferimento all'appalto di CUMA fornendo le seguenti coordinate bancarie IBAN *****OMISSIS*****;
8. di liquidare, per la gestione dell'impianto di depurazione di CUMA, in acconto e salvo conguaglio, l'importo di € **344.321,50** di cui € **313.019,54** per imponibile ed € **31.301,96** a titolo di IVA;

9. di liquidare, pertanto, l'importo di € **129.428,29** in favore della Impresa Pizzarotti & C. S.P.A a saldo della fattura **V1P_22600008** del 26/01/2026, prelevando la somma dall'impegno n. 3240007380 pos. 2 assunto con decreto n. 359 del 10/07/2024 e l'importo di **214.893,21** in favore della Suez ITALY S.p.A. a saldo delle fatture n. 2026200005 e n. 2026200006 del 26/01/2026, prelevando la somma dall'impegno n. 3240007380 pos 3 assunto con decreto n. 359 del 10/07/2024;
10. di pagare la somma complessiva di € 344.321,50 di cui, per la gestione dell'impianto di depurazione di CUMA – € 117.662,08 in favore della Impresa Pizzarotti & C. S.P.A - e per essa in favore della ****OMISSIS*** per effetto del mandato all'incasso - € 195.357,46 in favore della Suez Italy S.p.A. e per essa, in favore della Cessionaria ******OMISSIS******., per effetto dell'avvenuta cessione di credito (atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017) ed € 31.301,96 per IVA (10%) in regime di scissione dei pagamenti;
11. di dare atto che in relazione alla cessione del credito (atto Rep. n. 5.827 Racc. n. 3.853 del 19/09/2017) è stata effettuata la verifica di inadempimento ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in capo alla Suez Trattamento Acqua oggi Suez Italy, che ha prestato il proprio assenso alla verifica immediata (Circolare n. 29/RGS del 2009), ed essendo la stessa risultata non inadempiente, di dover chiedere all'UOS 202.04.02 di effettuare la medesima verifica solo in capo al cessionario *******OMISSIS*******., oltre che in capo alla Pizzarotti & C. spa che ha risolto la medesima cessione di credito ed alla ****OMISSIS*** (verifica dovuta per la natura giuridica del beneficiario e per la natura del pagamento);
12. di autorizzare l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della spesa Regionale" ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento:
 - € 195.357,46 in favore della Suez Italy e per essa della Cessionaria ******OMISSIS****** mediante accredito su IBAN: *******OMISSIS*******;
 - € 117.662,08 in favore dell'Impresa Pizzarotti & C. e per essa del mandatario all'incasso ****OMISSIS*** mediante accredito su IBAN: *******OMISSIS*******;
 - **€ 31.301,96** in favore dell'Erario da versare nei modi e nei termini di Legge
13. di dare atto che il servizio in argomento è di tipo commerciale e, pertanto, l'operazione è rilevante ai fini IVA;
14. di dare atto che la fattispecie in argomento rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all' art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
15. di confermare, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;
16. di allegare al presente provvedimento copia delle fatture;
17. di trasmettere il presente provvedimento:
18. allo l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della spesa Regionale";
19. ai creditori dopo l'intervenuta efficacia del presente provvedimento con la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
20. alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.
21. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Trasparenza Amministrativa" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 33/2013.

DOTT. MICHELE PALMIERI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa