



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MICHELE PALMIERI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
43	06/02/2026	213	00	00

Oggetto:

GRANDE PROGETTO REGI LAGNI - IMPIANTO DI MARCIANISE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONSAM SCRL - CORRISPETTIVO GESTIONE SALDO MISURA IV SAL 2025 - QUOTA PARTE CORPO 1 TRIMESTRE 2026 - RIVALUTAZIONE ISTAT SALDO 2025 - CIG 5744728B81 - CUP B23D12000390006 - PAGAMENTO FATTURA COMMERCIALE SCADENZA 05/03/2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011, la Giunta Regionale, in coerenza con le strategie del Piano Nazionale per il Sud, ha approvato l'elenco aggiornato dei Grandi Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007/13 e le relative schede descrittive ed ha modificato la procedura di approvazione degli stessi di cui alla D. G. R. n.326/09, al fine di accelerare i processi attuativi e di riprogrammazione delle risorse;
- b. tra i Grandi Progetti di cui all'allegato I della delibera n. 122/2011 è compreso il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni, con beneficiario la Regione Campania, che prevede interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento degli impianti regionali di depurazione di Napoli Ovest (Cuma), Acerra (Caivano), Napoli Nord (Orta di Atella), Area Casertana (Marcianise) e Foce Regi Lagni (Villa Literno) nonché interventi volti a realizzare e completare alcuni collettori comprensoriali;
- c. con Delibera di Giunta Regionale n. 202 del 27/04/2012 il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni è stato programmato sull'Obiettivo Operativo 1.4 "Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche" del POR Campania FESR 2007/2013 per quanto concerne le opere infrastrutturali, mentre le spese di gestione relative agli impianti di depurazione sono programmate a valere sulle risorse Regionali;
- d. in data 20/10/2011, il Grande Progetto in parola è stato notificato alla Commissione Europea ed è stato dichiarato ricevibile il 24/10/2011;
- e. con note prot. n. 829003 del 12/11/2012 e n. 906601 del 06/12/2012, il Dirigente dell'AGC 05 - Settore 09 ha trasmesso l'elenco degli interventi relativi al Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni, con il relativo valore economico, per l'importo complessivo di € 230.000.219,00;
- f. la Delibera di Giunta Regionale n.708 del 10/12/2012 ha:
 - individuato la Regione Campania, Settore 09 Ciclo Integrato delle Acque dell'Area Generale di Coordinamento 05, quale soggetto gestore delle procedure di attuazione del Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni;
 - programmato sull'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007/2013 il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni per l'intero costo di € 230.000.219,00, a parziale modifica delle Delibere n. 122/2011 e n. 202/2012 ed approvato le Linee Guida per l'attuazione dello stesso;
 - nominato il Coordinatore dell'A.G.C. 05 Responsabile Unico del Procedimento del Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni relativamente a tutte le attività tecnico-amministrative allo stesso inerenti;
- g. con Decreto Dirigenziale n. 23 del 07/05/2013 l'U.O.G.P., tra l'altro, ha ammesso a finanziamento il Grande Progetto: "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni"-CCI-2011IT161PR007 - per l'importo complessivo di € 230.000.219,00, di cui € 125.000.219,00 a valere sui fondi del POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I – Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche e la restante parte di € 105.000.000,00, garantito sul "Programma Parallelo" di cui al PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania FESR 2007-2013;
- h. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 228 del 18 maggio 2016, ha, tra l'altro:
 - definito il quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/Risultato Atteso del POR Campania FESR 2014/2020 nel rispetto dell'assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione europea
 - demandato all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 la definizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte dell'Autorità di Audit;
- i. con la sopra citata DGR 228/2016 la dotazione finanziaria dell'Obiettivo specifico 6.3 "Miglioramento del servizio idrico integrato e riduzione delle perdite di rete di acquedotto" è stata definita in € 558.392.101,33, di cui € 519.276.105,22 destinati al completamento dei Grandi

Progetti del settore della depurazione delle acque reflue avviati con il POR Campania FESR 2007/2013;

- j. con Decreto Dirigenziale n. 18 del 6/12/2016, l'Unità Operativa Grandi Progetti ha provveduto ad ammettere a finanziamento il Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni", CUP B87H12001940006, con Beneficiario la Regione Campania, per l'importo complessivo di Euro 199.503.735,62, a valere sull'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di investimento 6b - Obiettivo Specifico 6.3 - Azione 6.3.1), cui afferisce il progetto di "Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Marcianise"
- k. con Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 17/4/2018 è stato stabilito, a seguito della soppressione dell'Unità Operativa Grandi Progetti disposta con D.G.R. n. 62/2018, di affidare alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (DG 06) il Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni";

CONSIDERATO che:

- a) in data 12/09/2013, è stata sottoscritta, tra Regione Campania-AGC 05- Settore Ciclo Integrato delle Acque e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, apposita Convenzione avente ad oggetto il conferimento a quest'ultimo delle funzioni di Organismo Aggiudicatore Unitario, ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 3 (secondo periodo) del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ii.;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 305 dell'11/12/2013, n. 654 del 30.4.3014 e n. 720 del 22/5/2014 tra l'altro, la Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema:
 - approvava il progetto preliminare del "Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord - Impianto di Marcianise" costituito dagli elaborati ivi indicati;
 - approvava lo schema di contratto misto, per lavori e servizi;
 - trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise gli atti progettuali, lo schema di contratto per l'affidamento in questione, mediante procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto Legislativo;
- c) a conclusione dell'esperimento della fase di gara, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP Campania-Molise con Decretazione del 24.11.2016, N.38220 procedeva all'aggiudicazione provvisoria e con successivo atto del 13/2/2017 prot n. 4025, alla dichiarazione di efficacia della aggiudicazione definitiva, della gestione, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Marcianise" CUP B23D12000390006 – CIG 5744728B81 al Consorzio "CONSAM" Scarl Consorzio Stabile con sede in Pozzuoli (NA) alla via Scarfoglio 28 C.F. e P.IVA:**OMISSIS** che ha "... conseguito un punteggio complessivo pari a punti 72,48 su 100, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 5,5 % di € 71.081.116,96 di cui, soggetti a ribasso € 30.148.031,65 per lavori a corpo, € 429.046,06 per la progettazione definitiva, € 302.766,66 per la progettazione esecutiva, € 118.826,19 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 39.552.260,40 per la gestione dell'impianto di depurazione e per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 530.186,00;
- d) con decreto dirigenziale n.247 del 26.07.2017, nelle more della stipula del contratto in corso di definizione, si è proceduto - in favore del Consorzio CONSAM scarl, consorzio stabile, con sede in Pozzuoli alla via Scarfoglio 28, CF Piva 07621111215 all'esecuzione anticipata delle prestazioni ex art. 302 del DPR 207/2010, limitatamente all'attività di gestione dell'impianto di depurazione di Marcianise;
- e) con verbale del 05/4/18, acquisito al protocollo regionale con prot. n. 235631 del 11/4/2018, si procedeva alla predetta consegna anticipata dell'impianto relativa all'attività di gestione;

- f) con DD 509 del 06/11/2018 rettificato dal DD 570 del 27/11/2018 si è preso atto del verbale approvazione lavori ed oneri gestionali, verbali nuovi prezzi e computi metrici ex art 20 del capitolato descrittivo e prestazionale e dei relativi allegati al verbale medesimo acquisito al protocollo 2018.591396 del 21/11/18, e si è consequenzialmente provveduto alla rideterminazione del quadro economico dell'intervento, fissando per quanto di interesse, l'importo della gestione quinquennale in complessivi € 40.611.095,54;
- g) in data 20.12.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto, registrato al numero di repertorio 14544, tra l'ATI aggiudicataria e la Regione Campania per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori di rifunionalizzazione e adeguamento, nonché per la gestione quinquennale dell'impianto e dei collettori comprensoriali relativi al di depuratore di Marcianise;

RILEVATO che:

- a) Che con nota CSM18/0038/RC del 06/09/2018 il Consorzio ha richiesto l'attivazione della procedura di revisione dei prezzi per la rideterminazione del corrispettivo relativamente all'attività di smaltimento dei fanghi in considerazione dell'oggettivo aumento dei costi di mercato rispetto alle condizioni di gara per motivi sopravvenuti e non prevedibili nell'ambito dell'offerta;
- b) la suddetta criticità afferente i costi di smaltimento dei fanghi è stata sollevata da tutti gli aggiudicatari degli impianti di depurazione rientranti nel "Grande Progetto Risanamento Ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni" e, pertanto, è in corso apposito approfondimento istruttorio sulla problematica de quo;
- c) Con DD n. 448 del 25/09/2018 il RUP dell'intervento ha proceduto alla liquidazione a titolo di acconto e salvo eventuali conguagli, degli importi a corpo della gestione dell'impianto di depurazione DI Marcianise dal 06/4/2018 a tutto il 31/8/2018, come risultanti dall'aggiudicazione definitiva in complessivi € 3.048.886,79;
- d) Con DD 29 dell'11/2/2019 il RUP dell'intervento ha proceduto alla liquidazione, a titolo di acconto e salvo eventuali conguagli degli importi a corpo della gestione dell'impianto di depurazione di Marcianise dal 1/09/2018 fino al 31/10/2018, come risultanti dall'aggiudicazione definitiva e relativi conguagli per maggiori oneri da aprile 18 sino a tutto il 31/10/18 giusto DD n. 509/18 e DD n. 570/18, in complessivi € 1.394.256,84;
- e) Con DD 65 del 27/02/2019 il RUP dell'intervento ha proceduto alla liquidazione degli importi a corpo della gestione dell'impianto di Depurazione di Marcianise relativi al periodo novembre-dicembre 2018 per l'importo complessivo di € 1.300.432,28;
- f) con nota n. 818710 del 21/12/2018 il RUP del Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni ha autorizzato, nelle more della compiuta definizione del procedimento ex art 115 Dlgs 163/06, l'applicazione di un prezzo provvisorio massimo e salvo conguaglio per le attività di trasporto, trattamento e smaltimento finale dei fanghi, pari a 160,00 €/tonn. oltre IVA, utili e spese generali come offerte in sede di gara;
- g) con successiva e-mail del 27/02/19 il RUP ha impartito ai Direttori dell'esecuzione precise disposizioni in ordine alla contabilizzazione provvisoria degli oneri a misura;
- h) con nota prot. 205942 del 29/3/19 il RUP del Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni ha comunicato a tutti gli affidatari degli impianti di depurazione l'avvio di un procedimento correttivo di un errore materiale rilevato nella contabilizzazione degli importi a corpo per le attività di gestione di alcuni impianti e/o nell'individuazione del prezzo unitario per lo smaltimento dei fanghi;
- i) con la medesima nota il RUP ha manifestato la disponibilità ad effettuare, su richiesta delle società, incontri finalizzati a garantire la piena partecipazione al procedimento di cui sopra, a valutare eventuali eccezioni, controdeduzioni, osservazioni e/o quant'altro le società medesime intendano rappresentare, nonché a concordare le modalità e i termini più opportuni per l'attività correttiva da porre in essere;
- j) con successiva nota prot. 223788 del 5/4/19 trasmessa ai DEC ed ai Verificatori di conformità il RUP ha disposto, nelle more della definizione del procedimento correttivo, che si intendono congelati gli atti di contabilità e che sino a nuova disposizione si prosegue con le modalità di contabilizzazione e liquidazione provvisoria già in essere e che si richiede solo un'esauriva relazione di gestione dei DEC e dei verificatori che descriva l'andamento della gestione,

evidenziando fattispecie che possono dare origine all'applicazione di penali, la quantità di fanghi smaltiti, gli importi considerati per la quantificazione della quota a misura, specificando gli importi riconosciuti provvisoriamente dal DEC;

- k) Con DD 202 del 29/05/2019 il RUP dell'intervento ha proceduto alla liquidazione, in acconto e salvo conguaglio, dell'importo complessivo di € 2.722.681,79 di cui € 2.475.165,26, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale corrispettivo a misura sino a tutto il 31/12/18 e corrispettivo di gestione a corpo e misura per il primo trimestre 2019, ed € 247.516,53 per IVA al 10%;
- l) con DD n. 400 del 5/9/2019 il RUP, ha liquidato in acconto e salvo conguaglio, l'importo complessivo di € 1.773.316,74 oltre IVA per corrispettivo a corpo 2 Trim. 2019 ed € 511.334,64 oltre IVA, per acconto sulla quota del corrispettivo a corpo 3 Trim. 2019;
- m) Con DD 446/19 il RUP ha liquidato, in acconto e salvo conguaglio, l'importo complessivo di € 248.588,82 di cui € 225.989,84, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale corrispettivo a misura per il secondo trimestre 2019, ed € 22.598,98 per IVA al 10%;
- n) Con nota prot. n. 689379 del 14/11/19 il RUP ha concluso il procedimento correttivo dell'errore materiale giusta nota rep. 0205942 del 29/03/2019 concedendo ai gestori degli impianti il termine di trenta giorni entro i quali formulare rilievi avverso suddetta determinazione;
- o) Con DD n. 569/19 il RUP ha liquidato, in acconto e salvo conguaglio, nei limiti della disponibilità finanziaria, l'importo complessivo di € 1.388.180,31 di cui € 1.261.982,10 in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale quota parte del corrispettivo a corpo della gestione per il terzo trimestre 2019, tenuto conto di quanto già corrisposto per il medesimo titolo con DD n. 400 del 5/9/2019, ed € 126.198,21 per IVA al 10%;
- p) con nota prot. 758764 del 12/12/19 il RUP del Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni ha autorizzato, nelle more della compiuta definizione del procedimento ex art 115 Dlgs 163/06, l'aggiornamento del prezzo provvisorio per le attività di trasporto, trattamento e smaltimento finale dei fanghi, di cui alla precedente nota prot. 818710/18, in € 210,00/tonn. oltre IVA, utili e spese generali come offerte in sede di gara a decorrere dal 1/1/2019 fino a nuova determinazione chiarendo, peraltro, che suddetto prezzo provvisorio rimane applicabile solo nella cd fase transitoria, quindi sino al termine dei lavori, e che restano immutate le disposizioni rivolte ai DEC ed ai Verificatori circa l'obbligo di verifica dei subcontratti per riconoscere tale prezzo provvisorio solo laddove le condizioni economiche complessive degli stessi siano superiori ad € 210,00/ton;
- q) Con dd 33 del 5/02/2020 il RUP ha liquidato l'importo di € 155.364,52 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale corrispettivo a misura per il terzo trimestre 2019;
- r) Con dd N. 88 del 2/03/2020 il RUP, ha liquidato, in acconto e salvo conguaglio, l'importo di € 1.773.316,74 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale corrispettivo a corpo per il quarto trimestre 2019;
- s) Con dd 192 del 24/4/2020 il RUP ha liquidato, in acconto e salvo conguaglio, l'importo complessivo di € **2.461.602,70** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale corrispettivo a misura per il periodo 4 Trimestre 2019, recupero prezzo smaltimento fango anno 2019 giusta nota rep 0758764 del 12/12/2019 e corrispettivo a corpo per il primo trimestre 2020;
- t) Con dd n. 311 del 28/07/2020 il RUP ha liquidato in acconto e salvo conguaglio l'importo complessivo di € **2.493.947,96** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale corrispettivo a misura per il periodo 1 Trimestre 2020 e corrispettivo a corpo per il secondo trimestre 2020;
- u) il RUP con DD 462 del 30/10/2020 ha liquidato, in acconto e salvo conguaglio, l'importo complessivo di € 1.212.668,52 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, a titolo di quota parte, nei limiti dell'attuale disponibilità finanziaria del Bilancio Regionale, del corrispettivo a corpo per il 3 trimestre 2020;
- v) Con nota prot 613476 del 22.12.2020 il RUP ha comunicato le proprie determinazioni finali in ordine al procedimento relativo alla ripartizione del corrispettivo di gestione tra quota a corpo e quota a misura avviato con nota prot. 0205942 del 29/03/2020 rideterminando parzialmente, a seguito delle

osservazioni formulate dai gestori in sede di partecipazione al procedimento, le proprie conclusioni di cui alla nota prot n. 689379 del 14/11/2019;

- w) con il DD 14 del 19/01/2021 il RUP ha proceduto alla liquidazione dell'importo di € 2.178.636,61 oltre IVA, di cui € **731.711,81** oltre IVA a titolo di corrispettivo per la gestione a misura II trim 2020, **897.286,35** oltre IVA a titolo di corrispettivo per la gestione a misura III Trimestre 2020, € **560.648,22** oltre IVA a titolo di corrispettivo per la gestione a corpo III trim 2020 considerato gli importi già corrisposti per tale periodo, oltre ad un Conguaglio sul corrispettivo a misura I trim 2020 di – € 11.009,77 per noleggio filtopressa;
- x) con DD 91 del 1/03/2021 il RUP ha proceduto alla liquidazione ed al pagamento, in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € 1.773.316,74 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale corrispettivo a corpo per il 4 trimestre 2020;
- y) con dd 166 dell'08/04/2021 il RUP ha proceduto alla liquidazione ed al pagamento, in acconto e salvo conguaglio del corrispettivo per la gestione a misura periodo IV trimestre 2020 per l'importo di € **847.511,87** oltre IVA e di quota parte del corrispettivo a corpo relativo al 1 Trimestre 2021 limitatamente ad un mese di gestione per l'importo di € **591.105,58**;
- z) con dd 254 del 17/05/2021 il RUP ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio, del saldo del corrispettivo per la gestione a corpo I trimestre 2021 per l'importo di € 1.182.211,16 oltre IVA;
- aa) con dd n. 418 del 16/07/2021 il RUP ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € **1.073.591,20** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale quota parte del corrispettivo a corpo per il 2 trimestre 2021;
- bb) Con DD n. 453 del 27/07/2021, la DG 500600, ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € 699.725,54 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale quota parte del corrispettivo a corpo per il 2 trimestre 2021;
- cc) Con DD n. 524 del 27/09/2021 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € 1.773.316,74 oltre IVA per il corrispettivo relativo alla quota di gestione a corpo per il III trimestre 2021;
- dd) Con dd 563 del 18/10/2021 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € 1.498.993,98 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale acconto corrispettivo a misura per il primo trimestre 2021 (€ 668.038,74) e per il secondo trimestre 2021 (€ 830.955,24);
- ee) Con DD n. 720 del 24/11/2021 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € 806.967,91 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale corrispettivo a misura per il 3 trimestre 2021;
- ff) con dd n. 15 del 24/01/2022 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo dell'importo complessivo di € 2.440.933,19 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale acconto corrispettivo a misura per il 1 trimestre 2021 (€ 74.226,53) ed il 2 trimestre 2021 (€ 92.328,36), acconto corrispettivo a corpo IV trimestre 2021 (€ 1.595.985,07) e misura 4 trimestre 2021(678.393,23);
- gg) Con DD n. 165 del 22/03/2022 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo dell'importo complessivo di € **1.773.316,74** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo per il IV trimestre 2021 (€ **177.331,67**) e acconto corrispettivo a corpo I trimestre 2022 (€ 1.595.985,07);
- hh) Con DD n. 365 del 29/06/2022 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € **1.732.919,86** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a misura per il IV trimestre 2021 (€ **73.377,03**) quota parte corrispettivo a corpo I trimestre 2022 (€ **177.331,67**) e acconto forfettario a misura per il medesimo I trimestre 22 (€ **300.000,00**) – acconto corrispettivo a corpo II trimestre 2022 (€ **1.182.211,16**);
- ii) Con DD n. 446 del 22/07/2022 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € **1.153.748,82** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a misura per il I trimestre 2022 (€ **136.360,68**) quota parte corrispettivo a corpo II trimestre 2022 (€ **591.105,58**) e quota parte corrispettivo a corpo III trimestre 2022 (€ **426.282,56**);

- jj) Con dd N. 525 del 14/09/2022 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € **1.136.146,97** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo III trimestre 2022;
- kk) Con DD n. 18 del 17/01/2023 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € **2.774.092,43** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo III trimestre 2022 (€ **210.887,21**) e IV trimestre 22 (€ **1.310.807,34**) e inertizzazione fanghi (€ **1.252.397,88**);
- ll) Con DD n. 139 del 10/03/2023 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo complessivo di € **2.040.902,81**, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo IV trimestre 22 (€ **462.509,40** oltre IVA) e inertizzazione fanghi (€ **1.392.856,79** oltre IVA);
- mm) Con provvedimento prot. 173381 del 30/03/2023 è stata autorizzata la prosecuzione delle attività di gestione dell'impianto oltre la data di scadenza di cui al contratto rep. 14544 del 20/12/2018 per allinearla a quanto previsto negli atti di gara, tenuto conto dell'andamento dei lavori, per assicurare lo svolgimento della fase di avviamento di durata triennale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di progetto, per la durata di tre anni a decorrere dal 15/02/2022 data di ultimazione dei lavori e quindi dell'inizio della fase di avviamento;
- nn) Con dd n. 191 del 05/04/2023 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.182.211,16**, oltre IVA in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo I trimestre 2023;
- oo) Con DD n. 335 del 01/06/2023 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.182.211,16** oltre IVA in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo I (€ 591.105,58) e II trimestre 2023 (€ 591.105,58);
- pp) Con dd n. 464 del 12/07/2023 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **2.234.646,25** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo II trimestre 2023 (€ 1.182.211,16) e q.p. a misura anno 2022 (€ 850.960,66) e 1 trim 2023 (€ 201.474,43);
- qq) Con dd 657 del 28/09/2023 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.639.969,42** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo III trimestre 2023;
- rr) Con DD n.829 del 14/11/2023 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € 1.424.954,24 oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo III trimestre 2023 (€ 133.347,32) e IV trim. 23 (1.102.442,29) e a misura II trim. 23 (€ 189.164,63);
- ss) Con dd 45 dell'08/02/2024 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.430.387,47** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo IV trimestre 2023 (€ 670.874,45) e I trim. 24 (759.513,02);
- tt) Con DD n. 244 del 23/05/2024 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **3.335.436,54** oltre IVA, in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo I trimestre 2024 (€ 1.013.803,72) e II trim. 24 (1.182.211,16) a misura conguaglio 2022 (640.679,69) e 2023 (498.741,97);
- uu) Con DD n. 372 del 16/07/2024 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.630.432,28** di cui € 1.482.211,16 in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo II trimestre 2024 (€ 591.105,58) e III trim. 24 (€ 591.105,58) acconto a misura 1 Trim. 2024 (€ 150.000,00) e II trim. 2024 (€ 150.000,00) ed € 148.221,12 per IVA al 10%);
- vv) Con dd n. 534 del 02/10/2024 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.300.432,28** di cui € 1.182.211,16 in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo III trim. 2024 € 118.221,12 per IVA al 10%;
- ww) Con DD. N. 685 del 20/11/2024 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.975.583,58** di cui € 1.795.985,07 in favore del gestore

- dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo IV trim. 2024 (€ 1.595.985,07) e acconto forfettario corrispettivo a misura III Trim. 24 (€ 200.000,00) ed € 179.598,51 per IVA al 10%;
- xx) Con DD n. 44 del 07/02/2025 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **329.123,62** di cui € 299.203,29 in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo IV trim. 2024 (€ 177.331,67) e acconto forfettario corrispettivo a misura IV Trim 24 (€ 121.871,62) ed € 29.920,33 per IVA al 10%;
- yy) Con nota prot. 67540 del 10/02/2025 è stata autorizzata la prosecuzione delle attività di gestione dell'impianto di depurazione di Marcianise oltre la data di scadenza del 15/02/2025 di cui al contratto rep 14544 del 20/12/2018 per un periodo di ulteriori 7 mesi, ovvero per il periodo strettamente necessario a consentire il completamento delle procedure tecnico amministrative finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo concernente l'esecuzione dei lavori complementari e alla definizione degli atti contrattuali di affidamento dei medesimi e della connessa attività di gestione;
- zz) Con dd n. 145 del 10/03/2025 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **2.032.485,68** di cui € 1.847.714,25 in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a misura IV trim. 2024 (€ 74.397,51) e corrispettivo a corpo I Trim 2025 (€ 1.773.316,74) ed € 184.771,43 per IVA al 10%;
- aaa) Con dd n. 282 del 12/05/2025 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **650.216,14** di cui € 591.105,58 in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, quale q.p. corrispettivo a corpo II Trim 2025 ed € 59.110,56 per IVA al 10%;
- bbb) Con DD n. 464 dell'08/07/2025 la DG 500600 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.950.648,41** di cui € **1.773.316,74** in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, (quale q.p. corrispettivo a corpo II Trim 2025 € 1.182.211,16 e III trim. 2025 € 591.105,58) ed € **177.331,67** per IVA al 10%;
- ccc) Con provvedimento prot. 436110 del 05/09/2025 è stata autorizzata la prosecuzione delle attività di gestione dell'impianto di depurazione di Marcianise oltre la data di scadenza del 15/09/2025 in virtù del provvedimento prot 67540/2025 sino a tutto il 31/12/2025 ovvero per il strettamente necessario a consentire il completamento delle procedure tecnico amministrative finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo concernente l'esecuzione dei lavori complementari e alla definizione degli atti contrattuali di affidamento dei medesimi e della connessa attività di gestione;
- ddd) Con DD n. 41 del 10/11/2025 la DG 213.00.00 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **2.496.191,82** di cui € **2.269.265,29** in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, (quale q.p. corrispettivo a corpo III Trim 2025 € 1.182.211,16 e IV trim. 2025 € 591.105,58 e acconto corrispettivo a misura gennaio/luglio 2025 € 495.948,55) ed € **226.926,53** per IVA al 10%;
- eee) Con DD n. 154 del 19/11/2025 la DG 213.00.00 ha proceduto alla liquidazione in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **4.756.771,23** di cui € **4.324.337,48** in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, (quale q.p. corrispettivo a corpo IV Trim 2025 € 1.182.211,16 - corrispettivo a misura agosto/ottobre 25 € 186.579,81 e revisione prezzi corrispettivo a corpo € 2.955.546,51) ed € **432.433,75** per IVA al 10%;
- fff) Con provvedimento prot. 719533 del 17/12/2025 è stata autorizzata la prosecuzione delle attività di gestione dell'impianto di depurazione di Marcianise oltre la data di scadenza del 31/12/2025 di cui al provvedimento prot 436110 del 05/09/2025 sino a tutto il 30/06/2026 ovvero per il strettamente necessario a consentire il completamento delle procedure tecnico amministrative finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo concernente l'esecuzione dei lavori complementari e alla definizione degli atti contrattuali di affidamento dei medesimi e della connessa attività di gestione;

RILEVATO altresì che

- a) Con nota prot. 86836 del 03/02/2026 il RUP, nelle more delle relazioni del DEC e del Verificatore di conformità, considerata la comunicazione del Direttore dell'esecuzione del 28/01/2026, considerate le difficoltà finanziarie rappresentate dal Consorzio per le vie brevi, al

fine di non compromettere l'efficacia della gestione, ha autorizzato la fatturazione, in acconto salvo conguaglio, dell'importo di € 130.651,34 oltre IVA a titolo di saldo corrispettivo a misura IV trimestre 2025 (€ 71.572,53 oltre IVA mese di novembre 2025 ed € 59.078,81 oltre Iva mese di dicembre) e di € **591.105,58** oltre IVA a titolo di corrispettivo a corpo I trimestre 2026, ferme ed impregiudicate tutte le attività di approfondimento e verifica dei dati contabili, amministrativi e tecnici e di quant'altro risulterà dagli atti degli organi di controllo della gestione;

- b) Con la medesima nota il Rup ha autorizzato, altresì, la fatturazione dell'importo pari ad € 309.975,77 oltre IVA a titolo di revisione prezzi del corrispettivo a corpo - periodo contrattuale 1ottobre/31dicembre 2025;
- c) Con DGR n. 25 del 22.1.2019 è stato istituito nel bilancio gestionale 2019/2021 il capitolo di spesa n. U01703 "Gestione dei complessi depurativi" attribuito alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema per semplificare le attività amministrative di liquidazione delle spese di gestione relative agli impianti di depurazione di cui al Grande Progetto;
- d) Con dd n. 359 del 10/07/2024, rimodulato con DD. N. 512 del 17/09/2024, la Direzione Generale Difesa del Suolo e Ecosistema relativamente alla gestione dell'impianto di depurazione di Marcianise, ha impegnato l'importo di € 8.904.551,96 a favore della CONSAM Scarl per l'esercizio finanziario 2025;
- e) Con DD n. 65 del 21/10/2025 la Direzione Generale Difesa del Suolo relativamente alla gestione dell'impianto di depurazione di Marcianise, ha impegnato l'importo di € 8.904.551,96 a favore della CONSAM Scarl per l'esercizio finanziario 2026;
- f) Sono state acquisite le fatture relative al servizio di gestione dell'impianto di depurazione di Marcianise – per quota parte corrispettivo a corpo I trim. 2026 e corrispettivo a misura novembre/dicembre 2025 e rivalutazione Istat saldo 2025, emessa dal Consorzio Stabile CONSAM ****OMISSIS**** e specificamente:
 - Fattura n. 2/PA del 03/02/2026 per l'importo di € 591.924,14 di cui € 538.112,85 per imponibile ed € 53.811,29 per IVA al 10%;
 - Fattura n. 1/PA del 03/02/2026 per l'importo di € 542.981,82 di cui € 493.619,84 per imponibile ed € 49.361,98 per IVA al 10%;

ACCERTATO che:

- a) gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Gestione Impianto di depurazione di MARCIANISE – contratto rep 14544/2018 - q.p corrispettivo Corpo I trim. 26 - misura novembre/dicembre 2025 – adeguamento ISTAT	5744728B81	B23D12000390006

- b) gli elementi informativi del beneficiario sono:

PAGAMENTO						
Impegno	Estremi fattura e registrazione	Modalità di pagamento su conto dedicato	Causale pagamento	Importo	Ritenuta IVA	E.F.
D.D. n. 359 del 10/07/2024 – impegno contabile n. 3240007380 pos. 1	n.2/PA del 03/02/2026 – prot. FT/621/2026 del 04/02/2026 - Registrata in RUF al n. 2110000756 scadenza fattura:05/03/2026	- IBAN: *****OMISSIS***** Intestato alla CONSAM	Impianto di depurazione di MARCIANISE q.p. corrispettivo a corpo I trim 2026 e misura fino a dicembre 25 – rivalutazione	€ 591.924,14	€ 53.811,29	2025

D.D. n. 65 del 21/10/2025 – impegno contabile n. 3250009134 pos. 1	n.1/PA del 03/02/2026 – prot. FT/568/2026 del 03/02/2026 - Registrata in RUF al n. 2110000734 scadenza fattura:05/03/2026	ISTAT saldo 2025	€ 542.981,82	€ 49.361,98	2026
TOTALI			€ 1.134.905,96	€ 103.173,27	

BENEFICIARIO PAGAMENTO			
Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Codice Fiscale/Partita IVA
Consorzio Stabile CONSAM SCRL	*****OMISSIS*****	***OMISSIS***	****OMISSIS***

c) gli elementi informativi contabili sono indicati in SAP;

VISTO che:

- a) il Consiglio Regionale con Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25, ha approvato le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2025” e con Legge Regionale 30 dicembre 2024, n.26, ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b) la Giunta Regionale con Deliberazione n. 773 del 27 dicembre 2024 ha approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania” contenente, ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di spesa in Macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e con Deliberazione n. 1 del 07/01/2025 ha approvato il “Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania”;
- c) il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025 ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2026 per garantire l’applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- d) La Direzione Generale per le risorse Finanziarie con circolare prot. n. 0683429 del 04/12/2025 recante “Disposizioni per la fase gestionale dell’Esercizio Provvisorio” ha precisato le attività che possono essere poste in essere durante l’Esercizio Provvisorio;
- e) l’esercizio provvisorio del bilancio è stato autorizzato dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2025.

VERIFICATO che:

- a) il DURC n. Prot. INAIL_ 52232298 del 31/12/2025, con scadenza validità 30/04/2026, riferito al Consorzio Stabile CONSAM S.C.A.R.L., con sede in Pozzuoli (Na) C.F./P.IVA: **OMISSIS**, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;

- b) il DURC n. Prot. INAIL_52232319 del 31/12/2025, con scadenza validità 30/04/2026, riferito a Codemar s.c.a.r.l., con sede in Pozzuoli (Na) C.F./P.IVA: ****OMISSIS****, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;
- c) il DURC n. Prot. INPS_48806934 del 21/12/2025, con scadenza validità 20/04/2026 riferito a Cogei s.r.l., con sede in Napoli C.F./P.IVA: ****OMISSIS****, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;
- d) il DURC n. Prot. INAIL_51344647 del 26/10/2025, con scadenza validità 23/02/2026, riferito alla S.I.GE. srl, con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Na) C.F./P.IVA: ****OMISSIS****, attesta che il creditore è in regola con il pagamento dei contributi;
- e) da visura camerale del 06/10/2025 (documento T621519710), tramite il sistema telematico Telemaco, si evince che il Consorzio Stabile CONSAM S.C.A.R.L. risulta iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/11/13, C.F./P.I. ****OMISSIS**** - REA NA - ***OMISSIS***;
- f) il certificato di Consorzio Stabile CONSAM S.C.A.R.L. relativo alle procedure di scioglimento, concorsuali e di cancellazione (documento T621521060 estratto dal Registro Imprese in data 06/10/2025), risulta regolare;
- g) che è stata effettuata la richiesta di informazioni antimafia per Consorzio Stabile CONSAM e la CODEMAR S.C.A.R.L. inoltrata dalla Ufficio Centrale Acquisti della Regione tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia - prot. NAUTG n. 0121477 del 05/09/2018, rinnovata dalla DG Difesa Suolo ed Ecosistema con prot. NAUTG 0251328 del 5/09/19, prot. NAUTG 0255404 del 16/09/2020 - prot 0286109 del 24/09/2021, prot. NAUTG 0339899 del 24/10/2022 - prot NAUTG 0320056 del 09/10/2023, prot NAUTG 0379358 e 0379353 del 07/10/2024 e prot. PR_ NAUTG n. 0391694 e n. 0391696 e del 3/10/2025;
- h) il Consorzio Stabile CONSAM SCRL con nota CSM18/0072/CD del 26/11/18 e successiva CSM18/0073/CD del 30/11/18 ha comunicato la variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ex art.3 commi 1 e 7 L. 136/10 rappresentando che la stessa è dovuta esclusivamente alla fusione per incorporazione del Banco *******OMISSIS******* e che pertanto il nuovo IBAN: *******OMISSIS*******;
- i) La spesa liquidata con il presente provvedimento rientra tra quelle soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e/o da successive disposizioni in materia;
- j) la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa e rispetta i limiti dell'impegno di spesa;
- k) il servizio reso dall'appaltatore è rilevante ai fini dell'I.V.A. commerciale;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- a. di dover prendere atto della nota prot. n. 86836 del 03/02/2026 con la quale il RUP, nelle more delle relazioni del DEC e del Verificatore di conformità, considerata la comunicazione del Direttore dell'esecuzione, considerate le difficoltà finanziarie rappresentate per le vie brevi, al fine di non compromettere l'efficacia della gestione, ha autorizzato la fatturazione, in acconto salvo conguaglio, dell'importo di **€ 130.651,34** oltre IVA a titolo di saldo corrispettivo a misura IV trimestre 2025 (€ 71.572,53 oltre IVA mese di novembre 2025 ed € 59.078,81 oltre Iva mese di dicembre) e di **€ 591.105,58** oltre IVA a titolo di corrispettivo a corpo I trimestre 2026, ferme ed impregiudicate tutte le attività di approfondimento e verifica dei dati contabili, amministrativi e tecnici e di quant'altro risulterà dagli atti degli organi di controllo della gestione;
- b. di dover prendere atto che il RUP, con la medesima nota ha autorizzato, altresì, la fatturazione dell'importo pari ad € 309.975,77 oltre IVA a titolo di revisione prezzi del corrispettivo a corpo - periodo contrattuale 1ottobre/31dicembre 2025;
- c. di poter procedere, alla liquidazione, in acconto e salvo conguaglio dell'importo di **€ 1.134.905,96** di cui **€ 1.031.732,69** in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, (quale q.p.

- corrispettivo a corpo I Trim 2026 € 591.105,58 - corrispettivo a misura novembre/dicembre 25 € 130.651,34 e revisione prezzi corrispettivo a corpo € 309.975,77) ed € **103.173,27** per IVA al 10%;
- d. di poter pagare la somma complessiva di € 1.134.905,96 di cui € 1.031.732,69 in favore del Consorzio Stabile CONSAM S.C.A.R.L. C.F./ P.IVA: ****OMISSIS**** - a saldo delle fatture n. 1/PA e n. 2/PA del 03/02/2026 ed € 103.173,27 per IVA (10%) in regime di scissione dei pagamenti, prelevando rispettivamente la somma dall'impegno n. 3250009134 posizione 1 assunto con DD n. 65 del 21/10/2025 e n. 3240007380 posizione 1 assunto con DD n. 359 del 10/07/2024, rimodulato con DD. N. 512 del 17/09/2024;
 - e. di poter autorizzare l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della spesa Regionale" ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento:
 - € 1.031.732,69 in favore del Consorzio Stabile CONSAM S.C.A.R.L. mediante accredito su IBAN: *******OMISSIS*******;
 - € **103.173,27** in favore dell'Erario da versare nei modi e nei termini di Legge;

VISTI:

- a. il D.Lvo n. 118 del 23.6.2011;
- b. il Regolamento n. 5 del 07/06/2018 "Regolamento di Contabilità Regionale"
- c. l'atto costitutivo del Consorzio - rep. 132301 del 13/11/13;
- d. tutte le disposizioni normative e gli atti e i provvedimenti sopra richiamati;

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitto rese dal personale interessato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento che attesta, ai sensi della normativa vigente in materia che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali in capo a sé stesso

DECRETA

Per quanto sopra esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di prendere atto della nota prot. n. 86836 del 03/02/2026 con la quale il RUP, nelle more delle relazioni del DEC e del Verificatore di conformità, considerata la comunicazione del Direttore dell'esecuzione, considerate le difficoltà finanziarie rappresentate per le vie brevi, al fine di non compromettere l'efficacia della gestione, ha autorizzato la fatturazione, in acconto salvo conguaglio, dell'importo di € 130.651,34 oltre IVA a titolo di saldo corrispettivo a misura IV trimestre 2025 (€ 71.572,53 oltre IVA mese di novembre 2025 ed € 59.078,81 oltre Iva mese di dicembre) e di € **591.105,58** oltre IVA a titolo di corrispettivo a corpo I trimestre 2026, ferme ed impregiudicate tutte le attività di approfondimento e verifica dei dati contabili, amministrativi e tecnici e di quant'altro risulterà dagli atti degli organi di controllo della gestione;
2. di prendere atto che il RUP, con la medesima nota ha autorizzato, altresì, la fatturazione dell'importo pari ad € 309.975,77 oltre IVA a titolo di revisione prezzi del corrispettivo a corpo - periodo contrattuale 1ottobre/31dicembre 2025;
3. di procedere, alla liquidazione, in acconto e salvo conguaglio dell'importo di € **1.134.905,96** di cui € **1.031.732,69** in favore del gestore dell'impianto di Depurazione di Marcianise, (quale q.p. corrispettivo a corpo I Trim 2026 € 591.105,58 - corrispettivo a misura novembre/dicembre 25 € 130.651,34 e revisione prezzi corrispettivo a corpo € 309.975,77) ed € **103.173,27** per IVA al 10%;
4. di pagare la somma complessiva di € 1.134.905,96 di cui € 1.031.732,69 in favore del Consorzio Stabile CONSAM S.C.A.R.L. C.F./ P.IVA: ****OMISSIS**** - a saldo delle fatture n. 1/PA e n. 2/PA del 03/02/2026 ed € 103.173,27 per IVA (10%) in regime di scissione dei pagamenti, prelevando rispettivamente la somma dall'impegno n. 3250009134 posizione 1 assunto con DD n. 65 del 21/10/2025 e n. 3240007380 posizione 1 assunto con DD n. 359 del 10/07/2024, rimodulato con DD. N. 512 del 17/09/2024;

5. di autorizzare l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della spesa Regionale" ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento:
 - € 1.031.732,69 in favore del Consorzio Stabile CONSAM S.C.A.R.L. mediante accredito su IBAN: *****OMISSIS*****
 - € **103.173,27** in favore dell'Erario da versare nei modi e nei termini di Legge;
6. di dare atto che il servizio in argomento è di tipo commerciale e, pertanto, l'operazione è rilevante ai fini IVA;
7. di specificare che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 è dovuta per la natura giuridica del beneficiario e per la natura del pagamento;
8. di dare atto che la fattispecie in argomento rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all' art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
9. di confermare, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che gli impegni sui quali è imputata la presente liquidazione presenta le seguenti competenze economiche: 01/01/2025 – 31/12/2025 e 01/01/2026 – 31/12/2026;
10. di allegare al presente provvedimento copia delle fatture;
11. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della spesa Regionale";
 - ai creditori dopo l'intervenuta efficacia del presente provvedimento con la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Trasparenza Amministrativa" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 33/2013.

DOTT. MICHELE PALMIERI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa