



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Antonello BARRETTA

Angelo FERRARO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
35	27/03/2026	216	00	00

Oggetto:

Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Campania - Allegato A3 "Elenco interventi POR FESR Campania 2014-2020 da completare" - Delibera CIPESS n. 42/2024 – Operazione "Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale in c/da Estrecine" – Codice S.U.R.F. 18001BP00000013 – Soggetto Attuatore Comune di Taurasi – Modifica decreto n. 46/2025 - Rideterminazione finanziamento

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. in data 17 settembre 2024 è stato sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania l'Accordo per la Coesione della Regione Campania, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi/linee di azione finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio campano;
- b. in particolare, l'Accordo ha programmato risorse in favore della Regione Campania per l'importo complessivo di € 6.109.416.413,13, di cui € 388.556.713,19 destinate al completamento delle operazioni finanziate dal POR FESR Campania 2014-2020 non ultimate entro il termine finale di ammissibilità della spesa del 31/12/2023, stabilito dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., assegnate alla Regione in anticipazione con la delibera CIPESS n. 42/2024 (v. allegato A3);
- c. nell'Allegato A3 dell'Accordo sono stati inseriti anche interventi di bonifica/caratterizzazione disciplinati dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i., tra i quali è il progetto "Bonifica ambientale e messa in sicurezza della ex discarica comunale in C/da Estrecine" - identificato dal CUP I36J14000760006 e dal Codice di monitoraggio SURF 18001BP000000013 - avente come Beneficiario/Soggetto Attuatore il Comune di Taurasi, per l'importo di € 519.541,53;
- d. l'intervento di bonifica e messa in sicurezza di cui trattasi inizialmente è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, per l'integrale costo, rideterminato in € 2.722.307,89 con decreto dirigenziale n. 720 del 19/10/2023 dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (competente *ratione materiae* fino all'entrata in vigore dell'ordinamento amministrativo regionale approvato con la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 e attuato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 408 del 31/07/2024 e n. 589 del 06/08/2025 - 11/09/2025), a seguito dell'approvazione del quadro economico aggiornato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 21/09/2023;
- e. con decreto dirigenziale n. 41 del 17/11/2025 il nuovo Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2 (Dirigente della Direzione Generale "Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e documentazione"), in conformità a quanto comunicato dall'Autorità di Gestione FESR con la nota prot. n. 184969 del 10/04/2025, ha rideterminato il finanziamento dell'intervento di bonifica de quo a valere sul POR FESR 2014/2020 da € 2.722.307,89 in € 1.980.435,91, corrispondente all'importo delle spese certificate alla Commissione Europea (€ 1.980.435,91);
- f. con il decreto n. 41/2025 è stata, inoltre, disposta, la copertura finanziaria delle spese di € 469.641,19 liquidate al Comune di Taurasi con le risorse del POR FESR 2014/2020 ma non certificate alla Commissione Europea, a valere sulle risorse del POC 2014/2020 "Salvaguardia Programmazione 2014/2020, in linea con la richiamata comunicazione prot. n. 184969/2025 dell'Autorità di Gestione e previo nulla osta della medesima Autorità prot. n. 220349 del 05/05/2025;
- g. con il decreto n. 18 del 13/10/2025 il dirigente del Settore "Ciclo Integrato dei Rifiuti e Bonifiche" ha autorizzato la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a procedere alla registrazione dell'impegno contabile complessivo di € 267.801,21, in favore dei beneficiari degli interventi di cui all'Allegato A3 dell'Accordo, indicati nello stesso decreto, tra i quali è compreso il Comune di Taurasi, relativamente all'intervento di bonifica dell'ex discarica comunale in c/da Estrecine", per l'importo di € 165.754,26;
- h. l'impegno in questione è stato registrato nelle scritture contabili regionali, con imputazione all'esercizio finanziario 2025, con il n. 3250008808;
- i. con il decreto n. 46 del 20/11/2025, il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2, in qualità anche di Responsabile dell'attuazione del completamento dell'intervento di bonifica suddetto, ne ha disposto il finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 per l'importo di € 164.889,17, tenuto conto del costo complessivo aggiornato dell'operazione (€ 2.614.966,27) di cui alla determinazione comunale reg. gen. n. 256 del 10/11/2025 e degli importi già erogati al Comune di Taurasi con le risorse del POR FESR 2014/2020 - O.S. 6.2 – e del POC 2014/2020 (€ 2.450.077,10);
- j. nel decreto suddetto le voci di spesa del quadro economico complessivo sono state ripartite in base alle fonti finanziarie individuate dalla Regione Campania:

QUADRO ECONOMICO FINALE (rif. decreto D.G. 216 00 00 n. 46/2025)	IMPORTO COMPLESSIVO	Quota POR FESR 2014/2020	Quota POC 2014/2020 "Misure di Salvaguardia Programmazione 2014/2020"	Quota FSC 2021/2027 – Accordo di Coesione – Delibera CIPESS n. 42/2024
a1 Lavori (compresi oneri della sicurezza e iva al 10%)	€ 2.359.092,81	€ 1.735.734,49	€ 468.558,24	€ 154.800,09
a2 Progettazione esecutiva (iva compresa al 10%)	€ 21.659,00	€ 20.576,05	€ 1.082,95	
Incentivo U.T.C.	€ 32.486,63	€ 29.560,53		€ 2.926,09
Commissione di gara	€ 4.118,18	€ 4.118,18		
Espropri	€ 37.229,48	€ 37.229,48		
Spese tecniche(Direzione Lavori, Collaudo, Coordinamento sicurezza, iva compresa)	€ 159.780,17	€ 153.217,18		€ 6.562,99
Contributo ANAC	€ 600,00			€ 600,00
COSTO TOTALE PROGETTO	2.614.966,27	€ 1.980.435,91	€ 469.641,19	€ 164.889,17

- k. con il decreto n. 51 del 26/11/2025 è stata liquidata al Comune di Taurasi la quota a carico del FSC 2021/2027, pari ad € 164.889,17, a titolo di saldo, stante la chiusura del procedimento di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comunicata con la nota prot. n. 536289 del 12/11/2024 dalla Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti" (struttura amministrativa esistente nella previgente organizzazione regionale) e stante l'approvazione del collaudo dell'intervento di bonifica con la determinazione comunale reg. gen. n. 256 del 10/11/2025;

PRESO ATTO CHE

- a. il Comune di Taurasi, con la nota prot. n. 635 del 28/01/2026, ha trasmesso la determina n. 14 del 28/01/2026 con la quale è stato approvato il quadro economico a consuntivo dell'intervento di bonifica, di seguito indicato, avente il costo complessivo di € 2.614.223,20, con una economia di spesa di € 743,07, relativa alla quota del finanziamento a valere sul FSC 2021/2027:

QUADRO ECONOMICO FINALE RENDICONTO (rif. determina comunale n. 14/2026)	
A-1) Lavori al netto del ribasso	€ 2.084.233,37
A-2) Progettazione esecutiva al netto del ribasso	€ 19.690,00
A-2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 60.396,46
A) Importo contrattuale	€ 2.164.319,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	

B-1) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016)	€ 32.343,55
B-2) Spese tecniche (DL, misure, contabilità, CSP, CSE, Collaudi)	€ 142.152,10
B-3) Espropri	€ 37.229,48
B-4) IVA (10%) su importo contrattuale (A)	€ 216.431,99
B-5) CAP (4% e 5%) su spese tecniche (B) e commissione giudicatrice (B8)	€ 6.130,61
B-6) IVA (10%) su spese tecniche, CAP e comm. giudicat. (B2+B5+B8)	€ 11.497,46
B-7) Commissioni giudicatrici, contributo ANAC etc	€ 4.118,18
Sommano	€ 449.903,37
Totale somme a disposizione (B)	€ 449.903,37
Totale Generale (C = A+B)	€ 2.614.223,20

- b. con la nota prot. n. 635/2026, integrata con la nota prot. n. 1924 del 20/03/2026, il Comune di Taurasi ha trasmesso la documentazione di spesa finale;
- c. con la nota prot. n. 1628 del 11/03/2026 l'Ente ha trasmesso il mandato di pagamento n. 55 del 13/02/2026 con annessa quietanza, attestante la restituzione dell'economia di € 743,07, che è stata registrata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il 17/02/2026 al provvisorio n. 4353;
- d. l'importo restituito dal Comune di Taurasi appare corretto, considerato che l'ammontare complessivo delle fonti finanziarie individuate dalla Regione Campania è pari ad € 2.614.966,27 e le spese documentate nel sistema di monitoraggio SURF sono pari ad € 2.614.223,20;

RITENUTO

- a. di dover rideterminare la quota del finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 (Accordo per la Coesione del 17 Settembre 2024, Allegato A3 "Elenco interventi POR FESR Campania 2014-2020 da completare", Delibera CIPESS n. 42/2024) concessa al Comune di Taurasi per il completamento dell'operazione "Bonifica ambientale e messa in sicurezza della ex discarica comunale in C/da Estrecine" - CUP I36J14000760006 - Codice SURF 18001BP000000013 - da € 164.889,17 in € 164.146,10, stante l'economia di spesa di € 743,07, secondo il quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 14/2026)	IMPORTO COMPLESSIVO	Quota POR FESR 2014/2020	Quota POC 2014/2020 "Misure di Salvaguardia Programmazione 2014/2020"	Quota FSC 2021/2027 – Accordo di Coesione – Delibera CIPESS n. 42/2024
a1 Lavori (compresi oneri della sicurezza e iva al 10%)	€ 2.359.092,81	€ 1.735.734,49	€ 468.558,24	€ 154.800,09
a2 Progettazione esecutiva (iva compresa al 10%)	€ 21.659,00	€ 20.576,05	€ 1.082,95	
Incentivo U.T.C.	€ 32.343,55	€ 29.560,53		€ 2.783,02
Commissione di gara	€ 4.118,18	€ 4.118,18		
Espropri	€ 37.229,48	€ 37.229,48		
Spese tecniche(Direzione Lavori, Collaudo, Coordinamento sicurezza, iva compresa)	€ 159.780,18	€ 153.217,18		€ 6.562,99
Economie	€ 743,07			€ 743,07
COSTO TOTALE FINALE AGGIORNATO PROGETTO	€ 2.614.223,20	€ 1.980.435,91	€ 469.641,19	€ 164.146,10

b. di dover pubblicare il presente provvedimento, che modifica il decreto n. 46 del 20/11/2025, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di revoca e Modifica", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTI

- ✓ gli atti trasmessi dal Comune di Taurasi;
- ✓ il Manuale delle Procedure di Gestione FSC 2021/2027, approvato dall'Autorità di Gestione FSC con il decreto n. 42/2026;
- ✓ il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020, approvato dall'Autorità di Gestione FESR con il decreto n. 238/2022;
- ✓ la legge regionale n. 15 del 06/10/2025 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026;
- ✓ la circolare della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot. n. 683429 del 04/12/2025;
- ✓ il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- ✓ il Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale n. 37 del 05/12/2017";
- ✓ gli ulteriori atti richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Vittorio Picariello, in servizio presso la Direzione Generale 216.00.00 – Settore 216.02.00 – i quali attestano, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza nel procedimento de quo di situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente recepiti:

1. di rideterminare la quota del finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 (Accordo per la Coesione del 17 Settembre 2024, Allegato A3 "Elenco interventi POR FESR Campania 2014-2020 da completare", Delibera CIPESS n. 42/2024) concessa al Comune di Taurasi per il completamento dell'operazione "Bonifica ambientale e messa in sicurezza della ex discarica comunale in C/da Estrecine" - CUP I36J14000760006 - Codice SURF 18001BP000000013 – da € 164.889,17 in € 164.146,10, stante l'economia di spesa di € 743,07, secondo il quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 14/2026	IMPORTO COMPLESSIVO	Quota POR FESR 2014/2020	Quota POC 2014/2020 "Misure di Salvaguardia Programmazione 2014/2020"	Quota FSC 2021/2027 – Accordo di Coesione – Delibera CIPESS n. 42/2024
a1 Lavori (compresi oneri della sicurezza e iva al 10%)	€ 2.359.092,81	€ 1.735.734,49	€ 468.558,24	€ 154.800,09
a2 Progettazione esecutiva (iva compresa al 10%)	€ 21.659,00	€ 20.576,05	€ 1.082,95	
Incentivo U.T.C.	€ 32.343,55	€ 29.560,53		€ 2.783,02
Commissione di gara	€ 4.118,18	€ 4.118,18		
Espropri	€ 37.229,48	€ 37.229,48		
Spese tecniche(Direzione Lavori, Collaudo, Coordinamento sicurezza, iva compresa)	€ 159.780,18	€ 153.217,18		€ 6.562,99
Economie	€ 743,07			€ 743,07
COSTO TOTALE FINALE AGGIORNATO PROGETTO	€ 2.614.223,20	€ 1.980.435,91	€ 469.641,19	€ 164.146,10

2. di pubblicare il presente provvedimento, che modifica il decreto n. 46 del 20/11/2025, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni,

contributi, sussidi, vantaggi economici” - “Atti di revoca e Modifica”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

3. di trasmettere il decreto:

- al Comune di Taurasi;
- alla D.G. 307 00 00 per gli adempimenti di competenza;
- alla D.G. 308.00.00.

Antonello BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa