



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo BISOGNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
91	23/03/2026	301	00	00

Oggetto:

PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico 1.2 "Azione 1.2.2 - Migliorare i servizi pubblici digitali a beneficio dei cittadini. Intervento "Servizi digitali ai Cittadini e Operatori - Turismo e Cultura"- DGR 15/2025 - CUP B21C25000010009 - SURF 250 01 BP000000001 – CIG derivato B5CCFD2AFB. Proroga contrattuale

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. Con Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 16/01/2025 “PR FESR 2021-2027. Obiettivi Specifici Programmazione risorse nell'ambito di Cultura e Turismo digitale” è stato demandata all'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale l'adozione degli atti consequenziali per l'attuazione della deliberazione, d'intesa con la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 69 del 25/02/2025 è stato ammesso a finanziamento il progetto "Servizi digitali ai Cittadini e Operatori - Turismo e Cultura" CUP B21C25000010009 SURF 25001BP000000001 a valere sui fondi del PR Campania 2021-2027, Obiettivo Specifico 1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione", Azione 1.2.2 - "Migliorare i servizi pubblici digitali a beneficio dei cittadini", prevedendo quale costo dell'intervento risorse pari ad euro 8.000.000,00 (secondo le percentuali di seguito riportate: 70% F.E.S.R. pari ad € 5.600.000,00 - 30 % Stato e Regione pari ad € 2.400.000,00), programmate con la citata Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 16/01/2025;
- c. con DD n. 70 del 25/02/2025:
 - si è aderito all'Accordo Quadro “Servizi Applicativi in ottica Cloud - CIG A02590F330 – CIG derivato B5CCFD2AFB”, in relazione alla fornitura dei relativi servizi connessi – SAC 3 Lotto 1PAL, mediante trasmissione di ordinativo di fornitura ODA n. 8388332, Numero Procedura 992928, per un importo di € 3.278.573,00 (IVA esclusa);
 - è stato approvato il Piano Operativo, acquisto agli atti con prot. n. PG/2025/0097054 del 25/02/2025, per la realizzazione di una piattaforma conversazionale per portali turistici per il cliente Regione Campania, in conformità alle richieste espresse dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni trasmesso a mezzo PEC, per un importo complessivo pari ad € 3.278.573,00 IVA esclusa;
 - sono state affidate le attività individuate nel citato Piano al RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA per un importo di 3.278.573,00 IVA esclusa;
 - è stato approvato lo Schema di contratto all'uopo predisposto da Consip;
 - è stato dato mandato all'Ufficio di Staff 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR – nella persona del Dott. Pasquale Manduca, in qualità di Punto Ordinante della Giunta Regionale della Campania - di procedere a perfezionare l'Ordine Diretto di Acquisto – identificato dal n. 8388332;
- d. in data 27/02/2025 è stato sottoscritto tra le parti il contratto esecutivo rep. n. CO/2025/0000086;

CONSIDERATO CHE

- a. con D.D. n. 20 del 09/10/2025 è stata impegnata la spesa di € 3.999.859,06 a favore della società RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A per la realizzazione di una piattaforma conversazionale per portali turistici CUP B21C25000010009 SURF – 25001BP000000001 – CIG derivato B5CCFD2AFB, sul Cap. U10288;
- b. con D.D. 29 del 15/10/2025 si è proceduto alla nomina del gruppo di lavoro;
- c. in data 24/03/2025 è stato dato avvio all'esecuzione dell'appalto, come risultante da verbale di avvio acquisito al prot.n. 0570010/2025;
- d. in uno al Piano Operativo prot. PG/2025/0097054 del 25/02/2025 la mandataria ha comunicato che le attività richieste nel Piano dei fabbisogni sono al 100% in capo ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A;
- e. con decreto dirigenziale n. 100 del 10/11/2025 è stata liquidato il I sal per la somma di € 646.733,08 + iva, per un totale complessivo pari ad € 789.014,36;
- f. con decreto dirigenziale n. 156 del 24/11/2025 è stato liquidato il II sal per la somma di € 566.780,85 + iva, per un totale complessivo pari ad € 691.472,64;

CONSIDERATO altresì CHE

- a. nel corso dell'attuazione dell'intervento sono emerse esigenze di natura organizzativa e temporale, connesse alla complessità delle attività progettuali e alla necessità di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi programmati;
- b. tali esigenze rendono opportuno prolungare il termine di esecuzione delle attività contrattuali, al fine di assicurare la completa e corretta realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle finalità del programma e degli standard qualitativi previsti;

- c. con nota 0264093 del 16/03/2026 il DEC ha rappresentato che condizioni intervenute hanno determinato un inevitabile differimento delle tempistiche previste nel cronoprogramma contrattuale per lo svolgimento delle attività di test e validazione, nonché per la messa in esercizio delle integrazioni regionali, rendendo necessario il differimento del termine contrattuale al 31.12.2026 al fine di consentire il completamento delle attività progettuali previste;
- d. con pec del 16/03/2026 il RTI ha inviato comunicazione al RTI aggiudicatario richiedendo la predisposizione e trasmissione di un Piano Operativo rimodulato, con completamento delle attività entro il 31.12.2026, ad invarianza di costi e senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, restando invariati patti, condizioni, obblighi, importo contrattuale e ogni ulteriore previsione vigente;
- e. con pec del 18/03/2026 il RTI ha trasmesso l'aggiornamento del piano operativo "Piattaforma Conversazionale per Portali Turistici" acquisita agli atti con nota prot. n.0284519/2026;

RILEVATO che

- a. la proroga del termine di esecuzione non comporta modifiche al quadro economico approvato, né incrementi di spesa, restando invariato l'importo complessivo già autorizzato con il Decreto n. 70 del 25.02.2025;
- b. permangono invariati tutti gli obblighi contrattuali, le condizioni economiche e i patti stabiliti nell'ambito dell'Accordo Quadro e del Piano Operativo approvato;

RITENUTO pertanto

- a. di dover disporre la proroga del termine di esecuzione delle attività contrattuali fino al 31 dicembre 2026, ad invarianza di costi, patti, condizioni quale misura funzionale al completamento dell'intervento e al pieno conseguimento degli obiettivi programmati;
- b. di dover approvare il piano operativo aggiornato, acquisito agli atti con nota prot. nota prot. n.0284519/2026, ancorchè non materialmente allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
- c. di dover approvare la bozza di addendum quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorchè non materialmente allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- Tutti gli atti richiamati in premessa;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 - "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.";
- la D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 con cui è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021;
- il D.P.G.R.C. n.72 del 14/04/2021 conferimento dell'incarico Dirigenziale di responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, codice 60.11.00, il dott. Massimo Bisogno, dirigente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e in attuazione della D.G.R. n. 143 del 31/03/2021;
- la D.G.R. n. 247 del 08/06/2021 "Variazione titolarità capitoli";
- la Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 31 luglio 2024 "Attuazione L.R. n. 6/2024 – Ordinamento Regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 315 del 04/06/2025 (Incarichi dirigenziali. Determinazioni);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 27 giugno 2025 (Conferimento incarichi dirigenziali).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente,

DECRETA

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di disporre la proroga del termine di esecuzione delle attività contrattuali fino al 31 dicembre 2026, ad invarianza di costi, patti, condizioni quale misura funzionale al completamento dell'intervento e al pieno conseguimento degli obiettivi programmati;
2. di approvare il piano operativo aggiornato, acquisito agli atti con nota prot. n.0284519/2026, ancorchè non materialmente allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la bozza di addendum quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorchè non materialmente allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;
5. di inviare il presente provvedimento:
 - a. all'Ufficio per la pubblicazione nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro" nonché alla sezione "Trasparenza" del sito ufficiale della Regione Campania

Massimo BISOGNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa