



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Massimo BISOGNO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>67</b>	<b>27/02/2026</b>	<b>301</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PNRR M6 C2 I1.3.1 - PROGETTO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 SVILUPPO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA RIS FENIX DI EL.CO. AL FSE 2.0 E VALIDAZIONE GATEWAY NAZIONALE. CUP B21C21000000006 - CIG B591ECBE80. PROROGA CONTRATTUALE AL 30 GIUGNO 2026***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- a) l'articolo 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i. ha per primo disciplinato la normativa in materia di "*Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale*";
- b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 ha adottato il "*Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico*";
- c) il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017 e successive modificazioni, attuativo del punto 3 del comma 15-ter del citato l'articolo 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha stabilito i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità fra i Fascicoli Sanitari Elettronici (FSE-INI);
- d) la Giunta Regionale della Campania con la delibera n. 25 del 23 gennaio 2018, ha tra l'altro previsto la razionalizzazione dei sistemi informativi sanitari regionali, programmando gli interventi di sanità digitale rivolti ai cittadini della Regione Campania e all'attuazione del Fascicolo Sanitario Regionale;
- e) con Decreto interministeriale del 08 agosto 2022, pubblicato in G.U. n. 232 del 4 ottobre 2022, si è provveduto a stabilire gli impegni in capo ai soggetti attuatori e ad assegnare le risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6 C2 1.3.1 (b) «*Adozione e utilizzo Fascicolo Sanitario Elettronico da parte delle regioni*», a regia del Ministero della salute e con soggetto attuatore il Dipartimento per la trasformazione digitale, nell'ambito dell'investimento PNRR M6 C2 1.3 per un importo complessivo pari a euro 610.389.999,93, di cui:
  - euro 299.300.000,00 per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari;
  - euro 311.089.999,93 per aumentare le competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario;
- f) il richiamato Decreto interministeriale ha destinato alla Regione Campania, nell'ambito delle due linee di attività del sub Investimento 1.3.1, risorse pari a:
  - € 34.164.037,00 per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari;
  - € 34.562.098,99 per il potenziamento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario;
- g) il 10 ottobre 2022 è stato consegnato al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Ministero della Salute il Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari e il Cronoprogramma complessivo degli interventi *Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0* per la Regione Campania quale adempimento previsto per l'utilizzo e l'erogazione delle risorse finanziarie relative al solo potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari necessarie per raggiungerne gli obiettivi;
- h) il 22 dicembre 2022 il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero della Salute hanno approvato il Piano di Adeguamento Tecnologico regionale;
- i) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 21 marzo 2023, n.135, e in ottemperanza al Decreto interministeriale del 08 agosto 2022 "Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 I1.3.1", ha, tra l'altro:
  - preso atto del citato Decreto e programmato l'importo complessivo di € 68.726.135,99, di cui 34.164.037,00 per l'attuazione del Piano di Adeguamento Tecnologico regionale;
  - demandato all' Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale in raccordo con la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e con l'Ufficio Speciale Grandi Opere - PNRR, gli adempimenti necessari per l'attuazione del Piano di Adeguamento Tecnologico;

### PREMESSO altresì che:

- a) che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo,

finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

- b) che con Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. n.133 del 28 giugno 2018, veniva indetta una Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura del Sistema RIS PACS alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- c) a seguito dell'indizione della procedura di cui al punto precedente, venivano stipulati appositi Appalti Specifici con i quali veniva affidata alla società CONTEK Srl la fornitura della soluzione informatica RIS Fenix per le seguenti aziende sanitarie: A.O.R.N. Antonio Cardarelli, ASL Napoli 1 Centro, Asl Napoli 3, ASL Caserta, A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, A.O. San Pio di Benevento e ASL Benevento;
- d) con Regolamento regionale del 27 maggio 2020, n. 7 "Modifiche al Regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania)", è stato istituito l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale";
- e) a seguito della Delibera di Giunta n.143 del 31 marzo 2021 con cui si è proceduto al riordino delle strutture amministrative, sono state, tra l'altro, assegnate le competenze in materia di acquisti ICT all'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale;
- f) ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 508, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;
- g) con il D.P.G.R.C n. 72 del 14 aprile 2021 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale (60.11.00) al dott. Massimo Bisogno;
- h) con delibera di Giunta Regionale n. 267 del 22 giugno 2021 è stata demandato, al Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, di realizzare ogni iniziativa utile al completamento dell'infrastruttura tecnologica di base e della informatizzazione dei procedimenti di competenza regionale;
- i) la Regione Campania ha intrapreso un percorso di aggiornamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) alla versione 2.0, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari digitali offerti ai cittadini e che questo aggiornamento è parte integrante delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- j) l'Ufficio Speciale, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema informativo per la gestione dei flussi radiologici RIS (*Radiology Information System*) Fenix di El.Co. utilizzato nelle strutture sanitarie pubbliche regionali per organizzare, monitorare e digitalizzare i processi legati alla radiologia, ha deciso di procedere all'acquisizione, avvalendosi della procedura di affidamento prevista dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii, di 1 bundle per l'adeguamento della piattaforma per il FSE (*Fascicolo Sanitario Elettronico*) 2.0 Campania e superare la validazione al Gateway Nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico, una piattaforma che funge da punto di accesso centralizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati sanitari tra le aziende sanitarie locali (ASL), Aziende ospedaliere e il sistema centrale del FSE nazionale;
- k) con decreto dirigenziale n. 51 del 20/02/2025 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale si è provveduto a:
  - nominare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Cristiano Marco Marra funzionario incardinato presso l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale – US 60.11.00, dotato di adeguate professionalità in relazione al ruolo;

- approvare la proposta di Ordine di Acquisto n. 8371147 dal catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) descrizione “Acquisto n. 1 bundle (Adeguamento FSE 2.0 sistema RIS Fenix) codice prodotto FSE2.0FENIX”;
- approvare la spesa da sostenere per l’acquisizione della fornitura del bundle (Adeguamento FSE 2.0 sistema RIS Fenix) per un importo complessivo pari a € 130.296,00 (centotrentamiladuecentonovantasei/00) IVA inclusa;
- aderire per la fornitura di cui sopra, alla stipula del contratto mediante ordine diretto di acquisto (ODA) n. 8371147 per un importo di € 130.296,00 IVA inclusa (Imponibile € 106.800,00 + Iva di legge € 23.496,00), con la società aggiudicataria CONTEK S.r.l. con sede legale in Via Santella P.co La Perla scala E - CAP 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), con C.F./ P. IVA 03116010616;
- chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13.00) – Ufficio di Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” di impegnare, per l’affidamento diretto per l’acquisto del bundle “Adeguamento FSE 2.0 sistema RIS Fenix” – CIG B591ECBE80 la somma complessiva di € 130.296,00 (centotrentamiladuecentonovantasei/00) IVA inclusa a favore di CONTEK S.r.l. andando a rimodulare l’impegno 3240008496\_1 sul capitolo U06617 del Bilancio E.F. 2024, nel rispetto di quanto indicato nel quadro economico complessivo a valere sui fondi del PNRR M6 C2 INVESTIMENTO 1.3 "Adozione e utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico" 1.3.1 piano di adeguamento tecnologico regionale, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. n.118/2011:

**CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)**

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti	Identific. Transaz. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U06617	13	1305	2	202	U.2.02.03.02.001	3	4	3

- demandare all’Ufficio Speciale 60.06.92 – STAFF Centrale Acquisti e Ufficio Gare –, subordinatamente all’attuazione della procedura attraverso l’emissione dell’ordinativo diretto d’acquisto n. 8371147 della fornitura mediante la piattaforma di e-procurement Consip [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) (CIG: B591ECBE80 – CPV: 72500000-0 Servizi informatici), per un importo di € 130.296,00 IVA inclusa, che costituisce il Contratto esecutivo;
- l) la richiesta di rimodulare l’impegno 3240008496\_1 sul capitolo U06617 del D.D. n. 51 del 20 febbraio 2025 veniva registrata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff 50.13.93 attribuendo il seguente numero 3240008496\_3 per l’affidamento di cui al punto precedente;
- m) con decreto dirigenziale n. 333 del 04/07/2025 dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale “*liquidazione SAL I*” si è provveduto:
- alla liquidazione di € 85.172,00 (ottantacinquemilacentosettantadue/00) a fronte della fattura n. fattura n. 46/01 del 27 giugno 2025 della società Contek S.r.l., registrata sul RUF con n. 2110004278;
  - al versamento a favore dell’Erario, ai sensi della L. 190/2014, dell’importo di € 18.737,84 (diciottomilasettecentotrentasette/84) corrispondente all’IVA di Legge (22%) calcolato sull’imponibile esposto nella fattura della società Contek S.r.l. n. 46/01 del 27 giugno 2025 prot. n. ISB FT/4226/2025 RUF n. 2110004278 del 02 luglio 2025;

**CONSIDERATO che:**

- a) al fine di programmare l’acquisizione dei bundle di cui ai punti precedenti, è stata condotta dalla UOD 50.04.16 *Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche* della Direzione Generale

Tutela della Salute un'analisi finalizzata alla individuazione della quantità di attività necessarie all'adeguamento della piattaforma RIS FENIX al nuovo protocollo FSE 2.0;

- b) tale adeguamento rappresenta una naturale evoluzione del servizio già in essere, senza comportare modifiche sostanziali all'architettura del sistema, ma richiedendo interventi specifici sulla piattaforma attualmente in uso;
- c) nel contesto dell'offerta individuata dall'analisi dei punti precedenti, si è ritenuto opportuno acquisire il bundle con codice prodotto "FSE2.0FENIX" per la fornitura di servizi professionali ICT, quantificati in 267 giornate uomo, finalizzati all'adeguamento del sistema RIS Fenix al protocollo FSE 2.0, con relativo adeguamento al gateway nazionale e successivo deployment presso le aziende sanitarie pubbliche interessate, per le quali CONTEK Srl (P.IVA 03116010616), con sede in Via Santella, P.co La Perla, scala E – 80155 Santa Maria Capua Vetere (CE), risulta già essere fornitore del sistema;
- d) il contratto in essere, formalizzato mediante l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 8371147, sottoscritto in data 27 febbraio 2025, prevede la fornitura di servizi professionali della durata di 12 mesi, con scadenza fissata al 27 febbraio 2026;
- e) il completamento delle attività progettuali risulta subordinato al rilascio in ambiente di produzione, da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Gateway nazionale, sistema necessario ai fini della validazione e della pubblicazione dei documenti clinici nell'ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- f) come risulta dalle comunicazioni e dagli atti ufficiali emanati dal Dipartimento per la trasformazione digitale, il rilascio in ambiente di produzione del Gateway nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ha subito un prolungamento dei tempi rispetto alla pianificazione originaria, in ragione di aggiornamenti evolutivi dell'infrastruttura centrale e delle relative specifiche tecniche, per cause esogene e non imputabili né al fornitore Contek S.r.l. né alla Stazione Appaltante, con conseguente slittamento dei tempi di validazione e messa in esercizio delle integrazioni regionali;
- g) con e-mail del 23 febbraio 2026, il Dipartimento per la trasformazione digitale comunicava al Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la funzione di pubblicazione sarebbe stata resa disponibile in ambiente di esercizio a decorrere dal 24 febbraio 2026, senza ulteriore preavviso e a ridosso della scadenza contrattuale;
- h) il ristretto intervallo tra la disponibilità in produzione del Gateway nazionale (24 febbraio 2026) e la scadenza contrattuale (27 febbraio 2026) non consente il completamento di test, validazioni funzionali, verifiche di interoperabilità e stabilizzazione dell'ambiente, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a seguito di riunione tecnica con Contek S.r.l. e con e-mail del 24 febbraio 2026, ha richiesto l'estensione del contratto fino al 30 giugno 2026, a invarianza economica, per consentire la piena messa in produzione della soluzione RIS Fenix in modalità FSE 2.0 e il raggiungimento degli indicatori PNRR previsti;
- i) con e-mail del 24 febbraio 2026, acquisita al prot n.0166502/2026 del 27/02/2026, la società Contek Srl accettava la proposta di estensione del contratto al 30 giugno 2026, confermando al RUP che l'amministrazione può procedere ad autorizzare la proroga della scadenza con invarianza economica;

## RITENUTO

- a) **di dover approvare** la nuova versione del cronoprogramma aggiornato con proroga al 30 giugno 2026 (Allegato 1) ad invarianza dei costi e con efficacia immediata;
- b) **di dover nominare** lo Schema dell'Addendum al Contratto Esecutivo (Allegato 2);
- c) **di dover dare atto** che la fattispecie in questione è soggetta alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- d) **di dover dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;

## ACQUISITO:

- a) il CIG relativo all'affidamento della fornitura del servizio, ovvero **B591ECBE80**;
- b) Il numero d'ordine **8371147** relativo alla bozza d'ordine d'acquisto di n. 1 bundle (Adeguamento FSE 2.0 sistema RIS Fenix) codice prodotto FSE2.0FENIX, mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) sul catalogo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it));
- c) la dichiarazione del legale rappresentante di CONTEK Srl relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del *Codice dei Contratti* (D. Lgs. 36/2023) acquisita al protocollo con n. PG/2025/0071438 del 11/02/2025.

## VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "*Codice dell'Amministrazione digitale*" (CAD) et similia e relative Regole Tecniche e Linee Guida e disposizioni attuative;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*";
- il D. Lgs. n. 118/2011, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la Legge 23 dicembre 2014, n.190, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*";
- l'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "*Legge di stabilità 2016*";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici*";
- la L. R. 23/2017, "*Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di Semplificazione 2017*";
- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018, "*Regolamento di Contabilità Regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37*";
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 90 del 09.03.2021 con cui è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 14 aprile 2021 con il quale è stato conferito al dott. Massimo Bisogno l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025*";
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania*";
- la Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27 dicembre 2024 "*Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027*";
- la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07 gennaio 2025 "*Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni*";
- la Legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 "*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 408 del 31 luglio 2024 "*Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale*";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 315 del 4 giugno 2025, nonché il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 27 giugno 2025 di conferimento al dott. Massimo Bisogno dell'incarico

di Direttore dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale (codice 301.00.00) con durata di tre anni;

- la Circolare della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Prot. n. 0683429/2025 del 04/12/2025 - *disposizioni per la fase gestionale dell'esercizio provvisorio* di cui alla Legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025, in cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale

### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte

- 1) **di approvare** la nuova versione del cronoprogramma aggiornato con proroga al 30 giugno 2026 (Allegato 1) ad invarianza dei costi e con efficacia immediata;
- 2) **di approvare** lo Schema dell'Addendum al Contratto Esecutivo (Allegato 2);
- 3) **di dare atto** che la fattispecie in questione è soggetta alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;
- 5) **di inviare** il presente provvedimento:
  - alla Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro" e per gli adempimenti previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
  - alla Struttura di missione PNRR 402.00.00;
  - al fornitore Contek Srl;
  - e per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale della Campania e all'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale (US 301.00.00).

Massimo BISOGNO

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*