




Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Opere di ingegneria naturalistica 65 g

Riempimento cavità argilla espansa 15 g

Realizzazione di opere in terra rinforzata 20 g

Montaggio di tavolame in legno 30 g

Costruzione di palificata in legno 15 g

Risezionamento del profilo del terreno 15 g

Demolizione manufatti esistenti 20 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici3 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici3 g

Rifacimento manufatti in ca 14 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 3 g

Ripristino muri di confine 15 g

Ripristini murari 15 g

Smobilizzo del cantiere 7 g
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