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1.1) PREMESSA 
 

Per la redazione del presente PSC, in considerazione alla tipologia delle lavorazioni previste e alle caratteristiche dell'opera, in accordo 
con l'organizzazione del PROGETTO DEFINITIVO di riferimento per questa fase progettuale, è stato necessario individuare la struttura 
analitica del progetto in modo da poter elencare tutte le componenti dell'opera, utile per poer quindi associare a ciascuna di queste le 
FASI DI LAVORO e le rispettive ATTIVITA' LAVORATIVE
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2) FASI DI LAVORO 
 
Di seguito viene redatta l'analisi dettagliata di tutte le FASI DI LAVORO previste, articolate nelle rispettive attività 
lavorative, con l'individuazione dei rischi connessi, delle mansioni coinvolte, dei mezzi-attrezzature-impianti fissi e materiali 
impiegati, nonchè delle relative procedure di sicurezza da adottare. 

F.01 PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
F.01.01 Sicurezza Covid-19 
F.01.01.01 Accesso dei fornitori esterni ai cantieri 
F.01.01.02 Pulizia e sanificazione nel cantiere 
F.01.01.03 Bonifica e gestione dei rifiuti sanitari 
F.01.01.04 Trasporto con permanenza con il sospetto caso COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento 
F.01.01.05 Solo guida del mezzo con sospetto o confermato caso di COVID-19 a bordo e separazione del posto di guida 

da quello del paziente senza circuiti di ricircolo dell’aria tra i due compartimenti del mezzo 
F.01.01.06 Assistenza per carico e scarico del paziente sospetto o confermato per COVID-19 
F.02 RICERCA ORDIGNI BELLICI 
F.02.01 Bonifica degli ordigni bellici 
F.02.01.01 Sopralluogo delle aree da bonificare 
F.02.01.02 Suddivisione dell'area in quadrati 
F.02.01.03 Bonifica superficiale (<= 1m) 
F.02.01.04 Bonifica in profondità (1m ÷ 8m) 
F.03 APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
F.03.01 Accantieramento 
F.03.01.01 Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata 
F.03.01.02 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni. 
F.03.01.03 Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti 
F.03.01.04 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere 
F.03.01.05 Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere 
F.03.01.06 Montaggio di ponteggio metallico fisso 
F.03.02 Dismissione Cantiere 
F.03.02.01 Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci 
F.03.02.02 Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata) 
F.03.02.03 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 
F.03.02.04 Smontaggio di ponteggio metallico fisso 
F.04 PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - RILEVATO 
F.04.01 Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
F.04.01.01 Tracciamento 
F.04.01.02 Delimitazione e protezione degli scavi 
F.04.01.03 Controllo della quota di scavo 
F.04.01.04 Esecuzione dello scavo di scotico e livellamento 
F.04.01.05 Esecuzione dello scavo per fondazioni manufatti 
F.04.01.06 Esecuzione manuale dello scavo 
F.04.01.07 Trasporto del materiale di risulta degli scavi 
F.04.02 Pali trivellati 
F.04.02.01 Pulizia dell'area 
F.04.02.02 Esecuzione della trivellazione dei pali 
F.04.02.03 Inserimento delle gabbie entro i fori trivellati e collocazione dell'avampozzo  
F.04.02.04 Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed esecuzione del getto 
F.04.02.05 Scapitozzatura delle teste dei pali 
F.04.02.06 Raddrizzamento dei ferri di armatura dei pali (eventuale) e pulizia delle superfici 
F.04.03 Formazione di sottostrato drenante e di rilevato 
F.04.03.01 Movimentazione e posa dello strato in geotessile 
F.04.03.02 Posa in opera del pietrame drenante 
F.04.03.03 Movimentazione terra per rilevato 
F.05 CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - Produzione compost) 
F.05.01 Scavo per fondazione capannone 
F.05.01.01 Tracciamento 
F.05.01.02 Delimitazione e protezione degli scavi 
F.05.01.03 Controllo della quota di scavo 
F.05.01.04 Esecuzione dello scavo per fondazione capannone (plinti e cordoli di collegamento) 
F.05.01.05 Esecuzione manuale dello scavo 
F.05.01.06 Trasporto del materiale di risulta degli scavi 
F.05.02 Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
F.05.02.01 Allestimento e posa dell'armatura 
F.05.02.02 Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate 
F.05.02.03 Getto con autobetoniera e autopompa 
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F.05.02.04 Vibrazione del getto 
F.05.03 Realizzazione capannone principale con struttura prefabbricata 
F.05.03.01 Scarico dei solai, degli elementi di tamponamento e copertura dall'automezzo di trasporto con stoccaggio 

provvisorio. 
F.05.03.02 Scarico e posa dei pilastri prefabbricati 
F.05.03.03 Scarico e posa delle travi prefabbricate 
F.05.03.04 Innalzamento e posizionamento dei solai, degli elementi di tamponamento e della copertura. 
F.05.03.05 Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di vetroresina il tutto fissato con 

viti e bulloni. 
F.05.04 Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
F.05.04.01 Preparazione e posa in opera armatura metallica 
F.05.04.02 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa 
F.05.04.03 Livellamento superficiale con spolvero al quarzo 
F.05.05 Serramenti esterni ed interni 
F.05.05.01 Posa in opera di porta ad impacchettamento rapido su aperture capannone 
F.05.05.02 Posa in opera di finestre sui pannelli di tamponatura capannone 
F.05.06 Tinteggiature interne ed esterne 
F.05.06.01 Tinteggiature delle ringhiere a macchina 
F.05.06.02 Tinteggiature delle ringhiere a mano 
F.05.06.03 Tinteggiature interne a macchina 
F.05.06.04 Tinteggiature interne manuali 
F.05.06.05 Tinteggiature esterne a macchina 
F.05.06.06 Tinteggiature esterne manuali 
F.05.06.07 Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati 
F.05.06.08 Stuccatura e carteggiatura di facciate 
F.06 PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
F.06.01 Scavo per fondazione palazzina 
F.06.01.01 Tracciamento 
F.06.01.02 Delimitazione e protezione degli scavi 
F.06.01.03 Controllo della quota di scavo 
F.06.01.04 Esecuzione dello scavo per fondazione capannone (plinti e cordoli di collegamento) 
F.06.01.05 Esecuzione manuale dello scavo 
F.06.01.06 Trasporto del materiale di risulta degli scavi 
F.06.02 Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
F.06.02.01 Allestimento e posa dell'armatura 
F.06.02.02 Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate 
F.06.02.03 Getto con autobetoniera e autopompa 
F.06.02.04 Vibrazione del getto 
F.06.03 Realizzazione palazzina con struttura prefabbricata in c.a.p. 
F.06.03.01 Scarico dei solai, degli elementi di tamponamento e copertura dall'automezzo di trasporto con stoccaggio 

provvisorio. 
F.06.03.02 Scarico e posa dei pilastri prefabbricati 
F.06.03.03 Scarico e posa delle travi prefabbricate 
F.06.03.04 Innalzamento e posizionamento dei solai, degli elementi di tamponamento e della copertura. 
F.06.03.05 Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di vetroresina il tutto fissato con 

viti e bulloni. 
F.06.04 Cappotto termico esterno 
F.06.04.01 Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'esterno (a colla oppure fissato con chiodature) 
F.06.04.02 Intonaci esterni a macchina 
F.06.04.03 Intonaci esterni manuali 
F.06.05 Fondelli interni in laterizio intonacati 
F.06.05.01 Murature interne (tramezzi) 
F.06.05.02 Intonaci interni a macchina 
F.06.05.03 Intonaci interni manuali 
F.06.06 Solaio e pavimentazioni piano terra 
F.06.06.01 Realizzazione di solaio di piano terra con elementi prefabbricati tipo Iglù 
F.06.06.02 Realizzazione di strato ripartitore o massetto per pavimentazioni 
F.06.06.03 Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta o colla su pareti e pavimenti interni 
F.06.07 Serramenti esterni ed interni 
F.06.07.01 Posa in opera di serramenti interni (porte) 
F.06.07.02 Posa in opera di serramenti esterni (porte e finestre) 
F.06.08 Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di adduzione e smaltimento delle 

acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
F.06.08.01 Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, pozzetti, 

fossa Imhoff, ecc.; posa di drenaggio in materiale arido di riporto 
F.06.08.02 Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, pozzetti, fossa Imhoff, ecc 
F.06.08.03 Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate 
F.06.08.04 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 
F.06.08.05 Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici 
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F.06.08.06 Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere 
F.06.08.07 Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate (tipo Geberit) 
F.06.08.08 Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari 
F.06.08.09 Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 
F.06.08.10 Posa sanitari 
F.06.09 Tinteggiature interne ed esterne 
F.06.09.01 Tinteggiature interne a macchina 
F.06.09.02 Tinteggiature interne manuali 
F.06.09.03 Stuccatura e carteggiatura di facciate 
F.06.09.04 Tinteggiature esterne a macchina 
F.06.09.05 Tinteggiature esterne manuali 
F.06.09.06 Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati 
F.07 BIOTUNNEL 
F.07.01 Realizzazione opere in c.a 
F.07.01.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.07.01.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.07.01.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.07.01.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.07.02 Telo HPDE e strato di separazione in polietilene per impermeabilizzazione platea biotunnel 
F.07.02.01 Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di polietilene da mm 1,0 
F.07.02.02 Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione in HPDE 
F.07.02.03 Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in HPDE 

Smussatura delle estremità 
F.07.03 Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
F.07.03.01 Esecuzione e rimozione del banchinaggio 
F.07.03.02 Posa delle lastre prefabbricate alveolari tipo spiroll 
F.07.03.03 Allestimento e posa dell'armatura integrativa 
F.07.03.04 Getto con autobetoniera e autopompa 
F.07.03.05 Vibrazione del getto 
F.07.04 Grigliato tipo Keller per contenimento materiale di caricamento biotunnel 
F.07.04.01 Esecuzione e rimozione del banchinaggio 
F.07.04.02 Posa dei travetti in acciaio e soprastante grigliato 
F.07.04.03 Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni grigliato 
F.07.05 Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
F.07.05.01 Realizzazione di platea aerata con biomoduli tipo Iglù dotati di ugelli per insufflaggio di aria costituenti il 

"plenum" 
F.07.05.02 Preparazione e posa in opera armatura metallica 
F.07.05.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa 
F.07.05.04 Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per resistenza agli acidi organici 
F.07.06 Impermeabilizzazione interna delle biocelle 
F.07.06.01 Protezione anticorrosiva di superfici umide in cls e delle strutture metalliche 
F.07.07 Serramenti esterni 
F.07.07.01 Posa in opera di portoni termoisolati in acciaio zincato con apertura idraulica 
F.08 MATURAZIONE PRIMARIA 
F.08.01 Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione aia 
F.08.01.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.08.01.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.08.01.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.08.01.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.08.02 Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
F.08.02.01 Realizzazione di platea aerata con biomoduli tipo Iglù dotati di ugelli per insufflaggio di aria costituenti il 

"plenum" 
F.08.02.02 Preparazione e posa in opera armatura metallica 
F.08.02.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa per massetto con pendenza 
F.08.02.04 Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per resistenza agli acidi organici 
F.08.03 Impermeabilizzazione interna delle pareti, del pavimento e del plenum 
F.08.03.01 Protezione anticorrosiva di superfici umide in cls e delle strutture metalliche 
F.09 MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
F.09.01 Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione aia 
F.09.01.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.09.01.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.09.01.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.09.01.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.09.02 Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
F.09.02.01 Realizzazione di platea aerata con biomoduli tipo Iglù dotati di ugelli per insufflaggio di aria costituenti il 

"plenum" 
F.09.02.02 Preparazione e posa in opera armatura metallica 
F.09.02.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa per massetto con pendenza 
F.09.02.04 Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per resistenza agli acidi organici 
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F.09.03 Posa in opera di elementi prefabbricati autostabili in c.a.p per delimitazione aie e deposito compost 
F.09.03.01 Trasporto, scarico e stoccaggio elementi in c.a.p 
F.09.03.02 Montaggio ponteggio in adiacenza al muro da realizzare 
F.09.03.03 Posa in opera degli elementi in file sovrapposte 
F.10 BIOFILTRO/SCRUBBER 
F.10.01 Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca biofiltro e basamento scrubber 

per impermeabilizzazione sottosuolo 
F.10.01.01 Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di polietilene da mm 1,0 
F.10.01.02 Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione in HPDE 
F.10.01.03 Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in HPDE 

Smussatura delle estremità 
F.10.02 Realizzazione opere in c.a per vasca biofiltro e platea di appoggio scrubber 
F.10.02.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.10.02.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.10.02.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.10.02.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.10.03 Realizzazione di pavimentazione sopraelevata areata tipo industriale in cls per biofiltro 
F.10.03.01 Realizzazione di platea aerata con biomoduli tipo Iglù dotati di ugelli per insufflaggio di aria costituenti il 

"plenum" 
F.10.03.02 Preparazione e posa in opera armatura metallica 
F.10.03.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa per massetto con pendenza 
F.10.03.04 Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per resistenza agli acidi organici 
F.10.04 Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno canalizzazioni trasporto aria 
F.10.04.01 Scarico e accatastamento carpenteria 
F.10.04.02 Sollevamento carpenteria 
F.10.04.03 Accoppiamento carpenterie e saldatura 
F.10.04.04 Rimozione bave di saldatura 
F.10.04.05 Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 
F.10.04.06 Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi 
F.10.05 fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
F.10.05.01 Scarico e accatastamento carpenteria scrubber 
F.10.05.02 Sollevamento carpenteria scrubber 
F.10.05.03 Accoppiamento carpenterie scrubber e saldatura 
F.10.05.04 Rimozione bave di saldatura 
F.10.05.05 Accoppiamento carpenterie scrubber e serraggio bulloni 
F.10.05.06 Sollevamento ventilatore, pezzi speciali, carpenterie, struttura metallica zincata di sostegno  
F.10.05.07 Posa ventilatore, accoppiamento e montaggio di pezzi speciali, carpenterie e manufatti metallici e serraggio 

bulloni 
F.10.05.08 Posa canalizzazione in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e collegamento elettrico 
F.10.06 Impianto di nebulizzazione biofiltro 
F.10.06.01 Posa in opera di tubo per alimentazione impianto nebulizzazione 
F.10.06.02 Montaggio di componenti di impianto di nebulizzazione 
F.11 FILTRI A MANICHE 
F.11.01 Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto basamento filtro a maniche per 

impermeabilizzazione sottosuolo 
F.11.01.01 Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di polietilene da mm 1,0 
F.11.01.02 Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione in HPDE 
F.11.01.03 Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in HPDE 

Smussatura delle estremità 
F.11.02 Realizzazione opere in c.a per platea di appoggio filtri a maniche 
F.11.02.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.11.02.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.11.02.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.11.02.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.11.03 Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione e filtrazione con tecnologia a manica 
F.11.03.01 Sollevamento motore, pezzi speciali,carpenterie, struttura metallica di sostegno,pannelli e tubazioni 
F.11.03.02 Posa motore, accoppiamento e montaggio di pezzi speciali, carpenterie e manufatti metallici e serraggio bulloni 
F.11.03.03 Posa tubazioni in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e collegamento elettrico 
F.11.04 Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno canalizzazioni trasporto aria 
F.11.04.01 Scarico e accatastamento carpenteria 
F.11.04.02 Sollevamento carpenteria 
F.11.04.03 Accoppiamento carpenterie e saldatura 
F.11.04.04 Rimozione bave di saldatura 
F.11.04.05 Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 
F.11.04.06 Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi 
F.12 PESA A PONTE 
F.12.01 Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca e baggioli contenimento pesa a 
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ponte  per impermeabilizzazione sottosuolo 
F.12.01.01 Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di polietilene da mm 1,0 
F.12.01.02 Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione in HPDE 
F.12.01.03 Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in HPDE 

Smussatura delle estremità 
F.12.02 Realizzazione opere in c.a per vasca e baggioli contenimento e appoggio pesa a ponte 
F.12.02.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.12.02.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.12.02.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.12.02.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.12.03 Posa in opera di pesa a ponte 
F.12.03.01 Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC 
F.12.03.02 Realizzazione dell'impianto di messa a terra pesa 
F.12.03.03 Scarico e montaggio di sistema di pesatura e controllo a ponte del tipo a filo pavimento stradale 
F.13 AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
F.13.01 Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale tecnico pompe antincendio 
F.13.01.01 Realizzazione opere in c.a per vasca riserva idrica 
F.13.01.01.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.13.01.01.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.13.01.01.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.13.01.01.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.13.01.02 Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
F.13.01.02.01 Scarico e accatastamento carpenteria 
F.13.01.02.02 Sollevamento carpenteria 
F.13.01.02.03 Accoppiamento carpenterie e saldatura 
F.13.01.02.04 Rimozione bave di saldatura 
F.13.01.02.05 Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa 
F.13.01.02.06 Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 
F.13.01.02.07 Posa del manto di copertura in pannelli di lamiera coibentati (anche autoportante) su travi in acciaio 
F.13.01.02.08 Posa pannelli metallici coibentati per tamponatura locale 
F.13.01.03 Serramenti esterni ed interni 
F.13.01.03.01 Posa in opera di serramenti esterni (porte e finestre) 
F.13.02 Serbatoio gasolio 
F.13.02.01 Realizzazione opere in c.a per basamento appoggio serbatoio gasolio 
F.13.02.01.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.13.02.01.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.13.02.01.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.13.02.01.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.13.03 Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina elettrica di consegna ENEL 
F.13.03.01 Realizzazione opere in c.a per basamenti appoggio cabine elettriche prefabbricate 
F.13.03.01.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.13.03.01.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.13.03.01.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.13.03.01.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.13.03.02 Cabine elettriche prefabbricate 
F.13.03.02.01 Fornitura e posa in opera di container prefabbricato per cabina elettrica e relativi allacciamenti 
F.13.04 Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
F.13.04.01 Realizzazione opere in c.a per piazzale lavaggio mezzi 
F.13.04.01.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.13.04.01.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.13.04.01.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.13.04.01.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.13.04.02 Smaltimento acque reflue lavaggio mezzi 
F.13.04.02.01 Stoccaggio provvisorio materiali 
F.13.04.02.02 Movimentazione e collocazione in opera di pozzetti, griglie, caditoie, ecc 
F.13.04.02.03 Posa in opera tubazioni in materiale plastico 
F.13.04.02.04 Posa del letto di sabbia, getto di cls di rinfianco, sigillature 
F.13.04.02.05 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 
F.14 RETI TECNOLOGICHE 
F.14.01 Rete smaltimento acque meteoriche da coperture 
F.14.01.01 Posa pozzetti, tubazioni e lattoneria 
F.14.01.01.01 Posa lattoneria (grondaie, pluviali) 
F.14.01.01.02 Scavo e ritombamento 
F.14.01.01.03 Posa pozzetti, tubazioni e canaletta prefabbricata in c.a.v 
F.14.01.01.04 Getto di cls per calottature 
F.14.01.02 Collegamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.01.02.01 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.02 Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e acque lavaggio mezzi 
F.14.02.01 Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di pompaggio 
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F.14.02.01.01 Tracciamento 
F.14.02.01.02 Delimitazione e protezione degli scavi 
F.14.02.01.03 Controllo della quota di scavo 
F.14.02.01.04 Esecuzione dello scavo di fondazione 
F.14.02.01.05 Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici 
F.14.02.01.06 Armatura degli scavi 
F.14.02.01.07 Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali 
F.14.02.01.08 Esecuzione manuale dello scavo 
F.14.02.01.09 Trasporto del materiale di risulta degli scavi 
F.14.02.02 Realizzazione opere in c.a per vasca di laminazione e stazioni di pompaggio 
F.14.02.02.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.14.02.02.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.14.02.02.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.14.02.02.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.14.02.03 Rete di smaltimento acque meteoriche 
F.14.02.03.01 Stoccaggio provvisorio materiali 
F.14.02.03.02 Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi, pozzetti e caditoie in ghisa 
F.14.02.03.03 Getto di cls di rinfianco, sigillature 
F.14.02.03.04 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.03 Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
F.14.03.01 Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di raccolta e sollevamento percolato per 

ricircolo biotunnel, basamento appoggio serbatoi e relative condotte 
F.14.03.01.01 Tracciamento 
F.14.03.01.02 Delimitazione e protezione degli scavi 
F.14.03.01.03 Controllo della quota di scavo 
F.14.03.01.04 Esecuzione dello scavo di fondazione 
F.14.03.01.05 Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici 
F.14.03.01.06 Armatura degli scavi 
F.14.03.01.07 Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali 
F.14.03.01.08 Esecuzione manuale dello scavo 
F.14.03.01.09 Trasporto del materiale di risulta degli scavi 
F.14.03.02 Realizzazione opere in c.a per vasca di sedimentazione e bacino di contenimento serbatoi 
F.14.03.02.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.14.03.02.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.14.03.02.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.14.03.02.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.14.03.03 Posa in opera di serbatoi in acciaio per contenimento percolato 
F.14.03.03.01 Installazione dei serbatoi in acciaio per stoccaggio percolato 
F.14.03.03.02 Sollevamento con autogru e posa accessori e apparecchi elettromeccanici 
F.14.03.03.03 Serraggio bulloni e collegamenti 
F.14.03.04 Ricircolo e riutilizzo acque di processo 
F.14.03.04.01 Stoccaggio provvisorio materiali 
F.14.03.04.02 Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi, pezzi speciali, elettropompe, ecc. 
F.14.03.04.03 Getto di cls di rinfianco, sigillature 
F.14.03.04.04 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.03.05 Installazione di apparecchiature e realizzazione di impianto di sollevamento 
F.14.03.05.01 Installazione delle apparecchiature e posa in opera delle canalizzazioni esterne per gli allacciamenti elettrici 
F.14.03.05.02 Inserimento fili nelle tubazioni predisposte 
F.14.03.05.03 Installazione apparati 
F.14.03.05.04 Collaudo impianto elettrico 
F.14.03.05.05 Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto 
F.14.04 Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
F.14.04.01 Scavi per condotte prementi 
F.14.04.01.01 Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua 
F.14.04.01.02 Scavo a mano fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua 
F.14.04.01.03 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 
F.14.04.02 Armatura e protezione scavi 
F.14.04.02.01 Armatura e protezione degli scavi 
F.14.04.03 Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco prefabbricati; posa di chiusini 
F.14.04.03.01 Stoccaggio provvisorio materiali 
F.14.04.03.02 Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti 
F.14.04.03.03 Getto di cls di rinfianco, sigillature 
F.14.04.04 Collegamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.04.04.01 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.04.05 Rinterro e riempimento 
F.14.04.05.01 Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali 
F.14.04.05.02 Costipamento e rullatura 
F.14.04.05.03 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 
F.14.05 Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
F.14.05.01 Scavi per interramento tubazioni 
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F.14.05.01.01 Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua 
F.14.05.01.02 Armatura e protezione degli scavi 
F.14.05.01.03 Scavo a mano fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua 
F.14.05.01.04 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 
F.14.05.02 Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco prefabbricati; posa di chiusini 
F.14.05.02.01 Stoccaggio provvisorio materiali 
F.14.05.02.02 Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti 
F.14.05.02.03 Getto di cls di rinfianco, sigillature 
F.14.05.02.04 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.05.03 Rinrterri 
F.14.05.03.01 Rinterro con macchine operatrici 
F.14.05.03.02 Rinterro manuale 
F.14.05.03.03 Costipazione o compattazione 
F.14.06 Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
F.14.06.01 Scavi per interramento condotte 
F.14.06.01.01 Delimitazione e protezione degli scavi 
F.14.06.01.02 Scavo a mano, anche in presenza d'acqua 
F.14.06.01.03 Scavo a macchina, anche in presenza d'acqua 
F.14.06.01.04 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 
F.14.06.02 Posa tubazioni, pozzetti prefabbricati; posa di chiusini 
F.14.06.02.01 Stoccaggio provvisorio materiali 
F.14.06.02.02 Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti 
F.14.06.02.03 Posa del letto di sabbia, getto di cls di rinfianco, sigillature 
F.14.06.03 Collegamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.06.03.01 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 
F.14.06.04 Rinterro e riempimento con sabbia, materiale di risulta degli scavi ed arido in fornitura, misto 

cementato 
F.14.06.04.01 Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali 
F.14.06.04.02 Costipamento e rullatura 
F.14.06.04.03 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 
F.14.07 Rete idrica antincendio 
F.14.07.01 Impianto di protezione esterna ed interna ad idranti 
F.14.07.01.01 Posa in opera di tubo in acciaio zincato con giunzioni filettate per impianto antincendio 
F.14.07.01.02 Montaggio di componenti di impianti antincendio 
F.14.07.01.03 Posa idranti 
F.14.07.01.04 Collaudo impianto antincendio 
F.15 IMPIANTI TECNOLOGICI 
F.15.01 Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
F.15.01.01 Realizzazione dell'impianto elettrico e dello scarica a terra 
F.15.01.02 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 
F.15.01.03 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta 
F.15.01.04 Taglio e fissaggio delle canalizzazioni a vista 
F.15.01.05 Inserimento fili nelle canalizzazioni 
F.15.01.06 Installazione corpi illuminanti 
F.15.01.07 Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto 
F.15.01.08 Collaudo impianto elettrico e scarico a terra 
F.15.02 Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
F.15.02.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 
F.15.02.02 Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici 
F.15.02.03 Fissaggio con malta delle canalizzazioni 
F.15.02.04 Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere 
F.15.02.05 Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate (tipo Geberit) 
F.15.02.06 Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari 
F.15.02.07 Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 
F.15.02.08 Posa generatori di calore, caldaie, bruciatori 
F.15.02.09 Posa sanitari 
F.15.03 Impianto di telecontrollo DCS 
F.15.03.01 Taglio e fissaggio delle canalizzazioni 
F.15.03.02 Inserimento fili 
F.15.03.03 Collegamento telecamere e prima messa in funzione dell'impianto 
F.15.03.04 Collaudo impianto di telecontrollo DCS 
F.15.04 Impianto aeraulico (lama d'aria e sistema d'aspirazione) 
F.15.04.01 Montaggio di componenti per impianti lama d'aria 
F.15.04.02 Posa componenti impianto d'aspirazione 
F.15.04.03 Collaudo impianto lama d'aria e d'aspirazione 
F.15.05 Impianto idraulico in pressione e apparecchiature ausiliarie 
F.15.05.01 Posa in opera di tubo in acciaio zincato con giunzioni filettate 
F.15.05.02 Montaggio di componenti di impianti idraulici 
F.15.05.03 Montaggio di apparecchiature ausiliarie 
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F.15.05.04 Collaudo impianto idraulico in pressione 
F.15.06 Impianto rilevazione incendi 
F.15.06.01 Installazione impianto di rilevamento 
F.15.06.02 Montaggio di componenti di impianto di rilevamento 
F.15.06.03 Collaudo impianto di rilevamento 
F.15.07 Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
F.15.07.01 Scavo a macchina fino alla profondità di m 2, anche in presenza d'acqua per basamento appoggio palo 
F.15.07.02 Esecuzione getti con autobetoniera per opere di fondazione 
F.15.07.03 Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree già predisposte 
F.15.07.04 Posizionamento pali su opere di fondazione già predisposte 
F.15.07.05 Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali 
F.15.07.06 Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento 
F.16 POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA 
F.16.01 Costruzione pozzo 
F.16.01.01 Pulizia dell'area 
F.16.01.02 Esecuzione della trivellazione 
F.16.01.03 Collocazione in opera del tubo-filtro e del soprastante tubo-cieco 
F.16.01.04 Drenaggio manuale con ghiaietto 
F.16.01.05 Getto di cls di rinfianco per sigillatura superiore drenaggio 
F.16.01.06 Collocazione in opera pozzetto con soprastante chiusino in ghisa con chiusura di sicurezza 
F.17 VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
F.17.01 Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
F.17.01.01 Tracciamento 
F.17.01.02 Delimitazione e protezione degli scavi 
F.17.01.03 Controllo della quota di scavo 
F.17.01.04 Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento 
F.17.01.05 Esecuzione dello scavo di fondazione 
F.17.01.06 Trasporto del materiale di risulta degli scavi 
F.17.01.07 Esecuzione manuale dello scavo 
F.17.02 Fondazioni di appoggio gabbioni 
F.17.02.01 Realizzazione di piano di posa con pietrame e getto in cls 
F.17.03 Posa in opera di gabbioni 
F.17.03.01 Montaggio e posa in opera dei gabbioni vuoti e legatura degli stessi 
F.17.03.02 Riempimento con pietrame 
F.18 LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
F.18.01 Opere strutturali in c.a. 
F.18.01.01 Opere in calcestruzzo armato per platea di fondazione e strutture in elevazione (pilastri, travi) 
F.18.01.01.01 Allestimento e posa dell'armatura 
F.18.01.01.02 Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate 
F.18.01.01.03 Getto con autobetoniera e autopompa 
F.18.01.01.04 Vibrazione del getto 
F.18.02 Opere di completamento 
F.18.02.01 Solaio a lastre tipo predalles 
F.18.02.01.01 Esecuzione e rimozione del banchinaggio 
F.18.02.01.02 Posa delle predalles 
F.18.02.01.03 Allestimento e posa dell'armatura integrativa e degli elementi di alleggerimento 
F.18.02.01.04 Getto con autobetoniera e autopompa 
F.18.02.01.05 Vibrazione del getto 
F.18.02.02 Tamponatura perimetrale con blocchi di laterizio 
F.18.02.02.01 Murature esterne 
F.18.02.03 Pacchetto di copertura locale quadri 
F.18.02.03.01 Getto in calcestruzzo alleggerito o simili per massetto della pendenza con autobetoniera e autopompa 
F.18.02.03.02 Applicazione di primer 
F.18.02.03.03 Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa 
F.18.02.03.04 Posa lattoneria (grondaie, pluviali) 
F.18.03 Opere di finitura 
F.18.03.01 Intonaci pareti e soffitto 
F.18.03.01.01 Intonaci esterni a macchina 
F.18.03.01.02 Intonaci esterni manuali 
F.18.03.01.03 Intonaci interni a macchina 
F.18.03.01.04 Intonaci interni manuali 
F.18.03.02 Infissi (porte e finestre) 
F.18.03.02.01 Posa in opera di serramenti esterni 
F.18.03.03 Tinteggiatura pareti e soffitto 
F.18.03.03.01 Tinteggiature interne a macchina 
F.18.03.03.02 Tinteggiature interne manuali 
F.18.03.03.03 Tinteggiature esterne a macchina 
F.18.03.03.04 Tinteggiature esterne manuali 
F.18.04 Pavimenti e sottofondi 
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F.18.04.01 Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
F.18.04.01.01 Preparazione e posa in opera armatura metallica 
F.18.04.01.02 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa 
F.18.04.01.03 Livellamento superficiale con spolvero al quarzo 
F.19 SISTEMAZIONE ESTERNA 
F.19.01 Recinzione area impianto e cancello ingresso 
F.19.01.01 Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
F.19.01.01.01 Tracciamento 
F.19.01.01.02 Esecuzione dello scavo di fondazione 
F.19.01.01.03 Armatura degli scavi 
F.19.01.01.04 Esecuzione manuale dello scavo 
F.19.01.02 Realizzazione opere in c.a per fondazioni, muro di recinzione impianto e colonne cancello ingresso 
F.19.01.02.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.19.01.02.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.19.01.02.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.19.01.02.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.19.01.03 Realizzazione recinzione in grigliato tipo Keller e posa cancello 
F.19.01.03.01 Realizzazione di recinzione con paletti in ferro infissi nel muro già predisposto e pannelli di grigliato Keller 
F.19.01.03.02 Posa cancelli in ferro e pannelli in grigliato Keller 
F.19.01.03.03 Posa ringhiere in pannelli di grigliato tipo Keller 
F.19.02 Opere di contenimento 
F.19.02.01 Realizzazione muri di contenimento in c.a. ed eventuali soprastanti parapetti in metallo 
F.19.02.01.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
F.19.02.01.02 Inserimento di armature metalliche preconfezionate 
F.19.02.01.03 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti 
F.19.02.01.04 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 
F.19.02.01.05 Posa parapetti in metallo 
F.19.03 Opere a verde 
F.19.03.01 Realizzazione di aiuole e piantumazione alberi, arbusti e siepi 
F.19.03.01.01 Posa di cordonata in cls prefabbricato su malta per delimitazione aiuole 
F.19.03.01.02 Preparazione terreno 
F.19.03.01.03 Messa a dimora piante 
F.19.03.01.04 Inerbimento con idrosemina 
F.19.03.01.05 Inerbimento con semina manuale e battitura o rinterro manuale del seme 
F.19.03.02 Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il prato 
F.19.03.02.01 Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa dell'opera di presa e di condotte 
F.19.03.02.02 Posa in opera di tubo in materiale plastico (Pead) 
F.19.03.02.03 Montaggio di componenti di impianti d'irrigazione (gocciolatori, irrigatori, pompe, ecc.) 
F.19.03.02.04 Taglio e fissaggio delle canalizzazioni nello scavo predisposto per alimentazione pompe 
F.19.03.02.05 Inserimento fili nelle canalizzazioni 
F.19.03.02.06 Collegamento pompe, frutti e prima messa in funzione dell'impianto 
F.20 OPERE STRADALI 
F.20.01 Formazione rilevato 
F.20.01.01 Compattazione del piano di posa 
F.20.01.02 Preparazione del piano di posa 
F.20.01.03 Stesa del materiale e formazione strati 
F.20.01.04 Compattazione per strati 
F.20.02 Formazione strato di base 
F.20.02.01 Stesa con vibrofinitrice 
F.20.02.02 Consegna e carico materiali 
F.20.02.03 Rullatura con rullo gommato 
F.20.02.04 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 
F.20.03 Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
F.20.03.01 Consegna e carico materiali 
F.20.03.02 Stesa strato di collegamento (binder) con vibrofinitrice 
F.20.03.03 Rullatura binder con rullo metallico 
F.20.03.04 Stesura manto bituminoso per strato d'usura (tappetino) con vibrofinitrice 
F.20.03.05 Rullatura tappetino con rullo metallico 
F.20.03.06 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 
F.20.04 Segnaletica orizzontale, verticale ed opere di protezione 
F.20.04.01 Realizzazione di segnaletica orizzontale 
F.20.04.02 Installazione di segnaletica stradale verticale 
F.20.04.03 Montaggio di guard-rails 
F.20.05 Realizzazione marciapiedi collegamento manufatti 
F.20.05.01 Realizzazione della caldana armata 
F.20.05.02 Posa di cordonata in cls prefabbricato su malta 
F.20.05.03 Realizzazione del pavimento in cls spazzolato gettato con autobetoniera e autopompa 
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.01 - Accesso dei fornitori esterni ai cantieri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

24 - BIOLOGICO     
Rischio COVID-19 (Trasm )   Guanti 

monouso in 

nitrile non 

sterili 

 

   Mascherina 

FFP2 (adatta a 

proteggere dal 

coronavirus) 

 

 Le FFP3 devono essere indossate in 

modo da coprire completamente il 

naso e la bocca e non è indicato il 

loro utilizzo in presenza di barba, 

poiché questa non permetterebbe il 

contatto diretto fra il volto ed i bordi 

di tenuta del respiratore. 

 Mascherina 

FFP3 (idonea 

per la 

protezione da 

polvere, fumi, 

virus, batteri e 

spore fungine) 

 

 Per l’accesso di fornitori esterni 

devono essere individuate procedure 

predefinite, al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con il personale 

presente. 

   

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di 

trasporto devono rimanere a bordo 

dei propri mezzi. 

   

 Non è consentito l’accesso ai locali 

chiusi comuni del cantiere per nessun 

motivo. 

   

 Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico 

e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza 

minima di un metro. 

   

 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.02 - Pulizia e sanificazione nel cantiere 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

24 - BIOLOGICO     
Rischio COVID-19 (Trasm )   Calzari a 

gambale o i 

copri scarpe 

 

   Guanti 

monouso in 

nitrile non 

sterili 

 

   Schermo 

facciale o 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.02 - Pulizia e sanificazione nel cantiere 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

occhiali 

protettivi 
   Camice 

monouso non 

sterile 

 

   Mascherina 

FFP2 (adatta a 

proteggere dal 

coronavirus) 

 

 Le FFP3 devono essere indossate in 

modo da coprire completamente il 

naso e la bocca e non è indicato il 

loro utilizzo in presenza di barba, 

poiché questa non permetterebbe il 

contatto diretto fra il volto ed i bordi 

di tenuta del respiratore. 

 Mascherina 

FFP3 (idonea 

per la 

protezione da 

polvere, fumi, 

virus, batteri e 

spore fungine) 

 

 Il personale addetto alla bonifica dei 

materiali, degli ambienti e dei mezzi 

dovrà indossare i dispositivi di 

protezione indicati. 

   

 Al termine del servizio, in un locale 

sufficientemente areato, tutti i 

dispositivi non monouso andranno 

decontaminati utilizzando l’erogatore 

e la sostanza alcolica assegnata. 

Una volta nebulizzato il prodotto, 

dopo almeno un minuto si dovrà 

provvedere al lavaggio con acqua e 

sapone di tutto ciò che è lavabile e ad 

asciugare con un panno/garza il 

materiale non lavabile (es. 

termometro). 

   

 Durante le procedure di svestizione, i 

DPI da smaltire dovranno essere 

riposti all’interno del sacco per rifiuti 

speciali. 

   

 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.03 - Bonifica e gestione dei rifiuti sanitari 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

24 - BIOLOGICO     
Rischio COVID-19 (Trasm )   Calzari a 

gambale o i 

copri scarpe 

 

   Guanti 

monouso in 

nitrile non 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.03 - Bonifica e gestione dei rifiuti sanitari 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

sterili 
   Schermo 

facciale o 

occhiali 

protettivi 

 

   Camice 

monouso non 

sterile 

 

   Mascherina 

FFP2 (adatta a 

proteggere dal 

coronavirus) 

 

 Le FFP3 devono essere indossate in 

modo da coprire completamente il 

naso e la bocca e non è indicato il 

loro utilizzo in presenza di barba, 

poiché questa non permetterebbe il 

contatto diretto fra il volto ed i bordi 

di tenuta del respiratore. 

 Tuta in Tyvek  

 Il personale addetto alla bonifica dei 

materiali, degli ambienti e dei mezzi 

dovrà indossare i dispositivi di 

protezione indicati. 

   

 Durante le procedure di svestizione, i 

DPI da smaltire dovranno essere 

riposti all’interno del sacco per rifiuti 

speciali. 

   

 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.04 - Trasporto con permanenza con il sospetto caso COVID-19 alla 

struttura sanitaria di riferimento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

24 - BIOLOGICO     
Rischio COVID-19 (Trasm )   Guanti 

monouso in 

nitrile non 

sterili 

 

   Schermo 

facciale o 

occhiali 

protettivi 

 

   Camice 

monouso non 

sterile 

 

 Il personale addetto alla bonifica dei 

materiali, degli ambienti e dei mezzi 

dovrà indossare i dispositivi di 

 Mascherina 

FFP2 (adatta a 

proteggere dal 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.04 - Trasporto con permanenza con il sospetto caso COVID-19 alla 

struttura sanitaria di riferimento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

protezione indicati. coronavirus) 
 Durante le procedure di svestizione, i 

DPI da smaltire dovranno essere 

riposti all’interno del sacco per rifiuti 

speciali. 

   

 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.05 - Solo guida del mezzo con sospetto o confermato caso di COVID-19 

a bordo e separazione del posto di guida da quello del paziente senza circuiti di 

ricircolo dell’aria tra i due compartimenti del mezzo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

24 - BIOLOGICO     
Rischio COVID-19 (Trasm ) Non sono necessari DPI    
 Mantenere la distanza di almeno 1 

metro 
   

 Il personale addetto alla bonifica dei 

materiali, degli ambienti e dei mezzi 

dovrà indossare i dispositivi di 

protezione indicati. 

   

 Durante le procedure di svestizione, i 

DPI da smaltire dovranno essere 

riposti all’interno del sacco per rifiuti 

speciali. 

   

 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.06 - Assistenza per carico e scarico del paziente sospetto o confermato 

per COVID-19 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

24 - BIOLOGICO     
Rischio COVID-19 (Trasm )   Calzari a 

gambale o i 

copri scarpe 

 

   Guanti 

monouso in 

nitrile non 

sterili 

 

   Schermo 

facciale o 

occhiali 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.01 - PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
  
  
Fase: F.01.01 - Sicurezza Covid-19 
Attività: F.01.01.06 - Assistenza per carico e scarico del paziente sospetto o confermato 

per COVID-19 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

protettivi 
   Camice 

monouso non 

sterile 

 

   Mascherina 

FFP2 (adatta a 

proteggere dal 

coronavirus) 

 

 Le FFP3 devono essere indossate in 

modo da coprire completamente il 

naso e la bocca e non è indicato il 

loro utilizzo in presenza di barba, 

poiché questa non permetterebbe il 

contatto diretto fra il volto ed i bordi 

di tenuta del respiratore. 

 Mascherina 

FFP3 (idonea 

per la 

protezione da 

polvere, fumi, 

virus, batteri e 

spore fungine) 

 

 Il personale addetto alla bonifica dei 

materiali, degli ambienti e dei mezzi 

dovrà indossare i dispositivi di 

protezione indicati. 

   

 Durante le procedure di svestizione, i 

DPI da smaltire dovranno essere 

riposti all’interno del sacco per rifiuti 

speciali. 

   

 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.02 - RICERCA ORDIGNI BELLICI 
  
  
Fase: F.02.01 - Bonifica degli ordigni bellici 
Attività: F.02.01.01 - Sopralluogo delle aree da bonificare 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Personale qualificato BCM (Bonifica Campi Minati)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.02 - RICERCA ORDIGNI BELLICI 
  
  
Fase: F.02.01 - Bonifica degli ordigni bellici 
Attività: F.02.01.02 - Suddivisione dell'area in quadrati 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Personale qualificato BCM (Bonifica Campi Minati)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.02 - RICERCA ORDIGNI BELLICI 
  
  
Fase: F.02.01 - Bonifica degli ordigni bellici 
Attività: F.02.01.03 - Bonifica superficiale (<= 1m) 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

    L. 177/12 
Esplosione derivante dall'innesco 
accidentale di un ordigno bellico 
inesploso  

    

Descrizione Riferimenti 
Mansione Personale qualificato BCM (Bonifica Campi Minati)  
Attrezzature Apparato rilevatore di esplosivo Vedi AT.02 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.02 - RICERCA ORDIGNI BELLICI 
  
  
Fase: F.02.01 - Bonifica degli ordigni bellici 
Attività: F.02.01.04 - Bonifica in profondità (1m ÷ 8m) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

    D.Lgs. 17/10 

    L. 177/12 
Esplosione derivante dall'innesco 
accidentale di un ordigno bellico 
inesploso  

    

10 - RUMORE     
Rumore (1) (2) (Trasm MZ.01) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Personale qualificato BCM (Bonifica Campi Minati)  
Attrezzature Apparato rilevatore di esplosivo Vedi AT.02 
Mezzi Trivella non a percussione Vedi MZ.01 
Sorveglianza sanitaria (2) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete plastificata 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai materiali 
in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

10 - RUMORE     
Rumore (3) (4) (Trasm AT.05) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete plastificata 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 

 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
Sorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.02 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per 

deviazioni. 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Investimento di non addetti Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli addetti 
alle opere di assistenza 

   

Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni su 
postazioni di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella 
telescopica autosollevante, 
passerelle, trabattelli, scale a norma 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.06 

 Scale doppie Vedi AT.07 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.03 - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e 

relativi allacciamenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.03 - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e 

relativi allacciamenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a 
sfilamento rapido) 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Interferenze operative fra più gru 
(Trasm MZ.03) 

Se nell'area di lavoro sono presenti 
altri apparecchi di sollevamento 
stabilire norme procedurali di utilizzo 
stabilendo la precedenza operativa; I 
manovratori devono comunque 
essere avvisati mediante lettera 
scritta 

   

Rumore (5) (6) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Baracche di cantiere Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.03 
 Autocarro Vedi MZ.04 
Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.04 - Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (7) (8) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Elettrocuzione Utilizzare quadri di cantiere certificati 
con indicazioni dei circuiti comandati 

 Guanti contro le 
aggressioni 
elettriche 

D.Lgs. 81/08 Artt. 
80, 81, 82, 83 - 
Allegato IX 

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Punture ai piedi   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Impianti fissi Impianto elettrico di cantiere Vedi IF.01 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.04 - Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (7) (8) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Sbobinatrice elettrica e/o manuale Vedi AT.08 

 Battipalo e pinza pressacavo Vedi AT.09 
Documenti (7) Progetto dell'impianto elettrico di cantiere; D.M. n. 37/08 Art. 10 

(8) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o 
ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.05 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (9) (10) (11) 

(12) (13) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Inciampo, scivolamento Mantenere l'ordine e la pulizia nel 
luogo di lavoro; stoccare 
adeguatamente i materiali e le 
attrezzature; rimuovere gli scarti e/o 
rifiuti 

   

Investimento di persone nelle 
movimentazioni di mezzi 

Delimitare la zona interessata con 
parapetto o mezzi equivalenti 

   

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i 
percorsi predisposti 

   

 Nelle manovre di retromarcia 
assistere alle operazioni con 
personale a terra 

   

 Tutto il personale deve porre 
particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito 
predisposte 

   

 Segnalare l'operatività del mezzo con 
il girofaro 

   

 Adeguare la velocità ai limiti massimi 
stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d'uomo in prossimità dei posti 
di lavoro 

   

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Punture ai piedi   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Battipalo e pinza pressacavo Vedi AT.09 

 Sbobinatrice elettrica e/o manuale Vedi AT.08 

 Cesoie Vedi AT.10 
Adempimenti (9) Gli impianti di messa a terra di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria; il 

progetto è però consigliabile; D.M. n. 37/08 Art. 10 
(10) Redazione e inoltro del Modello B per denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a terra di 
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.05 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (9) (10) (11) 

(12) (13) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

cantiere 
(11) Collaudo dell'impianto di messa a terra di cantiere prima della sua messa in funzione 

Documenti (12) Progetto dell'impianto di messa a terra; D.M. n. 37/08 Art. 10 
(13) Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o 

ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.06 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (14) (15) (16) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto Assi accostate tra loro e alla 

costruzione (distanza massima 20 cm 
o realizzazione di parapetto sul lato 
interno) 

   

 La presenza del sottoponte può 
essere omessa solo nel caso di lavori 
di manutenzione di durata inferiore ai 
cinque giorni 

  D. Lgs. 81/08 Art. 
125 

 Gli impalcati devono essere protetti 
su tutti i lati verso il vuoto da 
parapetto costituito da due correnti, il 
superiore ad un'altezza di m 1 dal 
piano calpestio, e tavola fermapiedi 
alta non meno di cm 20 posta di 
costa ed aderente al tavolato; sia i 
correnti che la tavola fermapiede 
devono essere applicati all'interno dei 
montanti 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Cedimento del ponteggio o di sue 
parti 

Le tavole che costituiscono 
l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare sui 
traversi metallici; devono avere 
spessore minimo di cm 4 per 
larghezza di cm 30 e cm 5 per 
larghezza di cm 20; non devono 
avere nodi passanti che riducano del 
10 % la sezione resistente; 
Non devono presentarsi a sbalzo e 
devono avere le estremità 
sovrapposte di almeno cm 40 in 
corrispondenza di un traverso 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
131 comma 6, 
134 

 Non utilizzare elementi appartenenti 
a ponteggio diverso 

   

 Basette per la ripartizione del carico 
sul piano di appoggio 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
2.2.1 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle 

apparecchiature elettriche impiegate 
non inferiore ad IP55 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a    
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.01 - Accantieramento 
Attività: F.03.01.06 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (14) (15) (16) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

terra di cantiere; Se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto In corrispondenza dei luoghi di 
transito o stazionamento, sia su 
facciate esterne che interne, allestire, 
all'altezza del solaio di copertura del 
piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo 
verticale del ponteggio, impalcati di 
sicurezza (mantovane) a protezione 
contro la caduta di materiali dall'alto o 
in alternativa la chiusura continua 
della facciata o la segregazione 
dell'area sottostante 

  Circ. Min. Lav. 
149/85 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Caduta degli elementi del 
ponteggio per sfilamento durante 
l'operazione di sollevamento al 
piano 

Segregare l'area interessata, durante 
l'allestimento, al fine di tenere lontano 
i non addetti ai lavori 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
123 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
 Operaio comune ponteggiatore  
Materiali Ponteggi metallici (smontati) Vedi MT.05 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Documenti (14) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; D.Lgs. 

81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
(15) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi 

dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133 
(16) La documentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento dello 

smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure reinstallate, non assumeranno più 
la conformazione precedente. 
Si lascia al datore di lavoro piena discrezionalità in merito alla ulteriore conservazione della 
documentazione ai soli fini probatori; D. Lgs. 359/99 

Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative documentazioni 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.02 - Dismissione Cantiere 
Attività: F.03.02.01 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali 

semafori provvisori negli incroci 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni su 
postazioni di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella 
telescopica autosollevante, 
passerelle, trabattelli, scale a norma 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Investimento di non addetti Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli addetti 
alle opere di assistenza 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.06 

 Scale doppie Vedi AT.07 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.02 - Dismissione Cantiere 
Attività: F.03.02.02 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a 

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai materiali 
in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

10 - RUMORE     
Rumore (17) (18) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 

 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Sorveglianza sanitaria (18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (17) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
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Fase: F.03.02 - Dismissione Cantiere 
Attività: F.03.02.03 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni dorso-lombari per i 
lavoratori 

Ridurre il più possibile la 
movimentazione manuale dei 
materiali utilizzando mezzi meccanici 
ausiliari per i carichi superiori a 30 kg 
o di dimensioni ingombranti o di 
difficile presa 

   

 Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio Vedi AT.11 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.02 - Dismissione Cantiere 
Attività: F.03.02.04 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso (19) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto Utilizzo di imbracatura di sicurezza 

con fune collegata a fune scorrevole 
fra due montanti, se il ponteggio non 
prevede l'installazione 
contemporanea del piano di calpestio 
e del parapetto 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle 

apparecchiature elettriche impiegate 
non inferiore ad IP55 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto Non gettare materiale o parti di 
ponteggio dall'alto 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

10 - RUMORE     
Rumore (20) (21) (Trasm MZ.06) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.03 - APPRESTAMENTI DI CANTIERE 
  
  
Fase: F.03.02 - Dismissione Cantiere 
Attività: F.03.02.04 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso (19) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Ponteggiatore  
 Operaio comune ponteggiatore  
 Autista autocarro (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Autogru (montaggio e smontaggio ponteggi)  
Materiali Ponteggi metallici (smontati) Vedi MT.05 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 

 Autocarro Vedi MZ.07 
Adempimenti (19) Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta 

sorveglianza di un preposto ai lavori; D.Lgs. 81/08 Art. 123 
Sorveglianza sanitaria (21) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (20) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 68 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.01 - Tracciamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Calce Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare osservando 
la massima prudenza rispetto alla 
caduta dal ciglio e se necessario 
dovranno utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune 
di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

Cedimento dei parapetti Il parapetto dovrà avere idonee 
caratteristiche di resistenza. A favore 
della sicurezza è preferibile utilizzare 
parapetti fissati su paletti in legno 
infissi nel terreno anziché barriere 
mobili o nastri segnaletici che 
risultano facilmente sfondabili e che 
non offrono garanzia sufficiente per 
tempi prolungati 

   

 Le condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni devono essere sicure e 
se necessario deve essere 
predisposta la loro manutenzione 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento dei parapetti (22) Installare delimitazioni facilmente 
visibili; se non lo sono o costituiscono 
ostacolo rispetto alla normale viabilità 
dei mezzi meccanici, segnalarle 

   

10 - RUMORE     
Rumore (23) (24) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
 Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Sorveglianza sanitaria (24) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (22) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(23) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
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Attività: F.04.01.03 - Controllo della quota di scavo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le scale a mano devono essere 

saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le armature devono essere applicate 
man mano che procede il lavoro di 
avanzamento e devono essere 
rimosse solo quando si sia 
provveduto ad eseguire le opere di 
casseratura e getto. 
 
Le tavole di armatura devono 
sporgere m 0,3 dal bordo superiore 
degli scavi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 3 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.04 - Esecuzione dello scavo di scotico e livellamento (25) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.04 - Esecuzione dello scavo di scotico e livellamento (25) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.04 - Esecuzione dello scavo di scotico e livellamento (25) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (26) (27) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (27) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (25) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(26) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.05 - Esecuzione dello scavo per fondazioni manufatti (28) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone o mezzi Non transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli    
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.05 - Esecuzione dello scavo per fondazioni manufatti (28) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.05 - Esecuzione dello scavo per fondazioni manufatti (28) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (29) (30) (Trasm MZ.10) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (28) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(29) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.06 - Esecuzione manuale dello scavo (31) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.06 - Esecuzione manuale dello scavo (31) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.06 - Esecuzione manuale dello scavo (31) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

assistente a terra 
 Nel caso di danneggiamenti 

accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (32) (33) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 
Sorveglianza sanitaria (33) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (31) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(32) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.07 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.01 - Scavo di scotico per preparazione area d'intervento 
Attività: F.04.01.07 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.01 - Pulizia dell'area 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.01 - Pulizia dell'area 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi Vedi MT.10 
 Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio Vedi AT.13 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.02 - Esecuzione della trivellazione dei pali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta entro il foro della 
trivellazione 

Coprire il foro o proteggerlo con 
parapetto di sicurezza qualora il getto 
non venga eseguito immediatamente 

   

 Saranno disposti robusti parapetti 
mobili in ferro di altezza minima di 1 
m. e corrente intermedio a protezione 
del foro del palo in fase di esecuzione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Produzione e inalazione di polveri Se si manifesta eccessiva 

polverosità, utilizzare lo schiumogeno 
 Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (34) (35) (Trasm MZ.11) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto trivella  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Trivellatrice Vedi MZ.11 
Sorveglianza sanitaria (35) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (34) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 
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Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.03 - Inserimento delle gabbie entro i fori trivellati e collocazione 

dell'avampozzo. 
 
Inserimento delle gabbie entro i fori trivellati e collocazione dell'avampozzo  

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento degli addetti alla 
saldatura per movimenti delle 
gabbie 

Le gabbie vanno mantenute in 
posizione con l'aiuto di strutture di 
sostegno o puntellazioni adeguate 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta entro lo scavo degli 
addetti alla saldatura e alla 
collocazione della gabbia nel foro 

Vanno mantenuti i parapetti in ferro 
fino al completamento della 
lavorazione 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Rotolamento delle gabbie e 
investimento di persone 

Le gabbie stoccate l'una sull'altra 
saranno opportunamente fissate con 
cunei e contrasti 

   

Tranciamento della mano per 
scivolamento della gabbia 

Vanno inseriti blocchi adeguati o 
supporti per evitare lo scivolamento 
in verticale delle gabbie 

   

10 - RUMORE     
Rumore (36) (37) (Trasm MZ.06) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Mezzi Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 
Sorveglianza sanitaria (37) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (36) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.04 - Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed 

esecuzione del getto 
 
Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed esecuzione del getto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta entro il foro trivellato Il tubo-getto e il supporto saranno 

provvisti di normale parapetto di 
protezione 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.04 - Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed 

esecuzione del getto 
 
Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed esecuzione del getto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Punture ai piedi e schiacciamento 
per caduta di materiali 

Pulizia e ordine nel cantiere  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Tagli e/o abrasioni alle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Scivolamento, caduta in piano Allontanare i fanghi e residui del getto 
dal ciglio scavo e dall'area di lavoro 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Proiezione di getti, schizzi   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autogru  
 Autista autobetoniera  
Materiali Fanghi bentonitici Vedi MT.13 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 

 Autopompa Vedi MZ.14 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.05 - Scapitozzatura delle teste dei pali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Proiezione di schegge e porzioni 
di barre d'acciaio 

Mantenere distanza di sicurezza    
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.05 - Scapitozzatura delle teste dei pali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (38) (39) (Trasm MZ.06) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Manufatti in cemento (demolizione) Vedi MT.15 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 

 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 
Sorveglianza sanitaria (39) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (38) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.06 - Raddrizzamento dei ferri di armatura dei pali (eventuale) e pulizia 

delle superfici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (40) (41) (Trasm AT.05) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Cannello a gas per riscaldo Vedi AT.16 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.02 - Pali trivellati 
Attività: F.04.02.06 - Raddrizzamento dei ferri di armatura dei pali (eventuale) e pulizia 

delle superfici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Sorveglianza sanitaria (41) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (40) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.03 - Formazione di sottostrato drenante e di rilevato 
Attività: F.04.03.01 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento delle pareti dei rilevati 
o scavi 

Assicurare una pendenza delle pareti 
dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta per incespicamento Pulizia dell'area. Operare con 
attenzione nei pressi di dislivelli 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dai cigli   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Geotessile Vedi MT.16 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 
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Fase: F.04.03 - Formazione di sottostrato drenante e di rilevato 
Attività: F.04.03.02 - Posa in opera del pietrame drenante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

10 - RUMORE     
Rumore (42) (43) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Palista  
 Escavatorista  
 Autista autocarro  
Materiali Massi, pietrame Vedi MT.17 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 

 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (43) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (42) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.03 - Formazione di sottostrato drenante e di rilevato 
Attività: F.04.03.03 - Movimentazione terra per rilevato 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (44) (45) (Trasm MZ.15) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Addetto al rullo  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Pala meccanica Vedi MZ.09 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.04 - PREPARAZIONE AREA - SCAVI E RIPORTI - PALI DI FONDAZIONE - 
RILEVATO 

  
  
Fase: F.04.03 - Formazione di sottostrato drenante e di rilevato 
Attività: F.04.03.03 - Movimentazione terra per rilevato 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (45) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (44) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 68 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.01 - Tracciamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Calce Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare osservando 
la massima prudenza rispetto alla 
caduta dal ciglio e se necessario 
dovranno utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune 
di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

Cedimento dei parapetti Il parapetto dovrà avere idonee 
caratteristiche di resistenza. A favore 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

della sicurezza è preferibile utilizzare 
parapetti fissati su paletti in legno 
infissi nel terreno anziché barriere 
mobili o nastri segnaletici che 
risultano facilmente sfondabili e che 
non offrono garanzia sufficiente per 
tempi prolungati 

 Le condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni devono essere sicure e 
se necessario deve essere 
predisposta la loro manutenzione 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento dei parapetti (46) Installare delimitazioni facilmente 
visibili; se non lo sono o costituiscono 
ostacolo rispetto alla normale viabilità 
dei mezzi meccanici, segnalarle 

   

10 - RUMORE     
Rumore (47) (48) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
 Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Sorveglianza sanitaria (48) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (46) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(47) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.03 - Controllo della quota di scavo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le scale a mano devono essere 

saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le armature devono essere applicate   D.Lgs. 81/08 Art. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.03 - Controllo della quota di scavo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

man mano che procede il lavoro di 
avanzamento e devono essere 
rimosse solo quando si sia 
provveduto ad eseguire le opere di 
casseratura e getto. 
 
Le tavole di armatura devono 
sporgere m 0,3 dal bordo superiore 
degli scavi 

119 comma 3 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.04 - Esecuzione dello scavo per fondazione capannone (plinti e cordoli di 

collegamento) (49) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone o mezzi Non transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.04 - Esecuzione dello scavo per fondazione capannone (plinti e cordoli di 

collegamento) (49) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 
dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 

   



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 44 

IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.04 - Esecuzione dello scavo per fondazione capannone (plinti e cordoli di 

collegamento) (49) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (50) (51) (Trasm MZ.10) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (51) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (49) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(50) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.05 - Esecuzione manuale dello scavo (52) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
  D.Lgs. 81/08 Artt. 

118, 126 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.05 - Esecuzione manuale dello scavo (52) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.05 - Esecuzione manuale dello scavo (52) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (53) (54) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 
Sorveglianza sanitaria (54) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (52) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(53) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.06 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata,   D.Lgs. 81/08 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.01 - Scavo per fondazione capannone 
Attività: F.05.01.06 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
Attività: F.05.02.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
Attività: F.05.02.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere utilizzati 
trabattelli, ponteggi tradizionali o 
scale a trabattello metalliche 
precostituite con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto 
perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche Vedi AT.17 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
Attività: F.05.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 49 

IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
Attività: F.05.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

Caduta di addetti dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su 
cavalletti per le lavorazioni; vietato 
impiegare le scale portatili 

   

 A montaggio completato, possono 
essere montate passerelle metalliche 
complete di parapetto di sicurezza 
per realizzare il piano di lavoro in 
quota degli addetti 

   

Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o realizzando un 
tavolato laterale o con altre protezioni 
adeguate 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto I materiali devono essere calati 
manualmente o con mezzi meccanici, 
correttamente imbragati 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi 
dopo la posa in opera 

Fissare i pannelli al suolo o sui solai 
con puntelli adeguati e 
controventature. E' ammesso 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
Attività: F.05.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

impiegare tubi innocenti nelle 
puntellazioni 

 Bloccare i pannelli tra loro con tiranti 
quotati 

   

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
 Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato Vedi MT.19 

 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
Attività: F.05.02.03 - Getto con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
Attività: F.05.02.03 - Getto con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione capannone 
Attività: F.05.02.04 - Vibrazione del getto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

10 - RUMORE     
Rumore (55) (56) (Trasm AT.19) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi AT.18 
 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (56) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (55) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 52 

  
  
Fase: F.05.03 - Realizzazione capannone principale con struttura prefabbricata 
Attività: F.05.03.01 - Scarico dei solai, degli elementi di tamponamento e copertura 

dall'automezzo di trasporto con stoccaggio provvisorio. (57) 
Descrizione Riferimenti 

Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autista autocarro  
 Autogru  
 Operaio comune polivalente  
Mezzi Autoarticolato Vedi MZ.16 
 Autogru Vedi MZ.12 
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.22 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
Documenti (57) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.03 - Realizzazione capannone principale con struttura prefabbricata 
Attività: F.05.03.02 - Scarico e posa dei pilastri prefabbricati (58) 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autista autocarro  
 Autogru  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Mezzi Autoarticolato Vedi MZ.16 
 Autogru Vedi MZ.12 
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.22 
Attrezzature Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
Documenti (58) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.03 - Realizzazione capannone principale con struttura prefabbricata 
Attività: F.05.03.03 - Scarico e posa delle travi prefabbricate (59) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (60) (61) (Trasm MZ.06) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autista autocarro  
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.03 - Realizzazione capannone principale con struttura prefabbricata 
Attività: F.05.03.03 - Scarico e posa delle travi prefabbricate (59) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Autogru  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Mezzi Autoarticolato Vedi MZ.16 
 Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.22 
Sorveglianza sanitaria (61) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (60) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (59) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.03 - Realizzazione capannone principale con struttura prefabbricata 
Attività: F.05.03.04 - Innalzamento e posizionamento dei solai, degli elementi di 

tamponamento e della copertura. (62) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (63) (64) (Trasm MZ.06) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autogru  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Mezzi Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 
 Piattaforma telescopica Vedi MZ.17 
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.22 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
Sorveglianza sanitaria (64) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (63) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (62) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 
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Fase: F.05.03 - Realizzazione capannone principale con struttura prefabbricata 
Attività: F.05.03.05 - Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari 

in lastre di vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (65) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (66) (67) (Trasm AT.21) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autogru  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pistola sparachiodi Vedi AT.21 

 Trapano Vedi AT.22 
Materiali Guaina bituminoso-elastomerica Vedi MT.24 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 Piattaforma telescopica Vedi MZ.17 
Sorveglianza sanitaria (67) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (66) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (65) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.04 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.05.04.01 - Preparazione e posa in opera armatura metallica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.04 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.05.04.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.04 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.05.04.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

sicurezza Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
 Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.04 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.05.04.03 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

10 - RUMORE     
Rumore (68) (69) (Trasm AT.23) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.04 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.05.04.03 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Spolvero indurente premiscelato al quarzo Vedi MT.26 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Livellatrice ad elica (elicottero) Vedi AT.23 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Sorveglianza sanitaria (69) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (68) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.05 - Serramenti esterni ed interni 
Attività: F.05.05.01 - Posa in opera di porta ad impacchettamento rapido su aperture 

capannone 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Autogru  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e/o plasticate Vedi MT.27 
 Silicone Vedi MT.28 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Trapano Vedi AT.22 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB   

  
Fase: F.05.05 - Serramenti esterni ed interni 
Attività: F.05.05.02 - Posa in opera di finestre sui pannelli di tamponatura capannone 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT.29 
 Silicone Vedi MT.28 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Trapano Vedi AT.22 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.01 - Tinteggiature delle ringhiere a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.01 - Tinteggiature delle ringhiere a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponti a sbalzo Vedi IF.10 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Attrezzature Pistola per pittura a spruzzo Vedi AT.25 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.02 - Tinteggiature delle ringhiere a mano 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.02 - Tinteggiature delle ringhiere a mano 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.03 - Tinteggiature interne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pistola per pittura a spruzzo Vedi AT.25 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.03 - Tinteggiature interne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.04 - Tinteggiature interne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.04 - Tinteggiature interne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.05 - Tinteggiature esterne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 

vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Decoratore  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pistola per pittura a spruzzo Vedi AT.25 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 62 

IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.05 - Tinteggiature esterne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.06 - Tinteggiature esterne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.06 - Tinteggiature esterne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 74 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.07 - Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano posizionati sulla 

scala 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.08 - Stuccatura e carteggiatura di facciate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.05 - CAPANNONE PRINCIPALE  (Ricezione - Biostabilizzazione - 
Produzione compost) 

  
  
Fase: F.05.06 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.05.06.08 - Stuccatura e carteggiatura di facciate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (70) (71) (Trasm AT.05) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Muratore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Stucco o pitture Vedi MT.31 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (71) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (70) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 68 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.01 - Tracciamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 65 

IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 68 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.01 - Tracciamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Calce Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare osservando 
la massima prudenza rispetto alla 
caduta dal ciglio e se necessario 
dovranno utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune 
di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

Cedimento dei parapetti Il parapetto dovrà avere idonee 
caratteristiche di resistenza. A favore 
della sicurezza è preferibile utilizzare 
parapetti fissati su paletti in legno 
infissi nel terreno anziché barriere 
mobili o nastri segnaletici che 
risultano facilmente sfondabili e che 
non offrono garanzia sufficiente per 
tempi prolungati 

   

 Le condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni devono essere sicure e 
se necessario deve essere 
predisposta la loro manutenzione 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento dei parapetti (72) Installare delimitazioni facilmente 
visibili; se non lo sono o costituiscono 
ostacolo rispetto alla normale viabilità 
dei mezzi meccanici, segnalarle 

   

10 - RUMORE     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Rumore (73) (74) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
 Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Sorveglianza sanitaria (74) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (72) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(73) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.03 - Controllo della quota di scavo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le scale a mano devono essere 

saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le armature devono essere applicate 
man mano che procede il lavoro di 
avanzamento e devono essere 
rimosse solo quando si sia 
provveduto ad eseguire le opere di 
casseratura e getto. 
 
Le tavole di armatura devono 
sporgere m 0,3 dal bordo superiore 
degli scavi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 3 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
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Attività: F.06.01.04 - Esecuzione dello scavo per fondazione capannone (plinti e cordoli di 

collegamento) (75) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone o mezzi Non transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.04 - Esecuzione dello scavo per fondazione capannone (plinti e cordoli di 

collegamento) (75) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

81/08 
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (76) (77) (Trasm MZ.10) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (77) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (75) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(76) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
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  Rumore: 79 dB 
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.05 - Esecuzione manuale dello scavo (78) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.05 - Esecuzione manuale dello scavo (78) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (79) (80) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 
Sorveglianza sanitaria (80) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (78) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(79) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.06 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.01 - Scavo per fondazione palazzina 
Attività: F.06.01.06 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

postazione 
sicura 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
Attività: F.06.02.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
Attività: F.06.02.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere utilizzati 
trabattelli, ponteggi tradizionali o 
scale a trabattello metalliche 
precostituite con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto 
perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche Vedi AT.17 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
Attività: F.06.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
  D.Lgs. 81/08 Artt. 

118, 119 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
Attività: F.06.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

Caduta di addetti dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su 
cavalletti per le lavorazioni; vietato 
impiegare le scale portatili 

   

 A montaggio completato, possono 
essere montate passerelle metalliche 
complete di parapetto di sicurezza 
per realizzare il piano di lavoro in 
quota degli addetti 

   

Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o realizzando un 
tavolato laterale o con altre protezioni 
adeguate 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto I materiali devono essere calati 
manualmente o con mezzi meccanici, 
correttamente imbragati 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
Attività: F.06.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi 
dopo la posa in opera 

Fissare i pannelli al suolo o sui solai 
con puntelli adeguati e 
controventature. E' ammesso 
impiegare tubi innocenti nelle 
puntellazioni 

   

 Bloccare i pannelli tra loro con tiranti 
quotati 

   

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
 Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato Vedi MT.19 

 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
Attività: F.06.02.03 - Getto con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
Attività: F.06.02.03 - Getto con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.02 - Opere in calcestruzzo armato per fondazione palazzina 
Attività: F.06.02.04 - Vibrazione del getto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

10 - RUMORE     
Rumore (81) (82) (Trasm AT.19) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi AT.18 
 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (82) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (81) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
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  Valore del rischio: 9 

  
Fase: F.06.03 - Realizzazione palazzina con struttura prefabbricata in c.a.p. 
Attività: F.06.03.01 - Scarico dei solai, degli elementi di tamponamento e copertura 

dall'automezzo di trasporto con stoccaggio provvisorio. (83) 
Descrizione Riferimenti 

Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autista autocarro  
 Autogru  
 Operaio comune polivalente  
Mezzi Autoarticolato Vedi MZ.16 
 Autogru Vedi MZ.12 
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.22 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
Documenti (83) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.03 - Realizzazione palazzina con struttura prefabbricata in c.a.p. 
Attività: F.06.03.02 - Scarico e posa dei pilastri prefabbricati (84) 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autista autocarro  
 Autogru  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Mezzi Autoarticolato Vedi MZ.16 
 Autogru Vedi MZ.12 
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.22 
Attrezzature Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
Documenti (84) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.03 - Realizzazione palazzina con struttura prefabbricata in c.a.p. 
Attività: F.06.03.03 - Scarico e posa delle travi prefabbricate (85) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (86) (87) (Trasm MZ.06) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autista autocarro  
 Autogru  
 Gruista (gru a torre)  
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.03 - Realizzazione palazzina con struttura prefabbricata in c.a.p. 
Attività: F.06.03.03 - Scarico e posa delle travi prefabbricate (85) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Mezzi Autoarticolato Vedi MZ.16 
 Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.22 
Sorveglianza sanitaria (87) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (86) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (85) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.03 - Realizzazione palazzina con struttura prefabbricata in c.a.p. 
Attività: F.06.03.04 - Innalzamento e posizionamento dei solai, degli elementi di 

tamponamento e della copertura. (88) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (89) (90) (Trasm MZ.06) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autogru  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Mezzi Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 
 Piattaforma telescopica Vedi MZ.17 
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.22 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
Sorveglianza sanitaria (90) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (89) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (88) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.03 - Realizzazione palazzina con struttura prefabbricata in c.a.p. 
Attività: F.06.03.05 - Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari 

in lastre di vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (91) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.03 - Realizzazione palazzina con struttura prefabbricata in c.a.p. 
Attività: F.06.03.05 - Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari 

in lastre di vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (91) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (92) (93) (Trasm AT.21) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Autogru  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pistola sparachiodi Vedi AT.21 

 Trapano Vedi AT.22 
Materiali Guaina bituminoso-elastomerica Vedi MT.24 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 Piattaforma telescopica Vedi MZ.17 
Sorveglianza sanitaria (93) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (92) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (91) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza 

nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 
e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.04 - Cappotto termico esterno 
Attività: F.06.04.01 - Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'esterno (a colla 

oppure fissato con chiodature) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere utilizzati 
trabattelli, ponteggi tradizionali o 
scale a trabattello metalliche 
precostituite con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto 
perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.04 - Cappotto termico esterno 
Attività: F.06.04.01 - Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'esterno (a colla 

oppure fissato con chiodature) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore-gessino  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Materiale isolante Vedi MT.32 
 Collante Vedi MT.33 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.04 - Cappotto termico esterno 
Attività: F.06.04.02 - Intonaci esterni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.04 - Cappotto termico esterno 
Attività: F.06.04.02 - Intonaci esterni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

10 - RUMORE     
Rumore (94) (95) (Trasm AT.29) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi MT.34 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 

 Pistola per intonaco Vedi AT.29 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Vedi IF.11 
Sorveglianza sanitaria (95) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (94) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.04 - Cappotto termico esterno 
Attività: F.06.04.03 - Intonaci esterni manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.04 - Cappotto termico esterno 
Attività: F.06.04.03 - Intonaci esterni manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto al silos intonaco preconfezionato  
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi MT.34 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Vedi IF.11 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.05 - Fondelli interni in laterizio intonacati 
Attività: F.06.05.01 - Murature interne (tramezzi) 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 82 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (96) (97) (Trasm AT.30) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi MT.37 
 Malta bastarda Vedi MT.38 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Clipper Vedi AT.30 

 Cesto per sollevamento Vedi AT.31 

 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (97) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (96) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.05 - Fondelli interni in laterizio intonacati 
Attività: F.06.05.02 - Intonaci interni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.05 - Fondelli interni in laterizio intonacati 
Attività: F.06.05.02 - Intonaci interni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

10 - RUMORE     
Rumore (98) (99) (Trasm AT.29) Vedi marchiatura del produttore per 

macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto al silos intonaco preconfezionato  
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi MT.34 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 

 Pistola per intonaco Vedi AT.29 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Vedi IF.11 
Sorveglianza sanitaria (99) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (98) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.05 - Fondelli interni in laterizio intonacati 
Attività: F.06.05.03 - Intonaci interni manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Addetto al silos intonaco preconfezionato  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi MT.34 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Vedi IF.11 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.06 - Solaio e pavimentazioni piano terra 
Attività: F.06.06.01 - Realizzazione di solaio di piano terra con elementi prefabbricati tipo 

Iglù 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista pompa cls  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 

 Elementi plastici tipo igloo Vedi MT.39 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 Autopompa Vedi MZ.14 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 74 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.06 - Solaio e pavimentazioni piano terra 
Attività: F.06.06.02 - Realizzazione di strato ripartitore o massetto per pavimentazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Benna per calcestruzzo (per gru) Vedi AT.32 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 74 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.06 - Solaio e pavimentazioni piano terra 
Attività: F.06.06.02 - Realizzazione di strato ripartitore o massetto per pavimentazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 75 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.06 - Solaio e pavimentazioni piano terra 
Attività: F.06.06.03 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta o colla su pareti e 

pavimenti interni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (100) (101) (Trasm 
AT.34) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Posatore pavimenti e rivestimenti  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 75 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.06 - Solaio e pavimentazioni piano terra 
Attività: F.06.06.03 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta o colla su pareti e 

pavimenti interni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Malta bastarda Vedi MT.38 
 Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc Vedi MT.40 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Clipper Vedi AT.30 

 Tagliapiastrelle Vedi AT.33 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Battipiastrelle Vedi AT.34 

 Cesto per sollevamento Vedi AT.31 

 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (101) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (100) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.07 - Serramenti esterni ed interni 
Attività: F.06.07.01 - Posa in opera di serramenti interni (porte) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT.29 
 Silicone Vedi MT.28 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.07 - Serramenti esterni ed interni 
Attività: F.06.07.01 - Posa in opera di serramenti interni (porte) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Trapano Vedi AT.22 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.07 - Serramenti esterni ed interni 
Attività: F.06.07.02 - Posa in opera di serramenti esterni (porte e finestre) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT.29 
 Silicone Vedi MT.28 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Trapano Vedi AT.22 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
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Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.01 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa dell'opera di 

presa, di condotte, canalette, pozzetti, fossa Imhoff, ecc.; posa di drenaggio in 
materiale arido di riporto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi durante 
gli scavi di 
sbancamento, i 
depositi di 
materiale, i 
riporti; 
comunica agli 
autisti dei 
camion dei 
fornitori o degli 
addetti 
all'asporto dei 
materiali 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il personale a terra addetto 
all'assistenza non deve essere 
presente nel campo d'azione dei 
mezzi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

10 - RUMORE     
Rumore (102) (103) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Muratore polivalente  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
 Escavatorista  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (103) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.01 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa dell'opera di 

presa, di condotte, canalette, pozzetti, fossa Imhoff, ecc.; posa di drenaggio in 
materiale arido di riporto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Segnaletica (102) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, pozzetti, fossa 

Imhoff, ecc 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di personale Non impiegare l'escavatore o la pala 
meccanica per la posa, a meno che 
non si disponga di imbracature e 
collegamenti idonei ed autorizzati 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte Vedi MT.41 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.03 - Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.03 - Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (104) (105) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Saldatore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate Vedi MT.42 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (105) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (104) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.04 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di   Guanti D.Lgs. 81/08 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.04 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

attrezzi e per contatto con 
materiali 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

10 - RUMORE     
Rumore (106) (107) (Trasm 
AT.39) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi MT.37 
Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Scanalatore Vedi AT.36 

 Martello demolitore elettrico Vedi AT.39 
Sorveglianza sanitaria (107) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (106) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 97 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.05 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

10 - RUMORE     
Rumore (108) (109) (Trasm 
AT.39) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 97 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.05 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi MT.37 
Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Scanalatore Vedi AT.36 

 Martello demolitore elettrico Vedi AT.39 
Sorveglianza sanitaria (109) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (108) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.06 - Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (110) (111) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in rame per giunzioni a stringere Vedi MT.43 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.06 - Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (111) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (110) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.07 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni 

saldate/incollate (tipo Geberit) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (112) (113) (Trasm 
AT.36) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate Vedi MT.44 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Trapano Vedi AT.22 

 Polifusore Vedi AT.40 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (113) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (112) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 95 

 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.08 - Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (114) (115) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe Vedi MT.45 
 Termofluidi speciali Vedi MT.46 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (115) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (114) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.09 - Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.09 - Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 
doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Termofluidi speciali Vedi MT.46 
 Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore Vedi MT.47 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Troncatrice Vedi AT.37 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.10 - Posa sanitari 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Sanitari Vedi MT.48 
 Silicone Vedi MT.28 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.08 - Realizzazione impianto idrico sanitario, completamento impianto di 

adduzione e smaltimento delle acque chiare e degli scarichi delle acque nere 
Attività: F.06.08.10 - Posa sanitari 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Troncatrice Vedi AT.37 

 Polifusore Vedi AT.40 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.01 - Tinteggiature interne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.01 - Tinteggiature interne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Pistola per pittura a spruzzo Vedi AT.25 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.02 - Tinteggiature interne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.02 - Tinteggiature interne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.03 - Stuccatura e carteggiatura di facciate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (116) (117) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Muratore  
 Operaio comune polivalente  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.03 - Stuccatura e carteggiatura di facciate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Materiali Stucco o pitture Vedi MT.31 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (117) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (116) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.04 - Tinteggiature esterne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 

vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Decoratore  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.04 - Tinteggiature esterne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pistola per pittura a spruzzo Vedi AT.25 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.05 - Tinteggiature esterne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.05 - Tinteggiature esterne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 74 dB 

Opera: F.06 - PALAZZINA UFFICI E SERVIZI ADDETTI 
  
  
Fase: F.06.09 - Tinteggiature interne ed esterne 
Attività: F.06.09.06 - Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano posizionati sulla 

scala 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.01 - Realizzazione opere in c.a 
Attività: F.07.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.01 - Realizzazione opere in c.a 
Attività: F.07.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.01 - Realizzazione opere in c.a 
Attività: F.07.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.01 - Realizzazione opere in c.a 
Attività: F.07.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (118) (119) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare  Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.01 - Realizzazione opere in c.a 
Attività: F.07.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1 
Descrizione Riferimenti 

Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (119) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (118) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.01 - Realizzazione opere in c.a 
Attività: F.07.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
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Fase: F.07.02 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene per 
impermeabilizzazione platea biotunnel 

Attività: F.07.02.01 - Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di 
polietilene da mm 1,0 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Telo in polietilene Vedi MT.50 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.02 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene per 

impermeabilizzazione platea biotunnel 
Attività: F.07.02.02 - Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione 

in HPDE 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.02 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene per 

impermeabilizzazione platea biotunnel 
Attività: F.07.02.02 - Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione 

in HPDE 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta per incespicamento Pulizia dell'area. Operare con 
attenzione nei pressi di dislivelli 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Telo in HPDE Vedi MT.51 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.02 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene per 

impermeabilizzazione platea biotunnel 
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Attività: F.07.02.03 - Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in 
HPDE 
Smussatura delle estremità 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Telo in HPDE Vedi MT.51 
Attrezzature Cuneo caldo per termosaldatura Vedi AT.43 
 Fresa elettrica puntuale rotante Vedi AT.44 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Scivolamento degli addetti nel 
transito sulla soletta rampante, 
prima del getto dei gradini 

Applicazione di listelli in legno lunghi 
almeno 60 cm, distanti tra loro circa 
40 cm 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
147 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (120) (121) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 

 Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Puliscitavole Vedi AT.45 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (121) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (120) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 71 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.02 - Posa delle lastre prefabbricate alveolari tipo spiroll 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti Devono indossare imbracatura di 

sicurezza collegata a fune tesa 
 Imbracatura di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di personale dall'alto 
durante la posa delle predalles 

Sarà realizzato un impalcato 
intermedio con le tavole in legno con 
le seguenti caratteristiche: 
 
 
· fibre con andamento 
parallelo all'asse; 
spessore non inferiore a 4 cm per 
larghezza di 30 cm e 5 cm per 
larghezza di 20 cm; 
non dovranno avere nodi passanti 
che ridurranno più del 10% la sezione 
di resistenza; 
dovranno essere assicurate contro gli 
spostamenti; 
dovranno essere ben accostate tra 
loro; 
non dovranno presentare parti a 
sbalzo; 
dovranno poggiare sempre su tre 
traversi; 
le loro estremità dovranno essere 
sovrapposte, in corrispondenza 
sempre di un traverso per non meno 
di 40 cm; 
la luce di inflessione non dovrà 
essere superiore a 1,80 m 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta degli addetti dalle lastre 
durante la fase transitoria 

E' vietato transitare e/o sostare sui 
manufatti non correttamente 
appoggiati 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Rottura dei punti di aggancio del 
prefabbricato 

Il sollevamento delle predalles dovrà 
essere eseguito con le attrezzature 
necessarie (bilancini e simili), 
secondo le disposizioni scritte della 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 71 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.02 - Posa delle lastre prefabbricate alveolari tipo spiroll 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

ditta fornitrice dei prefabbricati 
Caduta del carico per aggancio 
non idoneo 

Per il sollevamento e la 
movimentazione utilizzare solo gli 
appositi punti di aggancio 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Autogru  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Solai prefabbricati tipo spiroll Vedi MT.52 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.03 - Allestimento e posa dell'armatura integrativa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.03 - Allestimento e posa dell'armatura integrativa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche Vedi AT.17 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.04 - Getto con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.05 - Vibrazione del getto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.03 - Solaio alveolare tipo spiroll per copertura biotunnel 
Attività: F.07.03.05 - Vibrazione del getto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

della lavorazione 
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

10 - RUMORE     
Rumore (122) (123) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi AT.18 
 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (123) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (122) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.04 - Grigliato tipo Keller per contenimento materiale di caricamento 

biotunnel 
Attività: F.07.04.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.04 - Grigliato tipo Keller per contenimento materiale di caricamento 

biotunnel 
Attività: F.07.04.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Scivolamento degli addetti nel 
transito sulla soletta rampante, 
prima del getto dei gradini 

Applicazione di listelli in legno lunghi 
almeno 60 cm, distanti tra loro circa 
40 cm 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
147 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (124) (125) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 

 Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Puliscitavole Vedi AT.45 

 Sega circolare Vedi AT.12 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.04 - Grigliato tipo Keller per contenimento materiale di caricamento 

biotunnel 
Attività: F.07.04.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (125) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (124) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 71 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.04 - Grigliato tipo Keller per contenimento materiale di caricamento 

biotunnel 
Attività: F.07.04.02 - Posa dei travetti in acciaio e soprastante grigliato 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di personale dall'alto 
durante la posa dei travetti 

Sarà realizzato un impalcato 
intermedio con le tavole in legno con 
le seguenti caratteristiche: 
 
 
· fibre con andamento 
parallelo all'asse; 
spessore non inferiore a 4 cm per 
larghezza di 30 cm e 5 cm per 
larghezza di 20 cm; 
non dovranno avere nodi passanti 
che ridurranno più del 10% la sezione 
di resistenza; 
dovranno essere assicurate contro gli 
spostamenti; 
dovranno essere ben accostate tra 
loro; 
non dovranno presentare parti a 
sbalzo; 
dovranno poggiare sempre su tre 
traversi; 
le loro estremità dovranno essere 
sovrapposte, in corrispondenza 
sempre di un traverso per non meno 
di 40 cm; 
la luce di inflessione non dovrà 
essere superiore a 1,80 m 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Rottura dei punti di aggancio o 
sfondellamento del traliccio 

Il sollevamento dei travetti dovrà 
essere eseguito con le attrezzature 
necessarie (bilancini e simili), 
secondo le disposizioni scritte della 
ditta fornitrice dei prefabbricati 

   

10 - RUMORE     
Rumore (126) (127) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 71 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.04 - Grigliato tipo Keller per contenimento materiale di caricamento 

biotunnel 
Attività: F.07.04.02 - Posa dei travetti in acciaio e soprastante grigliato 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Grigliato tipo Keller Vedi MT.53 
 Travetti prefabbricati in acciaio Vedi MT.54 
Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (127) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (126) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.04 - Grigliato tipo Keller per contenimento materiale di caricamento 

biotunnel 
Attività: F.07.04.03 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni grigliato 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.04 - Grigliato tipo Keller per contenimento materiale di caricamento 

biotunnel 
Attività: F.07.04.03 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni grigliato 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.05 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.07.05.01 - Realizzazione di platea aerata con biomoduli tipo Iglù dotati di ugelli 

per insufflaggio di aria costituenti il "plenum" 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista pompa cls  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 

 Elementi plastici tipo igloo Vedi MT.39 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 Autopompa Vedi MZ.14 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.05 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.07.05.02 - Preparazione e posa in opera armatura metallica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.05 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.07.05.02 - Preparazione e posa in opera armatura metallica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.05 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.07.05.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
 Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.05 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.07.05.04 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per 

resistenza agli acidi organici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.05 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.07.05.04 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per 

resistenza agli acidi organici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

10 - RUMORE     
Rumore (128) (129) (Trasm 
AT.23) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Spolvero indurente premiscelato al quarzo Vedi MT.26 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Livellatrice ad elica (elicottero) Vedi AT.23 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Sorveglianza sanitaria (129) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (128) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 74 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.06 - Impermeabilizzazione interna delle biocelle 
Attività: F.07.06.01 - Protezione anticorrosiva di superfici umide in cls e delle strutture 

metalliche 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano posizionati sulla 

scala 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 74 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.06 - Impermeabilizzazione interna delle biocelle 
Attività: F.07.06.01 - Protezione anticorrosiva di superfici umide in cls e delle strutture 

metalliche 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Decoratore  
 Operaio polivalente  
Materiali Vernice epossicatrame Vedi MT.56 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.07 - BIOTUNNEL 
  
  
Fase: F.07.07 - Serramenti esterni 
Attività: F.07.07.01 - Posa in opera di portoni termoisolati in acciaio zincato con apertura 

idraulica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in acciaio zincato termoisolati Vedi MT.57 
 Silicone Vedi MT.28 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Trapano Vedi AT.22 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.08.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.08.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.08.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (130) (131) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.08.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

valutazione del datore di lavoro 
 Fare tutto il possibile per assicurare 

che vengano indossati i D.P.I 
 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 

193 comma 1 
Descrizione Riferimenti 

Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (131) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (130) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.08.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
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Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
Fase: F.08.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.08.02.01 - Realizzazione di platea aerata con biomoduli tipo Iglù dotati di ugelli 

per insufflaggio di aria costituenti il "plenum" 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista pompa cls  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 

 Elementi plastici tipo igloo Vedi MT.39 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 Autopompa Vedi MZ.14 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.08.02.02 - Preparazione e posa in opera armatura metallica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.08.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa per massetto con 

pendenza 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.08.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa per massetto con 

pendenza 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
 Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.08.02.04 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per 

resistenza agli acidi organici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

10 - RUMORE     
Rumore (132) (133) (Trasm 
AT.23) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.08.02.04 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per 

resistenza agli acidi organici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

valutazione del datore di lavoro 
 Fare tutto il possibile per assicurare 

che vengano indossati i D.P.I 
 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 

193 comma 1 
Descrizione Riferimenti 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Spolvero indurente premiscelato al quarzo Vedi MT.26 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Livellatrice ad elica (elicottero) Vedi AT.23 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Sorveglianza sanitaria (133) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (132) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 74 dB 

Opera: F.08 - MATURAZIONE PRIMARIA 
  
  
Fase: F.08.03 - Impermeabilizzazione interna delle pareti, del pavimento e del 

plenum 
Attività: F.08.03.01 - Protezione anticorrosiva di superfici umide in cls e delle strutture 

metalliche 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano posizionati sulla 

scala 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio polivalente  
Materiali Vernice epossicatrame Vedi MT.56 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.09.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.09.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.09.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.09.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da     
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.09.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

veicoli/macchine) 
Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (134) (135) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (135) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (134) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.09.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 127 

IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.01 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni e pareti di delimitazione 

aia 
Attività: F.09.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.09.02.01 - Realizzazione di platea aerata con biomoduli tipo Iglù dotati di ugelli 

per insufflaggio di aria costituenti il "plenum" 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista pompa cls  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 

 Elementi plastici tipo igloo Vedi MT.39 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 Autopompa Vedi MZ.14 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.09.02.02 - Preparazione e posa in opera armatura metallica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 
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Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.09.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa per massetto con 

pendenza 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
 Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.09.02.04 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per 

resistenza agli acidi organici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.02 - Realizzazione di pavimentazione areata tipo industriale in cls. 
Attività: F.09.02.04 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per 

resistenza agli acidi organici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

10 - RUMORE     
Rumore (136) (137) (Trasm 
AT.23) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Spolvero indurente premiscelato al quarzo Vedi MT.26 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Livellatrice ad elica (elicottero) Vedi AT.23 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Sorveglianza sanitaria (137) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (136) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.03 - Posa in opera di elementi prefabbricati autostabili in c.a.p per 

delimitazione aie e deposito compost 
Attività: F.09.03.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio elementi in c.a.p 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento mezzi e addetti nelle 
movimentazioni per carenza di 
spazio 

Nelle fasi di inutilizzo, attrezzature e 
macchine vanno posizionate e fissate 
stabilmente contro la caduta 

   

Cedimento degli stoccaggi Organizzare i depositi solidi, su 
terreno compatto e di adeguata 
portanza 

   

10 - RUMORE     
Rumore (138) (139) (Trasm 
MZ.06) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Autogru  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.03 - Posa in opera di elementi prefabbricati autostabili in c.a.p per 

delimitazione aie e deposito compost 
Attività: F.09.03.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio elementi in c.a.p 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Materiali Elementi in c.a.p Vedi MT.58 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autoarticolato Vedi MZ.16 
 Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 
Sorveglianza sanitaria (139) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (138) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.03 - Posa in opera di elementi prefabbricati autostabili in c.a.p per 

delimitazione aie e deposito compost 
Attività: F.09.03.02 - Montaggio ponteggio in adiacenza al muro da realizzare 

(140) (141) (142) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto Assi accostate tra loro e alla 

costruzione (distanza massima 20 cm 
o realizzazione di parapetto sul lato 
interno) 

   

 La presenza del sottoponte può 
essere omessa solo nel caso di lavori 
di manutenzione di durata inferiore ai 
cinque giorni 

  D. Lgs. 81/08 Art. 
125 

 Gli impalcati devono essere protetti 
su tutti i lati verso il vuoto da 
parapetto costituito da due correnti, il 
superiore ad un'altezza di m 1 dal 
piano calpestio, e tavola fermapiedi 
alta non meno di cm 20 posta di 
costa ed aderente al tavolato; sia i 
correnti che la tavola fermapiedi 
devono essere applicati all'interno dei 
montanti 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Cedimento del ponteggio o di sue 
parti 

Le tavole che costituiscono 
l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare sui 
traversi metallici; devono avere 
spessore minimo di cm 4 per 
larghezza di cm 30 e cm 5 per 
larghezza di cm 20; non devono 
avere nodi passanti che riducano del 
10 % la sezione resistente; 
Non devono presentarsi a sbalzo e 
devono avere le estremità 
sovrapposte di almeno cm 40 in 
corrispondenza di un traverso 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
131 comma 6, 
134 

 Non utilizzare elementi appartenenti 
a ponteggio diverso 

   

 Basette per la ripartizione del carico 
sul piano di appoggio 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.03 - Posa in opera di elementi prefabbricati autostabili in c.a.p per 

delimitazione aie e deposito compost 
Attività: F.09.03.02 - Montaggio ponteggio in adiacenza al muro da realizzare 

(140) (141) (142) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

2.2.1 
09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle 

apparecchiature elettriche impiegate 
non inferiore ad IP55 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a 
terra di cantiere; Se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto In corrispondenza dei luoghi di 
transito o stazionamento, sia su 
facciate esterne che interne, allestire, 
all'altezza del solaio di copertura del 
piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo 
verticale del ponteggio, impalcati di 
sicurezza (mantovane) a protezione 
contro la caduta di materiali dall'alto o 
in alternativa la chiusura continua 
della facciata o la segregazione 
dell'area sottostante 

  Circ. Min. Lav. 
149/85 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Caduta degli elementi del 
ponteggio per sfilamento durante 
l'operazione di sollevamento al 
piano 

Segregare l'area interessata, durante 
l'allestimento, al fine di tenere lontano 
i non addetti ai lavori 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
123 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra impresa 1  
 Ponteggiatore  
 Operaio comune ponteggiatore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ponteggi metallici (smontati) Vedi MT.05 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Documenti (140) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; D.Lgs. 

81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
(141) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi 

dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133 
(142) La documentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento dello 

smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure reinstallate, non assumeranno più 
la conformazione precedente. 
Si lascia al datore di lavoro piena discrezionalità in merito alla ulteriore conservazione della 
documentazione ai soli fini probatori; D. Lgs. 359/99 

Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative documentazioni 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.09 - MATURAZIONE SECONDARIA E DEPOSITO COMPOST DI QUALITA' 
  
  
Fase: F.09.03 - Posa in opera di elementi prefabbricati autostabili in c.a.p per 

delimitazione aie e deposito compost 
Attività: F.09.03.03 - Posa in opera degli elementi in file sovrapposte 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento degli addetti durante 
le movimentazioni 

Non è ammesso il transito dei carichi 
sospesi sopra il personale 

   

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti 
durante il montaggio 

Le lavorazioni vengono protette 
perimetralmente dal ponteggio; è 
necessario comunque indossare 
imbracatura collegata a fune di 
sicurezza ancorata a punti fissi 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Caduta del carico per aggancio 
non idoneo 

Per il sollevamento e la 
movimentazione utilizzare solo gli 
appositi punti di aggancio 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Elementi in c.a.p Vedi MT.58 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Ponteggio autosollevante Vedi IF.12 
 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

biofiltro e basamento scrubber per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.10.01.01 - Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di 

polietilene da mm 1,0 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
  D.Lgs. 81/08 Artt. 

118, 126 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

biofiltro e basamento scrubber per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.10.01.01 - Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di 

polietilene da mm 1,0 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Telo in polietilene Vedi MT.50 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

biofiltro e basamento scrubber per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.10.01.02 - Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione 

in HPDE 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

biofiltro e basamento scrubber per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.10.01.02 - Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione 

in HPDE 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 
predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta per incespicamento Pulizia dell'area. Operare con 
attenzione nei pressi di dislivelli 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Telo in HPDE Vedi MT.51 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

biofiltro e basamento scrubber per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.10.01.03 - Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in 

HPDE 
Smussatura delle estremità 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

biofiltro e basamento scrubber per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.10.01.03 - Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in 

HPDE 
Smussatura delle estremità 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Telo in HPDE Vedi MT.51 
Attrezzature Cuneo caldo per termosaldatura Vedi AT.43 
 Fresa elettrica puntuale rotante Vedi AT.44 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca biofiltro e platea di appoggio 

scrubber 
Attività: F.10.02.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca biofiltro e platea di appoggio 

scrubber 
Attività: F.10.02.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca biofiltro e platea di appoggio 

scrubber 
Attività: F.10.02.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca biofiltro e platea di appoggio 

scrubber 
Attività: F.10.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (143) (144) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca biofiltro e platea di appoggio 

scrubber 
Attività: F.10.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (144) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (143) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca biofiltro e platea di appoggio 

scrubber 
Attività: F.10.02.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
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Fase: F.10.03 - Realizzazione di pavimentazione sopraelevata areata tipo 
industriale in cls per biofiltro 

Attività: F.10.03.01 - Realizzazione di platea aerata con biomoduli tipo Iglù dotati di ugelli 
per insufflaggio di aria costituenti il "plenum" 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista pompa cls  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 

 Elementi plastici tipo igloo Vedi MT.39 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 Autopompa Vedi MZ.14 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.03 - Realizzazione di pavimentazione sopraelevata areata tipo 

industriale in cls per biofiltro 
Attività: F.10.03.02 - Preparazione e posa in opera armatura metallica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.03 - Realizzazione di pavimentazione sopraelevata areata tipo 

industriale in cls per biofiltro 
Attività: F.10.03.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa per massetto con 

pendenza 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.03 - Realizzazione di pavimentazione sopraelevata areata tipo 

industriale in cls per biofiltro 
Attività: F.10.03.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa per massetto con 

pendenza 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
 Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.03 - Realizzazione di pavimentazione sopraelevata areata tipo 

industriale in cls per biofiltro 
Attività: F.10.03.04 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per 

resistenza agli acidi organici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

10 - RUMORE     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.03 - Realizzazione di pavimentazione sopraelevata areata tipo 

industriale in cls per biofiltro 
Attività: F.10.03.04 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo additivato per 

resistenza agli acidi organici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Rumore (145) (146) (Trasm 
AT.23) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Spolvero indurente premiscelato al quarzo Vedi MT.26 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Livellatrice ad elica (elicottero) Vedi AT.23 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Sorveglianza sanitaria (146) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (145) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.01 - Scarico e accatastamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale da 
lasciare sul mezzo. Vincolare il carico 
sollevato con una cima di guida di 
opportuna lunghezza, in modo da 
non lasciar oscillare o ruotare il carico 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento per rotolamento 
materiale 

Stoccare il materiale in modo da 
impedirne il rotolamento, 
collocandolo fra montanti fissi, aventi 
sufficiente altezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
95 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.01 - Scarico e accatastamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.02 - Sollevamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per lo sbracaggio del carico e 

l'accoppiamento e/o serraggio delle 
carpenterie impiegare solo ponteggi, 
ponti sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale. 
Vincolare il carico sollevato con una 
cima di guida di opportuna 
lunghezza, in modo da non lasciar 
oscillare o ruotare il carico 

   

 Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.03 - Accoppiamento carpenterie e saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Caduta dall'alto di scorie 
incandescenti 

Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Sostenere e mettere in sicurezza le 
carpenterie con adeguate funi 
ancorate agli appositi sostegni. 
Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc 

   

17 - RADIAZIONI     
Esposizione a radiazioni di non 
addetti alla saldatura 

Disporre, se necessario, schermi di 
protezione 

   

10 - RUMORE     
Rumore (147) (148) (Trasm 
AT.42) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Sorveglianza sanitaria (148) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (147) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.04 - Rimozione bave di saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

10 - RUMORE     
Rumore (149) (150) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Sorveglianza sanitaria (150) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (149) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.05 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.05 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.06 - Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a 

norma, con parapetto sporgente oltre 
120 cm dal filo di gronda 

   

Caduta dall'alto all'interno del 
fabbricato 

Operare solo se protetti inferiormente 
da impalcato di protezione, costituito 
anche da ponti su cavalletti a norma 
di adeguata altezza, oppure da reti di 
protezione; in alternativa, indossare 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.06 - Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

imbracatura collegata a fune fissa o a 
punti fissi della struttura 

Caduta di persone dall'alto Impiegare ponti su cavalletti a norma, 
con parapetto perimetrale se l'altezza 
supera i 2 m 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto L'area interessata dai lavori va 
recintata con nastro bianco-rosso o 
transennata 

   

 La movimentazione dei materiali con 
gru deve essere effettuata 
correttamente; perciò, impiego di 
cesta per il trasporto a terra degli 
elementi laterizi del manto; corretta 
imbracatura delle travi 

   

 I materiali di scarto vanno convogliati 
sul camion sottostante mediante 
impiego di canali di adeguata 
lunghezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
153 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento per crollo della 
copertura 

La rimozione di manto, sottomanto e 
struttura deve essere effettuata in 
maniera simmetrica sulle due falde, 
in modo da evitare disassicità del 
carico 

   

10 - RUMORE     
Rumore (151) (152) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Lamiera in acciaio zincato, lamiera alluminio, o similari Vedi MT.59 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Trapano Vedi AT.22 

 Chiodatrice Vedi AT.48 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.10.04.06 - Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Salvabraghe Vedi AT.47 

 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Sorveglianza sanitaria (152) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (151) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.01 - Scarico e accatastamento carpenteria scrubber 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale da 
lasciare sul mezzo. Vincolare il carico 
sollevato con una cima di guida di 
opportuna lunghezza, in modo da 
non lasciar oscillare o ruotare il carico 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento per rotolamento 
materiale 

Stoccare il materiale in modo da 
impedirne il rotolamento, 
collocandolo fra montanti fissi, aventi 
sufficiente altezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
95 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Carpenteria metallica torri Vedi MT.60 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
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  Valore del rischio: 9 

  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.02 - Sollevamento carpenteria scrubber 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per lo sbracaggio del carico e 

l'accoppiamento e/o serraggio delle 
carpenterie impiegare solo ponteggi, 
ponti sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale. 
Vincolare il carico sollevato con una 
cima di guida di opportuna 
lunghezza, in modo da non lasciar 
oscillare o ruotare il carico 

   

 Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Carpenteria metallica torri Vedi MT.60 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.03 - Accoppiamento carpenterie scrubber e saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.03 - Accoppiamento carpenterie scrubber e saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

reti anticaduta 
07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Caduta dall'alto di scorie 
incandescenti 

Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Sostenere e mettere in sicurezza le 
carpenterie con adeguate funi 
ancorate agli appositi sostegni. 
Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc 

   

17 - RADIAZIONI     
Esposizione a radiazioni di non 
addetti alla saldatura 

Disporre, se necessario, schermi di 
protezione 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica torri Vedi MT.60 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 

 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.04 - Rimozione bave di saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.04 - Rimozione bave di saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

reti anticaduta 
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

10 - RUMORE     
Rumore (153) (154) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
Materiali Carpenteria metallica torri Vedi MT.60 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Sorveglianza sanitaria (154) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (153) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.05 - Accoppiamento carpenterie scrubber e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.05 - Accoppiamento carpenterie scrubber e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

reti anticaduta 
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica torri Vedi MT.60 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 

 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.06 - Sollevamento ventilatore, pezzi speciali, carpenterie, struttura 

metallica zincata di sostegno  

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale. 
Vincolare il carico sollevato con una 
cima di guida di opportuna 
lunghezza, in modo da non lasciar 
oscillare o ruotare il carico 

   

 Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

Caduta di persone dall'alto Per lo sbracaggio del carico e 
l'accoppiamento e/o serraggio delle 
carpenterie impiegare solo ponteggi, 
ponti sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.06 - Sollevamento ventilatore, pezzi speciali, carpenterie, struttura 

metallica zincata di sostegno  

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze operative fra più gru 
(Trasm MZ.03) 

Se nell'area di lavoro sono presenti 
altri apparecchi di sollevamento 
stabilire norme procedurali di utilizzo 
stabilendo la precedenza operativa; I 
manovratori devono comunque 
essere avvisati mediante lettera 
scritta 

   

Rumore (155) (156) (Trasm 
MZ.03) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Mezzi Autogru Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitaria (156) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (155) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.07 - Posa ventilatore, accoppiamento e montaggio di pezzi speciali, 

carpenterie e manufatti metallici e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 
e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.07 - Posa ventilatore, accoppiamento e montaggio di pezzi speciali, 

carpenterie e manufatti metallici e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

reti anticaduta 
Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Investimento per caduta del 
materiale durante le 
movimentazioni (Trasm MT.55) 

Il sollevamento e la movimentazione 
con gru, carro ponte, ecc., delle 
piastre e tralicci metallici devono 
essere effettuati utilizzando funi, 
fasce, catene e non impiegando 
forche o altri elementi aperti 

   

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Rumore (157) (158) (Trasm 
AT.46) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di schegge e 
frammenti di materiali (Trasm 
AT.46) 

Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza 
(pressostato e valvola di sicurezza 
sul compressore), quelli di 
connessione ed intercettazione (quali 
giunti, attacchi, valvole), quelli di 
scarico dell'aria, quelli silenziatori, 
ecc. devono essere integre e 
funzionanti 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
71 comma 8 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.46) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre lavorazioni 

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta nel 
locale destinato a magazzino 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
 Parti in ferro o acciaio Vedi MT.61 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (158) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.07 - Posa ventilatore, accoppiamento e montaggio di pezzi speciali, 

carpenterie e manufatti metallici e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (157) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.08 - Posa canalizzazione in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e 

collegamento elettrico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti con 
transenne o parapetto 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.22) 

Punte sempre ben affilate  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.50) 

Condizioni della lama: 
 
 
· ben affilata e in condizioni di 
piena efficienza 
ben fissata all'utensile 

   

 Nel caso di bloccaggio della lama, 
fermare il seghetto, togliere la lama e 
controllare prima di riprendere il 
lavoro 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.24) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (159) (160) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.05) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.05) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.08 - Posa canalizzazione in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e 

collegamento elettrico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

· utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle o 
altri materiali 

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione 

   

 Per la sostituzione del disco utilizzare 
solo gli attrezzi appropriati 

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre 

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Inalazione di fumi (Trasm AT.14) Per lavorazione protratte nel tempo o 
in luoghi ristretti è necessario 
utilizzare aspiratori mobili dei fumi di 
saldatura che li disperdano all'aperto 
rispetto al luogo di saldatura 

   

Esplosioni (Trasm AT.14) Sul luogo ove vengono effettuate 
saldature non ci devono essere 
infiltrazioni di gas o di miscele 
esplosive 

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.14) 

Posizionare schermi di protezione per 
lavorazioni di saldatura e taglio 

   

Esplosione per formazione di 
atmosfere esplosive (Trasm 
AT.14) 

E' vietato effettuare operazioni di 
saldatura o di taglio al cannello od 
elettricamente, nelle seguenti 
condizioni: 
 
 
· su recipienti o tubi chiusi 
su recipienti o tubi aperti che 
contengono materie le quali sotto 
l'azione del calore possono da luogo 
a esplosioni o altre reazioni 
pericolose 
su recipienti o tubi anche aperti che 
abbiano contenuto materie che 
evaporando o gassificandosi sotto 
l'azione del calore o dell'umidità 
possono formare miscele esplosive. 
E' altresì vietato eseguire le 
operazioni di saldatura all'interno di 
locali, recipienti o fosse che non 
siano sufficientemente ventilati. 
Qualora le condizioni di pericolo 
precedenti possono essere eliminate 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.08 - Posa canalizzazione in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e 

collegamento elettrico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

con l'apertura del recipiente chiuso, 
con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui o con 
altri mezzi o misure, le operazioni di 
saldatura e taglio possono essere 
eseguite, purché le misure di 
sicurezza siano disposte da un 
esperto ed effettuate sotto la sua 
diretta sorveglianza 

Inalazione di fumi prodotti dalla 
fusione del metallo e del 
rivestimento degli elettrodi, 
nonché dalla combustione di 
vernici, oli ed altre sostanze 
presenti sui pezzi da saldare 
(Trasm AT.14) 

Accurata pulizia delle parti da saldare   D.Lgs. 81/08 Artt. 
78, 225 - Allegato 
VIII § 4.4 

 Utilizzo di ventilatori in aspirazione 
d'aria che allontanano i fumi ed i gas 
prodotti dalla zona di respirazione dei 
lavoratori addetti; se i materiali 
imbrattati di olio e oggetto di 
saldatura continuano ad emettere 
fumi dopo la saldatura, devono 
essere collocati in luoghi dotati di 
aspirazione forzata 

   

Esplosione per ribaltamento o 
caduta delle bombole (Trasm 
AT.15) 

Nelle operazioni di sollevamento in 
quota con utilizzo di mezzi di 
sollevamento non imbragare 
direttamente il carrello portabombole 
ma alloggiarlo dentro idonei cassoni 
metallici a quattro montanti per 
impedire la rotazione del carico. Il 
carrello portabombole dovrà essere 
posizionato nel cassone in posizione 
verticale e andrà opportunamente 
fissato per impedirne il ribaltamento e 
la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8.2 

Esplosione per formazione di 
atmosfere esplosive (Trasm 
AT.15) 

Non si devono saldare o tagliare 
pezzi sgrassati con solventi clorurati 
come la trielina 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 

Esplosione o incendio depositi 
(Trasm AT.15) 

Le bombole vuote devono essere 
separate da quelle piene e poste in 
posizione verticale assicurate con 
legatura contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Il deposito delle bombole deve 
essere predisposto in luogo riparato 
dagli agenti atmosferici e dalla caduta 
di materiale 

   

Incendio di zone limitrofe (Trasm 
AT.15) 

Chiudere le aperture su murature e 
solai attraverso le quali le scintille 
potrebbero giungere a materiali 
infiammabili 

   

Incendio di materiali adiacenti 
(Trasm AT.15) 

Allontanare eventuali materiali 
infiammabili 

   

Inalazione di fumi prodotti dalla 
fusione del metallo (Trasm AT.15) 

Accurata pulizia delle parti da saldare 
o da tagliare e del rivestimento degli 
elettrodi, nonché dalla combustione 
di vernici, oli ed altre sostanze 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.05 - fornitura e montaggio di Scrubber e relativa canalizzazione 
Attività: F.10.05.08 - Posa canalizzazione in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e 

collegamento elettrico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

presenti sui pezzi da saldare 
 Utilizzo di ventilatori in aspirazione 

che allontanano i fumi ed i gas 
prodotti dalla zona di respirazione dei 
lavoratori addetti; se i materiali 
imbrattati di olio e oggetto di 
saldatura continuano ad emettere 
fumi dopo la saldatura, devono 
essere collocati in luoghi dotati di 
aspirazione forzata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
2.1.5 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.15) 

Posizionare schermi di protezione per 
lavorazioni di saldatura e taglio 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Radiazioni: visibili, ultraviolette 
(UV) e infrarosse (IR) (Trasm 
AT.15) 

Schermi di idonee dimensioni, di 
colore scuro e superficie opaca 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Proiezione di materiali 
incandescenti (Trasm AT.15) 

Durante i lavori gli addetti devono 
indossare i DPI prescritti 

 Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Muratore polivalente  
 Fabbro  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni per aerazione in lamiera zincata Vedi MT.62 
 Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Motore elettrico Vedi AT.49 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Trapano Vedi AT.22 

 Seghetto alternativo Vedi AT.50 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (160) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (159) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.06 - Impianto di nebulizzazione biofiltro 
Attività: F.10.06.01 - Posa in opera di tubo per alimentazione impianto nebulizzazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale   D.Lgs. 81/08 Art. 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.06 - Impianto di nebulizzazione biofiltro 
Attività: F.10.06.01 - Posa in opera di tubo per alimentazione impianto nebulizzazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (161) (162) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni in acciaio zincato per giunzioni filettate Vedi MT.63 
Attrezzature Troncatrice Vedi AT.37 
 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
Sorveglianza sanitaria (162) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (161) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.06 - Impianto di nebulizzazione biofiltro 
Attività: F.10.06.02 - Montaggio di componenti di impianto di nebulizzazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.10 - BIOFILTRO/SCRUBBER 
  
  
Fase: F.10.06 - Impianto di nebulizzazione biofiltro 
Attività: F.10.06.02 - Montaggio di componenti di impianto di nebulizzazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

carichi dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (163) (164) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni, raccordi, nebulizzatori Vedi MT.64 
 Termofluidi speciali Vedi MT.46 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
Sorveglianza sanitaria (164) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (163) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto 

basamento filtro a maniche per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.11.01.01 - Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di 

polietilene da mm 1,0 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto 

basamento filtro a maniche per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.11.01.01 - Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di 

polietilene da mm 1,0 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Telo in polietilene Vedi MT.50 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto 

basamento filtro a maniche per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.11.01.02 - Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione 

in HPDE 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto 

basamento filtro a maniche per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.11.01.02 - Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione 

in HPDE 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta per incespicamento Pulizia dell'area. Operare con 
attenzione nei pressi di dislivelli 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Telo in HPDE Vedi MT.51 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto 

basamento filtro a maniche per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.11.01.03 - Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in 

HPDE 
Smussatura delle estremità 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
  D.Lgs. 81/08 Artt. 

118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto 

basamento filtro a maniche per impermeabilizzazione sottosuolo 
Attività: F.11.01.03 - Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in 

HPDE 
Smussatura delle estremità 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Telo in HPDE Vedi MT.51 
Attrezzature Cuneo caldo per termosaldatura Vedi AT.43 
 Fresa elettrica puntuale rotante Vedi AT.44 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.02 - Realizzazione opere in c.a per platea di appoggio filtri a maniche 
Attività: F.11.02.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.02 - Realizzazione opere in c.a per platea di appoggio filtri a maniche 
Attività: F.11.02.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.02 - Realizzazione opere in c.a per platea di appoggio filtri a maniche 
Attività: F.11.02.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.02 - Realizzazione opere in c.a per platea di appoggio filtri a maniche 
Attività: F.11.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (165) (166) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.02 - Realizzazione opere in c.a per platea di appoggio filtri a maniche 
Attività: F.11.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (166) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (165) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.02 - Realizzazione opere in c.a per platea di appoggio filtri a maniche 
Attività: F.11.02.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.03 - Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione e 

filtrazione con tecnologia a manica 
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Attività: F.11.03.01 - Sollevamento motore, pezzi speciali,carpenterie, struttura metallica di 
sostegno,pannelli e tubazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale. 
Vincolare il carico sollevato con una 
cima di guida di opportuna 
lunghezza, in modo da non lasciar 
oscillare o ruotare il carico 

   

 Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

Caduta di persone dall'alto Per lo sbracaggio del carico e 
l'accoppiamento e/o serraggio delle 
carpenterie impiegare solo ponteggi, 
ponti sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze operative fra più gru 
(Trasm MZ.03) 

Se nell'area di lavoro sono presenti 
altri apparecchi di sollevamento 
stabilire norme procedurali di utilizzo 
stabilendo la precedenza operativa; I 
manovratori devono comunque 
essere avvisati mediante lettera 
scritta 

   

Rumore (167) (168) (Trasm 
MZ.03) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Mezzi Autogru Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitaria (168) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (167) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.03 - Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione e 

filtrazione con tecnologia a manica 
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Attività: F.11.03.02 - Posa motore, accoppiamento e montaggio di pezzi speciali, 
carpenterie e manufatti metallici e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 
e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Investimento per caduta del 
materiale durante le 
movimentazioni (Trasm MT.55) 

Il sollevamento e la movimentazione 
con gru, carro ponte, ecc., delle 
piastre e tralicci metallici devono 
essere effettuati utilizzando funi, 
fasce, catene e non impiegando 
forche o altri elementi aperti 

   

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Rumore (169) (170) (Trasm 
AT.46) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di schegge e 
frammenti di materiali (Trasm 
AT.46) 

Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza 
(pressostato e valvola di sicurezza 
sul compressore), quelli di 
connessione ed intercettazione (quali 
giunti, attacchi, valvole), quelli di 
scarico dell'aria, quelli silenziatori, 
ecc. devono essere integre e 
funzionanti 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
71 comma 8 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.46) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre lavorazioni 

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta nel 
locale destinato a magazzino 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
 Parti in ferro o acciaio Vedi MT.61 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.03 - Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione e 

filtrazione con tecnologia a manica 
Attività: F.11.03.02 - Posa motore, accoppiamento e montaggio di pezzi speciali, 

carpenterie e manufatti metallici e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (170) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (169) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.03 - Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione e 

filtrazione con tecnologia a manica 
Attività: F.11.03.03 - Posa tubazioni in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e 

collegamento elettrico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti con 
transenne o parapetto 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.22) 

Punte sempre ben affilate  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.50) 

Condizioni della lama: 
 
 
· ben affilata e in condizioni di 
piena efficienza 
ben fissata all'utensile 

   

 Nel caso di bloccaggio della lama, 
fermare il seghetto, togliere la lama e 
controllare prima di riprendere il 
lavoro 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.24) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (171) (172) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.05) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art. 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.03 - Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione e 

filtrazione con tecnologia a manica 
Attività: F.11.03.03 - Posa tubazioni in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e 

collegamento elettrico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

protezione 78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.05) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle o 
altri materiali 

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione 

   

 Per la sostituzione del disco utilizzare 
solo gli attrezzi appropriati 

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre 

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Inalazione di fumi (Trasm AT.14) Per lavorazione protratte nel tempo o 
in luoghi ristretti è necessario 
utilizzare aspiratori mobili dei fumi di 
saldatura che li disperdano all'aperto 
rispetto al luogo di saldatura 

   

Esplosioni (Trasm AT.14) Sul luogo ove vengono effettuate 
saldature non ci devono essere 
infiltrazioni di gas o di miscele 
esplosive 

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.14) 

Posizionare schermi di protezione per 
lavorazioni di saldatura e taglio 

   

Esplosione per formazione di 
atmosfere esplosive (Trasm 
AT.14) 

E' vietato effettuare operazioni di 
saldatura o di taglio al cannello od 
elettricamente, nelle seguenti 
condizioni: 
 
 
· su recipienti o tubi chiusi 
su recipienti o tubi aperti che 
contengono materie le quali sotto 
l'azione del calore possono da luogo 
a esplosioni o altre reazioni 
pericolose 
su recipienti o tubi anche aperti che 
abbiano contenuto materie che 
evaporando o gassificandosi sotto 
l'azione del calore o dell'umidità 
possono formare miscele esplosive. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.03 - Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione e 

filtrazione con tecnologia a manica 
Attività: F.11.03.03 - Posa tubazioni in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e 

collegamento elettrico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

E' altresì vietato eseguire le 
operazioni di saldatura all'interno di 
locali, recipienti o fosse che non 
siano sufficientemente ventilati. 
Qualora le condizioni di pericolo 
precedenti possono essere eliminate 
con l'apertura del recipiente chiuso, 
con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui o con 
altri mezzi o misure, le operazioni di 
saldatura e taglio possono essere 
eseguite, purché le misure di 
sicurezza siano disposte da un 
esperto ed effettuate sotto la sua 
diretta sorveglianza 

Inalazione di fumi prodotti dalla 
fusione del metallo e del 
rivestimento degli elettrodi, 
nonché dalla combustione di 
vernici, oli ed altre sostanze 
presenti sui pezzi da saldare 
(Trasm AT.14) 

Accurata pulizia delle parti da saldare   D.Lgs. 81/08 Artt. 
78, 225 - Allegato 
VIII § 4.4 

 Utilizzo di ventilatori in aspirazione 
d'aria che allontanano i fumi ed i gas 
prodotti dalla zona di respirazione dei 
lavoratori addetti; se i materiali 
imbrattati di olio e oggetto di 
saldatura continuano ad emettere 
fumi dopo la saldatura, devono 
essere collocati in luoghi dotati di 
aspirazione forzata 

   

Esplosione per ribaltamento o 
caduta delle bombole (Trasm 
AT.15) 

Nelle operazioni di sollevamento in 
quota con utilizzo di mezzi di 
sollevamento non imbragare 
direttamente il carrello portabombole 
ma alloggiarlo dentro idonei cassoni 
metallici a quattro montanti per 
impedire la rotazione del carico. Il 
carrello portabombole dovrà essere 
posizionato nel cassone in posizione 
verticale e andrà opportunamente 
fissato per impedirne il ribaltamento e 
la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8.2 

Esplosione per formazione di 
atmosfere esplosive (Trasm 
AT.15) 

Non si devono saldare o tagliare 
pezzi sgrassati con solventi clorurati 
come la trielina 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 

Esplosione o incendio depositi 
(Trasm AT.15) 

Le bombole vuote devono essere 
separate da quelle piene e poste in 
posizione verticale assicurate con 
legatura contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Il deposito delle bombole deve 
essere predisposto in luogo riparato 
dagli agenti atmosferici e dalla caduta 
di materiale 

   

Incendio di zone limitrofe (Trasm 
AT.15) 

Chiudere le aperture su murature e 
solai attraverso le quali le scintille 
potrebbero giungere a materiali 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.03 - Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione e 

filtrazione con tecnologia a manica 
Attività: F.11.03.03 - Posa tubazioni in lamiera, fissaggio alla struttura di sostegno e 

collegamento elettrico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

infiammabili 
Incendio di materiali adiacenti 
(Trasm AT.15) 

Allontanare eventuali materiali 
infiammabili 

   

Inalazione di fumi prodotti dalla 
fusione del metallo (Trasm AT.15) 

Accurata pulizia delle parti da saldare 
o da tagliare e del rivestimento degli 
elettrodi, nonché dalla combustione 
di vernici, oli ed altre sostanze 
presenti sui pezzi da saldare 

   

 Utilizzo di ventilatori in aspirazione 
che allontanano i fumi ed i gas 
prodotti dalla zona di respirazione dei 
lavoratori addetti; se i materiali 
imbrattati di olio e oggetto di 
saldatura continuano ad emettere 
fumi dopo la saldatura, devono 
essere collocati in luoghi dotati di 
aspirazione forzata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
2.1.5 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.15) 

Posizionare schermi di protezione per 
lavorazioni di saldatura e taglio 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Radiazioni: visibili, ultraviolette 
(UV) e infrarosse (IR) (Trasm 
AT.15) 

Schermi di idonee dimensioni, di 
colore scuro e superficie opaca 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Proiezione di materiali 
incandescenti (Trasm AT.15) 

Durante i lavori gli addetti devono 
indossare i DPI prescritti 

 Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Muratore polivalente  
 Fabbro  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni per aerazione in lamiera zincata Vedi MT.62 
 Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Motore elettrico Vedi AT.49 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Trapano Vedi AT.22 

 Seghetto alternativo Vedi AT.50 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (172) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (171) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
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Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.01 - Scarico e accatastamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale da 
lasciare sul mezzo. Vincolare il carico 
sollevato con una cima di guida di 
opportuna lunghezza, in modo da 
non lasciar oscillare o ruotare il carico 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento per rotolamento 
materiale 

Stoccare il materiale in modo da 
impedirne il rotolamento, 
collocandolo fra montanti fissi, aventi 
sufficiente altezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
95 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.02 - Sollevamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per lo sbracaggio del carico e 

l'accoppiamento e/o serraggio delle 
carpenterie impiegare solo ponteggi, 
ponti sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.02 - Sollevamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

trattenuto dal resto del materiale. 
Vincolare il carico sollevato con una 
cima di guida di opportuna 
lunghezza, in modo da non lasciar 
oscillare o ruotare il carico 

 Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.03 - Accoppiamento carpenterie e saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Caduta dall'alto di scorie 
incandescenti 

Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

15 - CADUTA DI MATERIALI     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.03 - Accoppiamento carpenterie e saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

DALL'ALTO 
Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Sostenere e mettere in sicurezza le 
carpenterie con adeguate funi 
ancorate agli appositi sostegni. 
Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc 

   

17 - RADIAZIONI     
Esposizione a radiazioni di non 
addetti alla saldatura 

Disporre, se necessario, schermi di 
protezione 

   

10 - RUMORE     
Rumore (173) (174) (Trasm 
AT.42) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Sorveglianza sanitaria (174) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (173) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.04 - Rimozione bave di saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.04 - Rimozione bave di saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

10 - RUMORE     
Rumore (175) (176) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Sorveglianza sanitaria (176) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (175) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.05 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.05 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.06 - Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a 

norma, con parapetto sporgente oltre 
120 cm dal filo di gronda 

   

Caduta dall'alto all'interno del 
fabbricato 

Operare solo se protetti inferiormente 
da impalcato di protezione, costituito 
anche da ponti su cavalletti a norma 
di adeguata altezza, oppure da reti di 
protezione; in alternativa, indossare 
imbracatura collegata a fune fissa o a 
punti fissi della struttura 

   

Caduta di persone dall'alto Impiegare ponti su cavalletti a norma, 
con parapetto perimetrale se l'altezza 
supera i 2 m 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.06 - Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

DALL'ALTO 
Caduta di materiali dall'alto L'area interessata dai lavori va 

recintata con nastro bianco-rosso o 
transennata 

   

 La movimentazione dei materiali con 
gru deve essere effettuata 
correttamente; perciò, impiego di 
cesta per il trasporto a terra degli 
elementi laterizi del manto; corretta 
imbracatura delle travi 

   

 I materiali di scarto vanno convogliati 
sul camion sottostante mediante 
impiego di canali di adeguata 
lunghezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
153 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento per crollo della 
copertura 

La rimozione di manto, sottomanto e 
struttura deve essere effettuata in 
maniera simmetrica sulle due falde, 
in modo da evitare disassicità del 
carico 

   

10 - RUMORE     
Rumore (177) (178) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Lamiera in acciaio zincato, lamiera alluminio, o similari Vedi MT.59 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Trapano Vedi AT.22 

 Chiodatrice Vedi AT.48 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Salvabraghe Vedi AT.47 

 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Sorveglianza sanitaria (178) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.11 - FILTRI A MANICHE 
  
  
Fase: F.11.04 - Realizzazione strutture in carpenteria metallica per sostegno 

canalizzazioni trasporto aria 
Attività: F.11.04.06 - Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Segnaletica (177) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

e baggioli contenimento pesa a ponte  per impermeabilizzazione 
sottosuolo 

Attività: F.12.01.01 - Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di 
polietilene da mm 1,0 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

e baggioli contenimento pesa a ponte  per impermeabilizzazione 
sottosuolo 

Attività: F.12.01.01 - Movimentazione e posa dello strato di scorrimento in foglio di 
polietilene da mm 1,0 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Muratore polivalente  
Materiali Telo in polietilene Vedi MT.50 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

e baggioli contenimento pesa a ponte  per impermeabilizzazione 
sottosuolo 

Attività: F.12.01.02 - Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione 
in HPDE 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta per incespicamento Pulizia dell'area. Operare con 
attenzione nei pressi di dislivelli 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

e baggioli contenimento pesa a ponte  per impermeabilizzazione 
sottosuolo 

Attività: F.12.01.02 - Movimentazione e posa dello strato di impermeabilizzazione 
in HPDE 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

3.1, § 4.1 
16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento o 
lo srotolamento del materiale 

Operare solo in condizioni di perfetta 
visibilità 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Telo in HPDE Vedi MT.51 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

e baggioli contenimento pesa a ponte  per impermeabilizzazione 
sottosuolo 

Attività: F.12.01.03 - Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in 
HPDE 
Smussatura delle estremità 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere e le delimitazioni 

predisposte per la protezione dello 
scavo devono essere solide 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le scale a mano devono essere 
saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 

 Le andatoie devono avere larghezza 
non inferiore a m.0,6 per il transito di 
uomini ed a m. 1,20 per il trasporto di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
130 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dal ciglio scavi   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.01 - Telo HPDE e strato di separazione in polietilene sotto vasca 

e baggioli contenimento pesa a ponte  per impermeabilizzazione 
sottosuolo 

Attività: F.12.01.03 - Giunzione trasversale dello strato di impermeabilizzazione in 
HPDE 
Smussatura delle estremità 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Telo in HPDE Vedi MT.51 
Attrezzature Cuneo caldo per termosaldatura Vedi AT.43 
 Fresa elettrica puntuale rotante Vedi AT.44 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca e baggioli contenimento e 

appoggio pesa a ponte 
Attività: F.12.02.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca e baggioli contenimento e 

appoggio pesa a ponte 
Attività: F.12.02.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel  Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca e baggioli contenimento e 

appoggio pesa a ponte 
Attività: F.12.02.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

cantiere sicurezza Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca e baggioli contenimento e 

appoggio pesa a ponte 
Attività: F.12.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (179) (180) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (180) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (179) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
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Fase: F.12.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca e baggioli contenimento e 

appoggio pesa a ponte 
Attività: F.12.02.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.03 - Posa in opera di pesa a ponte 
Attività: F.12.03.01 - Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in P.V.C Vedi MT.65 
 Pozzetti e canaletta in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.66 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.03 - Posa in opera di pesa a ponte 
Attività: F.12.03.02 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra pesa (181) (182) 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone nelle 
movimentazioni di mezzi 

Delimitare la zona interessata con 
parapetto o mezzi equivalenti 

   

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i 
percorsi predisposti 

   

 Nelle manovre di retromarcia 
assistere alle operazioni con 
personale a terra 

   

 Tutto il personale deve porre 
particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito 
predisposte 

   

 Segnalare l'operatività del mezzo con 
il girofaro 

   

 Adeguare la velocità ai limiti massimi 
stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d'uomo in prossimità dei posti 
di lavoro 

   

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

Caduta negli scavi I viottoli e le scale con gradini ricavati 
nel terreno o nella roccia devono 
essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il 
dislivello superi i 2 metri 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
1.2 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Inciampo, scivolamento Mantenere l'ordine e la pulizia nel 
luogo di lavoro; stoccare 
adeguatamente i materiali e le 
attrezzature; rimuovere gli scarti e/o 
rifiuti 

   

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Punture ai piedi   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di attrezzi dall'alto Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta di materiali dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento di materiali dal bordo 
scavi 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.03 - Posa in opera di pesa a ponte 
Attività: F.12.03.02 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra pesa (181) (182) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Pinza pressacavo Vedi AT.51 

 Sbobinatrice manuale Vedi AT.52 

 Sbobinatrice elettrica Vedi AT.53 

 Cesoie Vedi AT.54 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Documenti (181) Progetto dell'impianto di messa a terra; D.M. n. 37/08 Art. 10 

(182) Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o 
ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.03 - Posa in opera di pesa a ponte 
Attività: F.12.03.03 - Scarico e montaggio di sistema di pesatura e controllo a ponte del 

tipo a filo pavimento stradale 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

    D.Lgs. 17/10 
01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento per caduta 
dell'impianto o di sue parti 

L'attrezzatura deve essere sollevata 
con le opportune funi agganciate nei 
punti indicati dal costruttore 

   

 Durante le movimentazioni e il 
sollevamento non sostare sotto il 
carico 

   

Investimento di non addetti Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli addetti 
alle opere di assistenza 

   

Investimento persone e/o mezzi; 
ribaltamento dei mezzi 

La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

   

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Nei lavori sopraelevati, in assenza di 

parapetto o mezzi equivalenti, con 
possibilità di caduta nel vuoto, 
utilizzare cinture di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di trattenuta 
lunga massimo m 1,5 ancorata a 
punto sicuro 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni per errate movimentazioni Il personale addetto allo smontaggio 
deve seguire le istruzioni del 
fabbricante 

   

 Gli addetti all'assistenza devono 
seguire le istruzioni del montatore 

   

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.12 - PESA A PONTE 
  
  
Fase: F.12.03 - Posa in opera di pesa a ponte 
Attività: F.12.03.03 - Scarico e montaggio di sistema di pesatura e controllo a ponte del 

tipo a filo pavimento stradale 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Durante lo spostamento degli 
elementi mantenere equilibrati i 
carichi curando la corretta tensione 
delle funi di imbracatura 

   

 Utilizzare i punti di fissaggio previsti 
dal fabbricante per il fissaggio delle 
funi di imbracatura 

   

 I lavoratori devono evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione degli apparecchi di 
sollevamento, avvicinandosi 
esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura e slegatura delle funi 
quando il carico è in prossimità del 
punto di deposito a terra, in assenza 
di oscillazioni 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Proiezione di polveri o particelle   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra impresa 2  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
 Elettricista (completo)  
 Operatore autogru impianti elettrici  
 Autista autocarro impianti elettrici  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
 pesa carrabile del tipo a ponte, Vedi MT.67 

 piattaforma per piccoli carichi Vedi MT.68 
Attrezzature Saldatore elettrico Vedi AT.14 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.01 - Realizzazione opere in c.a per vasca riserva idrica 
Attività: F.13.01.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.01 - Realizzazione opere in c.a per vasca riserva idrica 
Attività: F.13.01.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.01 - Realizzazione opere in c.a per vasca riserva idrica 
Attività: F.13.01.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (183) (184) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.01 - Realizzazione opere in c.a per vasca riserva idrica 
Attività: F.13.01.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (184) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (183) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.01 - Realizzazione opere in c.a per vasca riserva idrica 
Attività: F.13.01.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
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Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 
tecnico pompe antincendio 

Valore del rischio: 6 

  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.01 - Scarico e accatastamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Porre attenzione che il carico 
imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale da 
lasciare sul mezzo. Vincolare il carico 
sollevato con una cima di guida di 
opportuna lunghezza, in modo da 
non lasciar oscillare o ruotare il carico 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento per rotolamento 
materiale 

Stoccare il materiale in modo da 
impedirne il rotolamento, 
collocandolo fra montanti fissi, aventi 
sufficiente altezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
95 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.02 - Sollevamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per lo sbracaggio del carico e 

l'accoppiamento e/o serraggio delle 
carpenterie impiegare solo ponteggi, 
ponti sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale Porre attenzione che il carico    
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.02 - Sollevamento carpenteria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

dall'alto imbracato non sia impigliato o 
trattenuto dal resto del materiale. 
Vincolare il carico sollevato con una 
cima di guida di opportuna 
lunghezza, in modo da non lasciar 
oscillare o ruotare il carico 

 Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

Caduta materiale per rottura 
braghe 

Usare salvabraghe se i prefabbricati 
presentano parti spigolose 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Salvabraghe Vedi AT.47 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.03 - Accoppiamento carpenterie e saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Caduta dall'alto di scorie 
incandescenti 

Segregare la zona di lavoro con 
nastri segnaletici o transenne 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.03 - Accoppiamento carpenterie e saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Sostenere e mettere in sicurezza le 
carpenterie con adeguate funi 
ancorate agli appositi sostegni. 
Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc 

   

17 - RADIAZIONI     
Esposizione a radiazioni di non 
addetti alla saldatura 

Disporre, se necessario, schermi di 
protezione 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.04 - Rimozione bave di saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.04 - Rimozione bave di saldatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

10 - RUMORE     
Rumore (185) (186) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 
Sorveglianza sanitaria (186) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (185) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 86 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.05 - Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-

bituminosa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune dotata 
di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui colmi o a punti fissi della 
copertura 

   

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Lasciare libere le vie di fuga 

individuate in planimetria 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 86 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.05 - Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-

bituminosa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Gruista (gru a torre)  
 Addetto impermeabilizzazioni  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Coltelli speciali tipo "Creso" Vedi AT.55 

 Cannello a gas per riscaldo Vedi AT.16 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.06 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamento e/o serraggio 

e/o saldatura delle carpenterie 
impiegare solo ponteggi, ponti 
sviluppabili o cestello. Gli 
spostamenti in quota in senso 
orizzontale vanno effettuati solo se 
protetti da imbracatura collegata a 
funi tese in acciaio, da apparecchi o 
reti anticaduta 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni al capo per contatto con 
elementi spigolosi e/o taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni ai piedi per caduta 
materiale 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta materiale 
dall'alto 

Utilizzare contenitori portatili per il 
deposito di materiali sfusi, quali 
chiavi, bulloni, ecc. Verificare la 
presenza della tavola fermapiede o di 
protezione analoga in ogni 
postazione di lavoro 

   

Descrizione Riferimenti 
Materiali Pannelli di tamponamento metallici e/o costituiti da lastre di policarbonato o pannelli in legno 

trattato 
Vedi MT.69 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Carpenteria metallica Vedi MT.55 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.06 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli) Vedi IF.13 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.07 - Posa del manto di copertura in pannelli di lamiera coibentati 

(anche autoportante) su travi in acciaio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a 

norma, con parapetto sporgente oltre 
120 cm dal filo di gronda 

   

Caduta dall'alto all'interno del 
fabbricato 

Operare solo se protetti inferiormente 
da impalcato di protezione, costituito 
anche da ponti su cavalletti a norma 
di adeguata altezza, oppure da reti di 
protezione; in alternativa, indossare 
imbracatura collegata a fune fissa o a 
punti fissi della struttura 

   

Caduta di persone dall'alto Impiegare ponti su cavalletti a norma, 
con parapetto perimetrale se l'altezza 
supera i 2 m 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto L'area interessata dai lavori va 
recintata con nastro bianco-rosso o 
transennata 

   

 La movimentazione dei materiali con 
gru deve essere effettuata 
correttamente; perciò, impiego di 
cesta per il trasporto a terra degli 
elementi laterizi del manto; corretta 
imbracatura delle travi 

   

 I materiali di scarto vanno convogliati 
sul camion sottostante mediante 
impiego di canali di adeguata 
lunghezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
153 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.07 - Posa del manto di copertura in pannelli di lamiera coibentati 

(anche autoportante) su travi in acciaio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Investimento per crollo della 
copertura 

La rimozione di manto, sottomanto e 
struttura deve essere effettuata in 
maniera simmetrica sulle due falde, 
in modo da evitare disassicità del 
carico 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Pannelli metallici con doppia lamiera grecata e interposto strato di coibentazione Vedi MT.70 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Trapano Vedi AT.22 
 Chiodatrice Vedi AT.48 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.08 - Posa pannelli metallici coibentati per tamponatura locale 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere utilizzati 
trabattelli, ponteggi tradizionali o 
scale a trabattello metalliche 
precostituite con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto 
perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.02 - Locale tecnico sovrastante la vasca in carpenteria metallica 
Attività: F.13.01.02.08 - Posa pannelli metallici coibentati per tamponatura locale 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

carichi dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore-gessino  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Pannelli metallici coibentati o fonoassorbenti, ferramenta zincata di sostegno Vedi MT.71 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.01 - Vasca riserva idrica antincendio/acqua servizi interrata e locale 

tecnico pompe antincendio 
  
Fase: F.13.01.03 - Serramenti esterni ed interni 
Attività: F.13.01.03.01 - Posa in opera di serramenti esterni (porte e finestre) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT.29 
 Silicone Vedi MT.28 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Trapano Vedi AT.22 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
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Categoria: F.13.02 - Serbatoio gasolio Valore del rischio: 6 
  
Fase: F.13.02.01 - Realizzazione opere in c.a per basamento appoggio serbatoio 

gasolio 
Attività: F.13.02.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.02 - Serbatoio gasolio 
  
Fase: F.13.02.01 - Realizzazione opere in c.a per basamento appoggio serbatoio 

gasolio 
Attività: F.13.02.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.02 - Serbatoio gasolio 
  
Fase: F.13.02.01 - Realizzazione opere in c.a per basamento appoggio serbatoio 

gasolio 
Attività: F.13.02.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.02 - Serbatoio gasolio 
  
Fase: F.13.02.01 - Realizzazione opere in c.a per basamento appoggio serbatoio 

gasolio 
Attività: F.13.02.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

fasi di movimentazione e posa 
10 - RUMORE     
Rumore (187) (188) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (188) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (187) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.02 - Serbatoio gasolio 
  
Fase: F.13.02.01 - Realizzazione opere in c.a per basamento appoggio serbatoio 

gasolio 
Attività: F.13.02.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.02 - Serbatoio gasolio 
  
Fase: F.13.02.01 - Realizzazione opere in c.a per basamento appoggio serbatoio 

gasolio 
Attività: F.13.02.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.03 - Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina 

elettrica di consegna ENEL 
  
Fase: F.13.03.01 - Realizzazione opere in c.a per basamenti appoggio cabine 

elettriche prefabbricate 
Attività: F.13.03.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.03 - Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina 

elettrica di consegna ENEL 
  
Fase: F.13.03.01 - Realizzazione opere in c.a per basamenti appoggio cabine 

elettriche prefabbricate 
Attività: F.13.03.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.03 - Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina 

elettrica di consegna ENEL 
  
Fase: F.13.03.01 - Realizzazione opere in c.a per basamenti appoggio cabine 

elettriche prefabbricate 
Attività: F.13.03.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.03 - Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina 

elettrica di consegna ENEL 
  
Fase: F.13.03.01 - Realizzazione opere in c.a per basamenti appoggio cabine 

elettriche prefabbricate 
Attività: F.13.03.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (189) (190) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (190) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (189) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.03 - Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina 

elettrica di consegna ENEL 
  
Fase: F.13.03.01 - Realizzazione opere in c.a per basamenti appoggio cabine 

elettriche prefabbricate 
Attività: F.13.03.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.03 - Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina 

elettrica di consegna ENEL 
  
Fase: F.13.03.01 - Realizzazione opere in c.a per basamenti appoggio cabine 

elettriche prefabbricate 
Attività: F.13.03.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.03 - Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina 

elettrica di consegna ENEL 
  
Fase: F.13.03.02 - Cabine elettriche prefabbricate 
Attività: F.13.03.02.01 - Fornitura e posa in opera di container prefabbricato per cabina 

elettrica e relativi allacciamenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a 
sfilamento rapido) 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Interferenze operative fra più gru 
(Trasm MZ.03) 

Se nell'area di lavoro sono presenti 
altri apparecchi di sollevamento 
stabilire norme procedurali di utilizzo 
stabilendo la precedenza operativa; I 
manovratori devono comunque 
essere avvisati mediante lettera 
scritta 

   

Rumore (191) (192) (Trasm 
MZ.03) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Addetto al montaggio prefabbricati in c.a.  
Materiali Container prefabbricato Vedi MT.72 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.03 - Cabina elettrica BT/MT da 630 kw/Gruppo elettrogeno e cabina 

elettrica di consegna ENEL 
  
Fase: F.13.03.02 - Cabine elettriche prefabbricate 
Attività: F.13.03.02.01 - Fornitura e posa in opera di container prefabbricato per cabina 

elettrica e relativi allacciamenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mezzi Autogru Vedi MZ.03 
 Autocarro Vedi MZ.04 
Sorveglianza sanitaria (192) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (191) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.01 - Realizzazione opere in c.a per piazzale lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.01 - Realizzazione opere in c.a per piazzale lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.01 - Realizzazione opere in c.a per piazzale lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.01 - Realizzazione opere in c.a per piazzale lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (193) (194) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (194) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (193) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.01 - Realizzazione opere in c.a per piazzale lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.01 - Realizzazione opere in c.a per piazzale lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.02 - Smaltimento acque reflue lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Cedimento degli stoccaggi I materiali devono essere depositati 
in luoghi adatti che non interferiscano 
con la circolazione di uomini e mezzi, 
su terreno con adeguata portanza ed 
in modo stabile; depositati su 
traversine o bancali in modo da 
facilitarne il sollevamento e 
bloccandoli contro il rotolamento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, pead, gres e calcestruzzo Vedi MT.73 
 Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate Vedi MT.44 

 Tubazioni in acciaio rivestito Vedi MT.74 

 Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate Vedi MT.42 

 Pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.75 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.02 - Smaltimento acque reflue lavaggio mezzi 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 203 

Attività: F.13.04.02.02 - Movimentazione e collocazione in opera di pozzetti, griglie, 
caditoie, ecc 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

I materiali devono essere spostati 
opportunamente imbracati ed 
accompagnati 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Griglie Vedi MT.76 
 Pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.75 

 Caditoie in ghisa Vedi MT.77 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.02 - Smaltimento acque reflue lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.02.03 - Posa in opera tubazioni in materiale plastico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare osservando 
la massima prudenza rispetto alla 
caduta dal ciglio e se necessario 
dovranno utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune 
di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

I materiali devono essere spostati 
opportunamente imbracati ed 
accompagnati 

   

10 - RUMORE     
Rumore (195) (196) (Trasm 
AT.42) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.02 - Smaltimento acque reflue lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.02.03 - Posa in opera tubazioni in materiale plastico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

valutazione del datore di lavoro 
 Fare tutto il possibile per assicurare 

che vengano indossati i D.P.I 
 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 

193 comma 1 
Descrizione Riferimenti 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in materiale plastico (PVC, Pead, ecc..) Vedi MT.78 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitaria (196) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (195) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.02 - Smaltimento acque reflue lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.02.04 - Posa del letto di sabbia, getto di cls di rinfianco, sigillature 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (197) (198) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Palista  
 Autista autobetoniera  
Materiali Malta di cemento Vedi MT.79 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 

 Sabbia Vedi MT.80 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Pala meccanica Vedi MZ.09 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (198) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (197) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 3 

Opera: F.13 - AREA TECNOLOGICA/ACCESSORI 
Categoria: F.13.04 - Autolavaggio mezzi operativi nuovo impianto 
  
Fase: F.13.04.02 - Smaltimento acque reflue lavaggio mezzi 
Attività: F.13.04.02.05 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di intercettazione 
e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Materiali Tubazioni in P.V.C Vedi MT.65 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.01 - Rete smaltimento acque meteoriche da coperture 
  
Fase: F.14.01.01 - Posa pozzetti, tubazioni e lattoneria 
Attività: F.14.01.01.01 - Posa lattoneria (grondaie, pluviali) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune dotata 
di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 Gli addetti devono utilizzare calzature 
di sicurezza con suola antiscivolo 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Lattoniere (tetto)  
 Aiuto ponteggiatore  
Materiali Lattoneria in lamiera Vedi MT.81 
 Silicone Vedi MT.28 
Attrezzature Trapano Vedi AT.22 
 Chiodatrice Vedi AT.48 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.01 - Rete smaltimento acque meteoriche da coperture 
  
Fase: F.14.01.01 - Posa pozzetti, tubazioni e lattoneria 
Attività: F.14.01.01.02 - Scavo e ritombamento 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 I mezzi meccanici devono essere 
muniti di lampada rotante di 
segnalazione e prima del loro utilizzo 
devono essere attentamente verificati 
i dispositivi ottici e quelli acustici 

Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

 D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

Investimento di persone, parti 
fisse o mezzi per errata manovra 
del guidatore delle pale 
meccaniche 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine per 
movimenti terra e specifica nel 
guidare le pale meccaniche 

   

 In condizioni di scarsa visibilità 
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

10 - RUMORE     
Rumore (199) (200) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Escavatorista  
 Palista (manti stradali)  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Pala meccanica Vedi MZ.09 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (200) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (199) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.01 - Rete smaltimento acque meteoriche da coperture 
  
Fase: F.14.01.01 - Posa pozzetti, tubazioni e lattoneria 
Attività: F.14.01.01.03 - Posa pozzetti, tubazioni e canaletta prefabbricata in c.a.v 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 
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Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Pozzetti e canaletta in calcestruzzo Vedi MT.83 
 Tubazioni in P.V.C Vedi MT.65 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.01 - Rete smaltimento acque meteoriche da coperture 
  
Fase: F.14.01.01 - Posa pozzetti, tubazioni e lattoneria 
Attività: F.14.01.01.04 - Getto di cls per calottature 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato cementizio Vedi MT.84 
 Malta di cemento Vedi MT.79 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 3 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.01 - Rete smaltimento acque meteoriche da coperture 
  
Fase: F.14.01.02 - Collegamento degli allacciamenti esistenti 
Attività: F.14.01.02.01 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di intercettazione 
e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
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Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 
acque lavaggio mezzi 

Valore del rischio: 2 
Rumore: 68 dB 

  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.01 - Tracciamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Calce Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare osservando 
la massima prudenza rispetto alla 
caduta dal ciglio e se necessario 
dovranno utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune 
di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

Cedimento dei parapetti Il parapetto dovrà avere idonee 
caratteristiche di resistenza. A favore 
della sicurezza è preferibile utilizzare 
parapetti fissati su paletti in legno 
infissi nel terreno anziché barriere 
mobili o nastri segnaletici che 
risultano facilmente sfondabili e che 
non offrono garanzia sufficiente per 
tempi prolungati 

   

 Le condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni devono essere sicure e 
se necessario deve essere 
predisposta la loro manutenzione 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento dei parapetti (201) Installare delimitazioni facilmente 
visibili; se non lo sono o costituiscono 
ostacolo rispetto alla normale viabilità 
dei mezzi meccanici, segnalarle 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (202) (203) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
 Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Sorveglianza sanitaria (203) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (201) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(202) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.03 - Controllo della quota di scavo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le scale a mano devono essere 

saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le armature devono essere applicate 
man mano che procede il lavoro di 
avanzamento e devono essere 
rimosse solo quando si sia 
provveduto ad eseguire le opere di 
casseratura e getto. 
 
Le tavole di armatura devono 
sporgere m 0,3 dal bordo superiore 
degli scavi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 3 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 
acque lavaggio mezzi 

  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione (204) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone o mezzi Non transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 211 

IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione (204) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (205) (206) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (206) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (204) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione (204) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

(205) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.05 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (207) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Errata manovra del guidatore 
dell'escavatore 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine per 
movimenti terra e specifica nel 
guidare gli escavatori 

   

 In condizioni di scarsa visibilità 
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.05 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (207) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.05 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (207) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (208) (209) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Escavatorista  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (209) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (207) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(208) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.06 - Armatura degli scavi (210) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.06 - Armatura degli scavi (210) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (211) (212) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.06 - Armatura degli scavi (210) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Tavole, listelli, travi, ecc. in legno Vedi MT.86 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Sega circolare Vedi AT.12 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
Sorveglianza sanitaria (212) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (210) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(211) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.07 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali (213) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.07 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali (213) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione I cavi di alimentazione degli utensili 

mobili e portatili devono essere 
protetti dal bagnato e dal calpestio e 
pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 
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Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Segnaletica (213) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.08 - Esecuzione manuale dello scavo (214) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.08 - Esecuzione manuale dello scavo (214) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

LESIONI 
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (215) (216) (Trasm 
AT.03) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 
Sorveglianza sanitaria (216) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (214) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(215) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
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Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 
acque lavaggio mezzi 

Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

  
Fase: F.14.02.01 - Scavi per alloggiamento vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.01.09 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.02.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.02.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Rumore (217) (218) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (218) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (217) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.02.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di laminazione e stazioni di 

pompaggio 
Attività: F.14.02.02.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.03 - Rete di smaltimento acque meteoriche 
Attività: F.14.02.03.01 - Stoccaggio provvisorio materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Cedimento degli stoccaggi I materiali devono essere depositati 
in luoghi adatti che non interferiscano 
con la circolazione di uomini e mezzi, 
su terreno con adeguata portanza ed 
in modo stabile; depositati su 
traversine o bancali in modo da 
facilitarne il sollevamento e 
bloccandoli contro il rotolamento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; caditoie in ghisa Vedi MT.87 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.03 - Rete di smaltimento acque meteoriche 
Attività: F.14.02.03.02 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi, 

pozzetti e caditoie in ghisa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

I materiali devono essere spostati 
opportunamente imbracati ed 
accompagnati 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.03 - Rete di smaltimento acque meteoriche 
Attività: F.14.02.03.02 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi, 

pozzetti e caditoie in ghisa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; caditoie in ghisa Vedi MT.87 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.03 - Rete di smaltimento acque meteoriche 
Attività: F.14.02.03.03 - Getto di cls di rinfianco, sigillature 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 3 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.02 - Rete di smaltimento acque meteoriche piazzali, strade interne e 

acque lavaggio mezzi 
  
Fase: F.14.02.03 - Rete di smaltimento acque meteoriche 
Attività: F.14.02.03.04 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di intercettazione 
e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 
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Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 68 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.01 - Tracciamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Calce Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare osservando 
la massima prudenza rispetto alla 
caduta dal ciglio e se necessario 
dovranno utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune 
di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

Cedimento dei parapetti Il parapetto dovrà avere idonee 
caratteristiche di resistenza. A favore 
della sicurezza è preferibile utilizzare 
parapetti fissati su paletti in legno 
infissi nel terreno anziché barriere 
mobili o nastri segnaletici che 
risultano facilmente sfondabili e che 
non offrono garanzia sufficiente per 
tempi prolungati 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Le condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni devono essere sicure e 
se necessario deve essere 
predisposta la loro manutenzione 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento dei parapetti (219) Installare delimitazioni facilmente 
visibili; se non lo sono o costituiscono 
ostacolo rispetto alla normale viabilità 
dei mezzi meccanici, segnalarle 

   

10 - RUMORE     
Rumore (220) (221) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
 Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Sorveglianza sanitaria (221) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (219) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(220) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.03 - Controllo della quota di scavo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le scale a mano devono essere 

saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le armature devono essere applicate 
man mano che procede il lavoro di 
avanzamento e devono essere 
rimosse solo quando si sia 
provveduto ad eseguire le opere di 
casseratura e getto. 
 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 3 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.03 - Controllo della quota di scavo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Le tavole di armatura devono 
sporgere m 0,3 dal bordo superiore 
degli scavi 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione (222) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone o mezzi Non transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione (222) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione (222) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

capocantiere o al preposto 
10 - RUMORE     
Rumore (223) (224) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (224) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (222) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(223) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.05 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (225) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.05 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (225) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

comunque osservando i limiti stabiliti 
 Le rampe di accesso al fondo degli 

scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Errata manovra del guidatore 
dell'escavatore 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine per 
movimenti terra e specifica nel 
guidare gli escavatori 

   

 In condizioni di scarsa visibilità 
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.05 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (225) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (226) (227) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Escavatorista  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (227) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (225) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(226) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
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Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) Valore del rischio: 12 
Rumore: 85 dB   

Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 
raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.06 - Armatura degli scavi (228) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.06 - Armatura degli scavi (228) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

10 - RUMORE     
Rumore (229) (230) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Tavole, listelli, travi, ecc. in legno Vedi MT.86 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Sega circolare Vedi AT.12 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
Sorveglianza sanitaria (230) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (228) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(229) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.07 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali (231) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 234 

IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.07 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali (231) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 
essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione I cavi di alimentazione degli utensili 

mobili e portatili devono essere 
protetti dal bagnato e dal calpestio e 
pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.07 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali (231) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Segnaletica (231) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.08 - Esecuzione manuale dello scavo (232) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.08 - Esecuzione manuale dello scavo (232) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (233) (234) (Trasm 
AT.03) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.08 - Esecuzione manuale dello scavo (232) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 
Sorveglianza sanitaria (234) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (232) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(233) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.09 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 
 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.01 - Scavi per alloggiamento vasca di sedimentazione, pozzetto di 

raccolta e sollevamento percolato per ricircolo biotunnel, basamento 
appoggio serbatoi e relative condotte 

Attività: F.14.03.01.09 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 
 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di sedimentazione e bacino 

di contenimento serbatoi 
Attività: F.14.03.02.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
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Fase: F.14.03.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di sedimentazione e bacino 

di contenimento serbatoi 
Attività: F.14.03.02.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di sedimentazione e bacino 

di contenimento serbatoi 
Attività: F.14.03.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (235) (236) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (236) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (235) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
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Fase: F.14.03.02 - Realizzazione opere in c.a per vasca di sedimentazione e bacino 
di contenimento serbatoi 

Attività: F.14.03.02.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.03 - Posa in opera di serbatoi in acciaio per contenimento percolato 
Attività: F.14.03.03.01 - Installazione dei serbatoi in acciaio per stoccaggio percolato 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta dall'alto Il personale deve essere dotato di 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a 
sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Scivolamento per rottura dei coppi Distribuire il carico su tavole di 
ripartizione 

   

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Materiali Serbatoio di accumulo fanghi Vedi MT.88 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 

  
Fase: F.14.03.03 - Posa in opera di serbatoi in acciaio per contenimento percolato 
Attività: F.14.03.03.02 - Sollevamento con autogru e posa accessori e apparecchi 

elettromeccanici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze operative fra più gru 
(Trasm MZ.03) 

Se nell'area di lavoro sono presenti 
altri apparecchi di sollevamento 
stabilire norme procedurali di utilizzo 
stabilendo la precedenza operativa; I 
manovratori devono comunque 
essere avvisati mediante lettera 
scritta 

   

Rumore (237) (238) (Trasm 
MZ.03) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autogru  
Materiali Apparecchi elettromeccanici Vedi MT.89 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitaria (238) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (237) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.03 - Posa in opera di serbatoi in acciaio per contenimento percolato 
Attività: F.14.03.03.03 - Serraggio bulloni e collegamenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Rumore (239) (240) (Trasm 
AT.46) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 242 

IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.03 - Posa in opera di serbatoi in acciaio per contenimento percolato 
Attività: F.14.03.03.03 - Serraggio bulloni e collegamenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di schegge e 
frammenti di materiali (Trasm 
AT.46) 

Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza 
(pressostato e valvola di sicurezza 
sul compressore), quelli di 
connessione ed intercettazione (quali 
giunti, attacchi, valvole), quelli di 
scarico dell'aria, quelli silenziatori, 
ecc. devono essere integre e 
funzionanti 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
71 comma 8 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.46) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre lavorazioni 

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta nel 
locale destinato a magazzino 

   

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.24) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tirafondi, bulloneria, profilati metallici Vedi MT.90 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 
Sorveglianza sanitaria (240) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (239) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.04 - Ricircolo e riutilizzo acque di processo 
Attività: F.14.03.04.01 - Stoccaggio provvisorio materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Cedimento degli stoccaggi I materiali devono essere depositati 
in luoghi adatti che non interferiscano 
con la circolazione di uomini e mezzi, 
su terreno con adeguata portanza ed 
in modo stabile; depositati su 
traversine o bancali in modo da 
facilitarne il sollevamento e 
bloccandoli contro il rotolamento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; caditoie in ghisa Vedi MT.87 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.04 - Ricircolo e riutilizzo acque di processo 
Attività: F.14.03.04.01 - Stoccaggio provvisorio materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.04 - Ricircolo e riutilizzo acque di processo 
Attività: F.14.03.04.02 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi, pezzi 

speciali, elettropompe, ecc. 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

I materiali devono essere spostati 
opportunamente imbracati ed 
accompagnati 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; caditoie in ghisa Vedi MT.87 
 Tubazioni, raccordi, pompe di sollevamento Vedi MT.91 
Attrezzature Pompa idrica (elettropompa) Vedi AT.56 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.04 - Ricircolo e riutilizzo acque di processo 
Attività: F.14.03.04.03 - Getto di cls di rinfianco, sigillature 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 3 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.04 - Ricircolo e riutilizzo acque di processo 
Attività: F.14.03.04.04 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di intercettazione 
e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.05 - Installazione di apparecchiature e realizzazione di impianto di 

sollevamento 
Attività: F.14.03.05.01 - Installazione delle apparecchiature e posa in opera delle 

canalizzazioni esterne per gli allacciamenti elettrici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di addetti dall'alto Impiegare ponti su cavalletti per le 

lavorazioni; vietato impiegare le scale 
portatili 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Sono ammessi nell'area di lavoro 
solo gli addetti 

   

 Gli utensili non in uso vanno 
conservati in posizioni stabili e fissati, 
durante i periodi di inutilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Trapano Vedi AT.22 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
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Fase: F.14.03.05 - Installazione di apparecchiature e realizzazione di impianto di 
sollevamento 

Attività: F.14.03.05.02 - Inserimento fili nelle tubazioni predisposte 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di addetti dall'alto Impiegare ponti su cavalletti per le 

lavorazioni; vietato impiegare le scale 
portatili 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Sono ammessi nell'area di lavoro 
solo gli addetti 

   

 Gli utensili non in uso vanno 
conservati in posizioni stabili e fissati, 
durante i periodi di inutilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Sbobinatrice elettrica Vedi AT.53 
 Sbobinatrice manuale Vedi AT.52 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.05 - Installazione di apparecchiature e realizzazione di impianto di 

sollevamento 
Attività: F.14.03.05.03 - Installazione apparati 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di addetti dall'alto Impiegare ponti su cavalletti per le 

lavorazioni; vietato impiegare le scale 
portatili 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Sono ammessi nell'area di lavoro 
solo gli addetti 

   

 Gli utensili non in uso vanno 
conservati in posizioni stabili e fissati, 
durante i periodi di inutilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Trapano Vedi AT.22 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.05 - Installazione di apparecchiature e realizzazione di impianto di 

sollevamento 
Attività: F.14.03.05.04 - Collaudo impianto elettrico 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Tester Vedi AT.57 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.03 - Rete di raccolta e ricircolo acque di processo (percolato) 
  
Fase: F.14.03.05 - Installazione di apparecchiature e realizzazione di impianto di 

sollevamento 
Attività: F.14.03.05.05 - Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Tester Vedi AT.57 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.01 - Scavi per condotte prementi 
Attività: F.14.04.01.01 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza 

d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 

Durante la 
realizzazione 
degli scavi il 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.01 - Scavi per condotte prementi 
Attività: F.14.04.01.01 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza 

d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

responsabile di 
cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

Errata manovra del guidatore delle 
pale meccaniche 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine per 
movimenti terra e specifica nel 
guidare le pale meccaniche 

   

 In condizioni di scarsa visibilità 
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (241) (242) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pompa idrica Vedi AT.58 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (242) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (241) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.01 - Scavi per condotte prementi 
Attività: F.14.04.01.02 - Scavo a mano fino alla profondità di m 4, anche in presenza 

d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione I cavi di alimentazione degli utensili 

mobili e portatili devono essere 
protetti dal bagnato e dal calpestio e 
pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pompa idrica Vedi AT.58 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.01 - Scavi per condotte prementi 
Attività: F.14.04.01.03 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inquinamento ambientale per 
polverosità 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento della viabilità per 
transito con ruote infangate 

Pulire le ruote infangate prima 
dell'uscita dall'area di cantiere; non 
caricare materiali eccessivamente 
bagnati e non caricare oltre le sponde 

   

10 - RUMORE     
Rumore (243) (244) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.01 - Scavi per condotte prementi 
Attività: F.14.04.01.03 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (244) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (243) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.02 - Armatura e protezione scavi 
Attività: F.14.04.02.01 - Armatura e protezione degli scavi (245) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. I 
materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseri metallici per l'armatura dello scavo Vedi MT.92 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
Segnaletica (245) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.03 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.04.03.01 - Stoccaggio provvisorio materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Cedimento degli stoccaggi I materiali devono essere depositati 
in luoghi adatti che non interferiscano 
con la circolazione di uomini e mezzi, 
su terreno con adeguata portanza ed 
in modo stabile; depositati su 
traversine o bancali in modo da 
facilitarne il sollevamento e 
bloccandoli contro il rotolamento 

   

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.03 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.04.03.01 - Stoccaggio provvisorio materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.03 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.04.03.02 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e 

pozzetti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

I materiali devono essere spostati 
opportunamente imbracati ed 
accompagnati 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.03 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.04.03.03 - Getto di cls di rinfianco, sigillature 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.03 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.04.03.03 - Getto di cls di rinfianco, sigillature 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Operaio comune polivalente  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 3 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.04 - Collegamento degli allacciamenti esistenti 
Attività: F.14.04.04.01 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di intercettazione 
e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.05 - Rinterro e riempimento 
Attività: F.14.04.05.01 - Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Investimento da mezzi in manovra Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività 

   

10 - RUMORE     
Rumore (246) (247) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.05 - Rinterro e riempimento 
Attività: F.14.04.05.01 - Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (247) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (246) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.05 - Rinterro e riempimento 
Attività: F.14.04.05.02 - Costipamento e rullatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Investimento da mezzi in manovra Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività 

   

10 - RUMORE     
Rumore (248) (249) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Operaio comune polivalente  
 Addetto al rullo  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.59 

 Compattatore a piatto vibrante Vedi AT.60 
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (249) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (248) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.04 - Rete premente smaltimento acque reflue e stazioni di pompaggio 
  
Fase: F.14.04.05 - Rinterro e riempimento 
Attività: F.14.04.05.03 - Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Durante i rifornimenti di carburante 

spegnere il motore e non fumare 
  D.Lgs. 81/08 Art. 

20 comma 2 c) - 
Allegato VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Contatto con oli minerali e derivati   Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Cesoiamenti, tagli, lesioni Efficienza dell'involucro coprimotore e 
dei carter 

   

 Eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore 
spento 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

10 - RUMORE     
Rumore (250) (251) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Operaio comune polivalente  
Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.93 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.59 

 Compattatore a piatto vibrante Vedi AT.60 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (251) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (250) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.01 - Scavi per interramento tubazioni 
Attività: F.14.05.01.01 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza 

d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

Durante la 
realizzazione 
degli scavi il 
responsabile di 
cantiere 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.01 - Scavi per interramento tubazioni 
Attività: F.14.05.01.01 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza 

d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

Errata manovra del guidatore delle 
pale meccaniche 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine per 
movimenti terra e specifica nel 
guidare le pale meccaniche 

   

 In condizioni di scarsa visibilità 
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (252) (253) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pompa idrica Vedi AT.58 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (253) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (252) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 85 dB 

Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.01 - Scavi per interramento tubazioni 
Attività: F.14.05.01.02 - Armatura e protezione degli scavi (254) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. I 
materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseri metallici per l'armatura dello scavo Vedi MT.92 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
Segnaletica (254) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.01 - Scavi per interramento tubazioni 
Attività: F.14.05.01.03 - Scavo a mano fino alla profondità di m 4, anche in presenza 

d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione I cavi di alimentazione degli utensili 

mobili e portatili devono essere 
protetti dal bagnato e dal calpestio e 
pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pompa idrica Vedi AT.58 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
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Fase: F.14.05.01 - Scavi per interramento tubazioni 
Attività: F.14.05.01.04 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inquinamento ambientale per 
polverosità 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento della viabilità per 
transito con ruote infangate 

Pulire le ruote infangate prima 
dell'uscita dall'area di cantiere; non 
caricare materiali eccessivamente 
bagnati e non caricare oltre le sponde 

   

10 - RUMORE     
Rumore (255) (256) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (256) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (255) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.02 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.05.02.01 - Stoccaggio provvisorio materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Cedimento degli stoccaggi I materiali devono essere depositati 
in luoghi adatti che non interferiscano 
con la circolazione di uomini e mezzi, 
su terreno con adeguata portanza ed 
in modo stabile; depositati su 
traversine o bancali in modo da 
facilitarne il sollevamento e 
bloccandoli contro il rotolamento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 

  
Fase: F.14.05.02 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.05.02.02 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e 

pozzetti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

I materiali devono essere spostati 
opportunamente imbracati ed 
accompagnati 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.02 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.05.02.03 - Getto di cls di rinfianco, sigillature 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 3 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.02 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.05.02.04 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, Realizzare pozzetti di intercettazione  Guanti D.Lgs. 81/08 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 3 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.02 - Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di imbocco 

prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.05.02.04 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

inalazione e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.03 - Rinrterri 
Attività: F.14.05.03.01 - Rinterro con macchine operatrici (257) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le condizioni delle barriere e delle 

delimitazioni predisposte devono 
essere controllate con frequenza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.03 - Rinrterri 
Attività: F.14.05.03.01 - Rinterro con macchine operatrici (257) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

10 - RUMORE     
Rumore (258) (259) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Palista  
 Autista autocarro  
 Muratore polivalente  
Materiali Massi, pietrame Vedi MT.17 
 Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Pala meccanica Vedi MZ.09 
 Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Sorveglianza sanitaria (259) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (257) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(258) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.03 - Rinrterri 
Attività: F.14.05.03.02 - Rinterro manuale (260) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
  
Fase: F.14.05.03 - Rinrterri 
Attività: F.14.05.03.02 - Rinterro manuale (260) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le condizioni delle barriere e delle 

delimitazioni predisposte devono 
essere controllate con frequenza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Segnaletica (260) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.05 - Rete smaltimento acque reflue civili palazzina uffici e servizi addetti 
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Fase: F.14.05.03 - Rinrterri 
Attività: F.14.05.03.03 - Costipazione o compattazione (261) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le condizioni delle barriere e delle 

delimitazioni predisposte devono 
essere controllate con frequenza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

10 - RUMORE     
Rumore (262) (263) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto al rullo  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.59 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (263) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (261) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(262) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.01 - Scavi per interramento condotte 
Attività: F.14.06.01.01 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare osservando 
la massima prudenza rispetto alla 
caduta dal ciglio e se necessario 
dovranno utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune 
di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

Cedimento dei parapetti Il parapetto dovrà avere idonee 
caratteristiche di resistenza. A favore 
della sicurezza è preferibile utilizzare 
parapetti fissati su paletti in legno 
infissi nel terreno anziché barriere 
mobili o nastri segnaletici che 
risultano facilmente sfondabili e che 
non offrono garanzia sufficiente per 
tempi prolungati 

   

 Le condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni devono essere sicure e 
se necessario deve essere 
predisposta la loro manutenzione 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento dei parapetti (264) Installare delimitazioni facilmente 
visibili; se non lo sono o costituiscono 
ostacolo rispetto alla normale viabilità 
dei mezzi meccanici, segnalarle 

   

10 - RUMORE     
Rumore (265) (266) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
 Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Sorveglianza sanitaria (266) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (264) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.01 - Scavi per interramento condotte 
Attività: F.14.06.01.01 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 
(265) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 16 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.01 - Scavi per interramento condotte 
Attività: F.14.06.01.02 - Scavo a mano, anche in presenza d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione I cavi di alimentazione degli utensili 

mobili e portatili devono essere 
protetti dal bagnato e dal calpestio e 
pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pompa idrica Vedi AT.58 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.01 - Scavi per interramento condotte 
Attività: F.14.06.01.03 - Scavo a macchina, anche in presenza d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

Durante la 
realizzazione 
degli scavi il 
responsabile di 
cantiere 
coordina gli 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.01 - Scavi per interramento condotte 
Attività: F.14.06.01.03 - Scavo a macchina, anche in presenza d'acqua 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

Errata manovra del guidatore delle 
pale meccaniche 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine per 
movimenti terra e specifica nel 
guidare le pale meccaniche 

   

 In condizioni di scarsa visibilità 
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (267) (268) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pompa idrica Vedi AT.58 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (268) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (267) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
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Fase: F.14.06.01 - Scavi per interramento condotte 
Attività: F.14.06.01.04 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inquinamento ambientale per 
polverosità 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento della viabilità per 
transito con ruote infangate 

Pulire le ruote infangate prima 
dell'uscita dall'area di cantiere; non 
caricare materiali eccessivamente 
bagnati e non caricare oltre le sponde 

   

10 - RUMORE     
Rumore (269) (270) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (270) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (269) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.02 - Posa tubazioni, pozzetti prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.06.02.01 - Stoccaggio provvisorio materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Cedimento degli stoccaggi I materiali devono essere depositati 
in luoghi adatti che non interferiscano 
con la circolazione di uomini e mezzi, 
su terreno con adeguata portanza ed 
in modo stabile; depositati su 
traversine o bancali in modo da 
facilitarne il sollevamento e 
bloccandoli contro il rotolamento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
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Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale Valore del rischio: 9 
  
Fase: F.14.06.02 - Posa tubazioni, pozzetti prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.06.02.02 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e 

pozzetti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

I materiali devono essere spostati 
opportunamente imbracati ed 
accompagnati 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.02 - Posa tubazioni, pozzetti prefabbricati; posa di chiusini 
Attività: F.14.06.02.03 - Posa del letto di sabbia, getto di cls di rinfianco, sigillature 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (271) (272) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Palista  
 Autista autobetoniera  
Materiali Malta di cemento Vedi MT.79 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 

 Sabbia Vedi MT.80 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Pala meccanica Vedi MZ.09 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (272) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (271) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 3 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.03 - Collegamento degli allacciamenti esistenti 
Attività: F.14.06.03.01 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di intercettazione 
e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.85 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.04 - Rinterro e riempimento con sabbia, materiale di risulta degli 

scavi ed arido in fornitura, misto cementato 
Attività: F.14.06.04.01 - Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Investimento da mezzi in manovra Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività 

   

10 - RUMORE     
Rumore (273) (274) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (274) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (273) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
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Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.04 - Rinterro e riempimento con sabbia, materiale di risulta degli 

scavi ed arido in fornitura, misto cementato 
Attività: F.14.06.04.02 - Costipamento e rullatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Investimento da mezzi in manovra Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività 

   

10 - RUMORE     
Rumore (275) (276) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Operaio comune polivalente  
 Addetto al rullo  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.59 

 Compattatore a piatto vibrante Vedi AT.60 
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (276) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (275) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.04 - Rinterro e riempimento con sabbia, materiale di risulta degli 

scavi ed arido in fornitura, misto cementato 
Attività: F.14.06.04.03 - Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Durante i rifornimenti di carburante 

spegnere il motore e non fumare 
  D.Lgs. 81/08 Art. 

20 comma 2 c) - 
Allegato VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Contatto con oli minerali e derivati   Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Cesoiamenti, tagli, lesioni Efficienza dell'involucro coprimotore e 
dei carter 

   

 Eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore 
spento 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

10 - RUMORE     
Rumore (277) (278) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 269 

IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.06 - Rete di adduzione acqua potabile ed industriale 
  
Fase: F.14.06.04 - Rinterro e riempimento con sabbia, materiale di risulta degli 

scavi ed arido in fornitura, misto cementato 
Attività: F.14.06.04.03 - Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

valutazione del datore di lavoro 
 Fare tutto il possibile per assicurare 

che vengano indossati i D.P.I 
 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 

193 comma 1 
Descrizione Riferimenti 

Mansione Operaio comune polivalente  
Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.93 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.59 

 Compattatore a piatto vibrante Vedi AT.60 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (278) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (277) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.07 - Rete idrica antincendio 
  
Fase: F.14.07.01 - Impianto di protezione esterna ed interna ad idranti 
Attività: F.14.07.01.01 - Posa in opera di tubo in acciaio zincato con giunzioni filettate per 

impianto antincendio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (279) (280) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni in acciaio zincato per giunzioni filettate Vedi MT.63 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Filettatrice Vedi AT.41 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.07 - Rete idrica antincendio 
  
Fase: F.14.07.01 - Impianto di protezione esterna ed interna ad idranti 
Attività: F.14.07.01.01 - Posa in opera di tubo in acciaio zincato con giunzioni filettate per 

impianto antincendio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
Sorveglianza sanitaria (280) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (279) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.07 - Rete idrica antincendio 
  
Fase: F.14.07.01 - Impianto di protezione esterna ed interna ad idranti 
Attività: F.14.07.01.02 - Montaggio di componenti di impianti antincendio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (281) (282) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe, sprinkler Vedi MT.94 
 Termofluidi speciali Vedi MT.46 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.07 - Rete idrica antincendio 
  
Fase: F.14.07.01 - Impianto di protezione esterna ed interna ad idranti 
Attività: F.14.07.01.02 - Montaggio di componenti di impianti antincendio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
Sorveglianza sanitaria (282) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (281) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.07 - Rete idrica antincendio 
  
Fase: F.14.07.01 - Impianto di protezione esterna ed interna ad idranti 
Attività: F.14.07.01.03 - Posa idranti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali idranti Vedi MT.95 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Troncatrice Vedi AT.37 

 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.07 - Rete idrica antincendio 
  
Fase: F.14.07.01 - Impianto di protezione esterna ed interna ad idranti 
Attività: F.14.07.01.04 - Collaudo impianto antincendio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.14 - RETI TECNOLOGICHE 
Categoria: F.14.07 - Rete idrica antincendio 
  
Fase: F.14.07.01 - Impianto di protezione esterna ed interna ad idranti 
Attività: F.14.07.01.04 - Collaudo impianto antincendio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Idraulico  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.01 - Realizzazione dell'impianto elettrico e dello scarica a terra (283) 

(284) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

Caduta negli scavi I viottoli e le scale con gradini ricavati 
nel terreno o nella roccia devono 
essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il 
dislivello superi i 2 metri 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
1.2 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare a terra gli impianti in luoghi 

normalmente molto umidi o in 
prossimità di grandi masse metalliche 

 Guanti contro le 
aggressioni 
elettriche 

 

 Collegare a terra gli utensili portatili 
non a doppio isolamento 

   

 Utilizzare quadri di cantiere certificati 
con indicazioni dei circuiti comandati 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
80, 81, 82, 83 - 
Allegato IX 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Punture ai piedi   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di attrezzi Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta di materiali dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento di materiali dal bordo 
scavi 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.01 - Realizzazione dell'impianto elettrico e dello scarica a terra (283) 

(284) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (285) (286) (Trasm 
AT.61) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Sbobinatrice manuale Vedi AT.52 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Sbobinatrice elettrica Vedi AT.53 

 Battipalo a mazza cadente Vedi AT.61 

 Pinza pressacavo Vedi AT.51 
Sorveglianza sanitaria (286) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (285) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (283) Progetto dell'impianto elettrico di cantiere; D.M. n. 37/08 Art. 10 

(284) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o 
ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

10 - RUMORE     
Rumore (287) (288) (Trasm 
AT.39) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi MT.37 
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Scanalatore Vedi AT.36 

 Martello demolitore elettrico Vedi AT.39 
Sorveglianza sanitaria (288) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (287) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 75 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni per impianti elettrici Vedi MT.96 
 Malta Vedi MT.97 
Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Attrezzature Trapano Vedi AT.22 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Molazza Vedi AT.26 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.04 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni a vista 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.04 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni a vista 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni per impianti elettrici Vedi MT.96 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponti sospesi motorizzati Vedi IF.14 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.05 - Inserimento fili nelle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Sbobinatrice elettrica Vedi AT.53 
 Sbobinatrice manuale Vedi AT.52 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.06 - Installazione corpi illuminanti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Togliere tensione dalla rete prima di 

effettuare i collegamenti 
   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Avvitatore elettrico Vedi AT.24 
 Trapano Vedi AT.22 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.07 - Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Tester Vedi AT.57 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.08 - Collaudo impianto elettrico e scarico a terra 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in    
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.01 - Impianto elettrico interno ai manufatti e scarico a terra 
Attività: F.15.01.08 - Collaudo impianto elettrico e scarico a terra 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Tester Vedi AT.57 

 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

10 - RUMORE     
Rumore (289) (290) (Trasm 
AT.39) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi MT.37 
Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Scanalatore Vedi AT.36 

 Martello demolitore elettrico Vedi AT.39 
Sorveglianza sanitaria (290) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (289) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 97 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
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Attività: F.15.02.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

10 - RUMORE     
Rumore (291) (292) (Trasm 
AT.39) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi MT.37 
Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Scanalatore Vedi AT.36 

 Martello demolitore elettrico Vedi AT.39 
Sorveglianza sanitaria (292) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (291) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.03 - Fissaggio con malta delle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Malta Vedi MT.97 
Attrezzature Molazza Vedi AT.26 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.03 - Fissaggio con malta delle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.04 - Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (293) (294) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni in rame per giunzioni a stringere Vedi MT.43 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (294) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (293) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.05 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni 

saldate/incollate (tipo Geberit) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (295) (296) (Trasm 
AT.36) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate Vedi MT.44 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Trapano Vedi AT.22 

 Polifusore Vedi AT.40 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (296) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (295) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.06 - Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.06 - Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

frequentemente turnato 4 
10 - RUMORE     
Rumore (297) (298) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe Vedi MT.45 
 Termofluidi speciali Vedi MT.46 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (298) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (297) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.07 - Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.07 - Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Termofluidi speciali Vedi MT.46 
 Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore Vedi MT.47 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Troncatrice Vedi AT.37 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.08 - Posa generatori di calore, caldaie, bruciatori 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Incendio, scoppio dovuto a 
fuoriuscita del combustibile 

La strumentazione deve essere 
integra e funzionante 

   

 Le tubazioni devono essere 
connesse in modo adeguato 

   

 Tenere sotto controllo i manometri    
03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di intercettazione 
e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.08 - Posa generatori di calore, caldaie, bruciatori 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Termofluidi speciali Vedi MT.46 
 Generatori di calore, caldaie, bruciatori Vedi MT.98 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Troncatrice Vedi AT.37 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.02 - Impianto idro-termo-sanitario della palazzina uffici-servizi addetti 
Attività: F.15.02.09 - Posa sanitari 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Sanitari Vedi MT.48 
 Silicone Vedi MT.28 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Troncatrice Vedi AT.37 

 Polifusore Vedi AT.40 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.03 - Impianto di telecontrollo DCS 
Attività: F.15.03.01 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 
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IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.03 - Impianto di telecontrollo DCS 
Attività: F.15.03.01 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Tubazioni per impianti elettrici Vedi MT.96 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.03 - Impianto di telecontrollo DCS 
Attività: F.15.03.02 - Inserimento fili 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Sbobinatrice elettrica Vedi AT.53 
 Sbobinatrice manuale Vedi AT.52 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.03 - Impianto di telecontrollo DCS 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 285 

Attività: F.15.03.03 - Collegamento telecamere e prima messa in funzione dell'impianto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Telecamere, morsetti etc Vedi MT.99 
Attrezzature Tester Vedi AT.57 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.03 - Impianto di telecontrollo DCS 
Attività: F.15.03.04 - Collaudo impianto di telecontrollo DCS 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
Materiali Telecamere, cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.100 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Tester Vedi AT.57 

 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.04 - Impianto aeraulico (lama d'aria e sistema d'aspirazione) 
Attività: F.15.04.01 - Montaggio di componenti per impianti lama d'aria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.04 - Impianto aeraulico (lama d'aria e sistema d'aspirazione) 
Attività: F.15.04.01 - Montaggio di componenti per impianti lama d'aria 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (299) (300) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni, raccordi, soffianti Vedi MT.101 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
Sorveglianza sanitaria (300) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (299) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.04 - Impianto aeraulico (lama d'aria e sistema d'aspirazione) 
Attività: F.15.04.02 - Posa componenti impianto d'aspirazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali bocchette di aspirazione Vedi MT.102 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.04 - Impianto aeraulico (lama d'aria e sistema d'aspirazione) 
Attività: F.15.04.02 - Posa componenti impianto d'aspirazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Troncatrice Vedi AT.37 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.04 - Impianto aeraulico (lama d'aria e sistema d'aspirazione) 
Attività: F.15.04.03 - Collaudo impianto lama d'aria e d'aspirazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.05 - Impianto idraulico in pressione e apparecchiature ausiliarie 
Attività: F.15.05.01 - Posa in opera di tubo in acciaio zincato con giunzioni filettate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.05 - Impianto idraulico in pressione e apparecchiature ausiliarie 
Attività: F.15.05.01 - Posa in opera di tubo in acciaio zincato con giunzioni filettate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Rumore (301) (302) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni in acciaio zincato per giunzioni filettate Vedi MT.63 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
Sorveglianza sanitaria (302) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (301) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.05 - Impianto idraulico in pressione e apparecchiature ausiliarie 
Attività: F.15.05.02 - Montaggio di componenti di impianti idraulici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (303) (304) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.05 - Impianto idraulico in pressione e apparecchiature ausiliarie 
Attività: F.15.05.02 - Montaggio di componenti di impianti idraulici 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe Vedi MT.45 
 Termofluidi speciali Vedi MT.46 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
Sorveglianza sanitaria (304) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (303) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.05 - Impianto idraulico in pressione e apparecchiature ausiliarie 
Attività: F.15.05.03 - Montaggio di apparecchiature ausiliarie 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Incendio, scoppio dovuto a 
fuoriuscita del combustibile 

La strumentazione deve essere 
integra e funzionante 

   

 Le tubazioni devono essere 
connesse in modo adeguato 

   

 Tenere sotto controllo i manometri    
03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di intercettazione 
e by-pass sulla condotta ed 
allacciamenti esistenti; una volta 
sigillato il raccordo, demolire 
manualmente le condotte ed 
allacciamenti preesistenti nel punto di 
imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.05 - Impianto idraulico in pressione e apparecchiature ausiliarie 
Attività: F.15.05.03 - Montaggio di apparecchiature ausiliarie 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

materiali 3.6, § 4.5 
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Termofluidi speciali Vedi MT.46 
 apparecchiature ausiliarie Vedi MT.103 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Troncatrice Vedi AT.37 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.05 - Impianto idraulico in pressione e apparecchiature ausiliarie 
Attività: F.15.05.04 - Collaudo impianto idraulico in pressione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.06 - Impianto rilevazione incendi 
Attività: F.15.06.01 - Installazione impianto di rilevamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Togliere tensione dalla rete prima di 

effettuare i collegamenti 
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Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
 Elettricista  
Materiali Cavi sensori a fibra ottica,rilevatori di fumo e di calore puntiformi, morsetti etc Vedi MT.104 
 Cavi elettrici, morsetti etc Vedi MT.105 

 Cavi in acciaio per ancoraggio cavo sensore in fibra ottica Vedi MT.106 
Attrezzature Avvitatore elettrico Vedi AT.24 
 Trapano Vedi AT.22 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.06 - Impianto rilevazione incendi 
Attività: F.15.06.02 - Montaggio di componenti di impianto di rilevamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (305) (306) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe, sprinkler Vedi MT.94 
 Termofluidi speciali Vedi MT.46 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
Sorveglianza sanitaria (306) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (305) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.06 - Impianto rilevazione incendi 
Attività: F.15.06.03 - Collaudo impianto di rilevamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.01 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 2, anche in presenza 

d'acqua per basamento appoggio palo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

Durante la 
realizzazione 
degli scavi il 
responsabile di 
cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

Errata manovra del guidatore delle 
pale meccaniche 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine per 
movimenti terra e specifica nel 
guidare le pale meccaniche 

   

 In condizioni di scarsa visibilità 
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.01 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 2, anche in presenza 

d'acqua per basamento appoggio palo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

terra 
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (307) (308) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pompa idrica Vedi AT.58 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (308) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (307) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.02 - Esecuzione getti con autobetoniera per opere di fondazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (309) (310) (Trasm Vedi marchiatura del produttore per   D.Lgs. 81/08 Art. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.02 - Esecuzione getti con autobetoniera per opere di fondazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

AT.19) macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (310) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (309) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.03 - Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree già predisposte 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento mezzi e addetti nelle 
movimentazioni per carenza di 
spazio 

Organizzare piazzali di dimensioni 
adeguate, considerando tutte le fasi 
di lavoro e tutte le macchine presenti 

   

Cedimento degli stoccaggi Organizzare stoccaggi solidi, su 
terreno compatto e di adeguata 
portanza; bloccare i materiali contro il 
rotolamento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (311) (312) (Trasm 
MZ.06) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Autogru  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Pali ed armature per illuminazione stradale Vedi MT.107 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.06 
Sorveglianza sanitaria (312) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.03 - Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree già predisposte 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (311) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.04 - Posizionamento pali su opere di fondazione già predisposte 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi 
nelle movimentazioni 

Durante le movimentazioni verificare 
l'assenza di persone e mezzi 
nell'area interessata 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Pali ed armature per illuminazione stradale Vedi MT.107 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Passerella telescopica snodata o cestello Vedi IF.15 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.05 - Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Malta di cemento Vedi MT.79 
 Sabbia Vedi MT.80 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.05 - Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.15 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
  
  
Fase: F.15.07 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale 
Attività: F.15.07.06 - Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Prima di effettuare i collegamenti di 

ogni tratto di linea, interrompere 
l'erogazione di energia elettrica a 
monte di ogni zona interessata dai 
lavori 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista (completo)  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Avvitatore elettrico Vedi AT.24 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale ad elementi innestabili Vedi AT.62 
Impianti fissi Passerella telescopica snodata o cestello Vedi IF.15 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.16 - POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA 
  
  
Fase: F.16.01 - Costruzione pozzo 
Attività: F.16.01.01 - Pulizia dell'area 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi Vedi MT.10 
 Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio Vedi AT.13 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.16 - POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
Fase: F.16.01 - Costruzione pozzo 
Attività: F.16.01.02 - Esecuzione della trivellazione 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta entro il foro della 
trivellazione 

Coprire il foro o proteggerlo con 
parapetto di sicurezza qualora il getto 
non venga eseguito immediatamente 

   

 Saranno disposti robusti parapetti 
mobili in ferro di altezza minima di 1 
m. e corrente intermedio a protezione 
del foro del palo in fase di esecuzione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Produzione e inalazione di polveri Se si manifesta eccessiva 

polverosità, utilizzare lo schiumogeno 
 Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (313) (314) (Trasm 
MZ.11) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto trivella  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Trivellatrice Vedi MZ.11 
Sorveglianza sanitaria (314) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (313) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.16 - POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA 
  
  
Fase: F.16.01 - Costruzione pozzo 
Attività: F.16.01.03 - Collocazione in opera del tubo-filtro e del soprastante tubo-cieco 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta entro il foro trivellato Il tubo-getto e il supporto saranno 

provvisti di normale parapetto di 
protezione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Punture ai piedi e schiacciamento 
per caduta di materiali 

Pulizia e ordine nel cantiere  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Tagli e/o abrasioni alle mani   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Scivolamento, caduta in piano Allontanare i fanghi e residui del getto 
dal ciglio scavo e dall'area di lavoro 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.16 - POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA 
  
  
Fase: F.16.01 - Costruzione pozzo 
Attività: F.16.01.03 - Collocazione in opera del tubo-filtro e del soprastante tubo-cieco 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Proiezione di getti, schizzi   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autogru  
 Autista autobetoniera  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
 Tubo-filtro in acciaio al carbonio Vedi MT.108 

 Tubo-cieco in acciaio al carbonio Vedi MT.109 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 

 Autopompa Vedi MZ.14 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.16 - POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA 
  
  
Fase: F.16.01 - Costruzione pozzo 
Attività: F.16.01.04 - Drenaggio manuale con ghiaietto (315) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le condizioni delle barriere e delle 

delimitazioni predisposte devono 
essere controllate con frequenza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.16 - POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA 
  
  
Fase: F.16.01 - Costruzione pozzo 
Attività: F.16.01.04 - Drenaggio manuale con ghiaietto (315) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Inalazione di polveri   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Segnaletica (315) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.16 - POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA 
  
  
Fase: F.16.01 - Costruzione pozzo 
Attività: F.16.01.05 - Getto di cls di rinfianco per sigillatura superiore drenaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 Opera: F.16 - POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA 
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  Valore del rischio: 9 

  
Fase: F.16.01 - Costruzione pozzo 
Attività: F.16.01.06 - Collocazione in opera pozzetto con soprastante chiusino in ghisa con 

chiusura di sicurezza 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

I materiali devono essere spostati 
opportunamente imbracati ed 
accompagnati 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Pozzetto in calcestruzzo; chiusino in ghisa Vedi MT.110 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.07 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 68 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.01 - Tracciamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Calce Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 73 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.02 - Delimitazione e protezione degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare osservando 
la massima prudenza rispetto alla 
caduta dal ciglio e se necessario 
dovranno utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune 
di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

Cedimento dei parapetti Il parapetto dovrà avere idonee 
caratteristiche di resistenza. A favore 
della sicurezza è preferibile utilizzare 
parapetti fissati su paletti in legno 
infissi nel terreno anziché barriere 
mobili o nastri segnaletici che 
risultano facilmente sfondabili e che 
non offrono garanzia sufficiente per 
tempi prolungati 

   

 Le condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni devono essere sicure e 
se necessario deve essere 
predisposta la loro manutenzione 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento dei parapetti (316) Installare delimitazioni facilmente 
visibili; se non lo sono o costituiscono 
ostacolo rispetto alla normale viabilità 
dei mezzi meccanici, segnalarle 

   

10 - RUMORE     
Rumore (317) (318) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01 
 Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Sorveglianza sanitaria (318) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (316) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(317) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.03 - Controllo della quota di scavo 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le scale a mano devono essere 

saldamente ancorate e legate prima 
dell'uso e devono sporgere di almeno 
m 1 oltre il piano di sbarco 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Le armature devono essere applicate 
man mano che procede il lavoro di 
avanzamento e devono essere 
rimosse solo quando si sia 
provveduto ad eseguire le opere di 
casseratura e getto. 
 
Le tavole di armatura devono 
sporgere m 0,3 dal bordo superiore 
degli scavi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 3 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.04 - Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento (319) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.04 - Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento (319) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (320) (321) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.04 - Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento (319) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

valutazione del datore di lavoro 
 Fare tutto il possibile per assicurare 

che vengano indossati i D.P.I 
 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 

193 comma 1 
Descrizione Riferimenti 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (321) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (319) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(320) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.05 - Esecuzione dello scavo di fondazione (322) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone o mezzi Non transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle Consentire l'accesso solo al    
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.05 - Esecuzione dello scavo di fondazione (322) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

lavorazioni personale addetto alle lavorazioni 
02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.05 - Esecuzione dello scavo di fondazione (322) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (323) (324) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (324) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (322) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(323) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.06 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico  Casco di D.Lgs. 81/08 Art. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 78 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.06 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura). 

 
Trasporto del materiale di risulta degli scavi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

l'autista del camion non sosta in 
cabina 

protezione 110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi 
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di 
sicurezza 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.07 - Esecuzione manuale dello scavo (325) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
  D.Lgs. 81/08 Artt. 

118, 126 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.07 - Esecuzione manuale dello scavo (325) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.01 - Scavo vasca disperdente e fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.01.07 - Esecuzione manuale dello scavo (325) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (326) (327) (Trasm 
AT.03) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 
Sorveglianza sanitaria (327) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (325) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(326) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.02 - Fondazioni di appoggio gabbioni 
Attività: F.17.02.01 - Realizzazione di piano di posa con pietrame e getto in cls 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento per caduta di 
materiali 

Organizzare stoccaggi solidi dei 
materiali, in adiacenza ai luoghi di 
lavoro; dividere gli stoccaggi in 
funzione delle singole zone di utilizzo 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Massi, pietrame Vedi MT.17 
 Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 

 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
 Autopompa Vedi MZ.14 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.03 - Posa in opera di gabbioni 
Attività: F.17.03.01 - Montaggio e posa in opera dei gabbioni vuoti e legatura degli stessi 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Scivolamento, caduta in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Gabbioni in acciaio (da montare) Vedi MT.111 
Mansione Autista autocarro  
Attrezzature Scale doppie Vedi AT.35 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.03 - Posa in opera di gabbioni 
Attività: F.17.03.02 - Riempimento con pietrame 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

10 - RUMORE     
Rumore (328) (329) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Massi, pietrame Vedi MT.17 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (329) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.17 - VASCA DISPERDENTE NEL SOTTOSUOLO 
  
  
Fase: F.17.03 - Posa in opera di gabbioni 
Attività: F.17.03.02 - Riempimento con pietrame 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (328) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.01 - Opere strutturali in c.a. 
  
Fase: F.18.01.01 - Opere in calcestruzzo armato per platea di fondazione e strutture 

in elevazione (pilastri, travi) 
Attività: F.18.01.01.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere utilizzati 
trabattelli, ponteggi tradizionali o 
scale a trabattello metalliche 
precostituite con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto 
perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.01 - Opere strutturali in c.a. 
  
Fase: F.18.01.01 - Opere in calcestruzzo armato per platea di fondazione e strutture 

in elevazione (pilastri, travi) 
Attività: F.18.01.01.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche Vedi AT.17 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.01 - Opere strutturali in c.a. 
  
Fase: F.18.01.01 - Opere in calcestruzzo armato per platea di fondazione e strutture 

in elevazione (pilastri, travi) 
Attività: F.18.01.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

Caduta di addetti dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su 
cavalletti per le lavorazioni; vietato 
impiegare le scale portatili 

   

 A montaggio completato, possono 
essere montate passerelle metalliche 
complete di parapetto di sicurezza 
per realizzare il piano di lavoro in 
quota degli addetti 

   

Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.01 - Opere strutturali in c.a. 
  
Fase: F.18.01.01 - Opere in calcestruzzo armato per platea di fondazione e strutture 

in elevazione (pilastri, travi) 
Attività: F.18.01.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

carichi dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o realizzando un 
tavolato laterale o con altre protezioni 
adeguate 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto I materiali devono essere calati 
manualmente o con mezzi meccanici, 
correttamente imbragati 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi 
dopo la posa in opera 

Fissare i pannelli al suolo o sui solai 
con puntelli adeguati e 
controventature. E' ammesso 
impiegare tubi innocenti nelle 
puntellazioni 

   

 Bloccare i pannelli tra loro con tiranti 
quotati 

   

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
 Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato Vedi MT.19 

 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.01 - Opere strutturali in c.a. 
  



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 314 

Fase: F.18.01.01 - Opere in calcestruzzo armato per platea di fondazione e strutture 
in elevazione (pilastri, travi) 

Attività: F.18.01.01.03 - Getto con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.01 - Opere strutturali in c.a. 
  
Fase: F.18.01.01 - Opere in calcestruzzo armato per platea di fondazione e strutture 

in elevazione (pilastri, travi) 
Attività: F.18.01.01.04 - Vibrazione del getto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

10 - RUMORE     
Rumore (330) (331) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 
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Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi AT.18 
 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (331) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (330) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.01 - Solaio a lastre tipo predalles 
Attività: F.18.02.01.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Scivolamento degli addetti nel 
transito sulla soletta rampante, 
prima del getto dei gradini 

Applicazione di listelli in legno lunghi 
almeno 60 cm, distanti tra loro circa 
40 cm 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
147 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di 
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e durante 
le operazioni di disarmo indossare 
sempre e comunque il elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.01 - Solaio a lastre tipo predalles 
Attività: F.18.02.01.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (332) (333) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
 Carpentiere  
Materiali Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 
 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 

 Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Puliscitavole Vedi AT.45 

 Sega circolare Vedi AT.12 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
Sorveglianza sanitaria (333) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (332) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 71 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.01 - Solaio a lastre tipo predalles 
Attività: F.18.02.01.02 - Posa delle predalles 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti Devono indossare imbracatura di 

sicurezza collegata a fune tesa 
 Imbracatura di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di personale dall'alto 
durante la posa delle predalles 

Sarà realizzato un impalcato 
intermedio con le tavole in legno con 
le seguenti caratteristiche: 
 
 
· fibre con andamento 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 71 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.01 - Solaio a lastre tipo predalles 
Attività: F.18.02.01.02 - Posa delle predalles 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

parallelo all'asse; 
spessore non inferiore a 4 cm per 
larghezza di 30 cm e 5 cm per 
larghezza di 20 cm; 
non dovranno avere nodi passanti 
che ridurranno più del 10% la sezione 
di resistenza; 
dovranno essere assicurate contro gli 
spostamenti; 
dovranno essere ben accostate tra 
loro; 
non dovranno presentare parti a 
sbalzo; 
dovranno poggiare sempre su tre 
traversi; 
le loro estremità dovranno essere 
sovrapposte, in corrispondenza 
sempre di un traverso per non meno 
di 40 cm; 
la luce di inflessione non dovrà 
essere superiore a 1,80 m 

Caduta degli addetti dalle lastre 
durante la fase transitoria 

E' vietato transitare e/o sostare sui 
manufatti non correttamente 
appoggiati 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Rottura dei punti di aggancio del 
prefabbricato 

Il sollevamento delle predalles dovrà 
essere eseguito con le attrezzature 
necessarie (bilancini e simili), 
secondo le disposizioni scritte della 
ditta fornitrice dei prefabbricati 

   

Caduta del carico per aggancio 
non idoneo 

Per il sollevamento e la 
movimentazione utilizzare solo gli 
appositi punti di aggancio 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Autogru  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Solai prefabbricati tipo predalles Vedi MT.112 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 80 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.01 - Solaio a lastre tipo predalles 
Attività: F.18.02.01.03 - Allestimento e posa dell'armatura integrativa e degli elementi di 

alleggerimento 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.18 
 Elementi di alleggerimento in polistirolo espanso Vedi MT.113 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche Vedi AT.17 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.01 - Solaio a lastre tipo predalles 
Attività: F.18.02.01.04 - Getto con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 319 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.01 - Solaio a lastre tipo predalles 
Attività: F.18.02.01.05 - Vibrazione del getto 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere 

integro e rispondere alle esigenze 
della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

10 - RUMORE     
Rumore (334) (335) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi AT.18 
 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (335) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (334) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.02 - Tamponatura perimetrale con blocchi di laterizio 
Attività: F.18.02.02.01 - Murature esterne 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.02 - Tamponatura perimetrale con blocchi di laterizio 
Attività: F.18.02.02.01 - Murature esterne 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere utilizzati 
trabattelli, ponteggi tradizionali o 
scale a trabattello metalliche 
precostituite con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto 
perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli 
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate 

   

 Realizzare i ferri di ripresa con le 
terminazioni piegate a 90° o maggiori 

   

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

10 - RUMORE     
Rumore (336) (337) (Trasm 
AT.30) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi MT.37 
 Malta bastarda Vedi MT.38 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Clipper Vedi AT.30 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Cesto per sollevamento Vedi AT.31 

 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.02 - Tamponatura perimetrale con blocchi di laterizio 
Attività: F.18.02.02.01 - Murature esterne 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (337) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (336) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 74 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.03 - Pacchetto di copertura locale quadri 
Attività: F.18.02.03.01 - Getto in calcestruzzo alleggerito o simili per massetto della 

pendenza con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi e/o a punti fissi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
 Operaio comune  
Materiali Conglomerato di argilla espansa Vedi MT.114 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.03 - Pacchetto di copertura locale quadri 
Attività: F.18.02.03.02 - Applicazione di primer 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune dotata 
di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.03 - Pacchetto di copertura locale quadri 
Attività: F.18.02.03.02 - Applicazione di primer 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui colmi o a punti fissi della 
copertura 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di vapori   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Addetto impermeabilizzazioni  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Primer Vedi MT.115 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 86 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 
  
Fase: F.18.02.03 - Pacchetto di copertura locale quadri 
Attività: F.18.02.03.03 - Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-

bituminosa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune dotata 
di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui colmi o a punti fissi della 
copertura 

   

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Lasciare libere le vie di fuga 

individuate in planimetria 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Gruista (gru a torre)  
 Addetto impermeabilizzazioni  
 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Coltelli speciali tipo "Creso" Vedi AT.55 

 Cannello a gas per riscaldo Vedi AT.16 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.04 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
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Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 Categoria: F.18.02 - Opere di completamento 

  
Fase: F.18.02.03 - Pacchetto di copertura locale quadri 
Attività: F.18.02.03.04 - Posa lattoneria (grondaie, pluviali) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune dotata 
di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 Gli addetti devono utilizzare calzature 
di sicurezza con suola antiscivolo 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Lattoniere (tetto)  
 Aiuto ponteggiatore  
Materiali Lattoneria in lamiera Vedi MT.81 
 Silicone Vedi MT.28 
Attrezzature Trapano Vedi AT.22 
 Chiodatrice Vedi AT.48 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.01 - Intonaci esterni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.01 - Intonaci esterni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

3.1, § 4.1 
10 - RUMORE     
Rumore (338) (339) (Trasm 
AT.29) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi MT.34 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 

 Pistola per intonaco Vedi AT.29 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Vedi IF.11 
Sorveglianza sanitaria (339) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (338) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.02 - Intonaci esterni manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.02 - Intonaci esterni manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto al silos intonaco preconfezionato  
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi MT.34 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Vedi IF.11 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.03 - Intonaci interni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.03 - Intonaci interni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

10 - RUMORE     
Rumore (340) (341) (Trasm 
AT.29) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Gruista (gru a torre)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto al silos intonaco preconfezionato  
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi MT.34 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 

 Pistola per intonaco Vedi AT.29 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.03 - Intonaci interni a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Vedi IF.11 
Sorveglianza sanitaria (341) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (340) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.04 - Intonaci interni manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Addetto al silos intonaco preconfezionato  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi MT.34 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.01 - Intonaci pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.01.04 - Intonaci interni manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Molazza Vedi AT.26 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 Betoniera con benna di caricamento Vedi AT.28 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Vedi IF.11 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.02 - Infissi (porte e finestre) 
Attività: F.18.03.02.01 - Posa in opera di serramenti esterni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT.29 
 Silicone Vedi MT.28 

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Trapano Vedi AT.22 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
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Categoria: F.18.03 - Opere di finitura Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB   

Fase: F.18.03.03 - Tinteggiatura pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.03.01 - Tinteggiature interne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pistola per pittura a spruzzo Vedi AT.25 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.03 - Tinteggiatura pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.03.02 - Tinteggiature interne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le Le aperture che prospettano sul   D.Lgs. 81/08 Artt. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.03 - Tinteggiatura pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.03.02 - Tinteggiature interne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

aperture vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 
calpestio dell'addetto 

126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 
un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.03 - Tinteggiatura pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.03.03 - Tinteggiature esterne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 

vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.03 - Tinteggiatura pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.03.03 - Tinteggiature esterne a macchina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

calpestio dell'addetto § 1.7.2.1 
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Decoratore  
 Gruista (gru a torre)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Pistola per pittura a spruzzo Vedi AT.25 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.03 - Tinteggiatura pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.03.04 - Tinteggiature esterne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, vanno 
protette con un parapetto di sicurezza 
alto 100 cm rispetto al piano di 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato IV 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.03 - Opere di finitura 
  
Fase: F.18.03.03 - Tinteggiatura pareti e soffitto 
Attività: F.18.03.03.04 - Tinteggiature esterne manuali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

calpestio dell'addetto § 1.7.2.1 
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 

un mezzo di transito e non una 
postazione fissa di lavoro che 
richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri 
allestire ponti su cavalletti con 
larghezza dell'impalcato non inferiore 
a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 
2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore dotata 
di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Vernici o pitture Vedi MT.30 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF.06 
 Elevatore a cavalletto Vedi IF.07 

 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 

 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.04 - Pavimenti e sottofondi 
  
Fase: F.18.04.01 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.18.04.01.01 - Preparazione e posa in opera armatura metallica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.04 - Pavimenti e sottofondi 
  
Fase: F.18.04.01 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.18.04.01.01 - Preparazione e posa in opera armatura metallica 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.04 - Pavimenti e sottofondi 
  
Fase: F.18.04.01 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.18.04.01.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
 Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 

 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.04 - Pavimenti e sottofondi 
  
Fase: F.18.04.01 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.18.04.01.03 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.18 - LOCALE QUADRI ELETTRICI COMPOSTAGGIO 
Categoria: F.18.04 - Pavimenti e sottofondi 
  
Fase: F.18.04.01 - Realizzazione di pavimentazione tipo industriale in cls. 
Attività: F.18.04.01.03 - Livellamento superficiale con spolvero al quarzo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

3.2, § 4.6 
16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Dividere i depositi in funzione delle 
singole zone di utilizzo 

   

10 - RUMORE     
Rumore (342) (343) (Trasm 
AT.23) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Spolvero indurente premiscelato al quarzo Vedi MT.26 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Livellatrice ad elica (elicottero) Vedi AT.23 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Sorveglianza sanitaria (343) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (342) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 68 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.01 - Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
Attività: F.19.01.01.01 - Tracciamento 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
Materiali Calce Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.01 - Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
Attività: F.19.01.01.02 - Esecuzione dello scavo di fondazione (344) 



Regione Campania - Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle 

PROGETTO  
DEFINITIVO 

Impianto di compostaggio della FORSU da realizzarsi presso il comune di Afragola (NA) - loc. Salicelle 
Accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria in Regione Campania – Lotto 1 

Icaria S.r.l. Quantica ingegneria S.r.l. Lotti Ingegneria S.p.a. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE Pag. 335 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone o mezzi Non transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 84 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.01 - Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
Attività: F.19.01.01.02 - Esecuzione dello scavo di fondazione (344) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Non adoperare le macchine operatrici 
come apparecchi di sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (345) (346) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (346) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (344) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(345) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.01 - Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
Attività: F.19.01.01.03 - Armatura degli scavi (347) 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

10 - RUMORE     
Rumore (348) (349) (Trasm Vedi marchiatura del produttore per   D.Lgs. 81/08 Art. 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12 
Rumore: 85 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.01 - Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
Attività: F.19.01.01.03 - Armatura degli scavi (347) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

AT.12) macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Carpentiere  
 Muratore polivalente  
 Gruista (gru a torre)  
Materiali Tavole, listelli, travi, ecc. in legno Vedi MT.86 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Sega circolare Vedi AT.12 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autogru Vedi MZ.12 
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.03 
Sorveglianza sanitaria (349) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (347) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(348) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.01 - Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
Attività: F.19.01.01.04 - Esecuzione manuale dello scavo (350) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti 

dello scavo compatibile con le 
condizioni geo-morfologiche della 
zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo, per profondità 
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza 
provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt. 
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa 
predisposta, con parapetto di 
sicurezza quando prospetta nel vuoto 
per più di 2 m, e/o scale a mano a 
norma, fissate, che sporgano a 
sufficienza oltre il livello di accesso a 
meno che altri dispositivi 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 
- Art. 113 comma 
6.d 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.01 - Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
Attività: F.19.01.01.04 - Esecuzione manuale dello scavo (350) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

garantiscano una presa sicura. 
04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di 
trincea deve effettuare le lavorazioni 
esclusivamente in gruppo per gestire 
eventuali situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga 
accertandosi delle distanze ridotte al 
minimo possibile fra le scale a mano 
utilizzate per l'accesso al fondo degli 
scavi 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera 
in prossimità del bordo scavi 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati ed in caso di 
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (351) (352) (Trasm 
AT.03) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Autista autocarro  
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 79 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.01 - Scavo per fondazione muro recinzione e colonne cancello 
Attività: F.19.01.01.04 - Esecuzione manuale dello scavo (350) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Operaio comune polivalente  
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.03 
Sorveglianza sanitaria (352) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (350) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(351) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.02 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni, muro di recinzione 

impianto e colonne cancello ingresso 
Attività: F.19.01.02.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.02 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni, muro di recinzione 

impianto e colonne cancello ingresso 
Attività: F.19.01.02.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 
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Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.02 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni, muro di recinzione 

impianto e colonne cancello ingresso 
Attività: F.19.01.02.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (353) (354) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (354) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (353) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.02 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni, muro di recinzione 

impianto e colonne cancello ingresso 
Attività: F.19.01.02.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.02 - Realizzazione opere in c.a per fondazioni, muro di recinzione 

impianto e colonne cancello ingresso 
Attività: F.19.01.02.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 77 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.03 - Realizzazione recinzione in grigliato tipo Keller e posa cancello 
Attività: F.19.01.03.01 - Realizzazione di recinzione con paletti in ferro infissi nel muro già 

predisposto e pannelli di grigliato Keller 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (355) (356) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune  
 Autista autobetoniera  
Materiali Barre d'acciaio, pannelli grigliato Keller per recinzioni Vedi MT.116 
 Malta di cemento Vedi MT.79 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (356) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (355) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
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Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB   

Fase: F.19.01.03 - Realizzazione recinzione in grigliato tipo Keller e posa cancello 
Attività: F.19.01.03.02 - Posa cancelli in ferro e pannelli in grigliato Keller 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti con 

transenne o parapetto 
  D.Lgs. 81/08 

Allegato IV § 
1.4.6 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (357) (358) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Fabbro  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in metallo ecc Vedi MT.117 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Seghetto alternativo Vedi AT.50 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (358) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (357) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.03 - Realizzazione recinzione in grigliato tipo Keller e posa cancello 
Attività: F.19.01.03.03 - Posa ringhiere in pannelli di grigliato tipo Keller 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti con 

transenne o parapetto 
  D.Lgs. 81/08 

Allegato IV § 
1.4.6 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.01 - Recinzione area impianto e cancello ingresso 
  
Fase: F.19.01.03 - Realizzazione recinzione in grigliato tipo Keller e posa cancello 
Attività: F.19.01.03.03 - Posa ringhiere in pannelli di grigliato tipo Keller 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (359) (360) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Fabbro  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in metallo ecc Vedi MT.117 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Seghetto alternativo Vedi AT.50 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (360) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (359) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.02 - Opere di contenimento 
  
Fase: F.19.02.01 - Realizzazione muri di contenimento in c.a. ed eventuali 

soprastanti parapetti in metallo 
Attività: F.19.02.01.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.49 
 Casseforme metalliche Vedi MT.20 

 Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.02 - Opere di contenimento 
  
Fase: F.19.02.01 - Realizzazione muri di contenimento in c.a. ed eventuali 

soprastanti parapetti in metallo 
Attività: F.19.02.01.02 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel 
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 83 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.02 - Opere di contenimento 
  
Fase: F.19.02.01 - Realizzazione muri di contenimento in c.a. ed eventuali 

soprastanti parapetti in metallo 
Attività: F.19.02.01.03 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei 

getti 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

10 - RUMORE     
Rumore (361) (362) (Trasm 
AT.19) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.42 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.19 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (362) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (361) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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IMPRESA 11 - IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.02 - Opere di contenimento 
  
Fase: F.19.02.01 - Realizzazione muri di contenimento in c.a. ed eventuali 

soprastanti parapetti in metallo 
Attività: F.19.02.01.04 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni 

Non interferire nei transiti retrostanti o 
adiacenti e non interferire negli spazi 
lavorativi di altri con i materiali nelle 
fasi di movimentazione e posa 

   

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare il disarmo con cautela, 
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei puntelli e 
riposizionando gli stessi nel momento 
in cui si riscontrasse un difetto o un 
cedimento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 4  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.02 - Opere di contenimento 
  
Fase: F.19.02.01 - Realizzazione muri di contenimento in c.a. ed eventuali 

soprastanti parapetti in metallo 
Attività: F.19.02.01.05 - Posa parapetti in metallo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti con 

transenne o parapetto 
  D.Lgs. 81/08 

Allegato IV § 
1.4.6 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (363) (364) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Fabbro  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in metallo ecc Vedi MT.117 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.02 - Opere di contenimento 
  
Fase: F.19.02.01 - Realizzazione muri di contenimento in c.a. ed eventuali 

soprastanti parapetti in metallo 
Attività: F.19.02.01.05 - Posa parapetti in metallo 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Seghetto alternativo Vedi AT.50 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Saldatore elettrico Vedi AT.14 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 
Sorveglianza sanitaria (364) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (363) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.01 - Realizzazione di aiuole e piantumazione alberi, arbusti e siepi 
Attività: F.19.03.01.01 - Posa di cordonata in cls prefabbricato su malta per delimitazione 

aiuole 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
 Cordonata prefabbricata in calcestruzzo Vedi MT.118 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 
IMPRESA 13 - IMPRESA 6 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.01 - Realizzazione di aiuole e piantumazione alberi, arbusti e siepi 
Attività: F.19.03.01.02 - Preparazione terreno 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Eseguire il rifornimento di carburante 

a motore spento e non fumare 
  D.Lgs. 81/08 Art. 

46 
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IMPRESA 13 - IMPRESA 6 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.01 - Realizzazione di aiuole e piantumazione alberi, arbusti e siepi 
Attività: F.19.03.01.02 - Preparazione terreno 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Non depositare le taniche in luoghi 
fortemente soleggiati; non lasciare le 
taniche semivuote per lunghi periodi 

   

 Dotarsi di un estintore    
08 - SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

Colpi di sole colpi di calore   Copricapo di 
protezione 

 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano per buche o 
scivolosità 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Proiezione di materiali o schegge Circoscrivere la zona interessata dal 
cantiere; installare apposita 
cartellonistica; eventualmente, 
avvertire la popolazione residente in 
zona 

   

10 - RUMORE     
Rumore (365) (366) (Trasm 
AT.66) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 6  
 Operaio comune sistemazione verde  
 Addetto taglio decespugliatore  
 Addetto motofalciatrice  
 Addetto macchina trinciatrice  
 Autista autocarro sistemazione verde  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi Vedi MT.10 
 Terra, ghiaia Vedi MT.93 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Decespugliatore con motore a scoppio Vedi AT.63 

 Tagliaerba a barra falciante Vedi AT.64 

 Motosega Vedi AT.65 

 Motozappa Vedi AT.66 
Mezzi Trattore Vedi MZ.18 
 Trinciatrice Vedi MZ.19 

 Autocarro Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitaria (366) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (365) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 13 - IMPRESA 6 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
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Fase: F.19.03.01 - Realizzazione di aiuole e piantumazione alberi, arbusti e siepi 
Attività: F.19.03.01.03 - Messa a dimora piante 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

08 - SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

Colpi di sole   Copricapo di 
protezione 

 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano per buche o 
scivolosità 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (367) (368) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 6  
 Operaio comune sistemazione verde  
 Escavatorista sistemazione verde  
 Autista autocarro sistemazione verde  
Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.93 
 Concimi chimici Vedi MT.119 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (368) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (367) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 13 - IMPRESA 6 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.01 - Realizzazione di aiuole e piantumazione alberi, arbusti e siepi 
Attività: F.19.03.01.04 - Inerbimento con idrosemina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Eseguire il rifornimento di carburante 

a motore spento e non fumare 
  D.Lgs. 81/08 Art. 

46 
 Non depositare le taniche in luoghi 

fortemente soleggiati; non lasciare le 
taniche semivuote per lunghi periodi 

   

 Dotarsi di un estintore    
08 - SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

Colpi di sole colpi di calore   Copricapo di 
protezione 

 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta in piano per buche o 
scivolosità 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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IMPRESA 13 - IMPRESA 6 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.01 - Realizzazione di aiuole e piantumazione alberi, arbusti e siepi 
Attività: F.19.03.01.04 - Inerbimento con idrosemina 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

3.2, § 4.6 
10 - RUMORE     
Rumore (369) (370) (Trasm 
AT.66) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 6  
 Operaio comune sistemazione verde  
 Autista autocarro sistemazione verde  
Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.93 
 Concimi chimici Vedi MT.119 
Attrezzature Idroseminatrice con motore a scoppio Vedi AT.67 
 Motozappa Vedi AT.66 
Mezzi Trattore Vedi MZ.18 
 Autocarro Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitaria (370) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (369) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 13 - IMPRESA 6 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.01 - Realizzazione di aiuole e piantumazione alberi, arbusti e siepi 
Attività: F.19.03.01.05 - Inerbimento con semina manuale e battitura o rinterro manuale del 

seme 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

08 - SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

Colpi di sole colpi di calore   Copricapo di 
protezione 

 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Caduta in piano per buche o 
scivolosità 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 6  
 Operaio comune sistemazione verde  
Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.93 
 Concimi chimici Vedi MT.119 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
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Fase: F.19.03.02 - Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il 
prato 

Attività: F.19.03.02.01 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa dell'opera 
di presa e di condotte 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi durante 
gli scavi di 
sbancamento, i 
depositi di 
materiale, i 
riporti; 
comunica agli 
autisti dei 
camion dei 
fornitori o degli 
addetti 
all'asporto dei 
materiali 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il personale a terra addetto 
all'assistenza non deve essere 
presente nel campo d'azione dei 
mezzi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

10 - RUMORE     
Rumore (371) (372) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Escavatorista  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (372) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (371) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
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Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 Categoria: F.19.03 - Opere a verde 

  
Fase: F.19.03.02 - Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il 

prato 
Attività: F.19.03.02.02 - Posa in opera di tubo in materiale plastico (Pead) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (373) (374) (Trasm 
AT.36) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate Vedi MT.44 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Trapano Vedi AT.22 

 Polifusore Vedi AT.40 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (374) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (373) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.02 - Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il 

prato 
Attività: F.19.03.02.03 - Montaggio di componenti di impianti d'irrigazione (gocciolatori, 

irrigatori, pompe, ecc.) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai montanti, 
con estremità antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 
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IMPRESA 10 - IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.02 - Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il 

prato 
Attività: F.19.03.02.03 - Montaggio di componenti di impianti d'irrigazione (gocciolatori, 

irrigatori, pompe, ecc.) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (375) (376) (Trasm 
AT.05) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 3  
 Idraulico  
 Operaio comune assistenza impianti idraulici  
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe Vedi MT.45 
 Termofluidi speciali Vedi MT.46 
Attrezzature Scanalatore Vedi AT.36 
 Troncatrice Vedi AT.37 

 Curvatubi motorizzato Vedi AT.38 

 Filettatrice Vedi AT.41 

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05 

 Trapano Vedi AT.22 

 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 Scale semplici portatili Vedi AT.20 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti Vedi IF.08 

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 
Sorveglianza sanitaria (376) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (375) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.02 - Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il 

prato 
Attività: F.19.03.02.04 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni nello scavo predisposto per 

alimentazione pompe 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.02 - Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il 

prato 
Attività: F.19.03.02.04 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni nello scavo predisposto per 

alimentazione pompe 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni per impianti elettrici Vedi MT.96 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Trapano Vedi AT.22 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponti sospesi motorizzati Vedi IF.14 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.02 - Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il 

prato 
Attività: F.19.03.02.05 - Inserimento fili nelle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Sbobinatrice elettrica Vedi AT.53 
 Sbobinatrice manuale Vedi AT.52 

 Scale doppie Vedi AT.35 
Impianti fissi Ponti su cavalletti Vedi IF.08 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi IF.09 

 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.02 

 
IMPRESA 09 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

Opera: F.19 - SISTEMAZIONE ESTERNA 
Categoria: F.19.03 - Opere a verde 
  
Fase: F.19.03.02 - Impianto d'irrigazione a goccia per alberature e a pioggia per il 

prato 
Attività: F.19.03.02.06 - Collegamento pompe, frutti e prima messa in funzione 

dell'impianto 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 2  
 Elettricista  
 Operaio comune assistenza impianti elettrici  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi MT.04 
Attrezzature Tester Vedi AT.57 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 

 
 F.19.03  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 

Descrizione Riferimenti 
   
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.01 - Formazione rilevato 
Attività: F.20.01.01 - Compattazione del piano di posa (377) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (378) (379) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rullo compressore  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (379) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (377) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(378) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.01 - Formazione rilevato 
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Attività: F.20.01.02 - Preparazione del piano di posa (380) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi devono essere dimensionate 
rispetto all'ingombro dei mezzi 
garantendo uno spazio minimo di m 
0,70 oltre le sagome di ingombro 

Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica 
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

Errata manovra del guidatore della 
pala meccanica 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine per 
movimenti terra e specifica nel 
guidare le pale meccaniche 

   

 In condizioni di scarsa visibilità 
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di 
manufatti adiacenti 

Nell'esecuzione di scavi in presenza 
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire 
l'indebolimento delle strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a 

distanze da linee elettriche o impianti 
elettrici inferiori a quelle indicate in 
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 
81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei 
mezzi meccanici e dei lavoratori non 
deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate 
opportunamente 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile, percorsi 
chiaramente segnalati e distinti per gli 
automezzi e gli uomini 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di 
accatastamento dei materiali. 
 
I materiali devono essere depositati 
ordinatamente assicurando la 
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IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 83 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.01 - Formazione rilevato 
Attività: F.20.01.02 - Preparazione del piano di posa (380) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
prima di procedere nei lavori 
segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al 
preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (381) (382) (Trasm 
MZ.10) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Palista (manti stradali)  
 Escavatorista (manti stradali)  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.09 
Mezzi Pala meccanica Vedi MZ.09 
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitaria (382) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (380) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(381) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 80 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.01 - Formazione rilevato 
Attività: F.20.01.03 - Stesa del materiale e formazione strati (383) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (384) (385) (Trasm 
MZ.09) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 
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IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 80 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.01 - Formazione rilevato 
Attività: F.20.01.03 - Stesa del materiale e formazione strati (383) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Palista (manti stradali)  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Pala meccanica Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitaria (385) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (383) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(384) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.01 - Formazione rilevato 
Attività: F.20.01.04 - Compattazione per strati (386) 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

10 - RUMORE     
Rumore (387) (388) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rullo compressore  
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.82 
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (388) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (386) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da 

osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 

(387) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.02 - Formazione strato di base 
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Attività: F.20.02.01 - Stesa con vibrofinitrice 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

10 - RUMORE     
Rumore (389) (390) (Trasm 
MZ.20) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Addetto rifinitrice  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Vibrofinitrice Vedi MZ.20 
Sorveglianza sanitaria (390) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (389) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.02 - Formazione strato di base 
Attività: F.20.02.02 - Consegna e carico materiali 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

10 - RUMORE     
Rumore (391) (392) (Trasm 
MZ.20) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rifinitrice  
 Autista autocarro (manti stradali)  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.120 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Vibrofinitrice Vedi MZ.20 
Sorveglianza sanitaria (392) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (391) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.02 - Formazione strato di base 
Attività: F.20.02.03 - Rullatura con rullo gommato 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

10 - RUMORE     
Rumore (393) (394) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Addetto rullo compressore  
 Operaio comune (manti stradali)  
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.59 
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (394) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (393) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.02 - Formazione strato di base 
Attività: F.20.02.04 - Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Durante i rifornimenti di carburante 

spegnere il motore e non fumare 
  D.Lgs. 81/08 Art. 

20 comma 2 c) - 
Allegato VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Contatto con oli minerali e derivati   Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Cesoiamenti, tagli, lesioni Efficienza dell'involucro coprimotore e 
dei carter 

   

 Eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore 
spento 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Operaio comune (manti stradali)  
Materiali Additivi chimici Vedi MT.121 
 Conglomerato asfaltico/bituminoso (pulizie) Vedi MT.122 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.01 - Consegna e carico materiali 
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Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

10 - RUMORE     
Rumore (395) (396) (Trasm 
MZ.20) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Autista autocarro (manti stradali)  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.120 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Vibrofinitrice Vedi MZ.20 
Sorveglianza sanitaria (396) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (395) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.02 - Stesa strato di collegamento (binder) con vibrofinitrice 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

10 - RUMORE     
Rumore (397) (398) (Trasm 
MZ.20) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rifinitrice  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.120 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Vibrofinitrice Vedi MZ.20 
Sorveglianza sanitaria (398) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (397) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.03 - Rullatura binder con rullo metallico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 
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IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.03 - Rullatura binder con rullo metallico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

10 - RUMORE     
Rumore (399) (400) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rullo compressore  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.120 
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.59 
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (400) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (399) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.04 - Stesura manto bituminoso per strato d'usura (tappetino) con 

vibrofinitrice 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento da mezzi in 
movimento 

Transennare e segnalare 
adeguatamente il luogo di lavoro 

 Indumenti ad 
alta visibilità 

 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di vapori di catrame 
(401) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni    
10 - RUMORE     
Rumore (402) (401) (Trasm 
MZ.20) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rifinitrice  
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IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.04 - Stesura manto bituminoso per strato d'usura (tappetino) con 

vibrofinitrice 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

 Autista autocarro (manti stradali)  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.120 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.08 
 Vibrofinitrice Vedi MZ.20 
Sorveglianza sanitaria (401) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (402) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 88 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.05 - Rullatura tappetino con rullo metallico 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al 
personale addetto alle lavorazioni 

   

10 - RUMORE     
Rumore (403) (404) (Trasm 
MZ.15) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rullo compressore  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.120 
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.59 
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.15 
Sorveglianza sanitaria (404) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (403) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.06 - Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Durante i rifornimenti di carburante 

spegnere il motore e non fumare 
  D.Lgs. 81/08 Art. 

20 comma 2 c) - 
Allegato VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
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IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.03 - Posa strato di collegamento (binder) e strato d'usura (tappetino) 
Attività: F.20.03.06 - Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

Contatto con oli minerali e derivati   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Cesoiamenti, tagli, lesioni Efficienza dell'involucro coprimotore e 
dei carter 

   

 Eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore 
spento 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Operaio comune (manti stradali)  
Materiali Additivi chimici Vedi MT.121 
 Conglomerato asfaltico/bituminoso (pulizie) Vedi MT.122 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.04 - Segnaletica orizzontale, verticale ed opere di protezione 
Attività: F.20.04.01 - Realizzazione di segnaletica orizzontale 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di vapori Utilizzare i DPI previsti dalle schede 

di sicurezza prodotto (405) 
 Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (segnaletica stradale)  
 Autista autocarro (segnaletica stradale)  
Attrezzature Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale Vedi AT.68 
 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitaria (405) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
 
IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.04 - Segnaletica orizzontale, verticale ed opere di protezione 
Attività: F.20.04.02 - Installazione di segnaletica stradale verticale 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento di non addetti per Segregare l'area sottostante alle    
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IMPRESA 12 - IMPRESA 5 Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.04 - Segnaletica orizzontale, verticale ed opere di protezione 
Attività: F.20.04.02 - Installazione di segnaletica stradale verticale 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

caduta di materiali dall'alto lavorazioni con paletti e nastro 
bianco-rosso 

 Vietare l'accesso ai non addetti    
 Impiegare solo mezzi omologati per il 

sollevamento per le movimentazioni 
   

 Controllare lo stato delle funi e delle 
cinghie di sollevamento 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 5  
 Operaio comune (segnaletica stradale)  
 Autista autocarro (segnaletica stradale)  
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Scale doppie Vedi AT.35 

 Avvitatore elettrico Vedi AT.24 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
Impianti fissi Passerella telescopica snodata o cestello Vedi IF.15 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF.05 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.04 - Segnaletica orizzontale, verticale ed opere di protezione 
Attività: F.20.04.03 - Montaggio di guard-rails 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento da mezzi di non 
addetti (406) 

Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività 

   

 Disporre almeno due operai dotati di 
bandierine o palette segnaletiche per 
la regolazione del traffico; in 
alternativa, collocare due semafori 

   

 Delimitare con transenne zavorrate la 
zona di cantiere durante i periodi di 
inattività e segnalarle con 
lampeggiatori a batteria 

   

 Non lasciare scavi aperti non 
presidiati: ritombare o coprire con 
lastroni metallici o dispositivi 
equivalenti 

   

 Indossare indumenti ad alta visibilità  Indumenti ad 
alta visibilità 

 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi 
non addetti (406) 

Disporre almeno due operai dotati di 
bandierine o palette segnaletiche per 
la regolazione del traffico; in 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.04 - Segnaletica orizzontale, verticale ed opere di protezione 
Attività: F.20.04.03 - Montaggio di guard-rails 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

alternativa, collocare due semafori 
 Segnalare l'operatività delle 

macchine col girofaro 
  D.Lgs. 81/08 

Allegato VI § 2.2 
 Dopo l'uso azionare il freno di 

stazionamento 
   

 Chiudere gli sportelli della cabina 
delle macchine 

   

 Non lasciare le macchine in moto 
senza sorveglianza 

   

Caduta del carico per sgancio 
dello stesso 

Impiegare solo funi e ganci a norma, 
completi di grillino di chiusura, 
periodicamente controllati 

   

 Non superare il carico massimo 
indicato su ganci e funi 

   

Investimento per ribaltamento 
dello stoccaggio 

Organizzare stoccaggi solidi e lontani 
da transiti 

   

10 - RUMORE     
Rumore (407) (408) (Trasm 
AT.04) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Operaio comune  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.12 
 Profilati e lamierati metallici Vedi MT.02 

 Malta di cemento Vedi MT.79 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Battipalo a mazza cadente Vedi AT.61 

 Compressore d'aria Vedi AT.03 

 Avvitatore pneumatico Vedi AT.46 

 Bullonatrice pneumatica idraulica Vedi AT.69 

 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04 

 Trapano Vedi AT.22 

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.15 
Sorveglianza sanitaria (408) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (406) Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della 

strada; D.LGS. n. 285/92 
(407) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.05 - Realizzazione marciapiedi collegamento manufatti 
Attività: F.20.05.01 - Realizzazione della caldana armata 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
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IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.05 - Realizzazione marciapiedi collegamento manufatti 
Attività: F.20.05.01 - Realizzazione della caldana armata 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

carichi dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

Allegato XXXIII § 
4 

10 - RUMORE     
Rumore (409) (410) (Trasm 
AT.12) 

Vedi marchiatura del produttore per 
macchine prodotte dopo il 92 e la 
valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Rete elettrosaldata Vedi MT.25 
 Barre d'acciaio Vedi MT.123 

 Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi MT.08 

 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Sega circolare Vedi AT.12 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.13 
Sorveglianza sanitaria (410) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (409) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.05 - Realizzazione marciapiedi collegamento manufatti 
Attività: F.20.05.02 - Posa di cordonata in cls prefabbricato su malta 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
 Cordonata prefabbricata in calcestruzzo Vedi MT.118 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere Vedi AT.27 

 
IMPRESA 08 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 83 dB 

  
  
Livello: F.20 - OPERE STRADALI 
Fase: F.20.05 - Realizzazione marciapiedi collegamento manufatti 
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Attività: F.20.05.03 - Realizzazione del pavimento in cls spazzolato gettato con 
autobetoniera e autopompa 

Rischi Misure sicurezza 
Misure di 

coordinament
o 

D.P.I. Misure 
legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 
4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra impresa 1  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera  
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa Vedi MZ.14 
 Autobetoniera Vedi MZ.13 
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