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Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnico economica e definitiva per la
realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico “Nuovo Santobono” di Napoli

ABBREVIAZIONI

* D.Lgs. 50/2016: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive
modifiche ed integrazioni;

* D.P.R. n. 207/2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed integrazioni, per le
parti ancora in vigore;

* D.M. 7-3-2018: Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

* D.M. 17-1-2018: Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle
«Norme tecniche per le costruzioni»;

* R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016 e degli articoli9 e
10 del D.P.R. 207/2010;

* D. Lgs 81/2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche
ed integrazioni.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. ............ del e , questa Amministrazione ha disposto di affidare i servizi
di progettazione di fattibilita tecnico economica e definitiva (compresa progettazione della sicurezza) inerente

ai lavori di “Realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico — Nuovo Santobono — di Napoli”.

Con Delibera Regionale n. .................. del i, veniva stanziato un finanziamento pari a euro
...................... Con decreto del ....cvvevevvvceeces Meereieesivivceeeeeeeee.. . puUbblicato nella Gazzetta Ufficiale
[ TR del i , veniva disposta I'assegnazione delle risorse a favore di......ccccceeeevevievrccecinnnns per

Per quanto attiene al presente capitolato, relativo all’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita
tecnico economica e definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini, analisi e
sondaggi, per la realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico “Nuovo Santobono” di Napoli, la prestazione

professionale viene imputata al finanziamento regionale di cui sopra.

Nulla sara dovuto al soggetto selezionato dal presente appalto in caso in cui la Regione non proceda con

I'aggiudicazione definitiva.
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Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnico economica e definitiva per la
realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico “Nuovo Santobono” di Napoli

ART.1-OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario é tenuto all’'osservanza piena delle norme, condizioni, fatti e modalita previsti nel presente

capitolato.

L'oggetto dell’incarico consiste nell’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed economica
e definitiva (compresa progettazione della sicurezza), nonché delle connesse indagini geognostiche,
geotecniche, ambientali e di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per la realizzazione dell’intervento

denominato “Realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono di Napoli”.

Il progetto dell’intervento da effettuarsi per la realizzazione del Nuovo Santobono di Napoli sito nell’area di
Napoli EST — Ponticelli dovra contemplare una dotazione complessiva di 480 posti letto articolati in oltre 25
differenti sub specialita pediatriche medico-chirurgiche e si articolera nelle seguenti aree funzionali:

e DIPARTIMENTO REGIONALE EMERGENZA PEDIATRICA: sviluppato su di una superfice di circa 10.000 mq e

dotato di 130 posti letto ordinari

Piastra Pronto Soccorso - Osservazione Breve Intensiva, Centro antiveleni, Centro Traumatologico- CTS
Pediatrico

Terapia Intensiva Pediatrica
TIN, Neonatologia e Servizio STEN
Pediatria d'urgenza e sub intensiva multidisciplinare
Malattie Infettive
Radiologia d’urgenza
Chirurgia d'urgenza e Centro Ustioni Pediatrico
Cardiologia
Complessi operatori Urgenza
e OSPEDALE PEDIATRICO MULTISPECIALISTICO: sviluppato su di una superfice di circa 18000 mq e dotato di

248 posti letto ordinari

Pediatria - Malattie croniche e multifattoriali e Centro Malattie Metaboliche
Pediatria Generale ed Immuno-Reumatologia

Gastroenterologia ed epatologia pediatrica

Centro trapianti rene, Nefrologia Ped. e Dialisi

Pneumologia e Unita di Sub Intensiva Respiratoria (UTSIR)

Neurologia e Neuroriabilitazione

Neuropsichiatria Infantile

Neurochirurgia Pediatrica

Neuro Oncologia

Oncologia Pediatrica

Oncoematologia pediatrica
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Cure Palliative e Hospice

Trapianto di cellule staminali, terapie cellulari — CAR-T
Chirurgia pediatrica e Ch. Oncologica

Urologia pediatrica

Centro retinopatia del pretermine e Oculistica
Otorinolaringoiatria ed Impianto protesi cocleari
Ortopedia e traumatologia

Complesso operatorio di elezione multispecialistico - Chirurgia Robotica e Complesso Procedure
Endoscopiche

Farmacia centralizzata, Preparazione chemioterapici UFA e Preparazione parenterali
Nutrizione Clinica e NAD
Diagnostica per immagini - Neuroradiologia - Centro di Medicina Nucleare (Scintigrafia, SPECT, PET)
o PIASTRA AMBULATORI E DEGENZA DIURNA sviluppato su di una superfice di circa 7.500 mq e dotato di 70
posti letto
D.H. oncologico
D.H. neuroscienze
D.H. pediatrico generale e specialistico
D.H. Cardiologico
D.H. Pneumologico
D.H. Endocrinologia
Day Surgery multidisciplinare con complesso Operatorio dedicato
Piastra ambulatoriale, intramoenia e Pre-Ospedalizzazione
Odontoiatria
e RIABILITAZIONE INTENSIVA E LABORATORI DI ROBOTICA RIABILITATIVA: sviluppato su di una superfice di

circa 3.000 mq e dotato di 32 posti letto post acuti;

Centro di Riabilitazione Intensiva rivolta a pazienti in eta pediatrica ed adolescenziale con annessa Piscina e
Robotica;

e BLOCCO DIAGNOSTICA E LABORATORI DI RICERCA: sviluppato su di una superfice di circa 7.750 mq,

Servizio di Anatomia Patologica — Registro tumori e Registri di Patologia

Servizio Immuno-Trasfusionale

Laboratori di diagnostica clinica, genetica e biologia molecolare,

Laboratori di Manipolazione cellulare, HLA ed Aferesi

Biobanche terapeutiche (cellule e tessuti) e Lab. di Ingegneria tissutale

Bioingegneria con annessa area per lo sviluppo di tecnologie biomediche avanzate - stampa 3D
Officine biomateriali e della protesica e Bioprinting

Terapie avanzate: Facility per la manifattura prodotti farmaceutici classificati ATMP

Impianti destinati ad impieghi di Microrganismi Geneticamente Modificati (MOGM) in ambiente
confinato

Laboratori avanzati di ricerca traslazionale in ambito pediatrico — Biobanca e Programma
Sperimentazioni di fase |

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Pag.4]35
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Stabulario
o DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI: sviluppato su di una superfice di circa 6.500 mgq;
Direzione Strategica: Generale, Sanitaria ed Amministrativa
Medicina Legale
Rischio clinico
Outpatient e Liste di attesa
Protezione e Sicurezza
Programmazione e Controllo di gestione
Sistemi informativi - ICT
Affari generali e Legali
Gestione risorse umane
Gestione economico finanziaria
Acquisizione beni e servizi
Servizio tecnico
Controllo interno
Formazione e Relazioni con il pubblico
e CENTRALE DELL’OSPEDALE VIRTUALE: sviluppato su di una superfice di circa 1.000 mgq;

In questa area vengono concentrati tutti i servizi centrali relativi all’'ospedale virtuale, vale a dire le funzioni di
telemedicina, teleconsulto, assistenza a distanza e monitoraggio da remoto di pazienti a domicilio con bisogni
speciali ed aree Tecniche

e SERVIZI ED AREE TECNICHE: Che ammontano ad una superfice di circa 7.500 mg;

Servizio ed aree tecniche
Elisuperficie
e SERVIZI ALLA PERSONA ED AREE DI UMANIZZAZIONE: area per un ammontare di circa 8.500 mq, prevede:

Residenze per i genitori dei degenti

Asilo e nido

RSA diurno

Auditorium, polo didattico, mediateca e ludoteca
Parco giochi

Installazioni sportive e per il tempo libero
Associazioni culturali e sociali

Area Commerciale

Bar ristorante

Orti urbani

Educational farm integrata anche alla attivita di pet therapy

La progettazione dovra contemplare soluzioni che coniughino I'esigenza di celerita di realizzazione dell’'opera

con la durabilita ed efficacia dell’intervento.
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Le fasi d’intervento dovranno essere definite nel progetto tramite confronto con la Regione committente delle
opere e, parimenti, dopo I'affidamento dei lavori, la programmazione degli stessi dovra essere frutto del

confronto tra RUP — Appaltatore — Regione.

Secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti riguardano |'elaborazione completa
del progetto di fattibilita tecnica economica e del progetto definitivo. E compresa, inoltre, la redazione di ogni
elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto
necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e collaudabile.

| contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori
pubblici, e dal presente capitolato.

Il progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente
controfirmata da soggetti competenti per materia intervenuti per attivita propedeutiche e/o completamento
alla progettazione, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per '’Amministrazione Appaltante, oltre

che su supporto informatico come meglio specificato in seguito.

Il progetto di fattibilita tecnico economica e la progettazione definitiva dovranno essere redatte secondo le
prescrizioni indicate nell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in riferimento alle leggi e altre norme di

vigenti in materia e ogni altra attivita prevista nel presente capitolato.

L'operatore economico incaricato dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed

efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro.

In fase di assegnazione dell'incarico dovra essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del
professionista che si occupera di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia con la Stazione
Appaltante e dovra partecipare a tutte le riunioni che si terranno con la Stazione Appaltante stessa e con gli

enti interessati per l'illustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri etc.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo

svolgimento dell’attivita oggetto del presente capitolato.

La prestazione principale di progettazione e le prestazioni secondarie, devono essere complete, idonee e

adeguate in modo da:
a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) consentire 'immediato affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

Costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalita esecutive del servizio e ogni altra condizione

prevista nell’offerta tecnica dell’affidatario, con riferimento ai servizi oggetto del presente Capitolato.
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realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico “Nuovo Santobono” di Napoli

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

La Stazione Appaltante fornira all’aggiudicatario dell’appalto la documentazione tecnica di cui & a disposizione
in formato elettronico (.pdf .dwg). Rimane onere del progettista la verifica del materiale fornito oltre la
redazione di tutti gli elaborati mancanti e I'integrazione di quelli forniti a mero titolo di ausilio al servizio.
Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per |'espletamento dell’incarico, le ulteriori
prestazioni per la ricerca e I'ottenimento della documentazione verranno eseguite dall’Affidatario senza

ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione.

REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in
materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalita nella

medesima regolamentate.

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti locali e quanto prescritto dagli Enti

territorialmente competenti.

Il progetto dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull’opera,
al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari per la successiva realizzazione del

progetto.

Sara cura ed onere del progettista Affidatario individuare tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse

fasi progettuali per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, Stazione Appaltante e locale.

REQUISITI MINIMI DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEDICATA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Per I'espletamento di tutte le attivita del presente appalto, I'Affidatario dovra avvalersi di una struttura
operativa dedicata, tecnica e di assistenza, dotata di provate capacita e adeguata qualitativamente e
numericamente alle necessita connesse alle prestazioni in relazione agli oneri e agli obblighi derivanti

dall’affidamento dei servizi.

Per I'espletamento delle attivita richieste le figure professionali minime responsabili dovranno essere:

RUOLO REQUISITO MINIMO

Responsabile del coordinamento ed | Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria
integrazione tra le varie prestazioni | (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in
specialistiche architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione

all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine
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Professionale con anzianita di almeno 10 anni.

Responsabile progettazione edile

Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria
(nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in
architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione
all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine
Professionale con anzianita di almeno 10 anni con esperienza
maturata nella progettazione di Strutture Sanitarie quali
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di Ricerca, Centri di

riabilitazione, e simili.

Responsabile progettazione strutturale

Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria
(nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in
architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione
all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine
Professionale con anzianita di almeno 10 anni con esperienza

maturate nel campo della progettazione strutturale.

Responsabile settore impiantistico elettrico

Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria
(nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in
architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione
all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine
Professionale con anzianita di almeno 10 anni con esperienza
maturate nel campo della progettazione di opera elettriche

per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali.

Responsabile settore ambientale

Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria
(nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in
architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione
all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine
Professionale con anzianita di almeno 10 anni con esperienza
maturate nel campo della progettazione di interventi di

recupero e riqualificazione ambientale.

Responsabile Archeologo

Iscrizione nell’elenco ministeriale di cui all’art. 55, comma 2
del D.lgs. n. 20/2016, ovvero diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in

archeologia, con esperienza almeno quinquennale.
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Responsabile Geologo

Diploma di Laurea specialistica in geologia (nuovo

ordinamento) o diploma di laurea quadriennale in scienze
geologiche (vecchio ordinamento); abilitazione allo
svolgimento della professione; iscrizione al relativo Ordine

Professionale con anzianita di almeno 10 anni.

Responsabile metodi e

modellazione per [Iedilizia,

opere e relative verifiche (BIM);

strumenti

nelle fasi

di
di

progettazione, costruzione e gestione delle

Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria
(nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in
architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione
all'esercizio della professione; iscrizione al relativo
Ordine/Collegio Professionale con anzianita di almeno 5 anni;

possesso di certificazione e/o attestato BIM manager.

fase di progettazione

Responsabile coordinamento della sicurezza in

Possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del d.lgs. 81/2008
con esperienza almeno quinquennale e regolare assolvi

mento dell’obbligo quinquennale di aggiornamento di 40 ore
alla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte.

Responsabile antincendio

Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi
dell’art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006 (ex legge
818/1984) come professionista antincendio, con esperienza
almeno quinquennale e il regolare assolvimento dell’obbligo
quinquennale di aggiornamento alla data di scadenza del

termine di presentazione delle offerte.

| ruoli sopra riportati potranno essere ricoperti da uno stesso professionista, sempre nel rispetto dei requisiti

minimi indicati in tabella.

Aisensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica dell’ Affidatario,
la progettazione dovra essere espletata da professionisti iscritti nei rispettivi Ordinamenti Professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine

professionale.

Oltre all’iscrizione nei rispettivi Ordini Professionali, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni

professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.
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ART. 2 - PROGETTAZIONE

Per quanto attiene alle attivita propedeutiche alla progettazione, |’Aggiudicatario dovra presentare alla
Stazione Appaltante, come primo documento, il Piano delle Indagini e relativo Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Tali documenti, una volta approvati dal RUP, costituiranno i documenti tecnici di riferimento
sulla base dei quali potranno essere eseguite le indagini, le analisi e i sondaggi cosi come previsto nell’apposito
Capitolato., il tutto meglio precisato nell’ Allegato 2 - Disciplinare tecnico per I'esecuzione delle indagini,

geologiche, geotecniche e ambientali.

Il progetto dovra essere redatto con le modalita e la documentazione previste agli articoli dal 14 al 43 del D.P.R.

207/2010 nonché sulla base della documentazione tecnica di cui al presente art. 2 del capitolato.

Il progetto inoltre essere sviluppato applicando la metodologia BIM, in conformita con quanto indicato dalla
Norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 e dai DM a corredo di cui articolo 23 comma 13 (tra i
quali il DM 560/2017).

La progettazione sara articolata in due fasi (fattibilita tecnica economica e definitiva, comprese tutte le
prestazioni professionali accessorie), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. dal 14 al 43 del D.P.R.
207/2010.

Si precisa inoltre che:

a) le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, a quanto stabilito nel Bando e nel

Disciplinare di gara;

b) I’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del
Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita ed all'importanza del lavoro,
nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali

del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche;

c) la progettazione sara sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

d) il progetto sara sottoposto a validazione.
La Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facolta di non dar corso alla fase progettuale definitiva,
successiva alla fattibilita tecnico economica, qualora per qualunque causa si renda ci0 necessario ad
insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla & dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le competenze
effettivamente rese e maturate per le attivita svolte fino a quel momento. E esclusa qualunque forma di

indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell’lamministrazione.
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L'attivita di progettazione sara espletata mediante le seguenti prestazioni:

o Rilievi planoaltimetrici, architettonici e strutturali;

o Studio di inserimento urbanistico

o Esecuzione di indagini geognostiche, geotecniche, ambientali, archeologiche, etc.;

o Progetto delle demolizioni

o Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica in relazione ai diversi livelli di progettazione;
o Progettazione antincendio

o Predisposizione delle pratiche per I'ottenimento dei pareri (anche preventivi) da richiedere a tutti gli
enti competenti ed enti erogatori di servizi quali Acqua, Gas, Telefonia, Energia Elettrica, Fognature che
possono interferire con la struttura. Nonché pareri presso tutti gli altri Enti eventualmente coinvolti;

o accordi preliminari presso gli Enti autorizzativi competenti e presentazione agli stessi Enti, di tutti i
documenti, progetti, domande ecc., necessari all’'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e nulla osta,
necessari alla realizzazione dell'opera;

o Preventivi sommari, computi metrici estimativi e analisi prezzi;
o Progettazione generale dei Piani di Sicurezza;
o predisposizione capitolati di appalto, disciplinari prestazionali e schemi di contratto;

o elaborazione del cronoprogramma dei lavori, con I'individuazione delle fasi operative, i relativi tempi di
esecuzione e i rispettivi costi;

o predisposizione di tutti gli elaborati grafici secondo le specifiche grafiche indicate dalla Stazione
Appaltante;

o coordinamento delle fasi di progettazione e delle ulteriori attivita professionali di altri professionisti,
eventualmente incaricati dalla Stazione Appaltante. Tale coordinamento sara effettuato a cura e
discrezione del contraente e dovra garantire omogeneita di vedute e di prestazioni finali fornite. Le
riunioni collegiali ritenute necessarie saranno concordate di volta in volta tra il contraente e il
Responsabile Unico del Procedimento. Di tali riunioni e di tutti gli altri incontri che saranno ritenuti
necessari, sara redatto verbale a cura del professionista Affidatario, da controfirmare tra tutti i presenti,
e da trasmettere ufficialmente alla Stazione Appaltante;

o Relazioni specialistiche archeologiche, geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche;

o Partecipazione a riunioni indette dalla Stazione Appaltante per la verifica dell’avanzamento della fase
progettuale;

o Elaborazione e studio di aspetti tecnici per I'economia di gestione dell’opera, individuandone
preventivamente i relativi costi, da concordare preventivamente con la Stazione Appaltante;

o Stima preventiva dei costi di gestione e manutenzione per quanto attiene le opere progettate;
o Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM);

o Piano particolareggiato di esproprio
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o Ogni altra attivita progettuale o redazione elaborati necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme
di settore e specialistiche, I'approvazione del progetto e la sua realizzabilita.

PROGETTO DI FATTIBILIA’ TECNICO ECONOMICA

La finalita sostanziale del progetto di fattibilita tecnica ed economica (PFTE), per assegnati obiettivi, € la
progettazione della soluzione che, tra le alternative possibili, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi

da sostenere e benefici attesi per la collettivita.

Particolare rilievo nella predisposizione del PTFE &, dunque, la attenta valutazione delle caratteristiche
tecniche, naturali e di antropizzazione del terreno e del territorio nel quale andra inserita la nuova opera,

compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica ed archeologica).

Propedeuticamente alla progettazione quindi, I’Affidatario dovra provvedere ad acquisire tutte le informazioni
necessarie tramite |’effettuazione di un rilievo accurato dell’area e la definizione e supervisione delle indagini
strumentali, come meglio dettagliato nell’ Allegato 2 - Disciplinare tecnico per I'esecuzione delle indagini,

geologiche, geotecniche e ambientali.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria
dell'intervento € in linea generale composto dai seguenti elaborati, anche con riferimento alla loro

articolazione:

1. relazione generale;

2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

3. relazione di verifica preventiva dell’'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la
procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato
nell’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;

4. verifica di Assoggettabilita a VIA e, in caso affermativo, studio di impatto ambientale

5. relazione di sostenibilita dell’opera;

6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato
intorno dell’opera da progettare;

7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;

8. computo estimativo dell’'opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice;

9. quadro economico di progetto;

10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-
Privato;

11. schema di contratto;

12. capitolato speciale d’appalto;
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13.
14.

15.
16.
17.
18.

cronoprogramma;
prime indicazioni e misure per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia.
Stima dei costi della sicurezza;

capitolato informativo (facoltativo);

piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilita approvato e verificato e sulla

base di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi preliminare, contiene tutti gli elementi

necessari ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi, dell’accertamento di conformita urbanistica o di altro atto

equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che

nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Esso

comprende i seguenti elaborati, salvo diversa motivata determinazione del Responsabile del Procedimento ai

sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

relazione generale;

relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

rilievi topografici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

elaborati grafici;

studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita ambientale;
calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed
i);

schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto;

censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

piano particellare di esproprio;

elenco dei prezzi unitari dedotti dal vigente prezzario della Regione Campania ed eventuali analisi nuovi
prezzi in mancanza della corrispondente voce nei prezzari;

computo metrico estimativo;
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[) piano disicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

m) cronoprogramma;

n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla

lettera n).

Oltre a quanto sopra precisato in ordine ai contenuti della progettazione, il professionista si impegna ad
ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla
tipologia, alla dimensione, alla complessita e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la
Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione

e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Tra le prestazioni del professionista & inclusa la predisposizione degli atti grafici e documentali per

I’ottenimento dei pareri degli Enti preposti.

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche
che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dalla Stazione Appaltante o di altri Enti, fino alla definitiva
approvazione del progetto stesso da parte degli enti competenti senza che cio dia diritto a speciali e maggiori

compensi.

Non sono considerati varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e le variazioni richieste in itinere dalla
committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere. Pertanto, nulla sara dovuto al progettista per
la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale

sara quella che scaturira con I'approvazione del progetto.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’'organo di controllo che verifichera i

progetti ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

Alla Stazione Appaltante andranno consegnate, per ciascuna fase progettuale, n. 3 (tre) copie cartacee, n. 1
(una) copia su supporto informatico con firma digitale e n. 1 (una) copia su supporto informatico modificabile,

salvo diverse indicazioni da parte del RUP.
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ART. 3 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

E onere del progettista il reperimento di tutti i dati necessari per la completa e corretta progettazione

dell’intervento in oggetto rimanendo pertanto compresi nel servizio affidato gli oneri per ogni verifica o

indagine che il concorrente riterra di effettuare a tale scopo nell’ambito dell’oggetto di intervento.

In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire
tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli
Organi locali deputati all’approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro
approvazione, nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle approvazioni ed

autorizzazioni.

Di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovra tenere conto in sede di offerta

essendo tutte previste nel presente affidamento.

Si evidenzia infatti che I'importo complessivo posto a base di gara, comprende tutte le attivita accessorie di
cui al disciplinare di gara necessarie all’approvazione dei progetti, comprendendo a titolo esemplificativo e
non esaustivo le seguenti prestazioni:
a) tutte le attivita che I'aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi metrici, verifiche dello
stato di fatto sia sull’area oggetto d’intervento che dei manufatti da demolire, sia della situazione
circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a

conoscere lo stato dei luoghi, delle strutture e dei loro sistemi costruttivi, dei loro elementi, dei loro
materiali, etc;

b) la redazione di tutte le relazioni necessarie per I'esecuzione dei progetti, compresa la relazione
archeologica preventiva e in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali ed alla tipologia di
intervento, eventualmente anche con il supporto di figure professionali specifiche;

c) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant’altro
previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;

d) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni
dell’Amministrazione;

e) predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli
Enti competenti;

f)  rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla
progettazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante
accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione

professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.
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Tra le prestazioni comprese nel servizio di cui al presente capitolato sono I'istruzione e la presentazione di ogni

pratica tecnico-amministrativa presso gli Enti competenti necessaria per I'ottenimento di autorizzazioni,

pareri, nulla osta, etc, in qualunque forma e modalita da detti Enti prevista, compresa quella elettronica. Il

tutto in accordo con il R.U.P. dell’opera.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Stazione Appaltante rende consultabile in sede di gara la documentazione tecnica relativa:

1. DIP - Documento di indirizzo alla Progettazione finalizzato alla realizzazione del polo ospedaliero
pediatrico “Nuovo Santobono” di Napoli.

2. Allegato 1 - Schemi di parcella per la progettazione di FTE e definitiva;

3. Allegato 2 - Disciplinare tecnico per I'esecuzione delle indagini, geologiche, geotecniche e ambientali;

4. Allegato 3 - Computo Metrico Estimativo indagini.

Sara cura del concorrente verificare la corrispondenza fra la documentazione messa a disposizione e lo stato

dei luoghi e dei manufatti oggetto della realizzazione degli interventi da progettarsi.

ART. 5 - MODIFICAZIONI DEL PROGETTO SU RICHIESTA DEL
COMMITTENTE

L'Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed
i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino

all’approvazione del progetto stesso, senza che cio dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente
o errata previsione del progetto di fattibilita tecnico economica, ovvero in conseguenza di difetti, errori od
omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista rispondera personalmente nei confronti
della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi dell’ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori

oneri aggiuntivi connessi.

L'Affidatario deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti
necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque

denominati, senza che cio dia diritto a maggiori compensi.
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| termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal

Responsabile del Procedimento.

ART. 6 - PROPRIETA DEI PROGETTI E DEI PIANI

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di
proprieta piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potra a suo insindacabile giudizio, darvi o meno

esecuzione.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Valgono per I’ Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con il Committente e

con i terzi.

L’Affidatario € responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni previsti
dal presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le
norme e prescrizioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al

perseguimento degli scopi della Committenza.

L’'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del

contratto non limitano la responsabilita dell’aggiudicatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

L’Affidatario svolgera il servizio affidato nell’osservanza del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i.,

del D.Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

Egli & inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di realizzazione di opere
civili e pubbliche, nonché delle norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte

nell’espletamento delle prestazioni professionali.

L’Affidatario & responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori
o di omissioni della progettazione definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare
apposita polizza assicurativa come previsto dalla vigente normativa e come indicato nel presente Capitolato

all’articolo “Garanzie”.

L'Affidatario & responsabile di eventuali difformita rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non

esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni
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inesattezza, omissione od errore riscontrati nell’esecuzione del servizio o nella documentazione che

I'aggiudicatario dovra produrre in riferimento all’attivita svolta.

L'Affidatario € obbligato a far presente all’Amministrazione committente evenienze o emergenze che si
verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall’'incarico, che rendessero necessari interventi di

adeguamento o razionalizzazione.

Gli elaborati di cui al presente affidamento devono essere consegnati alla Stazione Appaltante per ogni livello
di approfondimento progettuale, e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno

indicati dal Responsabile del Procedimento.

L'affidatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla
proprieta intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all’attuazione del

contratto.

Le prestazioni contenute nell’'offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono inoltre specifiche
obbligazioni contrattuali che vincolano I'operatore economico affidatario e che devono essere puntualmente

adempiute senza ulteriori oneri per la Committenza.

ART. 8 - RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

L'Affidatario & responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente
Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni del

Responsabile del Procedimento.

L’Affidatario dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui sopra, o

guanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

L'Affidatario & responsabile civiimente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a

persone, proprieta e cose nell’esecuzione dell’attivita oggetto dell’incarico.

ART. 9 — RISERVATEZZA

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi o impiegare altrimenti rispetto allo
svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o

indirettamente dal Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico.

L'inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo “Risoluzione”.
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In subordine la Stazione Appaltante potra disporre I'allontanamento e sostituzione del personale e/o

consulenti responsabili della divulgazione di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con
propri elaborati, I’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di dominio
pubblico, dovra ottenere il previo benestare della Stazione Appaltante sul materiale scritto e grafico che

intendesse esporre o produrre.

ART. 10 - TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI

L’Aggiudicatario € tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in

vigore per il settore d’'impiego.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n.

50/2016.

ART. 11 —INCOMPATIBILITA’

L'Aggiudicatario non dovra trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilita ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali. Di tale circostanza dovra

rendere apposita dichiarazione.

ART. 12 —TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel termine di 280 (duecentottanta) giorni naturali, successivi e
continuativi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

| termini per I'esecuzione delle singole prestazioni di cui si compone il servizio decorrono dalla data del formale
invito, da parte del RUP, ad eseguire la singola prestazione. Tali termini sono calcolati in giorni solari naturali
consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dellAmministrazione affidante per casi di forza

maggiore, per I’entrata in vigore di nuove norme di legge, etc.
L'affidatario non potra ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente I'esecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante potra consegnare anticipatamente il servizio rispetto alla data di sottoscrizione del

contratto, per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti.
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| tempi per la progettazione dell’opera sono:

indagini, analisi e sondaggi: dovranno essere consegnati all’Amministrazione Contraente tutti gli elaborati, entro
il tempo massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna del
servizio. Tale arco di tempo include anche I'elaborazione del Piano delle Indagini e del relativo Piano di Sicurezza
e Coordinamento, come meglio precisato nell’ Allegato 2 - Disciplinare tecnico per |'esecuzione delle indagini,
geologiche, geotecniche e ambientali;

Progetto di fattibilita tecnica ed economica: tale fase dovra essere completata, e dovranno essere consegnati
allAmministrazione Contraente tutti gli elaborati, entro il tempo massimo di 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;

Progetto definitivo (comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento): in tale fase dovra essere redatto e
consegnato alll Amministrazione Contraente il progetto definitivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo
massimo di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi
occorrenti per I'adeguamento del progetto di fattibilita tecnica ed economica alle eventuali prescrizioni,
osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti.

Resta inteso che l'inizio di ogni fase di progettazione e subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla
osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e alla
validazione del livello di progettazione inferiore.

La stazione appaltante mette a disposizione i documenti riportati all’articolo “Documentazione tecnica”.
L'inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali, nella misura prevista dall’art. 17 del
presente Capitolato.

Ai sensidell’art. 32, co. 13, del Codice, per motivi di urgenza legati al rischio che la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare la perdita di finanziamenti comunitari, la stazione
appaltante si riserva di richiederne I'esecuzione anticipata, prima che il relativo contratto divenga efficace, nei

modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 del Codice.

ART. 13 - PROROGHE

Il Responsabile del Procedimento potra concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per

cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario.

La richiesta di proroga dovra essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e,

comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

Nessuna proroga potra essere concessa qualora cio comporti direttamente o indirettamente il superamento

dei termini tassativi previsti dai provvedimenti di concessione dei finanziamenti dell’opera.
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ART. 14 - COMPENSO DEL SERVIZIO

L'importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, &€ previsto in €

181.750.000,00 ed é relativo alla categoria di opere principale E.10 di cui al D.M. 17/06/2016.

La parcella professionale delle prestazioni poste a base di gara ammonta a complessivi € 9.188.100,32,

comprensiva di spese e compenso accessorio, oltre IVA e Cassa Previdenza e Assistenza. L'importo a base di

gara per indagini, analisi e sondaggi € pari a € 593.102,13 oltre agli oneri della sicurezza paria € 17.793,06

non soggetti a ribasso, e oltre IVA. Il tutto meglio esplicitato nella seguente tabella:

TABELLA 1 — PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione delle Prestazioni CPV Importo
Progettazione di fattibilita Tecnica ed Economica €2 889 435,40
Progettazione Definitiva 71221000-3 €5987 956,21

Spese Generali di Studio

310708,71 €

TOTALE PRESATAZIONI PROFESSIONALI A BASE DI GARA

€9 188 100,32

Indagini, Analisi e Sondaggi

€593 102,13

di cui Incidenza Manodopera 71221000-3 dicui €53 647,45
Oneri della Sicurezza Indiretti, non soggetti a ribasso €17 793,06
TOTALE INDAGINI, ANALISI E SONDAGGI €610 895,19
TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED INDAGINI, € 9798 995,51
ANALISI E SONDAGGI
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA €9 781 202,45

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA e le classi e categorie in cui rientrano le

prestazioni da erogare, sono determinati sulla base delle seguenti categorie di lavori da progettare secondo

guanto previsto, ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice, dal decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016,

tavola Z-1:
TABELLA 2 - CLASSI E CATEGORIE DI OPERE DA PROGETTARE
ID Grado di
Categorie d’opera Destinazione Funzionale Valore Opere Incidenza
opera complessita
EDILIZIA Sanita, Istruzione, Ricerca E.10 55 705 062,60 € 30,65% 1,2
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Arredi, Forniture, Aree esterne
EDILIZIA E.19

pertinenziali allestite

10974 709,68 €

6,04%

1,2

STRUTTURE Strutture speciali S.06

45748 289,37 €

25,17%

1,15

Impianti meccanici a fluido a
IMPIANTI IA.01

servizio delle costruzioni

8141001,50 €

4,48%

0,75

Impianti meccanici a fluido a
IMPIANT] IA.02

servizio delle costruzioni

29 067 393,20 €

15,99%

0,85

Impianti elettrici e speciali a
servizio delle
IMPIANTI costruzioni - Singole |A.04
apparecchiature per laboratori e

impianti pilota

30363 543,64 €

16,71%

1,3

Strutture, Opere infrastrutturali

puntuali, non soggette ad azioni

STRUTTURE S.01

sismiche, ai sensi delle Norme

Tecniche per le Costruzioni

250 000,00 €

0,14%

0,7

PAESAGGIO, AMBIENTE, Interventi recupero,
P.03

ETC riqualificazione ambientale

1500 000,00 €

0,83%

0,85

TOTALE LAVORI DA PROGETTARE

181 750 000,00

100%

Ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice, |a prestazione relativa ai servizi richiesti in categoria E.10 é qualificata

come prevalente.

La categoria Strutture ID S.01 si riferisce a opere di demolizione di manufatti esistenti.

L’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi & riportato di seguito:

TABELLA 3 - PROSPETTO PARCELLA

Categorie e ID Opere Prestazione

Importo

Prestazione

Spese e Oneri

Progettazione di fattibilita tecnica ed economica

1057 909,57 €

37026,83 €
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EDILIZIA - SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA —

Progettazione definitiva 2245 216,07 € 78 582,56 €
E.10
EDILIZIA - ARREDI. FORNITURE, AREEE Progettazione di fattibilita tecnica ed economica 267 089,30 € 9348,13 €
ESTERNE - E.19 Progettazione definitiva 57193388 € 20017,69 €
Progettazione di fattibilita tecnica ed economica 776 131,48 € 27 164,60 €
STRUTTURE (B) - SPECIALI —S.06
Progettazione definitiva 1503 428,55 € 52 620,00 €
IMPIANTI (A) - MECCANICI A FLUIDO A Progettazione di fattibilita tecnica ed economica 82 461,20 € 2 886,14 €
SERVIZIO COSTRUZIONI — 1A.01 o IS 168 637,07 € 5902,30 €
IMPIANTI (A) - MECCANICI A FLUIDO A Progettazione di fattibilita tecnica ed economica 260 599,85 € 9 120,99 €
SERVIZIO COSTRUZIONI —1A.02 Progettazione definitiva 567 905,36 € 19876,69 €
IMPIANTI (A) - MECCANICI A FLUIDO A | Progettazione di fattibilita tecnica ed economica 413 479,70 € 14 471,79 €
SERVIZIO COSTRUZIONI- LABORATORI E
IMPIANTI PILOTA — IA.04 Progettazione definitiva 869 187,30 € 30421,56 €
STRUTTURE (A) - STRUTTURE NON Progettazione di fattibilita tecnica ed economica 6934,62 € 242,71 €
SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE —5.01 Progettazione definitiva 16 059,07 € 562,07 €
PAESAGGIO E AMBIENTE - | Progettazione di fattibilita tecnica ed economica 24 829,68 € 869,04 €
RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DI
AMBITI NATURALI - P.03 Progettazione definitiva 45 588,91 € 1595,61€
TOTALI PARZIALI | 8877 391,61 € 310708,71 €
Realizzazione delle indagini, delle analisi e dei
INDAGINI, ANALISI E SONDAGGI 593 102,13 € R e
sondaggi ,
TOTALI COMPLESSIVI| 9438579,94 € 9470493,74 £
TOTALE COMPLESSIVO, COMPRENSIVO DI SPESE ED ONERI DELLA SICUREZZA| 9798 995,51 €

Nel corrispettivo suddetto sono comunque compresi:

- l'onere per necessari incontri, contatti con gli enti, organi ed uffici a vario titolo competenti; in particolare,

con i rappresentanti della Stazione Appaltante e/o degli altri Enti pubblici coinvolti e con il soggetto
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incaricato della verifica preventiva della progettazione, durante I'’elaborazione, la verifica e 'approvazione

dei progetti;

- le consulenze specialistiche di carattere tecnico, i rilievi compresi quelli degli immobili da demolire, le
verifiche e le prove che si rendessero necessarie per I|'esecuzione dell'incarico, salvo quanto

specificatamente escluso nel presente documento;
- l'uso di attrezzature, strumenti informatici, e mezzi di calcolo;

- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui I’Affidatario dovesse avvalersi
nell’espletamento dell’incarico, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. in materia di subappalto e il divieto di cessione diretta di prestazioni contrattuali;

- le eventuali spese per il rilascio di pareri, nulla osta, gli oneri di copia e inoltro, con le modalita richieste
dai competenti uffici, della documentazione necessaria, cosi come dei documenti ritenuti necessari dal

medesimo Affidatario nonché per la ricerca presso gli enti di pareri precedenti o altri documenti rilevanti;
- le spese di cancelleria e per la riproduzione di tutta la documentazione;
- le assicurazioni e garanzie;
- Il'acquisizione del materiale bibliografico;
- qualunque altra spesa necessaria per eseguire le prestazioni come richiesto.

Sono considerati inclusi negli importi esposti anche gli oneri non specificatamente dettagliati nel presente
Capitolato, ma comunque necessari per la buona e completa esecuzione dei servizi affidati, anche nel caso
siano derivati da richieste del Committente per I'osservanza di norme di legge e di regolamento, nonché delle
norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni

professionali.

Si rimanda all’ Allegato 1 - Schemi di parcella per la progettazione di FTE e definitiva per il dettaglio dei

corrispettivi calcolati.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale si fa riferimento al D.M. del 17
giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24 comma 8 del D. Igs 50/2016”.

| costi della sicurezza sulle prestazioni professionali sono considerati pari a 0 (zero), poiché il servizio e di
natura intellettuale e che non vi sono rischi d’interferenze ai sensi del D. Lgs 81/2008, ad eccezione delle Indagini

e Prove per i quali sono stati valutati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del Lgs 81/2008.
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ART. 15— PAGAMENTI

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per centoda
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione come rilevabile dal
processo verbale di avvio del servizio redatto dal Direttore dell’Esecuzione Contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto sara, inoltre, effettuato secondo le seguenti modalita:

INDAGINI, ANALISI E SONDAGGI:

«50% dell'importo per la specifica attivita, verra corrisposto alla consegna del rapporto conclusivo
contenente i risultati delle attivita espletate nonché la relativa documentazione emessa dal/dai laboratorio/i
di prova autorizzati/accreditati per le specifiche competenze;

. restante 50% all’emissione del certificato di Verifica di conformita di cui all’art. 102 del d.lgs. 50/2016.
La contabilizzazione delle “indagini, analisi e sondaggi” a misura sara effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate ed il corrispettivo sara determinato moltiplicando le quantita rilevate per le
corrispondenti voci dell’«elenco dei prezzi unitari», definiti considerando il ribasso offerto in sede di gara.Gli
oneri per la sicurezza dovranno essere contabilizzati con gli stessi criteri, con la sola eccezione delprezzo
che e quello prestabilito dalla Stazione Appaltante. Per tale fase si rimanda all’ Allegato 2 - Disciplinare tecnico

per I'esecuzione delle indagini, geologiche, geotecniche e ambientali.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA:

«50% dell'importo contrattuale relativo al solo progetto di fattibilita, viene corrisposto in esito alla consegna
dello stesso alla Stazione Appaltante, previa accettazione espressa di quest’ultima;

erestante 50% verra corrisposto all’approvazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

PROGETTO DEFINITIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

«50% dell'importo contrattuale relativo al solo progetto definitivo, viene corrisposto in esito alla consegna

dello stesso alla Stazione Appaltante, previa accettazione espressa di quest’ultima;
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erestante 50% verra corrisposto all’approvazione del progetto definitivo.

All’esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il responsabile
unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura. Ai sensi
dell’art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento é rilasciato nei termini di cui
all'articolo 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazionedell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. Il pagamento della rata di saldo ésubordinato alla
costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103,comma 6, del D.Igs.
n. 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante € sempre effettuato previa verifica in
ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarita dei versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali
acquisita con il D.U.R.C. e il D.U.R.F.

Le fatture, intestate alla Regione Campania e corredate da codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse
in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal

D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate
dal RUP preventivamente all’emissione della fattura. Il pagamento del dovuto avra luogo entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall’S.D.l., a mezzo bonifico bancario, sul numerodi
conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere
indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto, quelle della registrazione, tutte le imposte e

tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.

ART. 16 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto2010,
n. 136 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e
s.m.i., avvalendosi di banche o societa Poste Italiane Spa ai sensi del comma 9 della legge suddetta, per le
transazioni eseguite. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione
contraente ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Per consentire la piena tracciabilita delle operazioni, esse dovranno riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il codice identificativo gara (CIG) dell’affidamento.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituira causa di risoluzione dell’affidamento.

L'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso

termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Stazione Appaltante verifichera inoltre che negli eventuali contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con altri
eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari.

Tali subcontraenti saranno a loro volta tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le

generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Ai fini degli obblighi di cui all’art. 3 comma 9 della legge 136/2010, I'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti,
tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione
Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per I'esecuzione del servizio oggetto del presente

affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituira titolo per

I"applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

ART. 17 - PENALI

Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potra provvedere all’esecuzione
d’ufficio, addebitando all’'operatore inadempiente gli oneri a tale scopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il
diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese.

Le penalita saranno applicate previa istruttoria da parte del Direttore dell’esecuzione ed il relativo importo
sara decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. In caso di
incapienza della fattura si procedera all’escussione della cauzione.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti,
nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP
in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile I'Affidatario dell’applicazione di penali sino, nei casi piu

gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento.
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In particolare, saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:

v con riferimento alle indagini, verra applicata una penale dello 0,1 % dell’importo contrattuale per ogni giorno
di ritardo rispetto al termine previsto nel presente Capitolato per la consegna degli elaborati e rapporti di prova
di indagini, analisi e sondaggi;

v con riferimento alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, verra applicata una penale dello 0,1 %
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel presente Capitolato per la
consegna degli elaborati progettuali;

v' con riferimento alla progettazione definitiva (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) verra
applicata una penale dello 0,1 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
nel presente Capitolato o rispetto al minor tempo offerto in sede di gara per la consegna degli elaborati
progettuali;

v'  stessa penale dello 0,1 % dell'importo contrattuale verra applicata per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine previsto nel presente Capitolato per la consegna degli eventuali aggiornamenti delle fasi di
progettazione definitiva derivanti da prescrizioni dettate da pareri o autorizzazioni di altri enti.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la stazione appaltante potra procedere alla
risoluzione del contratto. Analogamente nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere

il 30% del tempo a disposizione per ogni singola fase.

In considerazione del fatto che i servizi oggetto del presente contratto nonché le opere cui gli stessi si
riferiscono sono finanziati con fondi comunitari, vi & la necessita di rispettare le tempistiche dagli stessi

assegnate, pena la perdita dei finanziamenti stessi.

Pertanto, le scadenze previste nel presente contratto per la elaborazione delle indagini, analisi e sondaggi, e
redazione dei progetti di fattibilita tecnica ed economica e definitivo, nonché della progettazione della
sicurezza (o le minori tempistiche offerte in sede di gara dai concorrenti) costituiscono termini essenziali il cui
mancato rispetto da parte dell’appaltatore comporta responsabilita per inadempimento con conseguente

risarcimento danni ove ne consegua la perdita dei finanziamenti.

Eventuali deroghe ai tempi e alle modalita contrattualmente fissate per I'esecuzione del servizio nonché
eventuali proroghe richieste dall’aggiudicatario in merito ai termini di presentazione di documentazione ed
elaborati potranno essere concesse dalla Committenza solamente per giustificati motivi o causa di forza
maggiore, tenuto conto della necessita complessiva e prevalente di rispettare le soglie temporali previste dai
provvedimenti di finanziamento dell’'opera di cui in premessa, pena la perdita dei finanziamenti e la
conseguente impossibilita di realizzazione della stessa e di proseguire I'esecuzione del servizio di cui al

presente capitolato.
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Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle
modalita di presenza sul cantiere del CSE e del Direttore dei lavori conformemente a quanto offerto in gara
dall’aggiudicatario cosi come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente
dall’aggiudicatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 15 giorni

anche non consecutivi.

Costituira grave inadempimento contrattuale la mancata sospensione dei lavori in caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti

(art. 3, comma 3, lett. g) del presente Capitolato).

Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le
prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta

redazione, alla comprensibilita ed alla completezza del medesimo livello progettuale.

La risoluzione del contratto trovera applicazione dopo la formale messa in mora dell’Affidatario con
assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti, in contraddittorio con il medesimo

aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento all’aggiudicatario competera esclusivamente il
compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto,

decurtato delle penali maturate secondo i disposti del presente articolo.

ART. 18 - RISOLUZIONE

Con la stipula del contratto le parti convengono che, oltre a quanto & genericamente previsto dall’art. 1453 c.c.
per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con

effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti circostanze:

a) mancato rispetto dell’ Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali;

b) esecuzione ditransazionifinanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all’art.
3 della L. 136/2010;

c) mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

d) cessione dell’azienda, concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D.
16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), fallimento, stato di moratoria e di procedure concorsuali;

e) condanna per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;

f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

g) accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario;
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h) violazione dell’obbligo di riservatezza;

i) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 21 (Penali), commi 5 e 6, e reiterate (almeno due volte)
violazioni di cui ai casi previsti all’art. 21 c. 2 lettere b), ), d) e); |) gravi illeciti professionali;

j) mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati progettuali nella loro forma conclusiva, per un
periodo superiore al 20% di quanto stabilito dal contratto;

k) gravi errori progettuali;

I) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza di uno dei professionisti facenti
parte del gruppo di lavoro quando I’ Affidatario non disponga di una figura professionale sostitutiva;

m)perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione inseguito
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

n) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

0) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui al presente Capitolato.
Il Committente si riserva inoltre la facolta di recedere dall’incarico in caso di inadempimento da parte
dell’ Affidatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo, con comunicazione a mezzo posta

elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovra far pervenire entro 15 giorni tutte le informazioni e i risultati
dell’attivita svolta fino a quel momento, con le modalita e i termini indicati nel precedente articolo “obblighi
dell’aggiudicatario”.

Nei summenzionati casi verra corrisposto all’Affidatario solo il compenso per le prestazioni gia regolarmente
eseguite.

In particolare, ove per uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso
comungue denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la
validazione da parte del Responsabile del Procedimento per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza
o violazione di norma di legge o di regolamento, all’Affidatario non sara dovuto alcun compenso e la Stazione
Appaltante avra la facolta di dichiarare esaurito I'incarico, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori

danni subiti.

ART. 19 —-RECESSO

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento, senza preavviso, nei casi di:

a. giusta causa;

b. reiteratiinadempimenti dell’affidatario, anche se non gravi;

C. mutamenti di carattere organizzativo.
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Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
* qualora sia stato depositato contro I'operatore economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare odi
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, laliquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
* inogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
In tali casi, I'operatore economico ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel
Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1671 cod. civ.
La Regione potra recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma
1 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei
servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso &
preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarita dei servizi.
In ogni caso di recesso, I'operatore economico si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per
assicurare la continuita del servizio in favore delle Amministrazioni.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Regione potra recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma
1 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei
servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso e
preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarita dei servizi.

In ogni caso di recesso, |'operatore economico si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per
assicurare la continuita del servizio in favore delle Amministrazioni.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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ART. 20 - GARANZIE

GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario ha I'obbligo di presentare cauzione definitiva, per 'adempimento degli obblighi e oneri che
assume in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante una polizza fideiussoria

per un importo pari al 10% del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude
espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell’obbligato
principale e i termini di decadenza di cui all’art. 1957 del Codice civile. In particolare, la cauzione rilasciata
garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario anche quelli a fronte dei quali & prevista
|"applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto dirivalersi direttamente
sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in
parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’affidatario
per la rifusione dell’'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso
I'aggiudicatario e tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, intutto o in parte, durante
I’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della
Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto
il presente contratto. La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.

50/2016.

POLIZzA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA
L'aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilita civile

professionale. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante dovra eventualmente
sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse I'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la

garanzia definitiva dovra decorrere dalla data di effettivo inizio attivita.

ULTERIORI GARANZIE
Ai fini dell’esecuzione delle indagini connesse al servizio di progettazione, la Societa, prima della consegna dei
servizi, € tenuta a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione (danneggiamento o distruzione di opere di qualunque tipo anche preesistenti) e che fornisca anche

una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi.
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La somma assicurata dovra essere pari ad all'importo contrattuale delle attivita connesse con il prelievo dei
campioni arrotondato per eccesso e per un massimale contro la responsabilita civile verso terzi pari a €

500.000,00.

ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ONERI CONTRATTUALI

Il contratto relativo alle prestazioni di cui al presente Capitolato sara formalizzato e gestito dalla Stazione

Appaltante.

L'atto, redatto in forma pubblica-amministrativa, in modalita elettronica € soggetto ad |.V.A. e a registrazione.
Saranno a carico dell’'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque
connesse con la stipulazione del contratto, comprese le spese di trascrizione e i diritti di segreteria, nonché le
imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per I'l.V.A. che rimane a carico della Stazione
Appaltante.

L’aggiudicatario ha inoltre I'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione, del bando e dell’esito di gara nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 216 c. 11 del

D.Lgs. n. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Il contratto d’appalto non puod essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita ai sensi dell’art.
105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Non &€ ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara
e se non approvato dalla Stazione appaltante, seppur nei limiti indicati nel precedente art. 11,

La cessione dei crediti & consentita nei limiti e nelle modalita di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs.
50/2016.

Ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per i servizi oggetto del presente capitolato “I'affidatario
non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma

la responsabilita esclusiva del progettista.”

Ai fini dell’esecuzione delle attivita di indagine, il soggetto individuato dall’appaltatore dovra essere in
possesso della categoria di riferimento OS20B -INDAGINI GEOGNOSTICHE- classifica | - riguardante

I’esecuzione diindagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali,
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compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e I'esecuzione di prove in situ, il tutto meglio precisato

nell’ Allegato 2 - Disciplinare tecnico per I'esecuzione delle indagini, geologiche, geotecniche e ambientali.

| pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Affidatario del servizio, fatto salvo quanto

previsto dall’art. 105 c. 13 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali dell’Affidatario € obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti. All’affidatario competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto

2018, n. 101. Il titolare del trattamento & la Stazione Appaltante.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto, sara competente il Foro di Napoli. Tale competenza & prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenzadi altro
Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli
e pattuita nell’esclusivo interesse della Regione. Conseguentemente, quest’ultima potra adire sia il Foro
suddetto, sia quello competente per legge, mentre la controparte potra adire esclusivamente il Foro di Napoli

prescelto

ALLEGATI

* DIP - Documento di indirizzo alla Progettazione finalizzato alla realizzazione del polo ospedaliero
pediatrico “Nuovo Santobono” di Napoli.

*  Allegato 1 - Schemi di parcella per la progettazione di FTE e definitiva;

*  Allegato 2 - Disciplinare tecnico per I'esecuzione delle indagini, geologiche, geotecniche e ambientali;

*  Allegato 3 - Computo Metrico Estimativo indagini.
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