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PROGETTO ESECUTIVO DEL “SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI DI SCAMPIA E CHIAIANO A NAPOLI” 

 

FASI LAVORAZIONI 
1 

mese 
2 

mese 
3 

mese 
4 

mese 
5 

mese 
6 

mese 
7 

mese 
8 

mese 
9 

mese 

Fornitura e posa in opera 
dell’impianto di videosorveglianza 

         

Collaudo tecnico amministrativo          

Integrazione con il sistema 
nazionale di videosorveglianza del 

Ministero dell’Interno 

         

 

FASE SERVIZI 
10 

mese 
13 

mese 
16 

mese 
19 

mese 
22 

mese 
25 

mese 
28 

mese 
31 

mese 
33 

mese 

Servizio di mantenimento in 
efficienza del sistema di 

videosorveglianza scalato fino al 40% 
in più di dispositivi, per 24 mesi 

         

 

 


