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1   LAVORI INTERNI

1.1  INTONACI 84
1.2  TINTEGGIATURE 70
1.3  MASSETTI INTERNI 105
1.4  PAVIMENTAZIONI 84
1.5  INFISSI 119
1.6  PORTE REI 35
1.7  RESTAURO INFISSI 91
1.8  INTERVENTO SCALE ESISTENTI 98
1.9  SERVIZI IGIENICI 105

1.10  CAVEDI 77
1.11  CONTROSOFFITTI 49
1.12  OPERE IN FERRO INTERNE 84
1.13  RESTAURO INOTNACI 42
1.14  IMPIANTI ASCENSORI 98
1.15  STRUTTURE A VISTA ASCENSORI E SCALE 105
1.16  OPERE MURARIE 105
1.17  RIPRISTINO FUNZIONALE SANITARIO 70

2   LAVORI ESTERNI
2.1  REALIZZAZIONE MURI ESTERNI 84
2.2  RIVESTIMENTI PAVIMENTI IN PIETRA 126
2.3  MASSETTI ESTERNI 91
2.4  IMPERMEABILIZZAZIONI 49

7 7 7 56
2.6  SEDUTE E PARAPETTI IN MURATURA 35
2.7  NUOVE OPERE MURARIE 70
2.8  SISTEMAZIONI A VERDE 105

3   IMPIANTI
3.1  QUADRI ELETTRICI 56
3.2  CONDUTTURE ELETTRICHE 112
3.3  IMPIANTO DI TERRA 42
3.4  RILEVAZIONE INCENDI 70
3.5  ANTIFURTO 56
3.6  CABLAGGIO STRUTTURATO - FONIA - DATI 70
3.7  CITOFONIA 56
3.8  RICEZIONE SEGNALI 77
3.9  ILLUMINAZIONE ESTERNA 70

3.10  ADDUZIONI IDRICHE 63
3.11  ANTINCENDIO 63
3.12  CLIMATIZZAZIONE 105

4   SICUREZZA
4.1  ONERI SICUREZZA SPECIALI -
4.2  ONERI SICUREZZA COVID-19 -
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