
d ( )

PINETA DI CASTELVOLTURNO E FASCE PROSPIECIENTI IL LITORALE CONTERMINE

DIAGRAMMA DI GANTTComune di CASTEL VOLTURNO (CE)

MESE 10 MESE 11MESE 1 MESE 12MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

DESCRIZIONE SERVIZIO
Durata in Giorni

08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30

Tinteggiatura previa preparazione di opere in legno/ferro/cemento/altro 90
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Manutenzione e piccola riparazione di opere in legno/ferro/cemento/altro 60

365RaccoltaRaccolta didi rifiutirifiuti e materiali di risulta ee successivasuccessiva mmeessassa aa disposizdisposizioneione deglidegli addettiaddetti (com(comunalunal) ii) allaalla raccoltaraccolta 365

Taglio di alberi caduti ed eradicazione della ceppaia - trasporto del materiale presso l'area di stoccaggio provvisoria 60

Vigilanza sull'intera area e sul perimetro e segnalazione presenza di rifiuti abbandonati 365Vigilanza sull intera area e sul perimetro e segnalazione presenza di rifiuti abbandonati 365

Verifica, piccole riparazioni, e messa in sicurezza di recinzioni, balaustre e staccionate in ferro/legno/altro materiale 60

Distribuzione di materiale informativo delle attività che si svolgono nell'area 365R
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Distribuzione di materiale informativo delle attività che si svolgono nell area 365

Manutenzione viali e sentieri anche mediante la ricarica di materiale drenante natuarale e rinnettamento delle cunette latarali 60

Raccolta del materiale vegetale secco e trasporto presso l'area di stoccaggio provvisoria 365
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Raccolta del materiale vegetale secco e trasporto presso l'area di stoccaggio provvisoria 365

Decespugliamento con decespugliatore a spalla all'interno della foresta e sugli assi viari 120
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Assistenza alle squadre di decespugliamento e raccolta degli sfalci 120

Pulizia di foglie e raccolta ramaglie con triturazione e spargimento in loco di queste ultime 365
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Interventi a tutella della flora e della fauna (montaggio cassette nido e tane per chirotteri, deposito di tronchi per saprofiti, etc.) 60

Ripristino di muretti, palizzate, scarpate, scalinate, gradonate ed altro 60

Messa a dimora di essenze arboree ed arborescenti 0

Irrigazione di soccorso delle essenze arboreee ed arborescenti messe a dimora 0

PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

Fornitura di essenze arboree ed arborescenti in sostituzione e ad integrazione di quelle esistenti 0

Abbattimento ed asportazione della ceppaia di essenze arboree di qualsiasi altezza 0
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PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

Realizzazione in opera di staccionata e/o chiudenda forestale con paletti in legno e filo metallico 0

Manutenzione straordinaria e ripristino della funzionalità di passaggi controllati, passerelle e pedane in legno e ferro 0
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PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

Ripristino ed implementazione delle aree ludico/ricreative (giostre, percorsi vita, etc.) 0

Potatura e spalcatura di essenze arboree ed arborescenti 0
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PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

Ripristino ed implementazione delle opere di ingegneria naturalistica per il contenimento delle scarpate in terra 0

Ripristino ed implementazione degli elementi di arredo (bacheche,cartellonistica cestini, tavoli, panche) 0
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I E PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

Manutenzione  straordinaria dei fabbricati esistenti e verifica ed implementazione dei sottoservizi 0

Manutenzione straordinaria e verifica dei sottoservizi delle aree pavimentate ad uso parcheggio, aree di sosta, etc. 0
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A PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

Manutenzione straordinaria e verifica degli impianti idrici e tecnologici presenti ed implementazione degli stessi 0 PERIODO DI INTERVENTO COME DA ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cfr. anche Capitolato Speciale di Appalto)

PREVISIONE MASSIMO IMPIEGO MANODOPERA
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