
Schema di cronoprogramma Beni e Servizi
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1
Atto di approvazione del programma annuale per 

l'acquisizione di beni e servizi
18/11/24 18/11/24

2 Approvazione progetto 18/11/24 18/11/24

3
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di 

beni/servizi
20/11/24 28/02/25

4 Aggiudicazione procedure di affidamento 01/03/25 01/04/25

6 Stipula dei contratti di fornitura 15/04/25 30/04/25

7 Esecuzione dei contratti 02/05/25 30/06/28

9 Regolare esecuzione/Verifica di conformità 01/07/28 30/09/28

10 Funzionalità/fruibilità dell'opera 01/10/28 31/12/28

11 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) 100.000.000,00 € 31/12/28

12 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) 100.000.000,00 € 31/12/28

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(1)  indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna 

procedura riguardante l'intervento

BENEFICIARIO:    Regione Campania INTERVENTO:  “Strategia per una Quantum Valley in Regione Campania ”. CUP B46G24000470006 - SURF OP_25928 24020BP000000001 

10.000.000,00 €

2024 2025 2026 2027 2028

30.000.000,00 € 40.000.000,00 € 20.000.000,00 € 10.000.000,00 €

ATTIVITA' (1)

40.000.000,00 € 20.000.000,00 €30.000.000,00 €

Data avvio Data conclusione


