



**Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici
dell'Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB
3042A500, in Via 11 settembre 2001 - Mariglianella (NA).**

Codice elaborato:	E08
Descrizione elaborato:	Cronoprogramma
Versione:	00
Aggiornamento:	31.08.2020
Progetto:	Progetto di servizi
Codice file:	AGR_PDC.E08.V00
Il RUP	Arch. Antonio Risi

Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell'Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB 3042A500, in
Via 11 settembre 2001 - Mariglianella (NA).

PROGETTO DI SERVIZI	Cronoprogramma dei servizi																			
Cronologia mesi	1°				2°				3°				4°				5°			
Cronologia settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fasi dell'esecuzione dei servizi																				
Presentazione piano di lavoro	■																			
Sottoscrizione convenzione ARPAC		■																		
Accantieramento			■																	
Indagini e prelievi				■	■	■	■													
Smobilizzo del cantiere								■												
Analisi di laboratorio								■	■											
Documentazione tecnica conclusiva									■	■	■	■								
Validazione ARPAC													■	■	■					
Redazione analisi di rischio e ipotesi progettuali																■	■	■	■	■

LEGENDA

- Esecuzione del contratto
- Sospensione*

* Il tempo di sospensione stimato nel presente cronoprogramma è puramente indicativo e non vincolante ai fini contrattuali.