REGIONE CAMPANIA

Procedura aperta per I'Accordo Quadro Quadriennale per
servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per la costruzione di opere di ingegneria ed
architettura di cui al "Programma degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale
afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno"-Lotto 3AQ
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PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA VASCA "FORNILLO", UBICATA ALLA LOC.TA' FORNILLO NEL COMUNE DI TERZIGNO (NA)

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' DI INDAGINI

Giorni
Fase Nome attivita
10 1 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 35 37 41 42 47 49 51 52 55 56 57 59

1 INSTALLAZIONE CANTIERE

PULIZIA VEGETAZIONE INFESTANTE ED IMPEDIMENTI
2 ACCESSO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE PER LE

INDAGINI
3 REALIZZAZIONE RECINZIONI VARIE AREE DI INDAGINI
4 ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE
5 REALIZZAZIONE DEI SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUQ
6 PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO
7 ALLESTIMENTO DI N°3 SONGAGGI A PIEZOMETRI PER IL

MONITORAGGIO DELLA FALDA
8 ESPURGO DEI POZZI DI MONITORAGGIO
9 PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUA
10 ESECUZIONE DI RILIEVI ED ANALISI DI CAMPO
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SMOBILIZZO CANTIERE
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