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PRESCRIZIONI

- Aree di cantiere: segnalare accuratamente con cartellonistica e nastro bianco-rosso ovvero recinzioni tutte le
aree oggetto d'intervento.

- Montaggio/Trasformazione/Smontaggio Ponteggi: rispettare gli schemi di montaggio del costruttore ed il PIMUS
ovvero predisporre il progetto a firma di tecnico abilitato. Seguire le precedure previste nel PIMUS.

- Ascensore di cantiere: rispettare gli schemi di montaggio del costruttore e le indicazioni di corretto utilizzo.
Delimitare |'area sottostante durante 'utilizzo.

- Accessi all' edificio: dovra essere garantita la sicurezza dei passaggi con la realizzazione di percorsi protetti da
sottoponti e mantovane in prossimita dei portoni d'ingresso e dei percorsi pedonali.

- Verifica portata solai sotto ponteggi, eventuale distribuzione carichi con tavolato e eventuale puntellamento locale
sottostante.

- Demolizioni/Rimozioni: durante le fasi di demolizioni delle tompagnature e/o eventuale spicconatura e la
rimozione di qualsiasi elemento delle facciate, accertarsi che nelle zone sottostanti a quella interessate dalle
lavorazioni siano libere da persone e materiali.

- Al fine di contenere le emissioni di poveri durante le attivita di demolizione, si prevede I'impiego di nebulizzatori
portatili a batteria che permettono la frequente bagnatura delle superfici oggetto d'intervento. Al fine di contenere
i rumori si prevede l'impiego di pannelli fonoassorbenti da posizionare come barriere sonore durante le attivita di
demolizione.

- Rifiuti: provvedere al regolare e continuo smaltimento dei rifiuti, provvedendo alla bagnatura degli stessi e ad
ogni precauzione necessaria a limitare la diffusione di polveri.

Al fine di garantire la viabilita dei pedoni e dei mezzi d'opera si prevedono le seguenti misure:

- | mezzi (percorso rosso) potranno accedere solo ai primi 20 m del viale d'ingresso per effettuare le operazioni di
carico e scarico. Oltre il limite segnalato, non & consentito I'accesso a causa dei ristretti spazi di manovra e la
presenza dei ponteggi. Una transenna mobile potra essere impiegata per delimitare I'area di carico e scarico.

- Le manovre d'ingresso, sosta ed uscita dovranno essere coordinate da un moviere.
- | mezzi dovranno rispettare il limite di velocita di 10 km/h.
- Il personale di cantiere pud circolare su tutti i percorsi identificati con linea tratteggiata verde.
Al fine di non arrecare danno alla pubblica viabilita si consiglia di effettuare la logistica di cantiere entro le ore 08:00.
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